
شرکت سیمان شرق 

EPCبه روش  سیمان شرقمگاواتی  10احداث نیروگاه فتوولتاییک 

اسناد ارزیابی کیفی 

بخش اول  –  2از  1جلد 

مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی یکپارچه(   دو)مناقصه عمومی  

مهندسین مشاور توس اشتات: مشاور موضوع مناقصه  



  فهرست مندرجات 

 اسناد مناقصه و قرارداد – دوجلد يك از  - 1

  اسناد ارزيابي كيفي -بخش اول  
 فارسي 

  اسناد مناقصه و قرارداد – دواز  يكجلد  - 2
  شرايط و ضوابط مناقصه  –بخش دوم 

 فارسي 

  اسناد مناقصه و قرارداد – دوجلد يك از  - 3
  ، جلد قيمت قرارداد موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي –بخش سوم 

 فارسي 

  مشخصات فني و نقشه ها – دو جلد دو از  - 4
ها جداول فني خريدار و مشخصات فني، جداول گارانتي و نقشه  -بخش اول 

  بخش نيروگاه
  فارسي/انگليسي

  
  اسناد ارزيابي كيفي فهرست

  
  مناقصه مشخصات عمومي   -بخش اول  
  مناقصه گر ارزيابي كيفي معيارهاي  -بخش دوم  

  مناقصه گر كيفي فرم هاي ارزيابي -بخش سوم  
  مناقصه گر تعهدنامه ها و اطلاعات تكميلي -بخش چهارم 

  
  
  
  
  

  



 

 

 اسناد ارزیابی کیفی فهرست

 

 مناقصه مشخصات عمومی  -بخش اول 

 مناقصه گر ارزیابی کیفی معیارهای -بخش دوم 

 مناقصه گر کیفی فرم های ارزیابی -بخش سوم 

 مناقصه گر  تعهدنامه ها و اطلاعات تکمیلی -بخش چهارم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2



 مناقصه  مشخصات عمومی  - بخش اول

همراه  ای  مرحله   دوو برگزاری مناقصه عمومی  «  EPCمگاواتی سیمان شرق به روش    10احداث نیروگاه فتوولتاییک  با توجه به نیاز شرکت شرکت سیمان شرق به »

و تکمیل کلیه موارد مورد    051-38480365یا تماس با شماره      sharghcement.irسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سایت  ن   با ارزیابی کیفی )فشرده(،

شهر    -استان خراسان رضوی  قالب لوح فشرده به آدرس  در  PDFدرخواست اقدام و سپس مدارک و مستندات لازم را در موعد مقرر به صورت فیزیکی با فرمت  

 .  گرددارسال    امور بازرگانی شرکت سیمان شرق   -9138845164کد پستی    -47پلاک  -2/1اسرار  -15خیابان دانشگاه  -مشهد

 مناقصه گر  ارزیابی کیفی معیارهای - دومبخش 

 مطابق با جداول این بخش و بر اساس معیارهای مشخص شده محاسبه می گردد.  مناقصه گرامتیاز ارزیابی کیفی  

 (ai)ضریب معیار   (bi)امتیاز هر معیار   معیارهای ارجاع کار  ردیف 

 25 100 داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر )سابقه اجرائی(  1

 20 100 حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی 2

 10 100 توان مالی و پشتیبانی  3

 10 100 توان تجهیزاتی )تجهیزات و ماشین آلات آماده و یا در دسترس(  4

 10 100 های مدیریتی مناسب مدیریت کارآمد و سیستم  5

 15 100 توان فنی )کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه(  6

 5 100 توان برنامه ریزی و کنترل پروژه )نظام کیفی انجام کار(   7

 5 100 بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه کار در محل اجرای پروژه  8

 100 جمع

 نحوه محاسبه امتیاز کل 

 قانون برگزاری مناقصات می باشد.   12، طبق آئین نامه اجرائی بند ج ماده  مناقصه گر  روش محاسبه امتیازها و نحوه ارزیابی کیفی  

رابطه زیر محاسبه  نتیجه در ضریب هر معیار ضرب گردیده و امتیاز کل، از  باشد،  می  100معیار فوق که بر مبنای امتیاز    8پس از محاسبه امتیاز هر یک از  

 گردد. می
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 الزامی می باشد. در رشته نیرو  3ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه   -

 امتیاز می باشد.   60حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول برای ارائه پیشنهاد، -

 

 

 

 امتیاز کل   =
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 داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر )سابقه اجرایی(  -1

سال    10، برای پروژه های انجام شده طی5و    2،  1و طبق اطلاعات مندرج در فرم های شماره    1امتیاز تجربه و دانش در زمینه مورد نظر بر اساس جدول شماره  

 پیشرفت ریالی )با ارائه مستندات از کارفرمای مربوطه( باشد، تعیین می گردد.  %70گذشته یا در دست اقدام که حداقل دارای  

 ارزیابی تجربه و دانش   -  1جدول شماره  

 امتیاز  شرح  ردیف 

 کارهای مشابه  1

 به هنگام شده   با مبلغ

 معادل یا بیشتر از مبلغ برآوردی 
 امتیاز   25هر کار  

 با مبلغ به هنگام شده 

 کمتر از مبلغ برآوردی 
25   × 

 مبلغ به هنگام شده 
 = امتیاز هر کار

 مبلغ برآوردی 

 کارهای تقریباً مشابه  2

 با مبلغ به هنگام شده 

 معادل یا بیشتر از مبلغ برآوردی 
 امتیاز   20هر کار  

 با مبلغ به هنگام شده 

 کمتر از مبلغ برآوردی 
20× 

 مبلغ به هنگام شده 
 = امتیاز هر کار

 مبلغ برآوردی 

 مبلغ به هنگام شده بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران محاسبه و ملاک ارزیابی می باشد.  -

 سال گذشته باشد.   10قراردادهای ذکر شده، حداکثر    انجامتاریخ   -

   کار می باشد.  4حداکثر تعداد کار مشابه و تقریباً مشابه مشمول امتیاز   -

 مگاوات و بالاتر می باشد.   10کار مشابه در بخش نیروگاه شامل احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت   -

 مگاوات می باشد.   10کار تقریباً مشابه در بخش نیروگاه شامل احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت کمتر از   -

 حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی  -2

و درج مهر و امضاء کارفرمایان قبلی و ارائه مدارک لازم و با تشخیص و مسئولیت    3از طریق تکمیل فرم شماره    مناقصه گر  امتیاز حسن سابقه در کارهای قبلی

 گردد.و طبق محاسبات زیر تعیین می  5و    4گزار و همچنین اطلاعات مندرج در فرم های شماره  مناقصه

ia=  ضریب اهمیت 

ib=    ( 3گانه )مندرج در فرم شماره    8امتیاز هریک از عوامل 

1E=   هاامتیاز هریک از پروژه =   
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n=4  =   هاتعداد پروژه 

Ei=   امتیاز هر پروژه 

 =  هاامتیاز کل پروژه 
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 عدد می باشد.   4تعداد پروژه ها حداکثر   -

4



سال گذشته انجام شده باشد و لزومی ندارد منطبق با آیتم   10پروژه های معرفی شده در این بخش باید در چهارچوب کارهای مشابه و قابل مقایسه بوده و طی   -

ن حد نصاب معاملات  تجربه باشد. همچنین مبلغ به روز رسانی شده )بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران( قراردادهای معرفی شده نیز از مبلغ آخری

 متوسط بیشتر باشد. 

 فرم ارزشیابی می بایست در فرمت این فراخوان توسط کارفرمایان مربوطه تکمیل و ارائه گردد.   -

 به آن تعلق خواهد گرفت.  8/0در صورت ارائه فرم های دیگری در این بخش امتیاز فرم مربوطه با ضریب کاهشی   -

 ( منظور خواهد شد. 80در صورت ارائه تقدیرنامه، رضایت نامه و یا تشویق نامه توسط مقام مسئول برای هر پروژه امتیاز خوب ) -

 توان مالی و پشتیبانی  -3

همچنین برای    محاسبه خواهد شد.  6و اطلاعات مندرج در فرم شماره    2ال گذشته، به شرح جدول شماره  حداکثر پنج سارزیابی توان مالی بر اساس اطلاعات مالی  

 شرکت های تازه تأسیس، تعداد سالهای فعالیت از زمان آگهی تأسیس ملاک محاسبات میانگین قرار می گیرد.

 ارزیابی توان مالی  –  2جدول شماره  

 امتیاز  شرح  ردیف 

1 

مبلغ برآوردی مناقصه معادل و یا کمتر ازبالاترین عدد کسب شده از جزءهای زیر است و در صورتیکه بالاترین عدد  

 محاسبه شده از مبلغ برآوردی مناقصه کمتر باشد، امتیاز توان مالی به تناسب کاهش می یابد؛ 

الحساب پرداخت شده،  اجتماعی قطعی و یا علی   الف( پنجاه برابر مالیات متوسط سالانه و یا هفتاد برابر بیمه تأمین

 ؛ مستند به اسناد مالیات های قطعی و علی الحساب پرداخت شده

 ب( سه برابر درآمد ناخالص سالانه مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی ها یا دفاتر قانونی؛

 ج( پنج برابر دارائی های ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی ها یا دفاتر قانونی؛ 

100 

2 

، امتیاز این بخش بر  1در صورت بیشتر بودن مبلغ برآوردی از بالاترین عدد کسب شده از جزءهای مندرج در بند  

 گردد.اساس فرمول مقابل محاسبه می

A  -   مبلغ برآوردی 

A  -   بالاترین عدد کسب شده از جزءهای مذکور 
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 درصد سود خالص )قبل از کسر مالیات( مندرج در صورت سود و زیان؛   25مالیات سالانه:   -1-1

سال مالی  بیمه تأمین اجتماعی: مستندات مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد و بیمه مکسوره و قابل پرداخت به تأمین اجتماعی به تفکیک هر ماه طی   -2-1

 مورد نیاز است؛   مناقصه گرمورد گزارش  

ه بیمه تأمین چون در سرفصل سایر حساب های پرداختی مندرج در بخش بدهی های ترازنامه، عنوان بیمه پرداختی شامل بیمه مزبور می باشد، به منظور محاسب

مناقصه گر ه دفاتر قانونی  اجتماعی، نیاز به وجود بیمه مکسوره و قابل پرداخت طی سال مالی مورد گزارش است که این مورد بایستی از طریق حساب های مستند ب

 به دست آید. 

 درآمد ناخالص سالانه: برابر است با سود ناخالص مندرج در صورت سود و زیان؛   -2

 دارایی های ثابت: برابر است با جمع دارایی های غیر جاری مندرج در تراز نامه؛  -3

مناقصه  لذا اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه توان مالی با توجه به این که صورت های مالی منضم به گزارش حسابرس مستقل از اعتبار قانونی برخوردار می باشد،  

دارایی های ثابت، از صورت های مالی مذکور استخراج و مبنای محاسبه  بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی الحساب، درآمد ناخالص سالانه،  شامل مالیات سالانه،    گر

 قرار می گیرد.مناقصه گر  توان مالی  

توسط مقام مسئول بانک    7در صورتیکه در بخش ارزیابی توان مالی، مستندات مربوط به اعتبار بانکی ارائه می گردد، باید اطلاعات مورد نیاز صرفاً در فرم شماره -4

نزد  مناقصه گر  حساب    تکمیل و مهر و امضا گردد؛ در صورت ارائه اطلاعات مربوط به چندین بانک یا شعبه، اطلاعات در فرم های جداگانه ارائه گردد. در صورتیکه

رار گرفته باشد. موسسه مالی و اعتباری باشد، لازم است تا نام آن موسسه مالی و اعتباری در لیست موسسات مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ق

5



 

 

 
 

 تجهیزات و ماشین آلات آماده و یا در دسترس  -4

 گردد.تعیین می  8و اطلاعات مندرج در فرم شماره    3آلات و تجهیزات مورد نیاز طبق جدول شماره  امتیاز توان تجهیزاتی با توجه به ماشین

 ارزیابی تجهیزات و ماشین آلات و ابزارآلات  – 3جدول شماره  

 اعمال می گردد.   5/0و در صورت تعهد اجاره در زمان نیاز و حین انجام کار، ضریب    8/0مالکیت ماشین آلات امتیاز کامل، استیجاری بودن ضریب    صورت  در -

 علاوه بر جدول فوق، مستندات ارائه گردد تا امتیاز طبق نظر دستگاه مناقصه گزار محاسبه گردد.   آلات  ماشین  بودن  دسترس  در  صورت  در -

 مدیریت کارآمد و سیستم های مدیریتی مناسب  -5

و اطلاعات مندرج در فرم های    7و    6،  5،  4بر اساس جداول شماره  مناقصه گر  امتیاز این بخش به کادر مدیریت، مدیر عامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره  

 تعلق می گیرد.  مناقصه گربه    11و    10،  9شماره  

 

 

 

 

 

 امتیاز  نام تجهیزات  ردیف   امتیاز  نام تجهیزات  ردیف 

 2 تجهیزات تست هایپاد  2  6 کامیون کمپرسی   1

 3 یک ست بچینگ  4  6 جرثقیل با تناژ مناسب   3

 3 ترک متر   6  6 خودرو   5

 2 دستگاه میگر   8  3 گریدر  7

 3 دستگاه تست مقاومت زمین   10  3 پمپ بتن   9

 4 دستگاه تست رله   12  3 بتونیر   11

 3 دستگاه تزریق جریان   14  4 کمپکتور   13

 3 دستگاه تزریق ولتاژ   16  2 ویبراتور   15

 4 دستگاه تست تانژنت دلتا   18  3 غلطک   17

 3 مولتی متر دیجیتال   20  5 بیل مکانیکی  19

 3 آمپرمتر دیجیتال   22  5 بیل بکهو   21

 2 دارپ ولتاژ )کنتاکت رزیستانس(   24  2 سنگ فرز  23

 2 تجهیزات و لوازم ایمنی   26  4 تراک میکسر   25

  28  2 دوربین نقشه برداری   27
کلیه وسایل و ابزارآلات مناسب در  

 خصوص عملیات آسفالت 
2 

 5 کانکس   30  2 تجهیزات آرماتوربندی و قالب بندی   29

 100 جمع
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 ارزیابی تحصیلات کادر مدیریت  –  4جدول شماره 

 سابقه کار 
 جدول امتیاز تحصیلی 

 لیسانس به بالا  لیسانس دیپلم و فوق دیپلم 

 25 15 5 سال   5تا  

 35 20 10 سال   10تا    5از  

 40 25 15 سال   15تا    10از  

 50 35 20 سال بیشتر   15از  

 ضریب ارتباط رشته تحصیلی کادر مدیریت  -  5جدول شماره 

 ضریب  شرح  ردیف 

 1 رشته تحصیلی کاملاً مرتبط  1

 8/0 رشته تحصیلی تقریباً مرتبط 2

 5/0 رشته تحصیلی غیرمرتبط 3

، مهندسی مکانیک و صنایع و مدیریت و سایر رشته ها،  مرتبط  تقریباً  ، (عمران  گرایش  با)  عمران  و  برق  مهندسی  مرتبط،  کاملاً  تحصیلی   رشته -

 غیرمرتبط در نظر گرفته می شوند. 

 ضریب تداوم سابقه مدیریت   -  6جدول شماره 

 ضریب  شرح  ردیف 

 6/0 سال   3کمتر از   1

 8/0 سال   5تا    3از   2

 1 سال   8تا    5از   3

 1/1 سال   10تا    8از   4

 2/1 سال بیشتر   10از   5

 

 امتیاز هریک از افراد کادر مدیریت   =ai  =امتیاز تحصیلات    × ضریب ارتباط رشته تحصیلی    ×ضریب تداوم سابقه مدیریت  

                                                                     3
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 امتیاز کل کادر مدیریت  =
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 ارزیابی سیستم های مدیریتی   – 7جدول شماره  

 امتیاز  شرح  ردیف 

1 

 15 استقرار سیستم مدیریت کیفیت بیش از سه سال 

 10 استقرار سیستم مدیریت تا سه سال 

 - فاقد سیستم مدیریت 

 10حداکثر   امتیاز   5عضویت در انجمن های صنفی و تخصصی بازاء هر عضویت   2

3 
امتیاز )دوره کوتاه مدت    5امتیاز و بلند مدت    3دوره های آموزشی تخصصی هر دوره کوتاه مدت  

 ساعت و بیشتر می باشد.(   120ساعت و بلند مدت    120کمتر از  
 15حداکثر  

 40 جمع 

 امتیاز کل مدیریت کارآمد و سیستم های مدیریتی   =امتیاز کل کادر مدیریت    +امتیاز سیستم های مدیریتی  

 کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه  -6

ای کلیدی به امتیاز کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه بر اساس سابقه و میزان تحصیلات کادر فنی و همچنین سابقه و میزان تحصیلات نیروه

 گردد.شرح ذیل محاسبه می

 کادر فنی  -1-6

 گردد. نفر تکنسین و سایر عوامل فنی محاسبه می  5نفر مهندس و    10برای حداکثر    12و اطلاعات مندرج در فرم شماره    8امتیاز کادر فنی با استفاده از جدول شماره  

 ارزیابی کادر فنی  -  8جدول شماره 

 طبقه شغلی 

 

 سابقه کار 

 مهندس
 تکنسین و سایر عوامل فنی 

 لیسانس فوق لیسانس 

 غیرمرتبط  مرتبط  غیرمرتبط  مرتبط  غیرمرتبط  مرتبط 

 - 5/0 5/0 1 1 2 سال   5تا    0

 5/0 1 1 2 5/1 3 سال   10تا    5

 1 5/1 5/1 3 2 4 سال   15تا    10

 5/1 2 2 4 3 5 سال به بالا   15

 سال سابقه کار اضافه محاسبه خواهد بود.   2لیسانس با    فوق  معادل  دکترا  امتیاز مدرک -

ai  =   مهندس 

 bi=  تکنسین و سایر عوامل فنی 

 
− =

+=
10

1

5

1

1

i i

biaiE

 

غیرمرتبط  رشته تحصیلی کاملاً مرتبط، مهندسی برق و عمران )با گرایش عمران(، تقریباً مرتبط، مهندسی مکانیک و صنایع و مدیریت و سایر رشته ها،   -

 در نظر گرفته می شوند. 

 نفر امتیاز پرسنل تکنیسین اختصاص خواهد یافت.  10در صورت عدم وجود پرسنل تکنیسین به پرسنل مهندس مازاد بر   -

 فنی کادر  امتیاز   =
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 عناصر کلیدی  -2-6

محاسبه    12و اطلاعات مندرج در فرم شماره    9نفر نیروی کلیدی، به شرح جدول شماره    5امتیاز این بخش بر اساس تحصیلات و سوابق کاری حداکثر  

 گردد.  می

 ارزیابی عناصر کلیدی  – 9جدول شماره  

 ردیف 
 سوابق کاری 

 تحصیلات 

  5زیر 

 سال

  10تا  5

 سال

  15تا   10

 سال

سال   15

 بیشتر 

 8 7 5 4 های برق، مکانیک، ساختمان و صنایع دکترا در رشته 1

 7 6 4 3 های برق، مکانیک، ساختمان و صنایع فوق لیسانس در رشته 2

 6 5 3 2 های برق، مکانیک، ساختمان و صنایع لیسانس در سایر رشته  3

 4 3 2 1 هالیسانس در سایر رشته  4

 شود که دارای پست سازمانی معاونت یا مدیریت باشد. نیروی کلیدی، به نیرویی اطلاق می  -

ci  = نیروی کلیدی        
 


−

=
5

1

2
i

ciE

 
 امتیاز کل کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی   =امتیاز نیروی کلیدی + امتیاز کادر فنی  

 انجام کار(  ی فیو کنترل پروژه )نظام ک یز یتوان برنامه ر  -7

 شود. و موارد زیر محاسبه می  10امتیاز نظام کیفی انجام کار بر اساس جدول شماره  

 ارزیابی نظام کیفی انجام کار   – 10جدول شماره  

 امتیاز  شرح  ردیف 

 60 داشتن دفتر فنی و کنترل پروژه  1

 40 توان برنامه ریزی و کنترل پروژه  2

 100 جمع

 داشتن دفتر فنی و کنترل پروژه  - 7- 1

 گردد.ارزیابی می   13و اطلاعات مندرج در فرم شماره    12و    11امتیاز دفتر فنی و کنترل پروژه به شرح جداول  

 

 

 

 امتیاز نیروی کلیدی  =
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 ارزیابی عوامل سازمانی دفتر فنی و کنترل پروژه   -  11جدول شماره  

 ردیف 
 سوابق کاری 

 تحصیلات 

  5زیر 

 سال

 تا 5

 سال  10

  15تا   10

 سال

سال   15

 بیشتر 

 20 16 12 8 های برق، مکانیک، ساختمان و صنایع دکترا در رشته 1

 18 14 10 6 های برق، مکانیک، ساختمان و صنایع فوق لیسانس در رشته 2

 16 12 8 4 های برق، مکانیک، ساختمان و صنایع لیسانس در رشته  3

 10 6 4 2 هالیسانس و بالاتر در سایر رشته  4

 نفر ذکر گردد.  2حداکثر تعداد عوامل سازمانی   -

 ضریب امکانات نرم افزاری  و سخت افزاری   -  12جدول شماره  

 ضریب  شرح  ردیف 

1 
ریزی و کنترل و وجود سیستمهای اطلاعاتی جانبی به طور کامل و  افزاری برنامه های نرم وجود بسته

 افزارهای مناسب وجود سخت 
5/1 

 2/1 های نرم افزاری برنامه ریزی و کنترل سخت افزار در حد نیاز وجود بسته 2

 5/0 های نرم افزاری و کنترل عدم وجود بسته 3

 10از جدول شماره    1امتیاز ردیف    =11امتیاز جدول شماره    ×12ضریب جدول شماره  

 توان برنامه ریزی و کنترل پروژه  - 7- 2

 ارزیابی می گردد.  14و اطلاعات مندرج در فرم شماره    14و    13توان برنامه ریزی و کنترل پروژه به شرح جداول شماره  

 ارزیابی توان برنامه ریزی و کنترل پروژه  –  13جدول شماره  

 امتیاز  شرح  ردیف 

 پروژه های مشابه که با تعجیل یا مطابق با برنامه زمان بندی به اتمام رسیده اند.  1
 امتیاز   15هر پروژه  

 2/1با اعمال ضریب  

 امتیاز   15هر پروژه   پروژه های مشابه که بدون تأخیر غیرمجاز به اتمام رسیده اند.  2

از    پروژه، حداقل دو  مناقصه گر  حداکثر امتیاز مربوط به توان برنامه ریزی و کنترل پروژه در صورتی احراز می شود که در سوابق پنج ساله گذشته   -

دول فوق(  بخش تجربه و دانش )در سوابق پنج ساله گذشته( بدون تأخیر غیرمجاز )تا تحویل موقت( ذکر گردد. در صورت ذکر پروژه با تعجیل )ردیف یک ج

 امتیاز مثبت در نظر گرفته می شود. 
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 ضریب رویه ها و دستورالعمل ها  – 14جدول شماره  

 ضریب  شرح  ردیف 

 1 ها و دستورالعملهای بررسی مطلوب کار و وجود سخت افزارهای مناسب وجود رویه 1

 8/0 های بررسی مطلوبیت کار و وجود سخت افزارهای مناسب در حد متوسط ها و دستورالعلملوجود رویه 2

 5/0 های بررسی مطلوبیت کار ها و دستورالعمل عدم وجود رویه 3

 10از جدول شماره    2امتیاز ردیف    =13امتیاز جدول شماره    ×14ضریب جدول شماره  

 و داشتن تجربه کار در محل اجرای پروژه مناقصه گربومی بودن  -8

و ارزیابی محل ثبت شرکت، محل دفتر مرکزی و دفاتر نمایندگی فعال    15های پیش بینی شده در جدول شماره  بر اساس مولفه   مناقصه گرامتیاز بومی بودن  

 محاسبه می گردد.  15و طبق اطلاعات مندرج در فرم شماره  

 و داشتن تجربه کار در استان محل اجرا  مناقصه گرارزیابی بومی بودن  – 15جدول شماره  

 امتیاز  شرح  ردیف 

 100 بومی با کار در استان محل اجرای پروژه   مناقصه گر 1

 50 بومی بدون کار در استان محل اجرای پروژه   مناقصه گر 2

محل اجرای پروژه ثبت    )خراسان شمالی، جنوبی و رضوی(  بومی در استانمناقصه گر  قانون برنامه ششم توسعه،    47مطابق آیین نامه اجرایی ماده   -

 شده و یا دارای دفتر ثبت شده و دائم در آن استان باشد. 

)خراسان شمالی، جنوبی و    داشتن تجربه کار در محل اجرا به مفهوم انجام و یا در حال انجام بودن پروژه با تعاریف مشابه و تقریباً مشابه در استان -

 محل اجرای پروژه باشد.   رضوی(

 سال گذشته باشد.   10پروژه های اعلام شده طی    انجامتاریخ   -

 کفایت می کند.   اجرای پروژهمحل    )خراسان شمالی، جنوبی و رضوی(  داشتن یک کار در استان -
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 ی فیک یابی ارز یفرم ها - بخش سوم

 سال گذشته  دهفهرست کارهای انجام شده طی  - 1فرم شماره  

 محل اجرا  کارفرما  موضوع قرارداد  ردیف 
تاریخ  

 شروع کار 

تاریخ  

 خاتمه کار 

 مبلغ قرارداد 

 میلیون ریال( )

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

یا برقداری  و صورتجلسه تحویل موقت  قراردادهای اعلام شده به همراه صفحات شامل موضوع، مدت و مبلغ قرارداد  نامه ابلاغ  تصویر   -

 ارائه گردد.  
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 فهرست کارهای در دست اقدام  - 2فرم شماره  

 محل اجرا  کارفرما  موضوع قرارداد  ردیف 
تاریخ  

 شروع کار 

درصد  

 پیشرفت 

 مبلغ قرارداد 

 )میلیون ریال( 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 نامه ابلاغ قراردادهای اعلام شده به همراه صفحات شامل موضوع، مدت و مبلغ قرارداد ارائه گردد. تصویر   -

کارفرما   - تأییدیه  و  تأییدشده  وضعیت  صورت  آخرین  جمله  از  کار  پیشرفت  پروژه  )مشاور یامستندات  همان  به  بر  بم(  مربوط  میزان  نی 

 پیشرفت پروژه ارائه گردد. 
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 )حسن سابقه(  های قبلی در پروژه  مناقصه گرفرم ارزشیابی عملکرد   -  3فرم شماره  

 EPCمگاواتی سیمان شرق به روش   10احداث نیروگاه فتوولتاییک    فراخوانارزیابی کیفی  

 ردیف 

 

ضریب  

 اهمیت 

 ارزشیابی  عوامل

 آخرین وضعیت پروژه 

تحویل 

 موقت 

تحویل 

 قطعی

پیشرفت بیش  

 % 90از  

 )امتیاز(  ارزیابی

 عالی

100 

 خوب

80 

 متوسط 

50 

 ضعیف 

20 

     کیفیت کار 2 1

     کفایت کادر فنی  1 2

     بندی پروژه زمان  1 3

     تجهیز نیروی انسانی بالاخص نیروی انسانی متخصص  1 4

5 1 
همکاری   و  اندرهماهنگی  دست  عوامل  سایر  و  کارفرما  همچنین با  پروژه  کار 

 همکاری در دوران تضمین
    

     بنیه مالی و نحوه پشتیبانی مالی پروژه 1 6

     پیشنهادهای تغییر برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه ها به روش مهندسی ارزش  1 7

     قراردادنظر کلی نسبت به اجرای    اظهار 2 8

 نام پروژه 

 

 

 تاریخ ابلاغ 

 

 تاریخ تحویل موقت 

 

 مبلغ قرارداد 

 

 کننده فرم امضاء نام  

 

 کننده فرم امضاء سمت 

 

 کارفرما امضاء مهر و 
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 تقدیر نامه ها، تشویق نامه ها و رضایت نامه ها  –  4فرم شماره 

 توضیحات  نام شخص و سمت  صادر کننده نام سازمان  نام قرارداد  ردیف 

     

     

     

     

     

 ارائه گردد. تصویر تقدیرنامه ها، تشویق نامه ها و رضایت نامه ها  -

 

 تقدیرنامه   و اطلاعات تماس کلیه کارفرمایان پروژه های ذکرشده در بخش سوابق اجرائی و حسن سابقه –  5فرم شماره 

 نام کارفرما  نام قرارداد  ردیف 
نام و سمت مقام  

 مطلع 
 آدرس  نمابر  تلفن 

       

       

       

       

       

       

15



 

 

 
 

 درآمد ناخالص سالانه و دارایی های ثابت   اطلاعات مالیات،  -  6 فرم شماره

 پنج سال قبل 

 )میلیون ریال( 

 چهار سال قبل 

 )میلیون ریال( 

 سه سال قبل 

 )میلیون ریال( 

 قبل سال دو 

 )میلیون ریال( 

 قبل سال 

 )میلیون ریال( 

 متوسط پنج سال 

 )میلیون ریال( 

 )ریال( پرداختی مالیات سالانه 

      

 )ریال(یا علی الحساب پرداخت شده عی قطعی ا بیمه تأمین اجتمحق 

      

 )ریال( مستند به صورت وضعیت های قطعی یا موقت درآمد ناخالص سالانه  

      

 )ریال(به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارائی ها یا دفاتر قانونی سال قبل های ثابت مستند   دارائی 

      

یا موسسات مالی و اعتباری ها بانک طرف  از  صادرشده تأیید اعتبار 

 )میلیون ریال( بر اساس آیین نامه سنجش اعتبار معتبر 
 

از جمله اظهار نامه مالیاتی و صورت های حسابرسی شده، صورت وضعیت های قطعی یا موقت، گواهی بیمه فوق    های  ردیف  به  مربوط  مثبته  اسناد -

 سال گذشته ارائه گردد.  5جهت صحه گذاری توان مالی  و ...  دارایی ها یا دفاتر
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 کار یا در دسترسه فهرست تجهیزات و ماشین آلات ب  -  8فرم شماره 

 مدل تعداد نام ماشین آلات  ردیف 
 نوع تصرف 

 استیجاری  ملکیت 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

هایی که این شرکت  در محوطه انبار این شرکت و یا کارگاهکه مستندات مالکیت و یا اجاره ارائه می گردد،  ماشین آلات و تجهیزات فوق    برای -

 باشد. در آن مشغول کار است برای بازدید آماده می 

برای ماشین آلات و تجهیزات فوق که فاقد مستندات مبنی بر نوع تصرف می باشد، تعهد می گردد، در زمان اجرای کار به تناسب نیاز مهیا   -

 گردد.
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 مناقصه گران پرسشنامه اطلاعاتی مربوط به ارزیابی کیفی  -  9فرم شماره  

 آخرین تغییرات ارائه گردد. و روزنامه رسمی ، آگهی ثبت یک نسخه از روزنامه رسمی، اساسنامه -

 ارائه گردد. اعضاء مستندات مربوط به مدرک تحصیلی  -

 

تهیه گردیده و اطلاعات آن در    EPCمگاواتی سیمان شرق به روش    10احداث نیروگاه فتوولتاییک    مناقصه عمومینامه به منظور ارزیابی کیفی  این پرسش

 محفوظ خواهد ماند.   شرکت سیمان شرق

 نام شرکت :

 :  دفتر مرکزی نشانی

 کد پستی:        فکس:        تلفن:

 سرمایه ثبت شده: تاریخ ثبت : شماره ثبت :

 .......................................... ریال

 مبلغ پرداخت شده :

 .................................................. ریال

 آخرین رتبه:  نوع مالکیت:  

 کد اقتصادی: شناسه ملی:

ره 
دی

ت م
یئ

 ه
س

رئی
 

 پایه تحصیلات: نام ونام خانوادگی: 

 

 رشته تحصیلات و سال اخذ مدارک: سابقه کار در این سمت: 

 

ل 
ام

رع
دی

م
 

 نام و نام خانوادگی: 

 

 پایه تحصیلات:

 سابقه کار در این سمت: 

 

 رشته تحصیلات و سال اخذ مدارک:

ره 
دی

ت م
یئ

 ه
ی

ضا
اع

 

 نام و نام خانوادگی: 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

 پایه تحصیلات:

........................................... 

........................................... 

........................................... 

 حوزه فعالیت )استانهای مجاز برای فعالیت(: 

 همکاری با شرکت های دیگر:

 رده فعالیت : 
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 سوابق مدیر عامل و اعضای هئیت مدیره  -  10فرم شماره  

 سوابق مدیرعامل 

 ردیف 
 نام و نام خانوادگی 

 خاتمه و شروع تاریخ  سمت  محل خدمت  شرکت نام  

     

 ( 1سوابق یکی از اعضاء هیئت مدیره )

 ردیف 
 نام و نام خانوادگی 

 خاتمه و تاریخ شروع  سمت  محل خدمت  شرکت نام  

     

 ( 2سوابق یکی از اعضاء هیئت مدیره )

 ردیف 
 نام و نام خانوادگی 

 تاریخ شروع و خاتمه  سمت  محل خدمت  شرکت نام  

     

 ارائه گردد.  ( اعضای فوق)سوابق بیمه کادر مدیریت  -
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 ارزیابی معیارهای مربوط به سیستم مدیریت  –  11فرم شماره  

 الف( سیستم مدیریت کیفیت 

 تاریخ استقرار سیستم  شرح مدیریت کیفیت  ردیف 

  

 

 

 

 

 

 

 های صنفی و تخصصی ب( عضویت در انجمن 

 مدت  شرح عضویت  ردیف 

  

 

 

 

 

 

 

 ج( دوره های آموزشی تخصصی

 موضوع دوره  ردیف 
 نوع دوره کوتاه مدت 

 بلند مدت  / 
 تعداد شرکت کننده  مدت دوره/ ساعت 

 

 

 

 

 

 

   

 ارائه گردد.  مربوطه مستندات  و  مدارک -
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 فهرست نیروهای انسانی متخصص تمام وقت )عناصر کلیدی و کادر فنی(   -  12فرم شماره  

سابقه این  

 سمت 
 ردیف  نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  رشته  آخرین سمت  کل سابقه 

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

      6 

      7 

      8 

      9 

      10 

      11 

      12 

      13 

      14 

      15 

 ارائه گردد. کلیه افراد و سوابق بیمه  مستندات مربوط به مدرک تحصیلی  -
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 دفتر فنی و کنترل پروژه داشتن  –  13فرم شماره  

 فهرست و مشخصات عوامل سازمانی دفتر فنی و کنترل پروژه - الف

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 آخرین مدرک و 

 رشته تحصیلی 

 کل سابقه کار 

 در همین زمینه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ارائه گردد. و سوابق بیمه  مستندات مربوط به مدرک تحصیلی   -

 امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مورد استفاده در دفتر فنی و کنترل پروژه  -ب 

 نام سخت افزار/ نرم افزار  ردیف   نام سخت افزار/ نرم افزار  ردیف 

  

  

 

 مستندات مربوطه ارائه گردد.  -
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 و کنترل پروژه برنامه ریزیتوان  – 14فرم شماره  

 : که با تعجیل به اتمام رسیده اند یلیست پروژه های-الف

 کارفرما  محل اجرا  شرح کار  ردیف 
میلیون  پیمان )  مبلغ تاریخ پایان 

 قراردادی  واقعی ریال( 

       

       

 : بدون تأخیر غیرمجاز به اتمام رسیده اندکه  یلیست پروژه های-ب 

 کارفرما  محل اجرا  شرح کار  ردیف 
مبلغ پیمان )میلیون   تاریخ پایان 

 قراردادی  واقعی ریال( 

       

       

 گردد.ارائه    ی مربوطه  لازم از جمله تأیید تأخیرات غیرمجاز و یا تعجیل با امضای کارفرما با مستندات    پروژه  دو  حداکثر -

 ها و دستورالعملهای بررسی مطلوبیت کار و سخت افزارهای موجود فهرست رویه  -ج 

 

 نام رویه ها / دستورالعمل ها  ردیف   نام رویه ها / دستورالعمل ها  ردیف 
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 در استان محل اجرای پروژه مشابه انجام شده   لیست  کارهای -  15فرم شماره  

 محل ثبت شرکت:

 محل دفتر مرکزی: 

 : در استان دفتر نمایندگی فعال

 تاریخ شروع  محل اجرا  کارفرما  موضوع قرارداد  ردیف 
آخرین  

 وضعیت

مبلغ قرارداد  

 )ریال( 

       

       

       

       

       

 ارائه آگهی تغییرات مرتبط با آدرس و اجاره نامه دفتر نمایندگی الزامی است.   -

می باشد، تصویر نامه ابلاغ قرارداد به همراه صفحات شامل موضوع،  تجربه و دانش  که پروژه های فوق، غیر از موارد مطرح شده در بخش    در صورتی -

یا آخرین صورت وضعیت تأییدشده یا تأییدیه میزان پیشرفت کار(  صورتجلسه تحویل موقت یا برقداری  مستندات آخرین وضعیت آن )مدت و مبلغ قرارداد و  

 به پیوست ارائه گردد.  
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 تعهدنامه ها و اطلاعات تکمیلی  - بخش چهارم

 جدول اسامی و میزان سهامداران حقیقی/ حقوقی

 EPCمگاواتی سیمان شرق به روش   10احداث نیروگاه فتوولتاییک   مناقصه عمومی

 نماینده در هیئت مدیره  میزان سهام  کد ملی  نام سهامدار حقیقی/حقوقی ردیف 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 . گردد  ارائه  اعضا  سهام  میزان  بر  مبنی  مجمع  صورتجلسه  تصویر -
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 گواهی صحت مندرجات  

 EPCمگاواتی سیمان شرق به روش   10احداث نیروگاه فتوولتاییک  پروژه  ییاجرا ات یعملمناقصه عمومی 

 

............................... .......اینجانبان    ات یعمل  مناقصه عمومیپیشنهاددهنده ارزیابی کیفی  .....................،  ................................................ دارنده امضاء تعهدآور شرکت 

ضمن مهر و امضاء ذیل این برگه موارد به شرح ذیل را تأیید می   وجودم    EPCمگاواتی سیمان شرق به روش    10احداث نیروگاه فتوولتاییک  پروژه   ییاجرا

 نماییم.

 مندرجات کلیه صفحات این استعلام مطالعه شده و صحیح می باشد.   -1

 پیشنهاد ارائه شده از طرف این شرکت با آگاهی و اشراف کامل این شرکت تهیه شده است.   -2

 دارندگان امضای مجاز و تعهدآور 

 نمونه امضاء  کد ملی  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

1     

2     

3     

4     

5     

 کد اقتصادی :  شناسه ملی :

 شماره و تاریخ ثبت نام در پایگاه مالیات بر ارزش افزوده : 

 مهر شرکت 

 ارائه گردد.   افزوده  ارزش  بر  مالیات  سیستم  در  نام  ثبت  گواهینامه -

 در زمان ارائه پیشنهاد الزامی می باشد.   مناقصه گربه منظور معتبر بودن شرکت    www.ilenc.irپرینت از سامانه ملی شناسه ملی به نشانه   -
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 گواهی امضای صاحبان مجاز پیشنهاددهنده

 EPCمگاواتی سیمان شرق به روش   10احداث نیروگاه فتوولتاییک  ات یعمل فراخوان 

 

 دفترخانه اسناد رسمی شماره ........................

................... اینجانب  امضای  صحت  است  خواهشمند  ............................احتراماً،  فرزند  شناسنامه  ..................................................  شماره  به   ..........

................................................... از  صادره   ......................................... ملی  کد  دارای  و   ................. متولد   ................./........./.......13  ،

...........................................................................................................................................................ساکن................................................................................................................

 گواهی فرمائید.   شرکت سیمان شرق............................... را جهت ارائه به  

 محل امضا                                                   محل تأیید دفترخانه 

 

 . باشد  می  الزامی  تعهدآور  اسناد  مجاز  امضا  حق  دارندگان  کلیه  امضا  صحت -

گردد.ارائه  این برگه از اسناد جدا و پس از تکمیل توسط دفترخانه اسناد رسمی   -
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 مناقصه گر فرم خوداظهاری اعلام ظرفیت آزاد 

 EPCمگاواتی سیمان شرق به روش   10احداث نیروگاه فتوولتاییک    پروژه ییاجرا ات یعملفراخوان 

 

           شرکت سیمان شرق  مناقصه گزار:

 :مناقصه گر

مناقصه    شرکت در امضاء کننده زیر متعهد می گردد، در تاریخ ........................... برای  آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرائی،    18مطابق ماده  

دارای    فراخوانمورد نیاز این    کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیر می باشد و با آگاهی از ظرفیتدارای  فوق،    عمومی

 را با مبلغ تعیین شده و در زمان مقرر دارا می باشد. ظرفیت آماده به کار لازم جهت شرکت در مناقصه و عقد قرارداد  

 مبلغ کارکرد قرارداد  مبلغ قرارداد  نام قرارداد  ردیف 

    

    

    

    

می  ریال    ...........................................................و ظرفیت اشغال شده ........ریال    ...............................................................  مناقصه گربا توجه به اینکه ظرفیت مجاز این  

 . ریال اظهار می گردد............  ........................................باشد، بنابراین ظرفیت آزاد فعلی این شرکت به میزان .........

موضوع مناقصه را نداشته باشند از دعوت به ارائه پیشنهاد و یا روند برگزاری  انجام عملیات که ظرفیت آزاد کافی برای  انیمناقصه گرمجاز است مناقصه گزار 

 مناقصه حذف نمایند. 

 به تاریخ حداکثر سه روز قبل از مهلت ارائه اسناد الزامی است. حاوی ظرفیت آزاد پیمانکار،  پرینت سایت ساجار  

                                                                                                         

مناقصه گرمهر و امضاء 
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 1386/ 11/ 02در مورد رعایت قانون مبارزه با پولشویی مصوب  مناقصه گرتعهد نامه  

 EPCمگاواتی سیمان شرق به روش   10احداث نیروگاه فتوولتاییک  پروژه  ییاجرا ات یعملفراخوان 

.................................... با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب  ............. ..................................موسسه .  اینجانب .......................... بعنوان بالاترین مقام اجرائی شرکت/

که ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات   شوم یمجلس شورای اسلامی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن، متعهد و ملتزم م 02/11/1386

اشخاص    مربوطه، از هر اقدامی که منجر به پولشویی گردد، خودداری نموده و همچنین کنترل های داخلی لازم را جهت ممانعت از هرگونه سوء استفاده

نماید که اطلاعات ارائه شده بر اساس    صد نموده، مضافأ اعلام میحقیقی و حقوقی از حساب ها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی را ایجاب و ر

گردم که هرگونه تغییر در اطلاعات فوق را در کوتاه ترین زمان به مراجع قانونی ذیربط )ثبت احوال،   آخرین تغییرات انجام شده بوده و افزون بر آن ملزم می

 ارائه نماید.   شرکت سیمان شرق  را به  نداتاسناد و املاک و سایر مراجع ذیربط( اطلاع داده و مست

 

 

 :    /     /   خیتار                                            :  مناقصه گر  نام

 

 : مناقصه گرو امضاء تعهد آور و مهر  یونام خانوادگ نام
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 مقررات قوانین و  از  ناشی  های  مسئولیت پذیرشاسناد و دریافت کامل تعهدنامه 

 EPCمگاواتی سیمان شرق به روش   10احداث نیروگاه فتوولتاییک  پروژه  ییاجرا ات یعملفراخوان 

 

 ؛داریمبدینوسیله اعلام می   .......... ......................................  تعهدآور شرکت  ارندگان امضاء د  ............................................................................  اینجانبان

ایم و هیچگونه ادعایی مبنی بر عدم وصول بخشی از اطلاعات و یا عدم اطلاع از تغییرات و  را به طور کامل دریافت نموده ارزیابی کیفی  کلیه اسناد   -1

 نخواهیم داشت.   مناقصهتوضیحات اعلام شده طی مکاتبات و الحاقیه و غیره در مدت برگزاری  

کلی   طوره  ها و بها، بخشنامه   ها، دستورالعملمهر و امضاء، نشان دهنده اطلاع کامل اینجانبان از متن قوانین، مصوبات، آئین نامه   که  نماییمتعهد می -2

 .نمائیم  تعهد میرا  ها    های لازم و نیز اجرای کامل آن   بوده و ضمن قبول آنها کلیه مسئولیت  قراردادو    فراخواناسناد و مدارک عمومی  

 نمایم.می  را با کلیه شرایط مندرج در آن امضاء  نهایی    عنوان برنده مناقصه، قرارداده  شدن ب  اعلامتعهد می نمایم در صورت   -3

 

                                                              

                                              

 

 

 مناقصه گرمهر و امضاء 
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 مداخله منع  قانون  شمول  عدم  تعهدنامه 

 1337/ 10/ 22 مورخ  دولتی معاملات   دردولت  کارمندان 

 EPCمگاواتی سیمان شرق به روش   10احداث نیروگاه فتوولتاییک    پروژه ییاجرا ات یعملفراخوان 

 

 1337 سال  ماه  دی مصوب دولتی معاملات  در دولت کارمندان  مداخله  منع قانون  ممنوعیت مشمول  نماید که، تأیید میتعهدنامه این امضاء ذیل با مناقصه گر

معاونت حقوقی ریاست    03/05/97مورخ    57071و بخشنامه رفع تعارض منافع به شماره    19/09/1390و قانون ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  

یه کارکنان  که هر گونه کسب و کار و همکاری کل  18/08/1399مورخ    100/50/33144/99جمهوری نمی باشد و با توجه به دستورالعمل وزیر نیرو به شماره  

باشد و  وزارت نیرو و شرکت های تابعه، خارج از مسئولیت های شغلی و ضوابط و چارچوب های اداری با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد ممنوع می  

  مناقصه گزار برسد،    اثباته  ب  موضوع  این  خلاف   چنانچهمتعهد می گردد که هیچ گونه سابقه فامیلی با پرسنل شرکت و مجموعه وزارت نیرو ندارد و    مناقصه گر

 قرارداد را فسخ و مطابق قرارداد عمل نماید.  دارد    حق 

،  هستند مذکور    قانون  ممنوعیت   مشمول   که  برسد یا افرادی   اثباته  ( بموقت  تحویل  )تا  قرارداد   مدت طول    در  فوق  اظهارات   خلافچنانچه  گردد  تأیید می  همچنین

را    مناقصه گر  سپرده و تضامین  و  فسخ  را  قرارداد  که  داشت   خواهد  حق   مناقصه گزار  ،گردد   محول   ها  آن  به  کار  از  قسمتی  یاگردند  ذینفع  و  سهیم   قرارداد  این  در

 باشد.   می  مناقصه گزار  تشخیص  با  وارده   خسارت   میزان   اخذ نماید. تعییناو    اموال   از  کار را  اجرایدر  خیر  أو ت  قرارداد اثر فسخ  در  وارده   خسارات   و  ضبط

ه  ب   هصلابلاف  را  مراتب   ،مزبور گردد   قانون   مشمول   دولت   در دستگاه   یا انتصابات   تغییرات   دلیله  بقرارداد،    اجرای   حین  در  چنانچه می گردد،    متعهد  مناقصه گر

مناقصه  تنها  نه، نرساند  اطلاع ه ب هصلابلاف را فوق  مراتب  مناقصه گر چنانچه  است  بدیهی شود. داده خاتمه  قرارداد به مقررات  طبق تا برساندمناقصه گزار  اطلاع 

خود از    تشخیص  نیز بنا به   کار را  اجرای  خیر درأ ت  یا  و  قرارداد  از فسخ  ناشی   خسارات   بلکه ،  ضبط  را  مناقصه گرسپرده و تضامین    و  را فسخ  قرارداددارد    حق   گزار

 خواهد نمود.   صول و  مناقصه گر  اموال 

  می   مربوطه   های   مجازات  مستحق   تخلف  صورت  دارد و در  کامل   آگاهی  فوق   قانون   از  متخلفین  بر  مترتب   های   مجازات  بر  دارد که می  اعلام   مناقصه گرمضافاً  

 باشد. 

 

 

 مناقصه گر مهر و امضاء 
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 مناقصه گر  های  و درخواست توضیحات  برگ 

 EPCمگاواتی سیمان شرق به روش   10احداث نیروگاه فتوولتاییک  پروژه  ییاجرا ات یعمل فراخوان 
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 فرم تأیید صحت مدارک ارائه شده

 EPCمگاواتی سیمان شرق به روش   10احداث نیروگاه فتوولتاییک  پروژه  ییاجرا ات یعملفراخوان 

 

 

 

 

درخواست نماید کلیه اسناد و مدارکی که مناقصه گزار  نماید. هرگاه  را اعلام می  پیشنهادبدینوسیله صحت مندرجات این  

 برای اثبات مطالب فوق الذکر مورد لزوم باشد ارائه خواهد شد. 

 

 

 

 

 تاریخ 

 

 امضاء رئیس هیئت مدیره                               امضاء مدیرعامل 
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 ضزوت سیوبى ضزق

 

 

 

 EPCهگبٍاتی سیوبى ضزق ثِ رٍش  10احساث ًیزٍگبُ فتٍَلتبییه 

 
 

 

  ٍ ضَاثظ هٌبلصِ ظیضزا

 زٍم ثرص – 2اس  1جلس 

 (یُپبضچ٣ ٚطح٣ٗ ای ٤ٛطا٢ ثب اضظیبثی َیهی ز٠)ٟٚبيػ٣ ؾ١ٛٚی 

 

 
 

 هٌْسسیي هطبٍر تَس اضتبتهطبٍر هَضَع هٌبلصِ : 

 



 
 

 

 فْزست هٌسرجبت

 اسٌبز هٌبلصِ ٍ لزارزاز – زٍجلس یه اس  -1

 اسٟبز اضظیبثی َیهی -ثرص ا٠ٔ 
 فبرسی

 اسٌبز هٌبلصِ ٍ لزارزاز – زٍاس  یهجلس  -2

 ضطایط ٠ ض١اثط ٟٚبيػ٣ –ثرص ز٠٘ 
 فبرسی

 اسٌبز هٌبلصِ ٍ لزارزاز – زٍ جلس یه اس -3

 ، خٗس يیٛتيطاضزاز ١ٚانًتٟب٣ٚ، ضطایط ؾ١ٛٚی ٠ ذػ١غی –ثرص س١٘ 
 فبرسی

 هطرصبت فٌی ٍ ًمطِ ّب – زٍجلس زٍ اس  -4
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٤ٛطا٢ ثب ای  ٠ ثطْعاضی ٟٚبيػ٣ ؾ١ٛٚی ز٠ ٚطح٣ٗ« EPCٚٓب٠اتی سیٛبٜ ضطو ث٣ ض٠ش  10احساث ٞیط٠ْب٢ نت٠١ٖتبییٍ »ضطَت ضطَت سیٛبٜ ضطو ث٣ ثب ت١خ٣ ث٣ ٞیبظ 

٠ تُٛیٕ َٗی٣ ١ٚاضز ١ٚضز  051-38480365یب تٛبس ثب ضٛبض٢   sharghcement.irسجت ث٣ زضیبنت اسٟبز ٟٚبيػ٣ اظ ططیى سبیت ٞ اضظیبثی َیهی )نططز٢(،

 -ض٥ط ٚط٥س -زض يبٖت ١ٖح نططز٢ ث٣ آزضس استبٜ ذطاسبٜ ضض١ی PDFزضذ١است ايسا٘ ٠ سپس ٚساضٌ ٠ ٚستٟسات لاظ٘ ضا زض ١ٚؾس ًٚطض ث٣ غ١ضت نیعیُی ثب نطٚت 

 بظضْبٞی ضطَت سیٛبٜ ضطو اضسبٔ ْطزز. ا١ٚض ث -9138845164َس پستی  -47پلاٌ -2/1اسطاض -15ذیبثبٜ زاٞطٓب٢

  هٌبلصِ هَضَع -1
ث٣ ضطح َٗی شیٕ ٠ ٚطبثى ثب ٚطرػبت نٟی ٠ خسا٠ٔ ًٚبزیط ٠ يیٛت  EPCٚٓب٠اتی سیٛبٜ ضطو ث٣ ض٠ش  10احساث ٞیط٠ْب٢ نت٠١ٖتبییٍؾجبضتست اظ  ١ٚض١ؼ ٟٚبيػ٣

 ٤ب ٚی ثبضس؛

 .یٚٓب٠ات 10یسیذ١ضض ط٠ْب٢یَبٕٚ اظ ٚحٕ احساث ٞثطزاضت اطلاؾبت ثبظزیس اظ ٚحٕ اخطای ١ٚض١ؼ ٟٚبيػ٣ ٠  -1

اث٥بٚبت، ١ٞايع ٠  ٣ی٠ اؾلا٘ َٗ ٟٚبيػ٣ ْعاض٠ ٚستٟسات  یٚحبسجبت، ٚطرػبت نٟ ،یططاح ی٤ب ١ٚخ١ز ضبٕٚ ًٞط٣ ی٤ب اسٟبز، ٚساضٌ ٠ ططح ی٠ ثطضس یثبظٞٓط -2

ثطضسی ٚطرػبت پٟٕ ٠ سبظ٢ .یٗی٤ٛطا٢ ثب اضائ٣ ْعاضش ثطزاضت تهػ ،ییاخطا بتیؼ ؾٛٗاظ ضط٠ صیپ١ٚض١ؼ ٟٚبيػ٣ زض اسطؼ ٠يت ٠ ٚطب٠ض ٟٚبيػ٣ ْعاض ٠ ث٣  ٤ب طتیٚكب

 ٠سبیط ٠ ايلا٘ ٠ ططاحی ٠ نٟساسی١ٜ ثبت١خ٣ ث٣ ْعاضش سرتی ظٚیٝ .

 ضس٢ٝ یتأٚ عاتی٠ تد٥ٟٚبيػ٣ ْعاض  یٗیتح١ عاتیثب تد٥ ٤ب یططاح ىی؛ تطجط٠ْب٢یٞ یٗی٠ تهػ یٗیتُٛ ی٤ب یپط٠غ٢ ضبٕٚ ططاح بظی١ٚضز ٞ ی٤ب ٠ اضائ٣ ططح ٣یت٥ -3

 ت٥ی٣ ، تبٚیٝ ٠ ٞػت تد٥یعات.سبذت،  یثطا سی٠ ذط ییاخطا ی٤ب اضائ٣ ًٞط٣ تی٠ زض ٥ٞب ٟٚبيػ٣ ْط ت١سط 

 .لاظ٘ ثطای اخطای ١ٚض١ؼ ٟٚبيػ٣  عاتیتد٥َٗی٣  ٝی٠ تأٚت٥ی٣  -4

يطاضزازٜ چٟسَبُٞس خ٥ت ا١ٚض زنتطی ٠ ازاضی ٠ اسُبٜ  پط٠غ٢. تیططح اظ ٚحٕ ٚجسا ث٣ سب بظی١ٚخ١ز ١ٚضزٞ عاتیتد٥ بی٤ب  ٠ حٕٛ َبُٞس ثبظْطبییز١ٚٞتبغ،  -5

 ٞیط٤٠ب ٠ ٥ٓٞجبٞی اظ اخطای ١ٚض١ؼ ٟٚبيػ٣ . 

 پط٠غ٢.  بظیٚطبث٣ طجى ٞ عاتیتد٥ بی ٗط٤بی٠ حٕٛ تط ی٤ب، ثبظضس َبثٕ یَط ضس٢، پس ٞػت عاتیز١ٚٞتبغ تد٥ -6

 .٠ ..... ٚح١ط٣ عاتیتد٥ ١ٜین١ٞساس ،یسیذ١ضض ی٤ب سبظ٢ پٟٕ ١ٜیپط٠غ٢ ضبٕٚ ن١ٞساس بظی١ٚضز ٞ ی٤ب ١ٜین١ٞساس یاخطا -7

 .ط٠ْب٢یَبثٕ زض ٞ ی٤ب ٠ ٞطزثبٜ َبثٕ یٟیٞػت س یط٤بیٚس یسبظ ٠ آٚبز٢ یطسبظیظ -8

یٍ زست َطزٜ اضتهبؼ ظٚیٝ ) اْط .عاتی٤ب ٠ تد٥ سبظ٢ یثستط ٟٚبست ثطا دبزی٠ ا یعیض ذبٌ ،یثطزاض ٚح١ط٣ ضبٕٚ ضْلاغ، ذبٌ حی٠ تسط یذبَ بتیاٞدب٘ ؾٛٗ -9

 احتیبج ثبضس ( 

 ٤ب. ٤ب ٠ زض٠اظ٢ پبٕٞ ٤ب، ٣یٚطث١ط٣، ضبٕٚ ٞػت پب لاتی٠ تس٥ ط٠ْب٢یٚحس٠ز٢ ٞ طا١ٜٚیپ یاحساث نٟس حهبغت -10

 .سضس٢ییطجى ططح تأ تیسب ییض٠ضٟب ستٙیس یٚح١ط٣ ٠ اخطا ییض٠ضٟب یط٤بی٠ ٞػت ت ٣یت٥ -11

 .ط٠ْب٢یٞ یخبٞج ی٤ب پط٠غ٢ ضبٕٚ سبذت سبذتٛبٜ یسبذتٛبٞ بتیٚػبٖح ٠ اٞدب٘ ؾٛٗ ٣یت٥ -12

 .ٛبٜیپ طیلاظ٘ ٚطبثى ضطا ی٤ب ٞب٣ٚ ٣ٛی٤ٛطا٢ ثب اذص ث یسیذ١ضض ط٠ْب٢یٞ عاتیتد٥ ٣یَٗ ٕی٠تح١ یاٞساظ ضا٢ص،یٞػت، تست، آظٚب بتیؾٛٗ یاخطا -13

 ،ی٠ ٞػبضت ثط ٚطاحٕ ططاح عات؛یاظ تد٥ یثطزاض سبذت، ٞػت ٠ ث٥ط٢ ،یططاح بتیؾٛٗ ٣ٟیزض َط١ض زض ظٚ ١ٚض١ؼ ٟٚبيػ٣ ٠ ٚطب٠ض ٟٚبيػ٣ ْعاضآ١ٚظش پطسٟٕ  -14

 سبذت زاذٕ. عاتیتد٥ یا َبضذب٣ٞ ی٤ب سبذت ٠ تست

 هَضَع هٌبلصِ هجلغ  -2 

 اسبس َٛتطیٝ يیٛت اٞتربة ذ١ا٤سضس.يیٛت َٕ پیط٥ٟبزی ٠ ٚجبٞی ٠ ض٠ش تؿییٝ ثطٞس٢ ٠ ثط ٟٚبست تطیٝ ثب ت١خ٣ ث٣  هَضَع هٌبلصِٚجٗف اٞدب٘ 

 هَضَع هٌبلصِهست اًجبم  -3

 ٚب٢ اظ تبضید ضط٠ؼ يطاضزاز ٚی ثبضس.  4حساَثط ث٣ ٚست  هَضَع هٌبلصِٚست َٕ اٞدب٘ 

 ٍ ترلیِ تجْیشات هَضَع هٌبلصِاًجبم هحل  -4
 ثبضس.  یٚ سبیت َبضذب٣ٞ سیٛبٜ ضطو٠ايؽ زض عاتیتد٥ ٣یٚحٕ اٞدب٘ َبض ٠ ترٗ

ث٣ ٚسئ١ٖیت ٠ ٤عی٣ٟ ذ١ز، ثب ٤ٛب٤ٟٓی زستٓب٢ ٞػبضت پیص ثیٟی ٞٛبیس ٠  ٞیط٠ْب٢ثبیس ثطای ترٗی٣ ٠ اٞجبض َٗی٣ تد٥یعات، ٚحٕ ٟٚبسجی زض ٚحس٠ز٢  ٟٚبيػ٣ ْطتجصزُ: 

 ٚسئ١ٖیت حهع ٠ ٥ٓٞساضی آ٥ٞب تب ظٚبٜ تح١یٕ ١ٚيت ث٣ ؾ٥س٢ ٠ی ٚی ثبضس. 

 گشار )وبرفزهب(زستگبُ هٌبلصِ -5

 ٚی ثبضس.) س٥بٚی ؾب٘ (  ضطَت سیٛبٜ ضطوْعاض )َبضنطٚب(، زستٓب٢ ٟٚبيػ٣

 47پلاٌ -2/1اسطاض -15ذیبثبٜ زاٞطٓب٢ -ض٥ط ٚط٥س -استبٜ ذطاسبٜ ضض١یآزضس: 

                         051-38424212-13تٗهٝ:   

 9138845164َس پستی: 

 

 



 
 

 

 زستگبُ ًظبرت  -6
 س.ٟٚی ثبض ٟٚبيػ٣ ْعاض ث٥ٛطا٢ ٚطب٠ض ١ٚض١ؼ ٟٚبيػ٣ یب ٞٛبیٟسْبٜ ٚؿطنی ضس٢ ت١سط  نٟی ٠ ت١ٖیسٚؿب٠ٞت ٚسیط اٞطغی ٠ ، ٟٚبيػ٣ ْعاضزستٓب٢ ٞػبضت 

 ٍرٍز ثِ هٌبلصِهٌبلصِ گز ثزای ضزایظ  -7
خ٥ت ٞیط٠ْب٢ نت٠١ٖتبئیٍ ٚٓب٠اتی ثبیس خع پیٛبُٞبضاٜ ١ٚضز تبییس سبتجب ٟٚبيػ٣ ْط اٖعاٚی است ٤ٛپٟیٝ  ٞیط٠زضضضت٣  3اضائ٣ ١ْا٤یٟب٣ٚ غلاحیت پیٛبُٞبضی پبی٣  -7-1

 ثبضس.

 زاضتٝ غطنیت آظاز حسايٕ ث٣ ٚیعاٜ ثطآ٠ضز ًٚساضی ٠ ضیبٖی حدٙ َبض اٖعاٚی است. -7-2

 . اٖعاٚی ٚی ثبضس ١ٚض١ؼ ٟٚبيػ٣ تدطثیبت ٚهیس ٠ُٚهی زضظٚی٣ٟ، ت١اٞبیی ٚبٖی، ٚسیطیتی، ٠ اخطائینٟی زضاذتیبض زاضتٝ اُٚبٞبت زاضتٝ ضرػیت ح١ًيی ٠ -7-3

اضظیبثی ثؿ١ٟاٜ اٚتیبظ ٚثجت زض اضظیبثی َیهی پیط٥ٟبز ز٤ٟس٢ ٚحس١ة ٚی ْطزز ٠ زاضتٝ غلاحیت ٚؿتجط اظ ٚطاخؽ شیػلاح زض ضضت٣ ٚطتجط ثب ١ٚض١ؼ ٟٚبيػ٣  -7-4

  .ٚی ثبضسذ١است٣ ضس٢ ٚؿتجط ٚساضٌ َیهی ١ٟٚط ث٣ اضائ٣ 

ث٣ تبضید حساَثط س٣ ض٠ظ يجٕ اظ ٥ٚٗت اضائ٣ اسٟبز  www.sajar.mporg.irظاز( اظ سبٚب٣ٞ پطیٟت ٠ضؿیت اؾتجبض ١ْا٤ی غلاحیت ٠ غطنیت َبضی )َٕ ٠ آ:  1تجصزُ 

١ٚغم ث٣ ايطاض غطنیت آظاز ٠ايؿی زض نط٘ ٚطث١ط٣ ٟٚسضج زض اسٟبز اضظیبثی  ٟٚبيػ٣ ْطاٖعاٚی است. ضٟٛبً زض غ١ضتی٣ُ غطنیت ٟٚسضج زض سبٚب٣ٞ ٚص١َض ث٣ ض٠ظ ٞٛی ثبضس، 

ضطَت زض سبٚب٣ٞ  َیهی ٚی ثبضس. ثسی٥ی است اضظیبثی َیهی ١ٟٚط ث٣ احػبء زاضتٝ غطنیت آظاز )تؿساز ٠ ٚجٗف( زض ترػع ٠ ضضت٣ ٚطث١ط٣ ٠ ٞیع ٚؿتجط ث١زٜ ٞب٘

 سبخبض، ٚدبظ ٚی ثبضس.

ض٠ظ َبضی( ٞسجت ث٣ اضائ٣ اغٕ  7ثبیستی ٤ٛعٚبٜ ثب اضائ٣ ضٛبٞتٟب٣ٚ اٞدب٘ تؿ٥سات ٠ اٚضب يطاضزاز )حساَثط طی ظ اثلاـ ثطٞس٢ ضسٜ ث٣ ٠ی ٟٚبيػ٣ ْط ثؿس ا:  2تجصزُ 

زض غ١ضت ؾس٘  ا١ٚض يطاضزاز٤ب( ايسا٘ ٞٛبیس، )١ْا٤یٟب٣ٚ غلاحیت ٚؿتجط ایٟٛی ذ١ز )ثطاسبس تؿساز ٞیط٤٠بی ثُبض ْطنت٣ ضس٢ زض يطاضزاز( ث٣ ضطَت سیٛبٜ ضطو 

 .سد ٠ ث٣ تطتیت ث٣ ٞهطات ز٠٘ ٠ س١٘ ٚطاخؿ٣ ذ١ا٤س ضسنٚطاخؿ٣ زض ظٚبٜ ًٚطض ، ٟٚبيػ٣ ٞسجت ث٣ ٞبٚجطز٢ 

 ٚی ثبضس.  27/04/1405ٖكبیت    11/04/1405اظ تبضید  هْلت اًجبم هٌبلصِ: -7-5

 تأهیي اػتجبر هبلی پزٍصُ -8

 تأٚیٝ ْطزیس٢ است. ٟٚبثؽ قیطؾٛطاٞیاؾتجبض ٚبٖی پط٠غ٢ اظ ٚحٕ اؾتجبض 

 تضویي ضزوت زر فزآیٌس ارجبع وبر )هٌبلصِ( -9

٣ ث١سی٣ٗ تضٛیٝ ضطَت زض نطآیٟس اضخبؼ َبض ث٣ ٟٚػ١ض حػ١ٔ اطٛیٟبٜ اظ حسٝ اخطای ٚهبز پیط٥ٟبز ضطَت زض نطآیٟس اضخبؼ َبض ٠ اخطای تؿ٥ساتی است َ -9-1

 ٟٚبيػ٣ ْط تؿ٥س ضس٢ است. 

ث٣ غ١ضت ضٛبٞت ٞب٣ٚ ثبُٞی ٠ یب نیص ٠اضیعی ٚی ت١اٞس ٣َ  ضیبٔ است (٤هتبز ٚیٗیبضز ضیبٔ)   70.000.000.000 جٗفتضٛیٝ ضطَت زض نطآیٟس اضخبؼ َبض ث٣ ٚ -9-2

 تسٗیٙ ْطزز. ًٞسی 

آییٝ ٞب٣ٚ ٚص١َض  زض غ١ضت اضائ٣ تضٛیٝ ضطَت زض نطآیٟس اضخبؼ َبض، ث٣ غ١ضت ضٛبٞتٟب٣ٚ ثبُٞی )اظ ثبٍٞ ٤بی ایطاٞی(، ثبیس ٚطبثى ٣ٞ١ٛٞ پی١ست ٤ٛیٝ خٗس ٠ -9-3

پصیط ثب ٚست اؾتجبض س٣ ٚب٢ ٠ يبثٕ یٍ نًط٢ ضٛبٞتٟب٣ٚ ثبُٞی ٚؿتجط ٠ ثس٠ٜ يیس٠ ضطط ثب يیس يبثٗیت ضجط، ثطزاضت، ٚطط٠ط ٞج١زٜ ٠ ثطْطت ٞبتحػیٕ ٠ تسٗیٙ ض١ز. 

 شَط ضس٢ ثبضس .( ٚؿبزٔ ٚجٗف 28/05/1391تبضید ثجت  ٠45928 ضٛبض٢ ثجت 10100233725زنؿبت ثٟب ث٣ زضذ١است ٟٚبيػ٣ ْعاض)ضٟبس٣ ٚٗی تٛسیس ث٣ 

ٞعز ثبٍٞ غبزضات ضؿج٣ چ٥بضضا٢  0202022424003ث٣ حسبة ضٛبض٢ ثبیس نیص ٠اضیعی ًٞسی زض غ١ضت اضائ٣ تضٛیٝ ضطَت زض نطآیٟس اضخبؼ َبض، ث٣ غ١ضت  -9-1

 .ثبضس  شَط ضس٢ث٣ ٞب٘ ضطَت سیٛبٜ ضطو ٚؿبزٔ ٚجٗف   IR0190 0000 0020 2022 4240 03ْٗستبٜ ٚط٥س ثب ضٛبض٢ ضجب 

 ی س٣ ٚب٢ زیٓط ٞیع يبثٕ تٛسیس ثبضس.ٚست اؾتجبض تضٛیٝ ضطَت زض نطآیٟس اضخبؼ َبض ثبیس حسايٕ س٣ ٚب٢ اظ تبضید تسٗیٙ پیط٥ٟبز٤ب ث١ز٢ ٠ ثطا -9-2

ض نطآیٟس اضخبؼ تضٛیٝ ضطَت زض نطآیٟس اضخبؼ َبض ثطٞسْبٜ ا٠ٔ ٠ ز٠٘ )زض غ١ضتی ٣َ تهب٠ت يیٛت پیط٥ٟبز ٞهط ز٠٘ ثب ٞهط ا٠ٔ َٛتط اظ ٚجٗف تضٛیٝ ضطَت ز -9-3

 ت ثبیس ٚؿتجط ث١ز٢ ٠ ٞعز ٟٚبيػ٣ ْعاض ٥ٓٞساضی ذ١ا٤س ضس.َبض ثبضس(، ثطای ٚست اؾتجبض پیط٥ٟبز٤ب ٠ تب اٚضبء يطاضزاز ٠ تسٗیٙ تضٛیٝ اٞدب٘ تؿ٥سا

ضجط ذ١ا٤س ضس ٠ زض غ١ضت اٚتٟبؼ ثطٞس٢ ٟٚبيػ٣ اظ اٚضبء يطاضزاز یب تسٗیٙ تضٛیٝ اٞدب٘ تؿ٥سات، تضٛیٝ ضطَت زض نطآیٟس اضخبؼ َبض ٠ی ت١سط ٟٚبيػ٣ ْعاض  -9-4

غ١ضت ٟٚبيػ٣ ْعاض ٚی ت١اٞس ثب ٞهط ز٠٘ يطاضزاز ٟٚؿًس ٞٛبیس ٠ زض غ١ضتی ٣َ ٞهط ز٠٘ ٞیع اظ اٚضبء ٟٚبيػ٣ ْط حى ٤یچ ٣ٞ١ْ ازؾبئی زض ایٝ ظٚی٣ٟ ٞر١ا٤س زاضت. زض ایٝ 

 يطاضزاز یب تسٗیٙ تضٛیٝ اٞدب٘ تؿ٥سات، اٚتٟبؼ ٠ضظز، تضٛیٝ ضطَت زض نطآیٟس اضخبؼ َبض ٠ی ٞیع ت١سط ٟٚبيػ٣ ْعاض ضجط ذ١ا٤س ضس.

ٟبيػ٣ ٠ ؾًس يطاضزاز حساَثط تب س٣ ٚب٢ پس اظ ثبظْطبیی پبَبت ٟٚبيػ٣ ٞعز ٟٚبيػ٣ ْعاض ثبيی ذ١ا٤س ٚبٞس.ٚبثًی سپطز٢ ٞهطات ا٠ٔ تب س١٘ تب تؿییٝ ثطٞس٢ ٥ٞبیی ٚ -9-5

٣َ ثطاسبس اضظیبثی َیهی ضز ضس٢ ثبضٟس، سپطز٢ ضطَت زضٟٚبيػ٣ آ٥ٞب زض نبغ٣ٗ ظٚبٞی ز٢ ض٠ظ َبضی پس اظ ثبظْطبیی  ٟٚبيػ٣ ْطاٞیاظ ٞهط چ٥بض٘ ث٣ ثؿس ٠  ٟٚبيػ٣ ْطاٜ

ث٣ پیط٥ٟبز٤بی نبيس تضٛیٝ ضطَت زض نطآیٟس اضخبؼ َبض، ٚرس٠ش، َٛتط اظ ٚیعاٜ ًٚطض، تضٛیٝ ٞبٚؿتجط ٠ پبَت يیٛت پیط٥ٟبزی )پبَت ج( ؾ١زت ذ١ا٤س ضس. 

 ٟبيػ٣ ْعاض تطتیت اثط زاز٢ ٞٛی ض١ز.قیطيبثٕ يج١ٔ ٚ

 ضٛبٞت ٞب٣ٚ ثبُٞی ثبیس حب٠ی اطلاؾبت ظیط ثبضس: -9-6

 ١ٚض١ؼ ٟٚبيػ٣، ضٛبض٢ ٟٚبيػ٣، ٞب٘ ٟٚبيػ٣ ْط ٠ سبیط اطلاؾبت ٠ی ٠ ضٛبض٢ ضٛبٞت ٞب٣ٚ ث٣ غ١ضت َبٕٚ ٠ ذ١اٞب زضج ضس٢ ثبضس. -

 ضٛبٞت ٞب٣ٚ زض ٠خ٣ زستٓب٢ ٟٚبيػ٣ ْعاض ثبضس. -

http://www.sajar.mporg.ir/


 
 

 

ٚست اؾتجبض ضٛبٞت ٞب٣ٚ حسايٕ س٣ ٚب٢ اظ ثبضس . ٚؿتجط ٠ ثس٠ٜ يیس٠ ضطط ثب يیس يبثٗیت ضجط، ثطزاضت، ٚطط٠ط ٞج١زٜ ٠ ثطْطت ٞبپصیط س ثبیضٛبٞتٟب٣ٚ ثبُٞی  -

 تبضید تسٗیٙ پیط٥ٟبز٤ب ثبضس ٠ ایٝ ٚست تب س٣ ٚب٢ زیٓط يبثٕ تٛسیس ثبضس.

 ضٛبٞت ٞب٣ٚ زاضای تٛجط ثبطٕ ضس٢ ت١سط ثبٍٞ ثبضس. -

 ذ١اٞب ث١ز٢ ٠ ثب ٚجٗف تضٛیٝ اؾلا٘ ضس٢ زض اسٟبز ٚطبثًت زاضت٣ ثبضس. پطنطاغ ضٛبٞت ٞب٣ٚ -

 آزضس، تٗهٝ ٠ ٞٛبثط ثبٍٞ غبزضَٟٟس٢ ث٣ غ١ضت َبٕٚ ٠ ذ١اٞب زضج ضس٢ ثبضس. -

 ضٛبٞت ٞب٣ٚ نبيس ٤ط٣ٞ١ْ ذط ذ١ضزْی ٠ لاٌ ْطنتٓی ثبضس. -

 ضٛبٞت ٞب٣ٚ ٚطبثى ثب نط٘ اضائ٣ ضس٢ زض اسٟبز ثبضس. -

 : ضٛبٞتٟب٣ٚ ٚی ثبیست زاضای ضٛبض٢ سپب٘ ثبضس. 3 تجصزُ

 وبر یاس هحل اجزا سیثبسز - 10
ٟبيػ٣ ُٚٗهٟس خ٥ت َست اطلاؾبت ثیطتط ٠لاظ٘ زضذػ١ظ ٟٚبيػ٣ ن١و ٠اضطال َبٕٚ ث٣ ضطایط ٚحٕ ٠ َٙ ٠ َیم َبض، يجٕ اظ اتٛب٘ ٥ٚٗت تح١یٕ اسٟبز ٚ اٜٟٚبيػ٣ ْط

٘ ٚؿطنی ٞٛبیٟس٢ ث٣ ٟٚع٣ٖ ث٣ ٟٚبيػ٣ ْعاض، ضٛٝ ٚؿطنی ٞٛبیٟس٢ ذ١ز ثب اضائ٣ ٚؿطنی ٞب٣ٚ َتجی ،٤ٛب٤ٟٓی لاظ٘ خ٥ت ثبظزیس اظ ٚحٕ ١ٚض١ؼ ٟٚبيػ٣ ايسا٘ ٞٛبیٟس. ؾس

اظ ذ١ز سٗت ٚی آْب٤ی َبٕٚ ث٣ َٙ ٠ َیم ٠ َٗی٣ ضطایط ٠ٚحٕ َبض اخطای ١ٚض١ؼ ٟٚبيػ٣ تًٗی ٚیٓطزز ٠ پیط٥ٟبز ز٤ٟس٢ زض ایٝ ذػ١ظ حى ٤ط ٣ٞ١ْ ازؾبیی ضا 

 .ٞٛبیس

ثسی٥ی است ٤یچ ٣ٞ١ْ لاظ٘ ٚی ثبضس. ١ٚغم ث٣ اٞدب٘ ثطضسی ٤بی لاظ٘ خ٥ت َست اطلاؾبت ٟٚبيػ٣ ْط زض غ١ضت ؾس٘ ٤ٛب٤ٟٓی ثبظزیس اظ ٚحٕ اخطای َبض، : 4تجصزُ

 پصیطنت٣ ٞر١ا٤س ضس.ٟٚبيػ٣ ْطاٜ اظ خبٞت ازؾبیی ٚجٟی ثط ؾس٘ آضٟبئی ثب ٚحٕ اخطای َبض ٠ ضطایط ايٗیٛی ٟٚط٣ً 

 ثزگشاری جلسِ تَجیْی-11
 ثطْعاض ٠ اطلاؼ ضسبٞی خ٥ت حض١ض زض خٗس٣ ٚص١َض اٞدب٘ ذ١ا٤س ضس.ٟٚبيػ٣ ْطاٜ ثب غلاحسیس زستٓب٢ ٟٚبيػ٣ ْعاض ٠ ٚتٟبست ثب زضذ١است  نًط خٗس٣ ت١خی٥ی

 اسٌبز هٌبلصِ -12

 ثبضس: ح شیٕ ٚیاسٟبز ٟٚبيػ٣ ٣َ اٖعاٚبً ثبیس تٛب٘ غهحبت آٜ ث٣ ٥ٚط ٠ اٚضبء غبحجبٜ ٚدبظ ٠ تؿ٥سآ٠ض ٟٚبيػ٣ ْطاٜ ثطسس ٠ تسٗیٙ ْطزز، ث٣ ضط

 زست١ضاٖؿٕٛ ضطَت زض ٟٚبيػ٣؛ -1

 ضطایط ؾ١ٛٚی ٠ ذػ١غی يطاضزاز ٠ پی١ست ٤ب؛  ١ٚانًتٟب٣ٚ،  -2

ثب چبضت ثطٞب٣ٚ ظٚبٞجٟسی َٗی زض سطح نبظ٤بی اغٗی پط٠غ٢ ثط حست ٚب٢ )ضبٕٚ ذسٚبت ٥ٟٚسسی، ذطیس ٠ حٕٛ، ؾٛٗیبت اخطایی سبذتٛبٞی ٠ ثطيی( ٚطبثى  -3

 ؛ ٠MS-PROJECT تحت ٞط٘ انعاض ظٚبٞی َٗی ٟٚسضج زض يطاضزاز 

 ي١اٞیٝ، ثرطٟب٣ٚ ٤ب ٠ زست١ضاٖؿٕٛ ٤ب؛ -4

 ٤ب؛ نط٥ٚب ٠ تؿ٥سٞب٣ٚ -5

ض٠تیٝ( ٠ ٚطرػبت نٟی، خسا٠ٔ نٟی ذطیساض، خسا٠ٔ ْبضاٞتی تُٛیٕ ضس٢، ًٞط٣ ٤بی ٚطث١ط ث٣ پیط٥ٟبز، َبتب١ِٖ، ١ْا٤ی تبیپ تست )١ٞؾی( َبضذب٣ٞ ای ) -6

 ث٥ط٢ ثطزاضی؛ خبضی، ضنطٞس نط٠ش، زست١ضاٖؿٕٛ ٠ ضنطٞس

 ٖیست ٚكبیطت ٤بی نٟی پیط٥ٟبز اضائ٣ ضس٢ ثب اٖعاٚبت ٠ ٞیبظٟٚسی ٤بی پط٠غ٢؛ -7

 ؛ٟٚبيػ٣ ْعاضاٖحبيی٣)٤ب(ی غبزض ضس٢ ت١سط زستٓب٢  -8

 نط٘ پیط٥ٟبز يیٛت؛ -9

 خسا٠ٔ ًٚبزیط ٠ يیٛت ٤ب؛ -10

 اسٟبز ٟٚبيػ٣ ثبیس ث٣ تطتیت ظیط زض پبَت٥بی خساْب٣ٞ ث٣ ضطح ظیط يطاض زاز٢ ض١ز: -12-2

 بوت ضبهل تضویي ضزوت زر فزآیٌس ارجبع وبر )هٌبلصِ(الف( پ

ٚطرع ٚی ض١ز، حب٠ی تػ١یط اغٕ تضٛیٝ ضطَت زض نطآیٟس اضخبؼ َبض ث٣ ضطح ٠ ٚجٗف تؿییٝ ضس٢ زض اسٟبز ذ١ا٤س ث١ز. اغٕ ضٛبٞت « اٖم»یٍ پبَت ٣َ ثب حطل 

ضط٠ضی است َپی سپطز٢ ضطَت زض ٟٚبيػ٣ ثب شَط ضٛبض٢ ٟٚبيػ٣ ض٠ی پبَت اٖم چسجبٞس٢ ض١ز تب  زض تبضید تؿییٝ ضس٢ تح١یٕ ْطزز.« اٖم»ٞب٣ٚ ٞیع ثبیس زض پبَت 

 ايسا٘ ض١ز. ٟٚبيػ٣ اٖجبيی اسٟبز ثبظْطبیی ٞسجت ث٣ ، زضغ١ضت َبٕٚ ث١زٜ پبَت اٖم ٠ تبییس 

 ة( پبوت ضبهل اسٌبز فٌی، اسٌبز لزارزازی ٍ حمَلی
 ذ١ا٤س ث١ز. ٠10  9ث٣ خع ثٟس٤بی  1-12ٞسر٣ اظ اسٟبز ٟٚبيػ٣ ٠ ١ٚاضز ثٟس ٚطرع ٚی ض١ز، ضبٕٚ یٍ « ة»پبَتی ٣َ ثب حطل 

 پیط٥ٟبز يیٛت(  زض پبَت نٟی ٞجبیس ٤یچ ٣ٞ١ْ يیٛتی يطاض ْیطز. )َٗی٣ ٚساضٌ ث٣ استثٟبء: 5 تجصزُ

 

 



 
 

 

 ج( پبوت ضبهل پیطٌْبز لیوت ٍ ضزایظ هبلی پیطٌْبززٌّسُ
پیط٥ٟبز يیٛت ٟٚبيػ٣ ٣َ زض چبضچ١ة اسٟبز نط٘ ء خس٠ٔ ٟٚسضج زض آٞبٖیع ث٥ب ضیع ط پیط٥ٟبز يیٛت است. ٚطرع ٚی ض١ز، حب٠ی تػ١ی« ج»پبَتی ٣َ ثب حطل 

 ء پیط٥ٟبزز٤ٟس٢ ضسیس٢ است. غبحجبٜ ٚدبظ اٚضبء اٚضباغٕ ث٣ ٥ٚط ٠ ٠ تُٛیٕ ضس٢  ٟٚبيػ٣ 

٥بز يیٛت :لاظ٘ ث٣ شَط است خ٥ت خ١ْٗیطی اظ نبش ضسٜ يیٛت اظ زضج ٚجٗف پیط٥ٟبزی زض ٚتٝ پیص ١ٞیس يطاضزاز خساً ذ١ززاضی ْطزز ٠ نًط زض ثطِ پیطٟ 6تجػط٢

 شَط ض١ز . 

ٞب٘ ٠ ٞطبٞی ثب شَط ضٛبض٢ ٟٚبيػ٣ ٠ ػ٣ ثبیس ١ٚض١ؼ ٟٚبي، ٣َ ثػ١ضت زض ثست٣ ٠ لاٌ ٠ ٥ٚط ضس٢ تح١یٕ ٚی ض١ز اسٟبز ٟٚبيػ٣ زض ض٠ی ٤ط َسا٘ اظ س٣ پبَت  :7تجػط٢

ٟٚػ١ض اظ پیط٥ٟبز ٟٚبيػ٣ تٛب٘  .تح١یٕ ٞٛبیس، زض يجبٔ أذص ضسیس ا١ٚض يطاضزاز٤بی ضطَت سیٛبٜ ضطو ث٣ ضا ١ٞضت٣ ضس٢ ثبضس ٠ زض ٥ٚٗت ًٚطض ایٝ اسٟبز  ٟٚبيػ٣ ْط

ضٟٛب اسٟبز ٠ ٚساضٌ ٠ پیط٥ٟبزات تح١یٗی يطاض زاز٢ ٚیض١ز. ج ة ٠ ، پبَت اٖم زاذٕ یُی اظس٣ضاسٟبز ٠ ٚساضٌ ٚطط٠ح زض ثٟس ٤بی ن١واٖصَط است ٣َ حست ١ٚضز ز

 ٚستطز ٞر١ا٤س ضس.

 ًحَُ گطبیص پیطٌْبزّب -13

 ْط١ز٢  زیٓطی اظ  پس  ظیط یُی  تطتیت  ث٣،  است  شَط ْطزیس٢   ٣َُٚبٜ ٠ ظٚبٞی پیط٥ٟبز زض   ٤بی پبَتثؿس اظ اتٛب٘ ٥ٚٗت تسٗیٙ پیط٥ٟبز٤بی َیهی، نٟی ٠ ٚبٖی، 

 ذ١ا٤ٟس ضس.

ٚی ْطزز. زض غ١ضتی ٣َ ثب اٞدب٘ اضظیبثی ضُٗی )ثطضسی َبٕٚ ث١زٜ اسٟبز ٠ اٚضبی آٜ ٤ب ٠ قیطٚطط٠ط ٠ ذ١اٞب ث١زٜ آٜ(،  ثبظْطبییاثتسا پبَت پیط٥ٟبز َیهی  -1

زض قیط ایٝ غ١ضت ٠ زض غ١ضت  ٞر١ا٤س آٚس.  ؾ٣ٕٛ ث  ايساٚی ،زیٓط  ٤بی پبَت ْطبیص ث٣  ٞسجت٠ ٠ قیط يبثٕ ثطضسی ذ١ا٤س ث١ز ٚكبیطتی ٚطب٤س٢ ْطزز، پیط٥ٟبز ٚطز٠ز 

 َبٕٚ ث١زٜ اسٟبز اضظیبثی َیهی، پبَت ٚطث١ط٣ خ٥ت ثطضسی ث٣ َٛیت٣ نٟی ثبظضْبٞی اضسبٔ ٚی ْطزز.

پیط٥ٟبز َیهی آٜ ٤ب ١ٚضز ٣َ  ٟٚبيػ٣ ْطاٞی« اٖم»پس اظ اتٛب٘ ٥ٚٗت ثطضسی پیط٥ٟبز٤بی َیهی، ٞتید٣ ثطضسی اسٟبز َیهی اؾلا٘ ٠ ٞسجت ث٣ ْطبیص پبَت  -2

زض غ١ضتی ٣َ ثب اٞدب٘ اضظیبثی ضُٗی )ثطضسی َبٕٚ ث١زٜ اسٟبز ٠ اٚضبی آٜ ٤ب ٠ « اٖم»پبَت يج١ٔ ٠ايؽ ضس٢ است، ايسا٘ ث٣ ؾٕٛ ذ١ا٤س آٚس. پس اظ ْطبیص 

  ؾ٣ٕٛ ث  ايساٚی ،زیٓط  ٤بی پبَت  ْط١زٜ ث٣  ٞسجت٠ ١ا٤س ث١ز ٠ قیط يبثٕ ثطضسی ذقیطٚطط٠ط ٠ ذ١اٞب ث١زٜ آٜ(، ٚكبیطتی ثیٝ اسٟبز اضسبٔ ضس٢ ثبضس، پیط٥ٟبز ٚطز٠ز 

 .ٞر١ا٤س آٚس

٣َ تضٛیٝ آٜ ٤ب ١ٚضز يج١ٔ ٠ايؽ ضس٢ است، ايسا٘ ث٣ ؾٕٛ ذ١ا٤س آٚس. زض غ١ضتی ٣َ ثب اٞدب٘ اضظیبثی  ٟٚبيػ٣ ْطاٞی« ة»پبَت  ثبظْطبییپس اظ آٜ ٞسجت ث٣  -3

٠ ٞسجت ث٣ ٠ قیط يبثٕ ثطضسی ذ١ا٤س ث١ز یطٚطط٠ط ٠ ذ١اٞب ث١زٜ آٜ(، ٚكبیطتی ٚطب٤س٢ ْطزز، پیط٥ٟبز ٚطز٠ز ضُٗی )ثطضسی َبٕٚ ث١زٜ اسٟبز ٠ اٚضبی آٜ ٤ب ٠ ق

 ْط١زٜ پبَت ٤بی زیٓط، ايساٚی ث٣ ؾٕٛ ٞر١ا٤س آٚس. 

ايسا٘ ث٣ ؾٕٛ ذ١ا٤س آٚس. زض  ،اٞس آ٥ٞب ١ٚضز تبییس يطاض ْطنت٣ ةپبَت  ٣َ ٟٚبيػ٣ ْطاٞی« ج»پبَت  ثبظْطبییٞسجت ث٣ « ج»سپس زض خٗس٣ ْطبیص پبَت ٤بی  -4

٠ قیط يبثٕ ثطضسی ٚطز٠ز  غ١ضتی ٣َ ثب اٞدب٘ اضظیبثی ضُٗی )ثطضسی َبٕٚ ث١زٜ اسٟبز ٠ اٚضبی آٜ ٤ب ٠ قیطٚطط٠ط ٠ ذ١اٞب ث١زٜ آٜ(، ٚكبیطتی ٚطب٤س٢ ْطزز، پیط٥ٟبز

دعی٣ ٠ تحٗیٕ ٠ َٟتطٔ ٚجبٞی آٜ َٛیسی١ٜ ٟٚبيػ٣ ثطضسی آٜ ضا ث٣ ، خ٥ت ثطضسی يیٛت ٤ب ٠ ت«ج». زض قیط ایٝ غ١ضت ٠ زض غ١ضت َبٕٚ ث١زٜ پبَت ذ١ا٤س ث١ز

 ثبظضْبٞی اضخبؼ ٠ سپس ٞسجت ث٣ تؿییٝ ثطٞس٢ ا٠ٔ ٠ ز٠٘ ايسا٘ ٚی ْطزز. -َٛیت٣ نٟی

 . زض ض٠ظ ثبظْطبیی پبَبت ٚیسط ٞٛی ثبضس ٟٚبيػ٣ ْطاٜاُٚبٜ حض١ض  : 8 تجصزُ

 ػسم توبیل ثِ ضزوت زر هٌبلصِ -41
اسٟبز  تسٗیٙسبؾت يجٕ اظ اتٛب٘ ٥ٚٗت  72س٘ تٛبیٕ ذ١ز ضا َتجبً ٠ حساَثط ؾثبیس س، ٟٞجبضاضائ٣ پیط٥ٟبز ٚبیٕ ث٣  ،اسٟبز ٟٚبيػ٣زضیبنت پس اظ اٜ ٟٚبيػ٣ ْطچٟبٞچ٣ 

 زض زؾ١ت ث٣ ٟٚبيػبت ثؿسی ٖحبظ ذ١ا٤س ْطزیس. ٠ يػ١ض زض ایٝ اٚط اؾلا٘ ٞٛبیٟس

 ًىبت هْن زر تْیِ پیطٌْبز -51
ٚستًیٛبً   اضربغی  ٞٛبیس چ٣ ٚی ٚطرع  ٣َ ی٤ٛطا٢ اسٟبز زیٓط  ٠ ث٣  ضس٢  تٟػیٙ  ضسٛی  غ١ضت٣ ثبیس ث ٞٛبیٟس، ٚیٚطرع ضا   ٟٚبيػ٣ ْطاٜ  ٠ضؽ  ٣َ  اسٟبزی -15-1

 س.ثبض  ،٤ب ٠ اسٟبز تؿ٥سآ٠ض زیٓط ضا اٚضبء ٞٛبیٟسيطاضزاز ، ٟٚبيػ٣ ْط  ت١اٟٞس اظ ططل ٠ ٚی  ث١ز٢  يطاضزاز  اخطای  ٚسئ١ٔ

 ا٠ اٚضبء ض١ز.  ثبضس ٠ ثب اٚضبء ٚؿ١ٖٛیٟٚبيػ٣ ْط   يب١ٞٞی  ايبٚت  ٠ ٚحٕ  س١ُٞت  ، ٚحٕ ٞب٘  پیط٥ٟبز ثبیس ضبٕٚ ٤ط -15-2

 ذ١ا٤س ضس.  ٚهبز آٜ تًٗی  َٗی٣  يج١ٔ  ٟٚع٣ٖ  ث٣  اسٟبز ٟٚبيػ٥ٚ٣ط ٠ اٚضبء  -15-3

 ١ٚضز يج١ٔ ٞج١ز٢ ٠ ثطضسی ٞر١ا٤س ْطزیس.   ٤OPTIONALط٣ٞ١ْ پیط٥ٟبز آٖتطٞبتی١ یب -15-4

 خ١یٟت ٠ٞچط ١ٚضز يج١ٔ ٞج١ز٢ ٠ ثطضسی ٞر١ا٤س ْطزیس.یب  ٤ط٣ٞ١ْ پیط٥ٟبز ث٣ غ١ضت ٚطبضَت )َٟسطسی١٘( ز٠ یب چٟس ٚؤسس٣ یب ضطَت ٠ ث٣ غ١ضت ْط٤٠ی -15-5

ضج زض خسا٠ٔ ًٚبزیط، ض١ز يجٕ اظ ت٥ی٣ پیط٥ٟبز يیٛت، ٞسجت ث٣ آٞبٖیع َبٕٚ حدٙ َبض ايسا٘ ٞٛبیٟس، ؾلا٢٠ ثط ایٝ ث٣ ت١ضیحبت ٟٚس ت١غی٣ ٚی ٟٚبيػ٣ ْطاٜث٣  -15-6

 ٤ب ت١خ٣ ٠ زيت لاظ٘ ضا ٚؿط١ل ٞٛبیٟس. ایٝ خٗس ٠ ٚطرػبت نٟی ٠ ًٞط٣

ايسا٘ ١ٛٞز٢ ٠ ٠ ثس٠ٜ ٤یچ ٣ٞ١ْ تكییطی، ط ثط اسبس خس٠ٔ اضائ٣ ضس٢ زض اسٟبز ن٠ً ٚبٖی ذ١ز، ١ٚغم است ٞسجت ث٣ ت٥ی٣ ٠ اضائ٣ پیط٥ٟبز نٟی  ٟٚبيػ٣ ْط -15-7

 ٞٛبیس. س٢ ذ١ززاضی٠ اظ اضسبٔ ٤ط ٣ٞ١ْ ٚساضٌ ث٣ خع ١ٚاضز شَط ضٞح٢١ اضائ٣ ٚساضٌ شَط ضس٢ ضا ضؾبیت 

 ١ٚض١ؼ ٟٚبيػ٣ ت٥ی٣ ٠ اضائ٣ ٞٛبیٟس.ؾٛٗیبت ثبیس یٍ پیط٥ٟبز َبٕٚ، خبٚؽ ٠ ثس٠ٜ اث٥ب٘ ضا ثطای  ٟٚبيػ٣ ْطا٤ٜطیٍ اظ  -15-8



 
 

 

١ٚضز تبئیس يطاض ْیطز، زض قیط ایٝ غ١ضت اٚتیبظ ثرص  ٟٚبيػ٣ ْط٤ط٣ٞ١ْ پبٌ ضسْی، يٗٙ ذ١ضزْی یب تطاضیسْی، تكییط زض ؾجبضات یب اضيب٘ ثبیس ثب اٚضبء ٚدبظ  -15-9

 زض غ١ضت تطریع ٟٚبيػ٣ ْعاض ٚطز٠ز تًٗی ٚی ض١ز.یب ٚی ْطزز ٠ ٚطث١ط٣ ث٣ تٟبست َسط 

 .ٞٛبیسائ٣ پیط٥ٟبز ذ١ز اض  ٤ٛطا٢ضا ١ٚضز زضذ١است ثطٞب٣ٚ ظٚبٞجٟسی َٗی ثبیس ١ٚض١ؼ ٟٚبيػ٣، ٟٚبيػ٣ ْط  اغٗینبظ٤بی ؾٛٗیبت   ظٚبٞی   ز٠ض٢  ضسٜ  يطؿی  ثطای -15-10

 ثؿس اظ  ٣َ ١ٛٞزذ١ا٤س   تسٗیٙضا زض اسطؼ ٠يت   ضس٢  تػحیح  ظٚبٞی  خس٠ٟٔٚبيػ٣ ْط،  ثبضس،اضائ٣ ضس٢ لاظ٘   ظٚبٞی  خس٠ٔ  تػحیحيطاضزاز، ؾًس   ٤ٟٓب٘  ٣َ غ١ضتی زض

 ضس. ذ١ا٤س يطاضزاز  خعء لایٟهٍٟٚبيػ٣ ْعاض )ٚطب٠ض( یس أیت

 پیطٌْبزّبتَضیح  -61
ضذ١است اضائ٣ ت١ضیح زض ١ٚضز پیط٥ٟبز٤بیطبٜ ثٟٛبیس. زضذ١است ٜ زٟٚبيػ٣ ْطاُٚٛٝ است اظ  ١ٚض١ؼ ٟٚبيػ٣ ، ٚطب٠ضث٥ٛطا٢ ْعاض ٤ٟٓب٘ اضظیبثی پیط٥ٟبز٤ب، ٟٚبيػ٣ 

ت١ضیحبت ٠ اطلاؾبت اضائ٣ ضس٢ ث٣ غ١ضت . ض١زپیط٥ٟبز سبیط ٚهبز ٣ٞ١ْ تكییطی زض يیٛت یب ٤یچ ٟٚدط ث٣ ٠ ٞجبیس  اضائ٣ ت١ضیحبت ٠ پبسد آٜ، ث٣ غ١ضت ُٚت١ة ث١ز٢

 ، خعء لایٟهٍ پیط٥ٟبز تًٗی ٚی ض١ز.ٟٚبيػ٣ ْطُٚت١ة ت١سط 

 

 ّب اػتجبر پیطٌْبز -71

 پیط٥ٟبز٤ب ٚؿتجط ثبضس.  تسٗیٙ  ثطای  ضس٢  تؿییٝ  ض٠ظ ثؿس اظ تبضید 180  ٚست  ثطایتٛب٘ خ٥بت پیط٥ٟبز٤ب ثبیس اظ 

  اسٌبز ٍ هسارن  تفسیز یب تصحیح -81
 ،١ٚثط ثبضس  آٜ  زض َبض یب زض ٤عی٣ٟ  ٤ط غ١ضت  ت١اٞس ث٣ ٚی  ٣َ  ١ٚض١ؾبتی ٠  ضطایط  ٠ اظ َٗی٣  َطز٢  ضا ثطضسی يطاضزازٟٚبيػ٣ ٠   اسٟبز ٠ ٚساضٌ  زيت  ث٣  ثبیس ٟٚبيػ٣ ْطاٜ

ْطزز یب زض   زیٓطی یب اسٟبز  ٚطرػبت  انتبزْی  اظ يٗٙ  َٟس یب ٚت١خ٣  زض اسٟبز ٚلاحػ٣  اذتلانی طٟٚبيػ٣ ْ  ٤طْب٠٢ ذ١ز ضا ٚٗع٘ ث٣ ضؾبیت آٜ ٞٛبیس.  ٞٛبیس  حبغٕ  اطلاؼ

 .ٞٛبیس  ا٠ ضا زضیبنت  َتجبً ت١ضیح، پیط٥ٟبز  اظ تسٗیٙ  ٠ يجٕ  ١ٛٞز٢  ضا َتجبً ٚطٗؽ )ٚطب٠ض(ٟٚبيػ٣ ْعاض ثبیس ن١ضاً  ض١ز،یب ایطازی یب اث٥ب٘ آٜ زچبض تطزیس   ١ٚضز ٚؿبٞی

ض١ٞ٠ضت غ١ضتدٗس٣ آٜ ٠ ٤ط ٣ٞ١ْ تدسیسٞػط زض اسٟبز « خٗس٣ ت١خی٥ی»ت١ضیحبت ٠ پبسد ث٣ پطسص ٤بی ٟٚبيػ٣ ْطاٜ )ٚعایس٢ ْطاٜ( ٠ ٤ٛچٟیٝ زض غ١ضت تطُیٕ 

 ٟٚبيػ٣ ث٣ ط١ض یُسبٜ زض اذتیبض ٣ٛ٤ ضطَت َٟٟسْبٜ زض ٟٚبيػ٣  يطاض زاز٢ ٚی ض١ز.

وبر یب زر اًجبم وِ هی تَاًس زر  یٍ اس ولیِ ضزایغثزرسی ًوَزُ توبهی اسٌبز ٍ هسارن را ثِ زلت  هٌبلصِ گزوِ هی ضَز اهضبی پیطٌْبز ثِ هٌشلِ آى تلمی : 9 تجصزُ

آًْب ّیچ گًَِ اثْبم یب جْلی ثزای اٍ ٍجَز  ئیبتّب را ثِ زست آٍرزُ است ٍ ًسجت ثِ جش ٍ ّزگًَِ اعلاػی هزثَط ثِ آىًوَزُ ّشیٌِ آى هؤثز ثبضس، اعلاع حبصل 

 ًسارز ٍ ثؼساً ًوی تَاًس ثِ ػسم آگبّی ذَز استٌبز ًوبیس.

 ّبلیوتپیطٌْبز  -19

ثبیس َٛتطیٝ يیٛت ُٚٛٝ ضا زض ١ٚيؽ تح١یٕ پیط٥ٟبز اضائ٣ ٞٛبیس ٠ ٤یچ  ٟٚبيػ٣ ْطاٜاضظیبثی پیط٥ٟبز٤ب ثط اسبس يیٛت َٕ پیط٥ٟبزی غ١ضت ٚی ْیطز ٠  -19-1

 پصیطنت٣ ٞر١ا٤س ضس.ٟٚبيػ٣ ْطاٜ ٣ٞ١ْ ترهیهی پس اظ اضائ٣ اسٟبز اظ 

 ٚطرع ْطزز.ؾسز ثبیس ث٣ حط٠ل ٠  زض ١ٚاضزی ٣َ زض اسٟبز لاظ٘ زاٞست٣ ضس٢، ٚجبٖف تؿیٝ ضس٢ زض پیط٥ٟبز٤ب -19-2

 ، ٚجبٖف تؿییٝ ضس٢ ث٣ حط٠ل ٚؿتجط ذ١ا٤ٟس ث١ز. ؾسزٖف تؿییٝ ضس٢ ث٣ حط٠ل ٠ ٚجبٖف تؿییٝ ضس٢ ث٣ زض غ١ضت ٚطب٤س٢ اذتلال ثیٝ ٚجب -19-3

ططاحی ٠ ذسٚبت ٤بی  ٤عی٣ٟاؾٙ اظ  بَٗی٣ ٤عی٣ٟ ٤ثب ٖحبظ َبض٤بی ٚطط٠ح٣، ٚطبثى  اٞدب٘ َبٕٚ ؾٛٗیبت ١ٚض١ؼ ٟٚبيػ٣يیٛت ٤بی پیط٥ٟبزی، ضبٕٚ يیٛت  -19-4

ؾٛٗیبت اخطائی ثرص سبذتٛبٞی ٠ ثطيی، نطا٤ٙ ١ٛٞزٜ حٕٛ ٠ ترٗی٣، ٞب٣ٚ ٤ب، ثی٣ٛ ، ٠ ٞػبضت آظٚبیصٚػبٖح ٠ ٚبضیٝ آلات، تأٚیٝ تد٥یعات، ت٥ی٣ ٠ ٥ٟٚسسی، 

ؾ١اضؼ يب١ٞٞی، ثی٣ٛ َس١ضات ٠ ع ؾ١اضؼ ٠ ٚبٖیبت ثط اضظش انع٠ز٢( ٤بی ثبلاسطی )ث٣ خ ْط، ضیسٍ، ٤عی٣ٟ س١ز ٟٚبيػ٣اظ خ٣ٗٛ ١ٚاضز اُٚبٞبت ٠ تس٥یلات لاظ٘ ٠ سبیط 

ضس٢ ثبضٟس. ٤ٛچٟیٝ ایٝ يیٛت ٤ب ضبٕٚ تٛب٘  استثٟبء٤بی ٚطبث٣ است، ٚٓط ایٝ ٣َ زض اسٟبز ٟٚبيػ٣ ث٣ ض٠ضٟی  تأٚیٝ اختٛبؾی، ٚعایبی يب١ٞٞی َبضَٟبٜ ٠ سبیط ٤عی٣ٟ

٤ب، ٚسئ١ٖیت ٤ب ٠ تؿ٥س٤بیی است ٣َ زض اسٟبز ٟٚبيػ٣  تٛب٘ ٚربطط٤٢بیی است ٣َ ُٚٛٝ است زض خطیبٜ اخطای َبض٤ب ٠ ثطای آ٥ٞب ٠ايؽ ض١ٞس ٠ ثب زض ٞػط ْطنتٝ  ٤عی٣ٟ

 ْیطز. ث٣ غطاحت یب ث٣ غ١ضت ضٟٛی ثیبٜ ضس٢ ٠ ضطَت زض ٟٚبيػ٣ ثط ٚجٟبی آٜ ٤ب غ١ضت ٚی

 خسا٠ٔ ًٚبزیط ٠ يیٛت ايسا٘ ٞٛبیٟس. طجى ٟبيػ٣ٚؾٛٗیبت ١ٚض١ؼ ثطای ثبیس ٞسجت ث٣ اضائ٣ پیط٥ٟبز ضیبٖی  ٟٚبيػ٣ ْطاٜ -19-5

اظ خ٣ٗٛ   تد٥یعات  ث٣  ٚطث١ط  آظٚبیص ٤بی  َٗی٣  ٤عی٣ٟ، يطاضزازٚطث١ط ث٣ ثبظضسی ٠ آظٚبیص زض   ٚبز٢  ٠ ٟٚسضخبت  نٟی  ٚطرػبت  ثط اسبس  سثبی ْطاٜٟٚبيػ٣  -19-6

ضا زض پیط٥ٟبز ذ١ز ٟٚسضج زض خس٠ٔ ًٚبزیط ٠ يیٛت ٤عی٣ٟ تبیپ تست ٠ اٞدب٘ آظٚبیطبت َبضذب٣ٞ ای، ٤عی٣ٟ ٞػبضت ثط اٞدب٘ تست ٤ب ٠ آ١ٚظش ضا ث٣ تؿساز ٞهطض٠ظ 

٠  ٤عی٣ٟ ٤بی ٞػبضت ثط آظٚبیص ٤ب ٠ آ١ٚظش ٣َ ت١سط ٞٛبیٟسْبٜ َبضنطٚب ٠ ٚطب٠ض زض ٚحٕ َبضذب٣ٞ سبظٞس٢ اٞدب٘ ٚی ض١ز، ضبٕٚ ٤عی٣ٟ ٤بی ضنت ٟٚػ١ض ٞٛبیٟس.

 یط َٛی ٠ َیهی ١ٚضز يج١ٔ َبضنطٚب )ٚطب٠ض( زض ط١ٔ آظٚبیص ٤ب ٚی ثبضس.ثطْطت، ايبٚت، ذ١ضاٌ ٠ ث٣ ط١ض َٗی ٤عی٣ٟ ٤بی نطا٤ٙ ١ٛٞزٜ تس٥یلات ٠ ضطا

 نبيس تؿسیٕ ٚی ثبضس. ثبثت ث١ز٢ ٠ اضائ٣ ضس٢ زض نط٘ پیط٥ٟبز يیٛتيیٛت ٤بی  -19-7

خسا٠ٔ ًٚبزیط ٠ یط٥ٟبز يیٛت ثب نط٘ پ٤بی  ط١ض َبٕٚ ٠ ثس٠ٜ ذط ذ١ضزْی تُٛیٕ ض١ز. ثسی٥ی است چٟبٞچ٣ ٚكبیطتی زض يیٛت٣ ث سپیط٥ٟبز يیٛت ثبینط٘  -19-8

 پیط٥ٟبز يیٛت اضخحیت زاضت٣ ٠ ث٣ تٟبست ٚی ثبیست يیٛت ٤بی ٠احس خسا٠ٔ ًٚبزیط ٠ يیٛت اغلاح ْطزز.نط٘ ٤بی ٟٚسضج زض  يیٛت ؛يیٛت ٚطب٤س٢ ْطزز



 
 

 

١ظ ضس٢ ذ١ا٤س ث١ز. زض ذػَبض اٞدب٘ ٠ايؿی ًٚبزیط شَط ضس٢ زض خسا٠ٔ ن٥طست ًٚبزیط ٠ يیٛت ثطآ٠ضزی ث١ز٢ ٠ ٚلاٌ ٤ط٣ٞ١ْ پطزاذت، ثط اسبس ًٚساض  -19-9

ٟٚبيػ٣ ْعاض ٠ ٤ٛچٟیٝ ییس ٚحبسجبت ٠ ًٞط٣ ٤ب ث٣ تأ شَط ضس٢ است، پیٛبُٞبض ١ٚغم است ثط اسبس ًٚبزیطی ٣َ زض ث٣ ًٚساض لاظ١ٚ٘اضزی ٣َ ًٚبزیط آٜ ثب ؾجبضت 

 ٤ب ايسا٘ ٞٛبیس.  ٚیٝ آٜأٞسجت ث٣ ت١ٚضز ٞیبظ ٚی ثبضس،  ٠ ثطای اخطای َبٕٚ َبض ضسس  ٚی ١ٚض١ؼ ٟٚبيػ٣ ، ٚطب٠ض

٣َ ٚج٥ٙ ٠ ٚطط٠ط ٠ ٚرس٠ش ثبضٟس  پیط٥ٟبز٤ب ثبیس غطیح ٠ ثس٠ٜ اؾلا٘ يیس ٠ ضطط ت٥ی٣ ٠ ثب اٚضبء ثبلاتطیٝ ًٚب٘ ضطَت ٟٚبيػ٣ ْط ٠ تسٗیٙ ْطزز. ث٣ پیط٥ٟبز٤بی اضائ٣ ضس٢-10-19

ػ٣ ْعاض)ضطَت سیٛبٜ ضطو( ضجط ٚی ْطزز ٠ حى ٤ط٣ٞ١ْ ازؾب ٠ اؾتطاضی ضا اظ ذ١ز سٗت ٚی زضایٟػ١ضت سپطز٢ ضطَت زض ٟٚبيػ٣ ایطبٜ ث٣ ٞهؽ ٟٚبي، تطتیت اثط زاز٢ ٞر١ا٤س ضس ٠ 

 ٞٛبیٟس. 

 ًىبت هْن زر تؼییي ثزًسُ هٌبلصِ -02

 ز.١ضٚی ثطْعاض  زٌّسُ یطٌْبزپ سِحسايٕ ثب ٟٚبيػ٣  -20-1

 ض١ٞس. ٚیثطٞسْبٜ ا٠ٔ ٠ ز٠٘ ٚطبثى يب١ٜٞ ثطْعاضی ٟٚبيػبت ٠ آییٝ ٞب٣ٚ ٤بی اخطایی آٜ تؿییٝ  -20-2

ث٣ ثطضسی زستٓب٢ ٟٚبيػ٣ ْعاض ثب ت١خ٣ ث٣ ٚهبز يب١ٜٞ ثطْعاضی ٟٚبيػبت، آییٝ ٞب٣ٚ ٤بی اخطائی آٜ ٠ پس اظ ثطضسی غطنیت َبضی ٠ ضیبٖی آظاز ٞسجت  -20-3

 ب ٠ تؿییٝ ثطٞس٢ ايسا٘ ٚی ٞٛبیس.٤پیط٥ٟبز

٠   ث١ز٢  اٖعاٚی عیپ َبٕٚ ٤ط تد٠٥ ٤ٛچٟیٝ ٚطرع ١ٛٞزٜ ٞب٘ سبظٞس٢ ٠ تی  ٠ َبٕٚ  ط١ض زيیى  ث٣  زض اسٟبز ٟٚبيػ٣  ٟٚسضج ْبضاٞتی  خسا٠ٔ  َٗی٣  تُٛیٕ -20-4

 . ض١ز  ضؾبیت  سثبی   تد٥یعات  ٠ تیپ  سبظٞس٢اطلاؾبت اضائ٣ ضس٢ اظ ٞػط   ثیٝ  ٤ٛب٤ٟٓی

زض پیط٥ٟبز اٖعاٚی ٚی ثبضس. ٖصا ٚطث١ط٣ ٞیع ٚؿتجط ثبضس.(  certificateد٥یعات )زض غ١ضت تحت ٖیسبٞس ث١زٜ تاضائ٣ ١ْا٤یٟب٣ٚ تبیپ تست َبٕٚ ٠ ٚؿتجط  -20-5

ضا اضائ٣ ٞس٤ٟس، يبثٕ ثطضسی ٞج١ز٢ ٠ ٟٚبيػ٣ ْط ١ٚغم ث٣ خبیٓعیٝ ١ٛٞزٜ سبظٞس٢ زیٓطی  (type test certificate)پیط٥ٟبز٤بیی ٣َ ١ْا٤یٟب٣ٚ َبٕٚ تبیپ تست 

 ث٣ خبی تبیپ تست ث٣ ٤یچ ؾ١ٟاٜ يبثٕ يج١ٔ ٞٛی ثبضس.  performanceثس٠ٜ تجؿبت ٚبٖی ٠ ظٚبٞی ٚی ثبضس. زض ضٛٝ اضائ٣ ١ْا٤ی 

١ط٣ زض ذػ١ظ زض غ١ضتی٣ُ زض تبیپ تست اضائ٣ ضس٢ ز٠ض٢ ظٚبٞی يیس ٞطس٢ ثبضس، تب ظٚبٞی ٣َ ططاحی، ض٠ش سبذت ٠ ١ٚاز ا٠ٖی٣ تد٥یع ٠ ٞیع استبٞساضز ٚطث -20-6

 س ث١ز.تست ٤بی اٞدب٘ ضس٢ تكییط ُٞطز٢ ثبضس، تبیپ تست زاضای اؾتجبض ذ١ا٤

 پیط٥ٟبز آٖتطٞبتی١ نٟی ١ٚضز تأییس ٠ يبثٕ ثطضسی ٞر١ا٤س ث١ز.ْطزز ٠   اضائ٣  ٚطرع  ٠ تیپ  سبظٞس٢  یٍنًط   ثبیس تد٥یع ٤ط  ثطای  ْبضاٞتی  خسا٠ٔض تُٛیٕ ز -20-7

 . ٞیست  يج١ٔ  ٚدبظ ٠ يبثٕ  ؾ١ٟاٜ  ٤یچ  ث٣ ْبضاٞتی ، زض خسا٠ٔیب سبیط َٗٛبت اظ ایٝ زست( Equal)  ٚطبث٣  اظ ٣َٛٗ  استهبز٢ -20-8

ب ٚكبیطت ٚطرػبت اضائ٣ ١ْا٤ی آظ١ٜٚ ٤بی ١ٞؾی ٠ ٚؿتجط ٠ ١ٚضز تأییس ثطای تد٥یعات اٖعاٚی ٚی ثبضس. زض غ١ضت ؾس٘ اضائ٣ ١ْا٤ی ٠ یب ؾس٘ ٚؿطنی تد٥یع ٠ ی -20-9

ضاثط٣ ثب ٚؿطنی تد٥یع زاضای ١ْا٤ی آظ١ٜٚ ٤بی ١ٞؾی ٚؿتجط ٠ ١ٚضز تأییس ٠ ثب نٟی تد٥یعات ثب اسٟبز نٟی ٟٚبيػ٣، ٟٚبيػ٣ ْط ١ٚغم ث٣ يج١ٔ تؿ٥سٞب٣ٚ نٟی زض 

 ٚی ثبضس.٠ ظٚبٞی ٚطرػبت ١ٚضزٞػط ٚطبثى ثب اسٟبز ٟٚبيػ٣ ثس٠ٜ تجؿبت ٚبٖی 

ثب ٥ٚط ٠ اٚضبی ٚدبظ ٠ ، ْطزز، ٟٚبيػ٣ ْط ثبیس تؿ٥سات نٟی ذ١ز ضا زض چبضچ١ة اسٟبز ٟٚبيػ٣ ٠ غطل ٚستی ٣َ ث٣ ٠ی اؾلا٘ ٚی ٤بپس اظ ثطضسی پیط٥ٟبز -20-10

 غ١ضت پیط٥ٟبز ٠ی ٚطز٠ز تًٗی ذ١ا٤س ضس. ثس٠ٜ ازؾبی تجؿبت ٚبٖی ٠ ظٚبٞی پصیطش ٠ اؾلا٘ ٞٛبیس؛ زض قیط ایٝ

ٚطح٣ٗ ١ض١ؼ زض تد٥یعات پیط٥ٟبزی ٞجبیس زاضای س١ء سبث٣ً ث٥ط٢ ثطزاضی زض زستٓب٢ ٟٚبيػ٣ ْعاض ثبضس. ثسی٥ی است زض غ١ضت اضائ٣ پیط٥ٟبز ایٝ تد٥یعات، ٚ -20-11

 ثطضسی نٟی ث٣ ٟٚبيػ٣ ْط اؾلا٘ ٠ تؿ٥س خبیٓعیٟی تد٥یعات ثس٠ٜ تجؿبت ٚبٖی ٠ ظٚبٞی زض يبٖت تؿ٥سات نٟی اظ ٟٚبيػ٣ ْط اذص ذ١ا٤س ضس.

 ٞٛی ض١ز.ًٚطض ٠اغٕ ض١ز، تطتیت اثط زاز٢  ٥ٚٗت٠ پیط٥ٟبز٤بئی ٣َ ثؿس اظ اًٞضبی تضٛیٝ ث٣ پیط٥ٟبز٤بی نبيس اٚضبء، ٚج٥ٙ، ٚطط٠ط، ٚرس٠ش ٠ یب نبيس  -20-12

ٟٚبيػ٣ ْعاض ٤بی شیٟهؽ ثبیس ثساٟٞس ٣َ زض ١ٚيؿی ٣َ پیط٥ٟبز ١ٚضز ثطضسی است، اَیساً اظ ٤ط ١ٞؼ تٛبس ثب  ٤ب ٠ سبیط ططل یب ٞٛبیٟسْبٜ آٜ ٟٚبيػ٣ ْط -20-13

 ضز١ٚخت ٟٚبيػ٣ ْط ثطای َست اطلاؾبت ٞسجت ث٣ ٞتبیح ثطضسی پیط٥ٟبز ذ١ززاضی َٟٟس. ٤ط ١ٞؼ ١َضص خ٥ت اؾٛبٔ ٞه١ش ٚستًیٙ یب قیطٚستًیٙ ث١سی٣ٗ )ٚطب٠ض( 

 ذ١ا٤س ضس. ٠یپیط٥ٟبز 

ٞٛبیٟسْبٜ ا٠ ضا زض ١ٚضز ضز پیط٥ٟبز  یب غبحت ٟٚػجبٜ یب َبضَٟبٜ یب ٟٚبيػ٣ ْعاض٤ٛعٚبٜ ثب اٚضبء پیط٥ٟبز، ٤ط٣ٞ١ْ حى اؾتطاؼ ٠ زؾ١ی ؾٗی٣  ٟٚبيػ٣ ْط -20-14

 ٣ٞ١ْ ازؾبئی ٞر١ا٤س زاضت. ٣َ اظ ایٝ ثبثت حى ٤یچ ٞٛبیس اسًبط ١ٛٞز٢ ٠ اؾلا٘ ٚی

 ٤بی ًٚطض، زضزؾ١ت اظ آ٥ٞب ثطای ضطَت زض ٟٚبيػبت آیٟس٢ ١ٚثط ذ١ا٤س ث١ز. ٠ ضؾبیت ٥ٚٗت)ٟٚبيػ٣( زض پبسد ث٣ ضطَت زض نطآیٟس اضخبؼ َبض ٟٚبيػ٣ ْطاٜضنتبض 

پیطٓیطی ٠ ٚجبضظ٢ ثب زض ذػ١ظ  ٤یئت ٠ظیطاٜ ٤22/11/83ـ ١ٚضخ 30374/ت73377ضٛبض٢ آییٝ ٞب٣ٚ ٚطتُت یُی اظ اؾٛبٔ ٟٚسضج زض  اٜٟٚبيػ٣ ْطاْط  -20-15

 ز، پیط٥ٟبز آٜ ٤ب ١ٚضز يج١ٔ ٞج١ز٢ ٠ ٚطز٠ز ذ١ا٤س ضس.ضض٢١ زض زستٓب٢ ٤بی ز٠ٖتی ض١

 ثب ٤ٙ تجبٞی َطز٢ اٞس، طجى ض١اثط ثب آٜ ٤ب ضنتبض ذ١ا٤س ضس. ٟٚبيػ٣ ْطا٤ٜط ْب٢ اطلاؼ حبغٕ ض١ز ٣َ  -20-16

 پس اظ تؿییٝ ثطٞس٢ ٤یچ ٣ٞ١ْ تكییطی زض ضطایط يطاضزاز ث٣ ٠خ١ز ٞر١ا٤س آٚس. -20-17

 تًبضبی ؾًس يطاضزاز ضا ثطای تأٚیٝ تد٥یعات ٠ ؾٛٗیبت اخطائی ث٣ غ١ضت خساْب٣ٞ ٞٛبیس، َبٜ ٖٙ یُٝ تًٗی ٚی ْطزز. ٟٚبيػ٣ ْطچٟبٞچ٣  -20-18

 

 
 



 
 

 

 ّب اصلاحبت ٍ الحبلیِزر اسٌبز،  تجسیس ًظز -12
تدسیسٞػط ذ١ا٤س   ای اٖحبيی٣  طی پیط٥ٟبز٤ب،  یب ْطبیص  يج١ٔ  یب زض تبضید  زضاسٟبز ٟٚبيػ٣، ٤بپیط٥ٟبز  تسٗی٥ٚٙٗت اظ   يجٕ سبؾت 72تب  ٟٚبيػ٣ ْعاضزض غ١ضت ٖع٠٘ 

  .َطز

يجٕ اظ اتٛب٘ ٥ٚٗت اضسبٔ  ض٠ظ٤هت حساَثط   ثبیس ،ثبضٟس  زاضت٣  س١اٖی  ٠ اسٟبز ٟٚبيػ٣  اظ ٚطرػبت  يسٛتی  ٚه١٥٘  ث٣  ٞسجتٞیع  اٜٟٚبيػ٣ ْطاظ   یٍ ٤طغ١ضتی ٣َ  زض

  اظ ٚساضٌ  ٖجیٚطب  یب حصل  یب تدسیس ٞػط اضبنی  ت١ضیح  ٤ط ١ٞؼ .ثٟٛبیٟس  َتجی  ت١ضیح  تًبضبیاطلاؼ ٠  ١ٚض١ؼ ٟٚبيػ٣ ٚطب٠ض٠ یب ٟٚبيػ٣ ْعاض    ضا َتجبً ث٣  ، ٚطاتت اسٟبز

 .ٚی ض١ز  اٞدب٘ َتجیث٣ غ١ضت   ،ٟٚبيػ٣

  ایٝ  ثٟٛبیس ٠ چٟبٞچ٣  لاظ٘  ٠ اغلاحبت  تكییطات  ٟٚػ١ض اٞدب٘  ضا ث٣ استطزاز آٜ  تًبضبی زاضز  حى ٟٚبيػ٣ ْط ،ثبضس  ضس٢  تسٗیٙ  ب٤ اٖحبيی٣  اظ اضسبٔ  يجٕ  پیط٥ٟبزی  چٟبٞچ٣

 ٣َ ٞح١ی  ث٣ ،اٞساظز  تؿ١یى  پیط٥ٟبز٤ب ضا ث٣  زضیبنت٥ٚٗت   َتجی  اؾلا٘ ثب ت١اٞس )ٚطب٠ض( ٚی ٟٚبيػ٣ ْعاض  غ١ضت  زض ایٝ، پیط٥ٟبز ثبضستكییط   ٚستٗع٘  تدسیسٞػط یب اغلاح

 ثبضٟس.  ٠ تدسیسٞػط زاضت٣  اغلاحبت  اؾٛبٔ  ثطای  َبنی  نطغت  اٜٟٚبيػ٣ ْط

 لزارزاز اهضبء -22

زض  ضطَتتضٛیٝ  .اٚضبء ٞٛبیس،  اسٟبز ٟٚبيػ٣ ٣ٞ١ٛٞ ثب  ٚطبثى ضا  يطاضزاز غطل یٍ ٤هت٣ َبضی،، ٚجٟی ثط ثطٞس٢ ضسٜ ٠ی َبضنطٚبَتجی   اظ اؾلا٘  پس ثبیس  ٟٚبيػ٣  ثطٞس٢

 تٛسیس ذ١ا٤س ضس.  ٟٚبيػ٣ ثطٞس٢   ٤عی٣ٟ  بث  ع٠ٖ٘  ٠ زض غ١ضت  ٥ٓٞساضی َبضنطٚب  ت١سط  تؿ٥سات  اٞدب٘ تضٛیٝ  ٠ تسٗیٙ يطاضزاز اٚضبء   تب تبضید  ثبثت  اظ ایٝ نطآیٟس اضخبؼ َبض

  ث٣ ضا٠ی  نطآیٟس اضخبؼ َبض زض  ضطَتتضٛیٝ    ز٤س ٣َ ٚی  حى َبضنطٚب  ث٣ ،تؿ٥سات  اٞدب٘ تضٛیٝ  تسٗیٙ یب  يطاضزازاٚضبء ا٠ زض   ذیط قیط١ٚخ٣أیب تثطٞس٢ ٟٚبيػ٣   اٚتٟبؼ

 ز.ْطز ٚی  اثلاـ  ٟٚبيػ٣ ثطٞس٢ ز٠٘ث٣   ٚطاتت  ضطایطی  چٟیٝ زض .ٞٛبیس  ضجط ذ١ز  ٞهؽ

 وست اعلاػبت -32
 آٜ  ٠ یب زيت  زض ١ٚضز غحت  ٚسئ١ٖیتی  ٣ٞ١ْ ٤یچ ٟٚبيػ٣ ْعاضثبضس ٠  ٚی َبض ا٠  تس٥یٕ  ثطای ،ض١ز ٚی  زاز٢ٟٚبيػ٣ ْط   ث٣ ٟٚبيػ٣ ْعاض  ث١سی٣ٗ  ٣َ اطلاؾبتی -23-1

  پصیطز. ٞٛیضا ٤ب 

ثبیس ضاسبً اظ ٟٚبيػ٣ ْط ضا اظ ٚسئ١ٖیت زيت ٠ ٚطبٖؿ٣ ٚجطی ٞٛی سبظز ٠ ٟٚبيػ٣ ْط ضس٢،  اضائ٣اطلاؾبت ٚص١َض ٠ ٤ط٣ٞ١ْ اطلاؼ زیٓطی ٣َ زض اسٟبز ٟٚبيػ٣  -23-2

 .ٞٛبیسث١زٜ پیط٥ٟبز ثطای اٞدب٘ َبض٤بی ١ٚض١ؼ ٟٚبيػ٣، اطٛیٟبٜ حبغٕ ٠ خبٚؽ َبٕٚ 

٤ب ٠ ؾس٘  ٚحط٠ٚیت٤ب،  ٠ ١٤ا ٠ ضا٢  آة  ضا اظ خ٥ت  لاظ٘  اطلاؾبت  ٠ َٗی٣  َطز٢  ضا ثطضسی يطاضزاز  اسٟبز ٠ ٚساضٌ ،پیط٥ٟبز  اظ ت٥ی٣  ثبیس يجٕٟٚبيػ٣ ْط  -23-3

  ث٣ ٤ط حبٔآ٠ضز.   زست٣ ضا ث سبیط ؾ١إٚ پیص ثیٟی ٞطس٢ ٠  خبضی َط١ض ٠ ًٚطضات   ٠ ي١اٞیٝ  ٚحیط  ٠ ضطایط  آٜ  ٠ ح١اٖی  اططال ،ثٟبزض، َبضْب٢ثطذ١ضزاضی اظ اُٚبٞبت، 

 ذ١ز ٞٛبیس.  یب اضتجب٢  خ٥ٕ  استٟبز ث٣  ؾ١ٟاٞی  ٤یچ  تحت ٠  ٠خ٣  ٤یچ  پیط٥ٟبز ث٣  اظ تسٗیٙ  ت١اٞس پس ٞٛیٟٚبيػ٣ ْط 

 ّبی پیطٌْبز ّشیٌِ -24
 ٞر١ا٤س َطز.  ا٠ پطزاذت  ث٣  است  ضس٢  ٚتحٕٛ ذ١ز پیط٥ٟبز  ت٥ی٣  ثطایٟٚبيػ٣ ْط    ٣َ  ضا  ای ٤عی٣ٟ  ٣ٞ١ْ ٤یچ ٟٚبيػ٣ ْعاض

 اػبزُ اسٌبز -25

 ٚستطز ٞٛبیٟس. ٟٚبيػ٣ ْعاض  ث٣نطآیٟس اضخبؼ َبض زض   ضطَت تضٛیٝاستطزاز   ضا زض ١ٚيؽ  زض ٟٚبيػ٣  ضطَت  اسٟبز ٠ ٚساضٌ  اٞس ثبیس َٗی٣ ٞطس٢  ٟٚبيػ٣  ثطٞس٢  ٣َ ٟٚبيػ٣ ْطاٜ

 ر١ا٤س ضس. ٤ٞب ٚستطز  اٞس ث٣ آٜ ٟٚبيػ٣ ثطٞس٢ ٞطس٣َ٢ زض  یٟٚبيػ٣ ْطاٞاسٟبز 

 هٌبلصِ گشارسبسش ثِ سیبى -26

اٚط   ایٝ ٟٚبيػ٣ ْعاض  تطریع  ث٣یب ض١ز ٠   ْعاضش ٟٚبيػ٣ ْعاضث٣   اٞس ٠ ٚطاتت َطز٢  سبظش ٟٚبيػ٣ ْعاض  ظیبٜ  ث٣ ٜٟٚبيػ٣ ْطا  ض١ز ٣َ  حبغٕ  ٠ي١ل  زض ٟٚبيػ٣  ٤طْب٢

  زض ایٝ  ٣َ یٟٚبيػ٣ ْطاٞ  اٚط ضا ثب شَط ٞب٘  ْعاضش ٟٚبيػ٣ ْعاضذ١ا٤س ضس ٠  ٖك١يب١ٜٞ ثطْعاضی ٟٚبيػبت،  24ثٟس ة ٚبز٢  5ثط اسبس ضزیم   ٟٚبيػ٣ ثبضس،  ْطنت٣  غ١ضت

  حصل  ضا اظ ططیى  ٚترٗم ٜٟٚبيػ٣ ْطا  تٟجی٣  ٚیعاٜ  ٠اغ٣ٗ  ضشْعا  طجىٚطاخؽ ٚص١َض ذ١ا٤س ١ٛٞز.   اضسب٠ٔ ت١اٞیط سبظٚبٜ ثطٞب٣ٚ ٠ ث١زخ٣   اٞس ث٣ زاضت٣  ضطَت  خطیبٜ

ذ١ا٤س   اؾلا٘  شیطثط ٠ خعائی  اخطائی  ٤بی ٠ زستٓب٢  ٚترٗم ٟٚبيػ٣ ْطاٜ  ٠ َتجبً ث٣  ٟٚؿُس ی ٚطث١ط٤٣ب ن٥طست زض ضا  ٠ ٚطاتت  تؿییٝ ،٤ب ٤ب اظ ن٥طست آٜ  ٞب٘  ١ٚيت

 تأثیطْعاض ذ١ا٤س ث١ز.ٞیع  ٟٚبيػ٣ ْعاضثسی٥ی است ایٝ ٥ٚٙ زض ٟٚبيػبت آتی  .١ٛٞز

 ّب ٍ هطرصبت ًمطِ -27
ٟٚػ١ض   ٠ ث٣ ٟٚبيػ٣ ْعاض  اظ ٞػط احتیبخبت يطاضزاز  ١ٚض١ؼ  َبض٤بیحیط٣ َٗی   تؿییٝ  ثطایث٣ ؾ١ٟاٜ ضا٤ٟٛبیی ٠  ، ْطزیس٢  اسٟبز ٟٚبيػ٣  پی١ست  ٣َ ٤بئی ًٞط٣ -27-1

ْطزٞس. )زض   تًٗی٠ ؾٛٗیبت اخطائی   تد٥یعات  ططاحی  ٤بی ٚص١َض ٞجبیس ًٞط٣  ٤بی ًٞط٣ .ض١ٞس ْطنت٣ زض ٞػط   ت١ضیحی  غ١ضت  ثبیس ث٣  ثبضس ٠ نًط ٚی  َبض ٚط١ٗة  ت١ضیح

استهبز٢ ٠ ث٥ط٢ ثطزاضی  يطاضزاز  نٟی  ٠ ٚطرػبت  تهػیٗی  ٤بی ًٞط٣  ت٥ی٣ضا٤ٟٛبی ا٠ٖی٣ ٟٚػ١ض   ث٣  ٚص١َض نًط  ٤بی ت١اٞس اظ ًٞط٣ ٚی ٟٚبيػ٣ ْط(  ٠خ١ز ًٞط٣  غ١ضت

 .ٞٛبیس

زض ٞػط زاضز   ٣َ  استبٞساضز تد٥یعاتی  ٠ ضُٕ  َٟس تب ثب ٠ضؽ ٤ب ضا تؿسیٕ ت١اٞس اٞساظ٢ ٚی ٟٚبيػ٣ ْط ،اٞس ضس٢  ت٥ی٣  ٚطرػبت  تُٛیٕ  ٚص١َض ثطای  ٤بی ًٞط٣ -27-2

 ط١ٞس.ٞ  زض ططح  ؾٛس٢  تكییطات  ٚحس٠ز ض١ٞس ٠ ١ٚخت  ُٚٛٝ  حسايٕ  ث٣ ٚص١َض ثبیس  ٞٛبیٟس. تكییطات  تطجیى ،پیط٥ٟبز ز٤س

 ذ١ا٤س ضس.  تؿییٝ  نٟی  زض ٚطرػبت  است ٟٚبيػ٣ ْعاض١ٚضز ٞػط   ٣َ  استبٞساضز٤بئی  ث٣  ٚطث١ط  ، حساَثط یب اطلاؾبت ثبضس حسايٕ  لاظ٘  ٣َ  زض ١ٚاضزی -27-3



 
 

 

  ٍ هجساء تجْیشات  هطرصبت -28

٠ سبیط  ؾ١ٛٚی ضا ٣َ ثطای ت١غیم خبٚؽ تد٥یعات لاظ٘ است٤بی  ًٞط٣خسا٠ٔ اطلاؾبت نٟی، َبتب١ِٖ، ، ٚطرػبت نٟی َبٕٚ تد٥یعاتثبیس  ٟٚبيػ٣ ْطاٜ -28-1

تُٛیٕ ٠ ضٛی٣ٛ پیط٥ٟبز نٟی ٚطبثى ثب اسٟبز ٟٚبيػ٣،  ضا تد٥یعاتچٟیٝ َٗی٣ خسا٠ٔ ْبضاٞتی  ٞٛبیٟس، ٤ٙذ١ز پیط٥ٟبز ضا ضٛی٣ٛ  ٚساضٌ نٟی ٚطث١ط ث٣ تد٥یعات

 .ْطزیسٚطز٠ز ذ١ا٤س  ، پیط٥ٟبز آٞبٜغ١ضت ایٝ ذ١ز ٞٛبیٟس. زض قیط

 اضائ٣ ْطزز. ای ٣ٞ١ٛٞ ١ٞؾی، خبضی ٠  ٚؿتجط ١ْا٤ی آظ١ٜٚ ٤بی  ٠يسٛت ٤بی ؾٛس٢ آٜ ٠   سبظٞس٢ تد٥یعات ٞب٘ َط١ض پیط٥ٟبز نٟی اضائ٣ ضس٢ ثبیس زض -28-2

 ٞٛبیس.  ضا اضائ١ٚ٣ضز زضذ١است   ت١ضیحبت ، اطلاؾبت اضائ٣ ضس٢ثط   ؾلا٢٠، ٟٚبيػ٣ ْطاٜ ثبیس ثساٞس  لاظ٘ ٟٚبيػ٣ ْعاض  ٣َ زض غ١ضتی -28-3

 هٌبلصِ گزاظْبریِ  -29
 ، تُٛیٕ ٞٛبیس.«ضطایط ٟٚبيػ٣»٠ « ثس٠ٜ»ٟٚبيػ٣ ْط، زض غ١ضت ٞساضتٝ ٞػط اغلاحی ٞسجت ث٣ ٚطرػبت ٠ اسٟبز ٟٚبيػ٣، ثبیس خبی ذبٖی ٚتٝ ظیط ضا ثب َٗٛة 

 پصیط٘. ضا ٚی......................................................  استثٟبء.................................  ٟٚبيػ٣ ْطایٝ 

ط١ض غطیح ٠ ض٠ضٝ ٣ ثٟٚبيػ٣ ْط ٣َ ٞبضی اظ ؾس٘ ضؾبیت ٚطرػبت اسٟبز ٟٚبيػ٣ یب ٤ط ؾبٕٚ زیٓطی ثبضس، ثبیس ت١سط  زض خعئیبت پیط٥ٟبز ٤ط٣ٞ١ْ اٞحطال یب ٚكبیطت

ضا ثب ١ٚاضز ٚطرع ضس٢ زض  ٚطث١ط ث٣ ٤ط اٞحطال یب ٚكبیطت ضا زض ثطزاضت٣ ٠ چ١ٓٞٓی تهب٠ت آٜ ض٢ نػٕ، يسٛت ٠ ثٟسزض ن٥طستی اضائ٣ ْطزز. ن٥طست ٚص١َض ثبیس ضٛب

ططح ٠ ٚطرػبت نٟی ٟٚبيػ٣ ٠ یب  ٟٚبيػ٣ ْعاض ث٣ اٞتربة ثٟب ،٠ض١ح تططیح ٞٛبیس. زض غ١ضت ٚكبیطت ثیٝ خعئیبت پیط٥ٟبز ٠ ١ٚاضز ٟٚسضج زض ن٥طست ٚص١َض٣ اسٟبز ث

 ذ١ا٤س ث١ز. ٟٚبيػ٣ ْعاض ٚٗع٘ ث٣ ضؾبیت ٞػطٟٚبيػ٣ ْط زض ٞػط ْطنت٣ ذ١ا٤س ضس ٠ پیط٥ٟبز اضائ٣ ضس٢ ت١سط ٟٚبيػ٣ ْط 

 ًحَُ ارسیبثی ٍ اهتیبسزّی -03

ی ٟٚبيػ٣ ْطاٞ« اٖم»ٚطح٣ٗ ای ٤ٛعٚبٜ ثب اضظیبثی َیهی )نططز٢(، پس اظ اتٛب٘ نطآیٟس اضظیبثی َیهی، پبَت  یٍ ثب ت١خ٣ ث٣ ثطْعاضی تططیهبت ٟٚبيػ٣ ث٣ غ١ضت ؾ١ٛٚی

پبَت ة آ٥ٞب   ، پبَت ٚبٖی ٟٚبيػ٣ ْطاٞی ٣َ زض ٥ٞبیتاٞدب٘ ذ١ا٤س ضس ٠ « ة»زض اضظیبثی َیهی ضا َست ١ٛٞز٢ اٞس، ْط١ز٢ ٠ سپس ْطبیص پبَت  ٣َ60 حسايٕ اٚتیبظ 

 ذ١ا٤س ضس.   ْط١ز٢ضا َست ٞٛبیس  ٠70 حسايٕ اٚتیبظ نٟی يطاض ْیطز  ١ٚضز تأییس

 است:  ضسُ  سیز زر ًظز گزفتِ  ضزح  ّز پیطٌْبز حسالل اهتیبس ثِ  لذا ثزای

 ض١ز. ٠ ٚحبسج٣ ٚی  ثٟسی خس٠ٔ ضٛبض٢ یٍ تًسیٙ ٚطبثى   ٟٚبيػ٣  ١ٚض١ؼ  اٚتیبظ تد٥یعات -

٠ ثب   ْبضاٞتی اسٟبز ٟٚبيػ٣  زض خسا٠ٔ ٟٚبيػ٣ ْط  اظ ططل  ضس٢  اضائ٣  نٟی  ٚطرػبت  ث٣  ثب ت١خ٣  ٟٚبيػ٣  ١ٚض١ؼ  اظ تد٥یعات  ٤ط یٍ  نٟی  اٚتیبظ َیهیت -

 ْطزز. ٚی  ٚؿیبض٤بی ٟٚسضج زض خس٠ٔ ضٛبض٢ ز٠ تؿییٝ  ث٣  ت١خ٣

 ذ١ا٤س ضس.  ٠ تُٛیٕ  ت٥ی٣  ط١ض خساْب٣ٞ  ث٣  ٟٚبيػ٣  ١ٚض١ؼ  اظ تد٥یعات  ٤ط یٍ  خس٠ٔ ضٛبض٢ ز٠ ثطای -

  ، اٚتیبظ ٤ط تد٥یع ث٣ ٤ط ثرص  نٟی  اٚتیبظ َیهیت  تؿییٝ  ، ثطای است  ضس٢  تطُیٕ ، اظ ظیط ٚد١ٛؾ٣ ٤بی ٚرتٗهی  اظ تد٥یعات  ٤ط ثرص  ای٣ُٟ  ث٣  ثب ت١خ٣ -

 ٚی ْطزز.  تؿییٝ  ١ٚخ١ز زض ظیط ٚد١ٛؾ٣ آٜ  تد٥یعات  ٚد١ٛؾ٣  ٞسجت

 اٚتیبظ ث٣ ضطح خس٠ٔ ظیط زض ٞػط ْطنت٣ ٚی ض١ز؛ 100ی ٤ط پیط٥ٟبز نٟی ثطا

 

 تجْیشات فٌی ویفیت ارسیبثی –جسٍل ضوبرُ یه 

 اهتیبس ضزح  رزیف  اهتیبس ضزح  رزیف

 2 زیعٔ غٞطات١ض 8  15  ای١ٟضتط 1

 40 پٟٕ ذ١ضضیسی ٠ ٚتؿًٗبت 2
 

9 
سیستٙ ٚربثطات زیسپبچیّٟ ٠ نیجط 

 ١ٞضی
4 

3  Ac combiner box سیستٙ  10  2 ٠ ٚتؿًٗبتAC/DC 3 

 4 سیستٙ حهبغت ٠ َٟتطٔ 11  3 تد٥یعات ١٤اضٟبسی 4

 20kV 8س١ٗٔ  12  2 ٚرػ١ظ ذ١ضضیسی DCَبثٕ  5

 3 سبظ٢ ٤بی نٗعی 13  9 تطاٞس يسضت 6

 1 تد٥یعات ضج٣ُ ظٚیٝ 14  4 تطاٞس َُٛی 7

 100 جوغ

 

 

 



 
 

 

 

 

 

   تجْیشات  فٌی  ارسیبثی هؼیبرّبی  -جسٍل ضوبرُ زٍ 

 اهتیبس  ضـزح  رزیف

 30 زض زاذٕ َط١ض  پیط٥ٟبزی  سبظٞس٢  س١اثى 1

 50  اسٟبز ٟٚبيػ٣  نٟی  تد٥یع ثب استبٞساضز٤ب ٠ ٚطرػبت  ٞبٚی  ٚطرػبت  تطبثى 2

3 
  ٤بی  ، َبتب١ِٖ، زست١ضاٖؿٕٛ تست تبیپ  )١ْا٤ی  ٠ ٚستٟسات   ٚساضٌ  ٠ اضسبٔ زاضا ث١زٜ 

 ١ٚضز ٞیبظ(  نٟی  ٠ سبیط ٚساضٌ یسَی  يطؿبت   ، ٖیست ٠ ٥ٓٞساضی ثطزاضی   ث٥ط٢ ٞػت،
20 

 100 جوغ

يیٛت َٕ پیط٥ٟبزی ثب احتسبة اٚتیبظ «  ؾ١ٟاٜ  تطاظ ضس٢ تحت  يیٛت  اظ ٟٚبيػ٣ ْطاٜ، یٍ  ٤ط یٍ  ، ثطای ن١و ٠ ٚحبسجبت ظیط  ٚص١َض زض ثٟس٤بی  ت١ضیحبت  ث٣  ثب ت١خ٣

 ٚسٞػط يطاض ٚی ْیطز.   ٟٚبيػ٣  س٢ثطٞ  تؿییٝ  ٚلاٌ  ؾ١ٟاٜ  آٜ َٛتطیٝ يیٛت َٕ ثب احتسبة اٚتیبظ نٟی ث٣  اسبس  ٚحبسج٣ ضس٢ ٠ ٥ٞبیتبً ثط« نٟی

اٖم آییٝ ٞب٣ٚ اخطایی ٞػب٘ ٚستٟسسبظی ٠ اطلاؼ ضسبٞی ٟٚبيػبت ٠ ث٣ ضطح شیٕ  -٠10 تجػط٢ ٚبز٢  12ض٠ش اضظیبثی ٚبٖی ٠ ٚحبسج٣ يیٛت تطاظ ضس٢، ثط اسبس ٚبز٢ 

 ٚی ثبضس.

 

                                                              )100(100
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L )يیٛت تطاظ ضس٢ )يیٛت َٕ پیط٥ٟبزی ثب احتسبة اٚتیبظ نٟی ;  

C )يیٛت پیط٥ٟبزی )زضج ضس٢ زض پبَت يیٛت ; 

i  ٟٚػ١ض ٚی ْطزز.40; ضطیت تبثیط اٚتیبظ نٟی )ثط حست زضغس( ٣َ ثطاثط % 

t  ،ٔاٚتیبظ است 70; اٚتیبظ نٟی ٣َ ٚطبثى زست١ضاٖؿٕٛ حسايٕ اٚتیبظ يبثٕ يج١. 

 

 ٚسٞػط يطاض ٚی ْیطز.   ٟٚبيػ٣  ثطٞس٢  تؿییٝ  ٚلاٌ  ؾ١ٟاٜ  ٥ٞبیتبً َٛتطیٝ يیٛت َٕ ث٣، ن١و  ٚص١َض زض ثٟس٤بی  ت١ضیحبت  ث٣  ثب ت١خ٣

 هَارز تجسیس یب توسیس هٌبلصِ ػجبرتٌساس:  -33

 اٚتٟبؼ ثطٞسْبٜ ا٠ٔ تب س١٘ ٟٚبيػ٣ اظ اٞؿًبز يطاضزاز . -31-1

 پبیبٜ ٚست اؾتجبض پیط٥ٟبزات/ؾس٘ ٠غ١ٔ پیط٥ٟبز .-31-2 

 ثب ٞػط َٛیسی١ٜ ٚؿبٚلات، زضغ١ضت ثط٠ظ زلایٗی ٣َ اُٚبٜ تػٛیٙ ْیطی زضذػ١ظ ٟٚبيػ٣ ٚیسط ٞجبضس . -31-3 

 ثبضس .زضغ١ضتی٣ُ ٤یچ ٣ٞ١ْ پیط٥ٟبزی زضیبنت ٞطس٢ ٠ یب زض ٚطح٣ٗ ا٠ٔ اٞتطبض آ٥ْی ، َٛتط اظ س٣ پیط٥ٟبز زضیبنت ضس٢ -31-4

 هَارز لغَ هٌبلصِ ػجبرتٌس اس :  -34
تضٛیٝ ضطَت زض ٟٚبيػ٣ ٞیبظ ث٣ ذسٚبت ١ٚض١ؼ ایٝ ٟٚبيػ٣ ٚطتهؽ ضس٢ ثبضس ٣َ تطریع ایٝ اٚط ثب َٛیسی١ٜ ٚؿبٚلات ضطَت سیٛبٜ ضطو ٚی ثبضس ٠ زض ایٝ ١ٚضز سپطز٢  -1-32

 ث٣ ٟٚبيػ٣ ْطاٜ ؾ١زت ٚی ْطزز .

 ظ٘ ثبضس ٠ ١ٚخت تكییط زضٚب٤یت ١ٚض١ؼ ٟٚبيػ٣ ض١ز ٠ زض ایٝ ١ٚضز سپطز٢ تضٛیٝ ضطَت زض ٟٚبيػ٣ ث٣ ٟٚبيػ٣ ْطاٜ ؾ١زت ٚی ْطزز.تكییطات ظیبزی زض اسٟبز ٟٚبيػ٣ لا-2-32

 پیطبٚس٤بی قیط ٚتؿبضل ٞػیط خّٟ ، ظٖع٣ٖ ، سیٕ ٠ٚبٟٞس آ٥ٞب ٠ زض ایٝ ١ٚضز سپطز٢ تضٛیٝ ضطَت زض ٟٚبيػ٣ ث٣ ٟٚبيػ٣ ْطاٜ ؾ١زت ٚی ْطزز.-3-32

  ث١زٜ يیٛت٥ب ث٣ ٞح١ی ٣َ ت١خی٣ ايتػبزی ططح ٟٚتهی ْطزز ٠ زض ایٝ ١ٚضز سپطز٢ تضٛیٝ ضطَت زض ٟٚبيػ٣ ث٣ ٟٚبيػ٣ ْطاٜ ؾ١زت ٚی ْطزز.ثبلا-4-32

 ٚی ْطزز. جطتطریع َٛیسی١ٜ ٚؿبٚلات ضطَت سیٛبٜ ضطو ٚجٟی ثط تجبٞی ثیٝ ٟٚبيػ٣ ْطاٜ ٠ سبیط ١ٚاضز ٣َ زض ایٝ ١ٚضز سپطز٢ تضٛیٝ ضطَت زض ٟٚبيػ٣ ، ض-5-32

 ..سبیط ضطایط ضط٠ضی ث٣ تطریع َٛیسی١ٜ ٚؿبٚلات ضطَت سیٛبٜ ضطو ٠ زض ایٝ ١ٚضز سپطز٢ تضٛیٝ ضطَت زض ٟٚبيػ٣ ث٣ ٟٚبيػ٣ ْطاٜ ؾ١زت ٚی ْطزز-6-32

 ؾس٘ اٞدب٘ تؿ٥سات اظ س١ی ثطٞسْبٜ ٟٚبيػ٣ ٣َ زض ایٝ ١ٚضز سپطز٢ تضٛیٝ ضطَت زض ٟٚبيػ٣ ثطٞسْبٜ ، ضجط ٚی ْطزز.-7-32

 ( هٌبلصِ گشار ثبیس ثِ ًحَی همتضی ، تجسیس ٍ یب لغَ هٌبلصِ را ثِ آگبّی ّوِ هٌبلصِ گزاى  ثزسبًس .10تجصزُ 

لزارزاز ثب ثزًسُ (  ثٌبثِ ّززلیلی وِ هٌبلصِ گشار ثِ تطریص وویسیَى هؼبهلات ، هٌبلصِ ثزگشار ضسُ را ٍلَ ثؼس اس تؼییي ثزًسُ هٌبلصِ ٍلجل اس اًؼمبز 11تجصزُ 

 ی ًوبیٌس.لصِ، لبثل فسد،اًفسبخ یب اثغبل ثساًس ، هزاتت را ثِ هٌبلصِ گزاى اعلاع زازُ ٍ ًبهجززگبى،حك ّزگًَِ اػتزاضی را اس ذَز سلت ٍ سبلظ ههٌب



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فزم ّب ٍ تؼْسًبهِ ّب

 
 

 نط٘ ضٛبٞتٟب٣ٚ ضطَت زض نطآیٟس اضخبؼ َبض

 نط٘ تػسیى ؾس٘ اٞحطال اظ ضطایط ٟٚبيػ٣

 اٞدب٘ تؿ٥سات ٠ اضائ٣ ٚساضٌتؿ٥سٞب٣ٚ 

 حساَثط استهبز٢ اظ ت١اٜ نٟی ٠ ٥ٟٚسسی زاذٕ َط١ض

 نط٘ ثی٣ٛ ٞب٣ٚ

 نط٘ تأییس غحت ٚساضٌ اضائ٣ ضس٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فزم ضوبًتٌبهِ ضزوت زر فزآیٌس ارجبع وبر

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 فزم تصسیك ػسم اًحزاف اس ضزایظ هٌبلصِ

 EPCهگبٍاتی سیوبى ضزق ثِ رٍش  10احساث ًیزٍگبُ فتٍَلتبییه 

 ضزوت سیوبى ضزق ثِ :

٣َ زض غ١ضت ٠خ١ز ٤ط ٣ٞ١ْ  یٙ............. ١ْا٤ی ٚی ٞٛبیایٟدبٞجبٜ اٚضب َٟٟسْبٜ شیٕ، غبحجبٜ اٚضبی ٚدبظ ضطَت .......................................................................... 

٣َ زض پیط٥ٟبز ٚبٖی ایٝ ضطَت ١ٚاضز ٠  ، ایٝ ١ٚاضز ث٣ ٤ٛطا٢ ٞب٣ٚ پ١ضطی پیط٥ٟبز ایٝ ضطَت تسٗیٙ ْطزیس٢ است ٠ زض غ١ضتیٟٚبيػ٣اٞحطال ٞسجت ث٣ اسٟبز 

 یط ٚص١َض نبيس اؾتجبض ذ١ا٤س ث١ز.ضطایطی ثٟب ث٣ تطریع ٟٚبيػ٣ ْعاض ثب ١ٚاضز ٟٚسضج زض اسٟبز ٟٚبيػ٣ ٚكبیطتی ٠خ١ز زاضت٣ ثبضس، ضطا

 

 هٌبلصِ گزهْز ٍ اهضبء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تؼْسًبهِ اًجبم تؼْسات ٍ ارائِ هسارن

 ٞٛبئیٙ: ...................... تـؿ٥س ٚی................................................. زاضٞس٢ اٚـضبء ٚدبظ ٠ تـؿ٥سآ٠ض ضطَت  ..ایٟدبٞجبٜ .......................................................

 َٗی٣ ٚهبز ٠ ضطایط ٠ اسٟبز ٟٚبيػ٣، ١ٚضز پصیطش َبٕٚ ذ١ا٤س ث١ز. -1

ضز ٠ ایٝ زض پیط٥ٟبز ٚبٖی ایٝ ضطَت ٤یچ ٚجٗكی تحت ٤یچ ضطایطی ث٣ خع يیٛت اؾلا٘ ضس٢ زض نط٘ پیط٥ٟبز يیٛت، ثب ت١خ٣ ث٣ ضطایط ٟٚبيػ٣، ٠خ١ز ٞسا -2

 ١ٚغم ث٣ اٞدب٘ َٗی٣ ٚهبز ٟٚبيػ٣ ٠ يطاضزاز ثط اسبس ٚجٗف پیط٥ٟبزی ذ١ز ٚی ثبضس.  ٣ ْطٟٚبيػ

 ١ْا٤یٟب٣ٚ تبیپ تست ٚؿتجط َٗی٣ تد٥یعات ١ٚض١ؼ يطاضزاز اضائ٣ ْطزیس٢ است. -3

ذ١ا٤یٙ ١ٛٞز، چٟبٞچ٣ زض اخطای ؾٛٗیبت ١ٚض١ؼ ت١اٜ اٞدب٘ َبض ازؾب ضس٢ زض اسٟبز اضظیبثی َیهی ضا زاضا ث١ز٢ ٠ زض ظٚبٜ اخطای يطاضزاز اظ َٗی٣ آٞبٜ استهبز٢  -4

سبضت ٤ب ٠ ظیبٜ ٤بی يطاضزاز ث٣ زٖیٕ نًساٜ یب ًٞع ٤ط یٍ اظ ؾ١إٚ یب اُٚبٞبت اؾلا٘ ضس٢ تأذیطی حبزث ْطزز، تأذیط قیطٚدبظ ٚحس١ة ضس٢ ٠ ایٝ ضطَت ٚسئ١ٔ ذ

 ٞبضی اظ ایٝ ١ٚضز ذ١ا٤س ث١ز.

زؾبی َٗی٣ انطاز حًیًی ٠ ح١ًيی ٚجٟی ثط ٠خ١ز ٚطبٖجبت اظ پیٛبُٞبضاٜ زست ز٠٘ ٠ خعء زض اثط تح١یٕ َبلا یب ایٝ ضطَت ث٣ ؾ١ٟاٜ پیٛبُٞبض اغٗی ١ٚغم است ا -5

ی زض ١ٚؾس ًٚطض، َبضنطٚب اضائ٣ ذسٚبت ضا پیٓیطی ٠ ضسیسْی ٞٛبیس، زض قیط ایٝ غ١ضت َبضنطٚب ث٣ پیٛبُٞبض اغٗی اذطبض ٚی ز٤س ٠ زض غ١ضت ؾس٘ پیٓیطی پیٛبُٞبض اغٗ

 % ثبلاسطی ث٣ حسبة ثس٤ُبضی پیٛبُٞبض اغٗی ٟٚػ١ض ٞٛبیس.15ثبضس، ٚطبٖج٣ َٗی٣ انطاز ٚسؾی ضا ثب اضائ٣ اسٟبز ٚثجت٣ پطزاذت ٠ ٤عی٣ٟ آٜ ضا ث٣ ؾلا٢٠  ٚدبظ ٚی

  

 

 هْز ٍ اهضبء تؼْسآٍر هٌبلصِ گز

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 حساوثز استفبزُ اس تَاى فٌی ٍ هٌْسسی زاذل وطَر

ف
زی

ر
 

 ضزح ارسش وبر

 ولارسش 
ارسش وبر زر ایزاى وِ تَسظ ایزاًی اًجبم 

 هی ضَز

 هیشاى

 ثِ زرصس

 ارسش

ثِ هیلیَى 

 ریبل

 هیشاى

 ثِ زرصس

 ارسش

ثِ هیلیَى 

 ریبل

 تَضیحبت

      ذسٚبت ٥ٟٚسسی 1

      َبلا، ١ٚاز ا٠ٖی٣ ٠ ايلا٘ استبٞساضز ت١ٖیس َط١ض ایطاٜ 2

3 
٤ب ث٣ سبظٞسْبٜ ٠ ت١ٖیس  تد٥یعاتی ٣َ سبذت آٜ

 َٟٟسْبٜ زاذٗی ٠اْصاض ٚی ْطزز
     

      ٚیعاٜ َبض ضطَت زاذٗی ططل يطاضزاز 4

5 

ٚیعاٜ ٠ اضظش تد٥یعات ٠ ٚبضیٝ آلاتی ٣َ زض 

ایطاٜ سبذت٣ ٠ یب ت١ٖیس ٞٛی ض١ٞس )زض ١ٚايؿی ٣َ 

 َبض ث٣ ٚطبضَت ایطاٞی ذبضخی ٠اْصاض ٚی ض١ز(

     

 ١ٚ2ض١ؼ ثٟس تد٥یعات ٟٚبثؽ تأٚیٝ  -

 3سبظٞسْبٜ ایطاٞی ١ٚض١ؼ ثٟس ن٥طست  -

 ططل يطاضزاز ١ٚغم است اظ َٗی٣ تد٥یعات ٠ ١ٖاظ٘ ٠ ذسٚبتی ٣َ زض زاذٕ َط١ض ت١ٖیس ٚی ض١ز ٠ یب يبثٗیت ت١ٖیس ضا زاضز استهبز٢ ٞٛبیس. -

 خب ث٣ پیٛبُٞبض زست ز٠٘ ٞٛی ثبضس. ث٣ غ١ضت یٍ يطاضزازططل يطاضزاز ٚدبظ ث٣ ٠اْصاضی َٕ ١ٚض١ؼ  -

 اضائ٣ ْطزز.« ج»زض پبَت  ایٝ نط٘ تُٛیٕ ٠ -

 

 

 هٌبلصِ گزهْز ٍ اهضبء تؼْسآٍر 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فزم ثیوِ ًبهِ

ٞٛبیس ٣َ چٟبٞچ٣ ث٣ ؾ١ٟاٜ ثطٞس٢ ٟٚبيػ٣ اٞتربة ْطزز زض ١ٚيؽ ؾًس يطاضزاز آٜ يسٛت اظ ؾٛٗیبت ١ٚض١ؼ  ثب اٚضبء ظیط ایٝ ٠ضي٣ ثسی١ٟسی٣ٗ تبییس ٚیٟٚبيػ٣ ْط ایٝ 

ثیٟی ضس٢ است زض ًٚبثٕ ذططات احتٛبٖی ٚطث١ط ث٣ اخطای ؾٛٗیبت ٞعز یُی اظ ضطَت ٤بی ثی٣ٛ ١ٚضز  ط١ضی ٣َ زض ضطایط ٟٚبيػ٣ ٠ يطاضزاز پیصٟٚبيػ٣ ٚعث١ض ضا ث٣ 

 ث٣ ضطح خس٠ٔ ظیط ثی٣ٛ ٞٛبیس. َبضنطٚبيج١ٔ 

 

 ّشیٌِ ثیوِ هجلغ ول هَرز ثیوِ حَازث هَضَع ثیوِ ػولیبت هَضَع ثیوِ

    

 

 

 

 

 

 

ض١ز زض ١ٚيؽ  تسٗیٙ ضس٢ است. ٤ٛچٟیٝ تبییس ٚی« ة»ٞٛبیس ٣َ خس٠ٔ ن١و اٖصَط ثب اطلاؼ َبٕٚ اظ ٞطخ ثی٣ٛ ٠ نطاٞطیع ٠ قیط٢ تُٛیٕ ٠ زض پبَت  ٚیضٟٛبً تبییس 

تب یٍ ٚب٢ پس اظ ٚجبز٣ٖ يطاضزاز  ٚجبز٣ٖ يطاضزاز ثی٣ٛ ٞب٣ٚ ٚطث١ط٣ تٟػیٙ ٠ تسٗیٙ ْطزز ٠ چٟبٞچ٣ ث٣ ؾٗت تططیهبت ثی٣ٛ یب ث٣ ٤ط ؾٗت زیٓط ایٝ اٚط ٚیسط ٞط١ز، حساَثط

ذلأ ایٝ ٚست ح١ازث س١ئی ُٚٗم ث٣ تسٗیٙ ثی٣ٛ ٞب٣ٚ ٚطث١ط٣ ث١ز٢ ٠ زض غ١ضت تبذیط آٞٓب٢ زستٓب٢ اخطائی ضاسبً زض ایٝ ١ٚضز ايسا٘ ذ١ا٤س ١ٛٞز ٠ اٖجت٣ چٟبٞچ٣ زض 

 ثبضس. طاٜ ذسبضات ٠اضز٢ ٚیپیص آٚس ٞٛبیس ٣َ ث٣ ؾٛٗیبت اٞدب٘ ضس٢ آسیت ٠اضز ٞٛبیس ایٝ ٟٚبيػ٣ ْط ٚسئ١ٔ خج

 

 

 هْز ٍ اهضبء تؼْسآٍر هٌبلصِ گز

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فزم تأییس صحت هسارن ارائِ ضسُ

  EPCهگبٍاتی سیوبى ضزق ثِ رٍش  10احساث ًیزٍگبُ فتٍَلتبییه 

 

 

 

 

زضذ١است ٞٛبیس َٗی٣ ٟٚبيػ٣ ْعاض ٞٛبیس. ٤طْب٢  ضا اؾلا٘ ٚی پیط٥ٟبزثسی١ٟسی٣ٗ غحت ٟٚسضخبت ایٝ 

 ٠ ٚساضَی ٣َ ثطای اثجبت ٚطبٖت ن١و اٖصَط ١ٚضز ٖع٠٘ ثبضس اضائ٣ ذ١ا٤س ضس.اسٟبز 

 

 

 

 

 تبرید

 

 اهضبء رئیس ّیئت هسیزُ                               اهضبء هسیزػبهل                                                     

 



شرکت سیمان شرق 

EPCمگاواتی سیمان شرق به روش  10احداث نیروگاه فتوولتاییک 

قرارداد یو خصوص یعموم طیموافقتنامه، شرا

بخش سوم –  2از  1جلد 

مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی یکپارچه(   دوی  )مناقصه عموم

مهندسین مشاور توس اشتات: مشاور موضوع مناقصه  



  

  فهرست مندرجات 

 اسناد مناقصه و قرارداد – دو جلد يك از  - 1

  اسناد ارزيابي كيفي -بخش اول  
 فارسي 

  اسناد مناقصه و قرارداد – دواز  يكجلد  - 2
  شرايط و ضوابط مناقصه  –بخش دوم 

 فارسي 

  اسناد مناقصه و قرارداد – دوجلد يك از  - 3
  ، جلد قيمت قرارداد موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي –بخش سوم 

 فارسي 

  مشخصات فني و نقشه ها –دو جلد دو از  - 4
 نيروگاهبخش    ها، جداول گارانتي و نقشهجداول فني خريدار و مشخصات فني

  انگليسيفارسي/

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 فهرست مندرجات 

 موافقتنامه قرارداد پیش نویس   -بخش اول

 شرایط عمومی پیمان  -بخش دوم

 شرایط خصوصی قرارداد  -بخش سوم

 قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل ها -بخش چهارم

 فرم ها و تعهدنامه ها -بخش پنجم

 پیوستها  -بخش ششم 
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 موافقتنامه قرارداد پیش نویس 

نامه موافقت  بین  ..............................................درتاریخ  ،این  شرق...  سیمان  ثبت  شرکت  باشناسه    ، ... .................................. .باشماره 

................................ که دراین پیمان »کارفرما« ................................................................ به نشانی و کد پستی...........، باکد اقتصادی....................ملی

شرکت و  طرف  ازیک  شود،  می  ثبت......... ..................نامیده  باشماره  ملی  ،....... .. .................................................  باکد   ،.........................باشناسه 

به نمایندگی ................................به سمت ...................با کد ...............................  ........................................... ................. به نشانی وکد پستی.اقتصادی

طبق مقررات و شرایطی که در اسناد    ،ازطرف دیگر  ، که در این پیمان » پیمانکار« نامیده می شودملی ....................به شماره تماس ..........................

 منعقد گردید.    مشهددرشهر ، ومدارک این پیمان درج شده است

 

 دارای همان معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی پیمان به آن ها اطلاق شده است.  ،کلمات و عبارت ها ،دراین موافقت نامه

 موضوع پیمان  -1ماده 

به شرح کلی ذیل و مطابق با مشخصات فنی و    EPCمگاواتی سیمان شرق به روش    10احداث نیروگاه فتوولتاییک    موضوع مناقصه 

 جداول مقادیر و قیمت ها می باشد؛ 

 .یمگاوات 10ی دی خورش روگاهیبرداشت اطلاعات کامل از محل احداث ن -1

و مستندات کارفرما؛ و    ی محاسبات، مشخصات فن  ،ی طراح  یها موجود شامل نقشه  ی هااسناد، مدارک و طرح  ی و بررس  یبازنگر  -2

 . یل یهمراه با ارائه گزارش برداشت تفص ، ییاجرا ات یاز شروع عمل  ش یبه مشاور پ هارتیابهامات، نواقص و مغا هیاعلام کل 

کارفرما   یل یتحو زاتیبا تجه هایطراح قی ؛ تطبروگاهین یل یو تفص یلیتکم یهایپروژه شامل طراح ازیمورد ن  یهاو ارائه طرح هیته -3

 . زاتیتجه نیساخت، نصب و تأم یبرا دی و خر ییاجرا یها ارائه نقشه تیو در نها مانکار؛ی توسط پ شدهنیتأم زاتیو تجه

 پروژه. ت یطرح از محل مبدا به سا ازیموجود موردن زاتیتجه  ای ها و حمل کانکس یریدمونتاژ، بارگ -5

 پروژه.   از یمشابه طبق ن زات یتجه ا ی لرهایو حمل تر ی ها، بازرسکابل ی کششده، پسنصب زاتیدمونتاژ تجه  -6

 . و ..... محوطه زاتیتجه ونی فونداس  ،ید یخورش ی هاسازه پنل ون یپروژه شامل فونداس  ازیمورد ن ی هاونیفونداس یاجرا -7

 . روگاهیکابل در ن یهاو نردبان کابلین ینصب س یرهای مس یسازو آماده یرسازیز -8

 .زاتیها و تجه سازه یبستر مناسب برا جادیو ا ی زیرخاک ،یبردارمحوطه شامل رگلاژ، خاک حیو تسط  ی خاک اتیانجام عمل -9

 ها. ها و دروازهپانل  ها،هیمربوطه، شامل نصب پا لاتیو تسه روگاهیمحدوده ن رامونیپ  یاحداث فنس حفاظت  -10

 .دشدهییطبق طرح تأ ت یسا یی روشنا  ستمیس  یمحوطه و اجرا ییروشنا یرهایو نصب ت هیته -11

 .روگاهین یجانب  ی هاپروژه شامل ساخت ساختمان یساختمان  اتی مصالح و انجام عمل هیته -12

ب  ی  دیخورش  روگاهین  زاتیتجه  هیکل  لی و تحو  یاندازراه  ش،ینصب، تست، آزما  اتیعمل  یاجرا  -13 با اخذ  لازم    یهانامهمهی همراه 

 . مانیپ  طیمطابق شرا

و نظارت بر مراحل   زات؛ یاز تجه   یبردارساخت، نصب و بهره  ، یطراح  اتیعمل  نه یآموزش پرسنل کارفرما و مشاور در کشور در زم  -14

 ساخت داخل. زاتیتجه یاکارخانه ی هاساخت و تست ،یطراح
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 اسناد و مدارك پیمان  -2ماده 

اسناد ومدارک زیر درمجموع تشکیل دهنده پیمان بین طرفین بوده و هریک به عنوان جزئی از پیمان محسوب می شود. درصورت  

 : اولویت بین اسناد و مدارک به ترتیب زیر خواهد بود  ،اختلاف و ابهام ،بروز تناقص

 موافقت نامه حاضر   -الف

 شرایط عمومی   -ب

 شرایط خصوصی   -ج

اولویت   ، پیوست ها )با استنتاج منطقی از عنوان و مفاد هر پیوست و ارتباط موضوعی آن با تناقض یا اختلافی که بروز نموده است  -د

 10پیوست شماره    ،پیمان و درخصوص کارهای پیمان  1پیوست    ،پیوست ها مشخص می شود. دراین راستا درخصوص مبلغ پیمان

 بین دیگر پیوست ها دارای اولویت می باشند.(  

 سایر اسناد و مدارکی که براساس مفاد پیمان درمدت اجرای کارتنظیم می شود و به تائید دو طرف پیمان می رسد.   -ه

 مبلغ پیمان  -3ماده 

پیمان  1-3 مطابق  پیمانکار  تعهدات  انجام  دربرابر  زیراست  ،کارفرما  ارزی  و  ریالی  بخش های  راکه شامل  پیمان  پیمانکار    ،مبلغ  به 

   .پردازد؛ مبلغ پیمان شامل مبلغ مشروط نیز می باشدمی

 (به حروف)............................................................................... .به عدد().........................................................................:مبلغ ریالی

  (به حروف).................................................................................به عدد()..........................................................................:مبلغ ارزی

 . پیمان است 1طبق پیوست شماره  ، تفکیک مبلغ پیمان

پیمان بوده و جزء مبلغ پیمان می باشد.    17شرایط عمومی و پیوست شماره    54مبلغی به شرح زیر که مطابق ماده    : مبلغ مشروط

هیچ گونه تعهد برای کارفرما دربرابر پیمانکار ایجاد نمی کند. جمع مبلغ مشروط در بخش های ریالی و    ،درج مبلغ مشروط درپیمان 

  1-3)ده( درصد مجموع مبلغ پیمان دربخش های ریالی و ارزی  مندرج دربند    10ارزی که دراین بند درج می شود نمی تواند از  

 موافقت نامه تجاوز نماید.

 (به حروف)............................................................................... .به عدد().........................................................................:مبلغ ریالی

  (به حروف).................................................................................به عدد()..........................................................................:مبلغ ارزی

 شرایط عمومی تغییر می یابد.  56مبلغ پیمان مطابق مطابق مفاد ماده  :تغییر مبلغ پیمان    2-3

 نحوه پرداخت  -4ماده 

 پیمان انجام می شود.  5طبق مفاد پیمان و با رعایت پیوست شماره  ،پرداخت ها به پیمانکار  1-4

است.پیمان  7طبق پیوست شماره    ،نحوه گشایش اعتبار اسنادی و موارد مربوط  ،درمواردی که نیاز به گشایش اعتبار اسنادی است   2-4  

 .شرایط عمومی عمل می شود 55درمواردی که بخشی از مبلغ پیمان به ارز خارجی تعیین شده باشد، مطابق ماده  3-4
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 شروع کار و مدت پیمان  ،تاریخ شروع اعتبار -5ماده 

   :تاریخ شروع اعتبار  1-5 

 امضای پیمان و مبادله )یا ابلاغ ازسوی کارفرما( معتبر ونافذ است.  ، این پیمان پس از تسلیم تضمین انجام تعهدات

 تسلیم تضمین انجام تعهدات قبل از امضا و مبادله پیمان الزامی است.   

 تاریخ شروع کار:  2-5

)بیست و هشت( روز پس ازتاریخ شروع اعتبار پیمان است که باید توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ شود.   28تاریخ شروع کار حداکثر  

تاریخ صدور ابلاغیه شروع کار توسط کارفرما    . )بیست و هشت( روز، تاریخ شروع کار تلقی می شود  28در غیر این صورت پایان مهلت 

 )چهارده( روز قبل از تاریخ شروع کار باشد.14نباید کمتر از 

پس از ارائه تضمین پیش پرداخت توسط    چناچه شروع کار منوط به تحقق شرایطی ازجمله پرداخت بخشی از پیش پرداختتبصره: 

تاریخ شروع کار، پیمانکار ابلاغ  برای  این شرایط ومهلت کارفرما  باید  باشد،  کارفرما  یا تحویل زمین توسط  اسنادی  اعتبار    ، گشایش 

پیمانکار می تواند مطابق    ،درشرایط خصوصی بیان شود. درصورت عدم تحقق شرایط شروع کارتوسط کارفرما مطابق شرایط خصوصی

 پیمان را خاتمه دهد.  ، شرایط عمومی 69ماده 

   مدت پیمان ومدت دوره مسئولیت رفع نقص:  3-5

 است.  ماه(  چهار ماه ) 4بوده و  مدت پیمان که همان مدت اجرای کار می باشد ازتاریخ شروع کار تا تاریخ تحویل موقت 

 مدت دوره مسئولیت رفع نقص مدت زمان بین تحویل موقت تا تحویل قطعی بوده یک سال است.

ساختمان ونصب( و جزئیات    ،تامین مصالح وتجهیزات  ،برنامه زمانی کلی مشتمل بر برنامه کلی بخش های کار )طراحی ومهندسی

 . پیمان مشخص شده است 14درپیوست شماره ،مقاطع زمانی قسمت های اصلی کار

 شرایط عمومی خواهد بود.    64تابع ماده   ، تغییرات مدت پیمان

شرایط عمومی، مستقل از اعتبار پیمان حاضر بوده و در هر حال طرفین ملزم به    2-77مفاد ماده های اشاره شده در بند    :تبصره

 رعایت آن ها می باشند.     

   :تاخیر در انجام به موقع کار   4-5 

پیمانکار ملزم به پرداخت   ،شرایط عمومی  66درصورت تاخیر پیمانکار در اتمام به موقع کار با قسمت های اصلی کار با لحاظ ماده  

خسارت تاخیر در انجام کار به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی است. مجموع مبلغ مربوط به این نوع تاخیرها حداکثر ده درصد  

 موافقت نامه می باشد.   3-1مبلغ پیمان مندرج دربند 

   :پاداش تسریع کار  5-5

شرایط    3- 1-2-64به میزان تعیین شده درشرایط خصوصی مرتبط با جزء    ،به ازای هر روز تسریع درتکمیل کارهای موضوع پیمان

....................... .مجموع مبلغ مربوط به پاداش تسریع کارحداکثر  .پاداش تسریع درکار محاسبه وبه پیمانکار پرداخت می شود  ،عمومی

 موافقت نامه است. )در این قرارداد مصداق ندارد(  1-3درصد مبلغ پیمان مندرج دربند 
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 حد مسئولیت مالي پیمانكار  -6ماده 

)صد( درصد مبلغ نهایی  100شرایط عمومی، معادل    74حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار در برابر کارفرما دراین پیمان، موضوع ماده  

 پیمان است مگر درشرایط خصوصی مبلغ دیگری درج شود. 

درانجام    :تبصره پیمانکار  از طرف  انگاری  سهل  یا  و  شود  نقض  وی  توسط  تعمداً  تعهداتش  که  درمواردی  پیمانکار  مالی  مسئولیت 

 محدود به حد مشخص شده دراین ماده نمی باشد.  ، تعهداتش صورت پذیرفته باشد

 مشاور کارفرما  -7ماده 

پیمان، به مشاور کارفرما واگذار   8شرایط عمومی و در حدود اختیارات مندرج درپیوست شماره    50کارفرما بخشی از وظایف خود را مطابق با ماده  

 ، 319، پلاک 7می نماید. مشاور کارفرما شرکت مهندسین مشاور توس اشتات، به مشخصات و نشانی مشهد، بلوار دانش آموز، دانش آموز 

 . است 91785-166، صندوق پستی: 051-36077080 :، فکس051- 36057080 :تلفن 

 

 

 

 کارفرما                                                                                  پیمانکار 

 نام و نام خانوادگی                                                             نام و نام خانوادگی 

 سمت:                                                                           سمت:

 شماره ثبت:                                                                    شماره ثبت:

 : شناسه ملی کارفرما:                                                           شناسه ملی پیمانکار

 کداقتصادی کارفرما:                                                           کداقتصادی پیمانکار: 

 آدرس/ کد پستی / شماره تلفن کارفرما:                                    آدرس / کد پستی / شماره تلفن پیمانکار: 

 

 مهر و امضای کارفرما                                                              مهر و امضای پیمانکار 
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 شرایط عمومی پیمان 

سازمان برنامه و بودجه  ی( ابلاغ شده از سوEPC) یعموم طیقرارداد شرا نیدر ا

 باشد.   یحاکم م 28/07/1403مورخ  370309/1403کشور به شماره 

 

 

 

 
 کارفرما                                                                                  پیمانکار 

 نام و نام خانوادگی                                                             نام و نام خانوادگی 

 سمت:                                                                           سمت:

 شماره ثبت:                                                                    شماره ثبت:

 شناسه ملی کارفرما:                                                           شناسه ملی پیمانکار: 

 کداقتصادی کارفرما:                                                           کداقتصادی پیمانکار: 

 آدرس/ کد پستی / شماره تلفن کارفرما:                                    آدرس / کد پستی / شماره تلفن پیمانکار: 

 

 مهر و امضای کارفرما                                                              مهر و امضای پیمانکار 
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 شرایط خصوصی پیمان
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به    ،در توضیح و تکمیل موادی از موافقت نامه و شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آن ها  ، این شرایط خصوصی

به تنهایی و بدون توجه    ،هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی  ، شرایط خصوصی موکول شده است. از این رو

همان شماره مواد و    ، فاقد اعتبار است. شماره مواد درج شده در این شرایط خصوصی  ، به ماده مربوط در موافقت نامه و شرایط عمومی

 بندهای مربوط در موافقت نامه و شرایط عمومی است.

 موافقت نامه  2- 5تبصره ذیل بند   ➢

 :شرایط شروع کار شامل مواردی است از جمله

 شرایط پرداخت پیش پرداخت توسط کارفرما 

 )در این قرارداد مصداق ندارد.(   شرایط بازگشایی اعتبار اسنادی توسط کارفرما

 شرایط تحویل زمین توسط کارفرما

روز نسبت به تحویل گرفتن زمین محل اجرای موضوع قرارداد اقدام    15پیمانکار موظف است پس از ابلاغ قرارداد، حداکثر ظرف مدت  

در غیر این صورت کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ و تضمین انجام  .تاریخ شروع به کار پیمانکار خواهد بود ،نماید. تاریخ تحویل زمین 

 تعهدات پیمانکار را ضبط نماید. 

 روز می باشد.  (چهارده ) 14مهلت کارفرما برای ابلاغ شروع کار، حداقل 

 موافقت نامه 6ماده  ➢

)صد و بیست و پنج( درصد    125  ،شرایط عمومی  74موضوع ماده    ،حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار در برابر کارفرما در این پیمان

 مبلغ نهایی پیمان است. 

 10ماده  ➢

 انگلیسی / فارسی است.  ،زبان مدارک فنی کار

 فارسی است.   ،زبان مکاتبه ها و اسناد دیگر

 1- 12بند ➢

 ضمانت نامه انجام تعهدات 

 برابر مبلغ کل قرارداد به صورت چک صیادی ثبت شده در سامانه می باشد.   1.5میزان ضمانت نامه انجام تعهدات برابر است با -1

 است.  یقطع  لیمدت اعتبار ضمانتنامه انجام تعهدات، پایان دوره تضمین و تحو-2

   2-14بند  ➢

 :و یا سپرده حسن اجرای کار (تضمین استرداد کسور حسن انجام کار )شرایط آزادسازی تضمین حسن اجرای کار  

 مان ی پ ی عموم  طیمطابق شرا

تضمین مذکور پس از پایان دوره تضمین و صدور صورت مجلس تحویل    %50تضمین انجام تعهدات پس از تحویل موقت و    50%

با    As Builtقطعی قرارداد و تأیید کارفرما )مشاور( در ارتباط با تسلیم کلیه نسخ نقشه های مارک آپ به همراه کلیه نقشه های  

)قابل تغییر و قابل ویرایش(    Auto Cadنسخه لوح فشرده با فرمت    2نسخه پرینت شده و    5اعمال آخرین اصلاحات زمان راه اندازی )

کلیه محاسبات، کاتالوگ ها و کلیه دستورالعمل های نصب و راه اندازی و بهره برداری و نگهداری، کلیه مشخصات   text، فایل  pdfو  

 و نقشه های فنی موضوع قرارداد و سایر اسناد و مدارک فنی و با توجه به مفاد قرارداد آزاد خواهد شد. 

   1-5-14زیر بند  ➢

 به شرح ذیل است:   ،شرایط عمومی  70و  69 ،67شرایط آزادسازی تضمین انجام تعهدات پس از خاتمه پیمان مطابق مواد 

 )مطابق شرایط عمومی پیمان( 
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   2-5-14زیر بند  ➢

پس از خاتمه   ( تضمین استرداد کسور حسن انجام کار )شرایط آزادسازی مبلغ سپرده حسن اجرای کار و یا تضمین حسن اجرای کار 

 )مطابق شرایط عمومی پیمان(  :به شرح ذیل است ، شرایط عمومی 70و  69 ،67پیمان مطابق مواد 
 

   1- 1- 15زیر بند  ➢

 :نوع کلاس و پوشش بیمه باربری مصالح و تجهیزات مطابق شرایط عمومی منتشره شورای عالی بیمه به صورت ذیل می باشد

 )مطابق شرایط عمومی پیمان(  

   2- 1- 15زیر بند  ➢

مصالح و تجهیزات و تاسیسات جانبی    ، تاسیسات  ،مدت زمان اعتبار بیمه تمام خطر نصب برای پوشش کلیه عملیات موضوع پیمان

متعلق به کارفرما و اموال سایر اشخاصی که به نوعی می توانند تحت تاثیر خطرات ناشی از اجرای پروژه باشند برای دوران عملیات  

 به شرح ذیل می باشد: )مطابق شرایط عمومی پیمان(  ،ساختمان و نصب

   3-16بند  ➢

 مدت زمان اعتبار بیمه نامه باربری به شرح ذیل است:  )مطابق شرایط عمومی پیمان( 

 )مطابق شرایط عمومی پیمان(   :مدت زمان اعتبار سایر بیمه نامه ها به شرح ذیل است

 1- 18بند  ➢

 مطابق پیوست شماره شش می باشد.  :به شرح ذیل است ،ترتیب دریافت خسارت های بیمه

 3-25بند  ➢

 :به شرح ذیل است ،زمان تحویل و شمار نسخه های لازم برای تحویل نقشه های چون ساخت پروژه توسط پیمانکار  ،شرایط تحویل

 موعد تحویل نقشه های چون ساخت از سوی پیمانکار به کارفرما، مطابق شرایط عمومی پیمان و پیوست شماره هجده است.

   1- 2- 28زیر بند  ➢

 به شرح ذیل است: ،موارد امکان کار در خارج از ساعت های عادی روز و یا درشب 

 .الف( هرگاه در برنامه زمانی تفصیلی پیش بینی شده باشد

ب( هرگاه مهندس مشاور تشخیص دهد که پیشرفت کار پیمانکار به نحوی نیست که همه عملیات در مدت پیمان پایان یابد، می  

تواند پس از موافقت کارفرما، به پیمانکار دستور دهد که قسمتی از کار را در شب اجرا کند. در این حالت پیمانکار مکلف به اجرای  

 .مطالبه هیچگونه خسارت و اضافه بها ندارد این دستور است و حق ادعا یا 

در شب نیز انجام    ج( اگر به تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما برای جبران تاخیرهایی که ناشی از قصور پیمانکار نیست، کار

شود، اضافه هزینه های مربوط به کار در شب، با تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، پرداخت می شود. در محاسبه این هزینه ها،  

 .کار و امور اجتماعی ملاک عمل قرارگیردمنظور تعیین هزینه های اضافی دستمزد نیروی انسانی برای کار در شب، باید مقررات قانونبه

 اجرای کار در شب برای ساکنان مجاور مزاحمتی ایجاد نکند. ، پیمانکار متعهد است که ترتیب کار را طوری دهد که تا حد امکان

   1-38بند  ➢

از جمله  )جزئیات نحوه هماهنگی های متقابل پیمانکار با سایر پیمانکاران طرف قرارداد با کارفرما و وظایف پیمانکار در قبال آنان  

هماهنگی برای انجام اتصال های مختلف در مرزهای کاری    ، امکان دسترسی و سایر تسهیلات مورد نیاز کار در قسمت های مختلف

 :به شرح ذیل است (پیمانکار با سایر پیمانکاران و انجام اتصال ها 

ر  نحوه هماهنگی پیمانکار با سایر پیمانکاران، یا گروههای اجرایی کارفرما و وظایف وی در قبال آنان، به شرح قرارداد می باشد و پیمانکا 

متعهد است که هماهنگی لازم را با دیگر پیمانکاران یا گروههای اجرایی متعلق به کارفرما که به نحوی با موضوع پیمان مرتبط هستند،  

 آورد. برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط مهندس مشاور به پیمانکار ابلاغ می شود.به عمل 
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 2- 38بند  ➢

 : ردیگیصورت م ل یذ یهابه روش ، یعموم  طیشرا 1-38شده در بند   دی خارج از موارد ق   از یمورد ن ی ها یهماهنگ  ریسا

  ن یاست و از ا  مانکار ی به عهده پ  مانکار یشده توسط پ  یداریخر  زاتینصب شده موجود و تجه  زاتیتجه  نیب  ی هماهنگ  تیمسئول   هیکل

 خواهد بود.  مانی پ ی عموم  طی موارد طبق شرا ری نخواهد داشت سا یال ی و ر ی مال  ی گونه ادعا چ یه مانکار یبابت پ

 3-38بند  ➢

در ارتباط با پروژه یا گروه های اجرایی    ،جزئیات هماهنگی های لازم برای مواردی که فعالیت سایر پیمانکاران طرف قرارداد با کارفرما

تصمیم به انجام کارهای یاد شده داشته    ، در مرزهای کاری پیمانکار پیش بینی نشده باشد و کارفرما پس از عقد این پیمان  ،دیگر

 )مطابق شرایط عمومی پیمان(  به شرح ذیل می باشد: ،باشد

 48ماده   ➢

 به شرح ذیل می باشد:   ، مواردی که پرداخت حقوق و هزینه های گمرکی برای واردات مصالح و تجهیزات بر عهده و هزینه کارفرماست

های ترخیص، انبار داری و غیره به عهده پیمانکار اسوت. کلیه حقوق ورودی تجهیزات اعم از حقوق پایه گمرکی، سوود بازرگانی هزینه

نمواید که از کلیوه قوانین و مقررات مربوط به حقوق ورودی کالاها و تجهیزات موضووووع پیمان که تا تاریخ تسووولیم  پیموانکوار تاییود می

 های ناشی از آن را به میزان مقرر در پیشنهاد خود منظور نموده است.پیشنهاد معمول بوده و هزینه

هرگاه پس از تسولیم پیشونهاد، قوانین و مقرراتی وضوع شوود که میزان حقوق ورودی از جمله حقوق پایه و یا سوود بازرگانی را تغییر  

های ناشوی از تغییر  دهد و یا حقوق دولتی و یا عوارض جدید وضوع شوود که در ارتباط با موضووع پیمان به پیمانکار تعلق گیرد هزینه

حقوق ورودی و یا حقوق و عوارض جدید برحسب مورد به حساب بستانکاری و یا بدهکاری پیمانکار منظور می گردد کلیه حقوق یاد  

 شده طبق مستندات صادره توسط گمرک قابل محاسبه خواهد بود. 

   2- 3-49تبصره ذیل زیر بند  ➢

به صورت جداگانه در هر یک از   ، (2-3- 49و  1-3-49ذکر شده در زیر بندهای ) )بیست و پنج( درصد   25آیا الزامی به رعایت سقف 

 )مطابق شرایط عمومی پیمان(   و ساختمان و نصب وجود دارد؟ ،تامین مصالح و تجهیزات   ،بخش های طراحی و مهندسی 

 3-51بند  ➢

مربوط به حضور نماینده مشاور کارفرما در مراحل آزمایش ها و بازرسی های فنی کارها و تامین    ،جزییات هزینه های بر عهده پیمانکار

امکانات و تسهیلات و انجام هماهنگی های لازم در محل تولید و ساخت مصالح و تجهیزات و یا در محل اجرای عملیات ساختمان و  

   :به شرح ذیل می باشد ،نصب

کلیه هزینه های ایاب و ذهاب )تهیه بلیط هواپیما ، تهیه خودرو و ....( هزینه های اقامت در آزمایشگاه های داخلی و خارجی مورد  

 تایید مشاور و کارفرما به تعداد مورد نیاز در طول پروژه به عهده پیمانکار خواهد بود.

   4-52بند  ➢

 :به شرح ذیل می باشد ،مدت زمان تامین لوازم مصرفی و یدکی دوره بهره برداری که پیمانکار موظف به تامین هزینه آن است

 یک سال می باشد. ،مدت زمان تامین لوازم مصرفی و یدکی دوره بهره برداری

   1- 8- 2- 53جزء  ➢

 : درصد کسر سپرده حسن اجرای کار برای بخش های مختلف کار به شرح ذیل است

به عنوان تضمین حسن    %10... در بخش عملیات اجرایی به میزان  .از کلیه صورت وضعیت های موقت، تعدیل، پرداخت های مشابه و

اجرای کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می گردد که نصف مبلغ این سپرده پس از تحویل موقت و تصویب صورت  

 حساب( آزاد می گردد.  وضعیت قطعی و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی )با در نظر گرفتن مسئولیت های دوره تضمین و تسویه
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 1- 1-57زیربند  ➢

به هزینه خود و به   ، موظف است بیمه نامه های ذیل را برای مصون نگه داشتن کارفرما از زمان تحویل موقت کار به کارفرما ، پیمانکار

 )مطابق پیوست شش پیمان(  :دریافت و به وی تسلیم کند  ،نام کارفرما

 6-60بند  ➢

 : به شرح ذیل است ، شرایط واگذاری تاسیسات موقت و تجهیزات ایجاد شده به وسیله پیمانکار و مصالح مازاد به کارفرما

 مطابق شرایط عمومی پیمان 

   3-1-2- 64جزء  ➢

جزییات پرداخت پاداش تسریع کار به پیمانکار برای مواردی که پیمانکار ضمن حفظ کیفیت کارها و با رعایت الزامات و رویه های  

کارهای موضوع پیمان تکمیل    ،به نحوی که پیش از سپری شدن مدت تکمیل کار   ، اقدام به تسریع کار نماید  HSEنظام مدیریت  

 )در این قرارداد مصداق ندارد(  :به شرح ذیل است ،شود

   4- 1- 65زیر بند  ➢

از جمله مواردی همچون هزینه  )جزییات نحوه جبران هزینه های پیمانکار ناشی از انجام اقدامات ابلاغی کارفرما در طول دوران تعلیق  

: استکه توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود، به شرح ذیل  ( ماندمیآلات پیمانکار که در کارگاه باقیهای نیروی انسانی و ماشین  

)نیم درصد( متوسط کارکرد    %0.5های دوران تعلیق، ماهانه مبلغی معادل  اگر به دستور کارفرما، قسمتی از کار متوقف شود، بابت هزینه

شود. متوسط کارکرد فرضی ماهانه، عبارت از حاصل تقسیم  فرضی ماهانه، به تناسب مبلغ کار متوقف شده، به پیمانکار پرداخت می

 مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است. 

 هزینه تعلیق قابل پرداخت می باشد. %80در صورتیکه تعلیق قبل از شروع عملیات موضوع پیمان از سوی کارفرما ابلاغ گردد، 

کارفرما و پیمانکار در خصوص ماشین آلاتی که پیمانکار مایل است در مدت تعلیق از قرارداد خارج نماید، بدون پرداخت هیچ نوع  

 هزینه ای توافق می نمایند. ضمناً هیچ هزینه ای بابت اجاره یا توقف ماشین آلات در دوران تعلیق قابل پرداخت نمی باشد.

   3-2- 65زیر بند  ➢

نحوه محاسبه و جبران هزینه های پیمانکار در دوران توقف که باید هزینه های نیروی انسانی و ماشین آلاتی که در    ،جزییات ضوابط

 به شرح ذیل است: ، شرایط عمومی مشخص شده اند را شامل شود 2-2-65گزارش های روزانه مطابق زیربند 

 هزینه های نیروی انسانی و ماشین آلات مطابق با نرخ عوامل موثر در فهرست بها  قابل پرداخت می باشد. 

 66ماده  ➢

 خسارت تاخیر به شرح ذیل از پیمانکار وصول می شود:  ،یا قسمت های اصلی آن  ،در صورت تاخیر پیمانکار در تکمیل کار طبق برنامه

هرگاه جمع مدت تأخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود، برای هر روز تأخیر، یک دوهزارم مبلغ باقیمانده کار که در   -

 اجرای آن تخیر شده است.

هرگاه جمع مدت تأخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند فوق و برای مازاد آن تا یک   -

 چهارم مدت پیمان، برای هر روز تأخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است.

هرگاه جمع مدت تأخیر غیرمجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد، مجموع خسارتهای تأخیر قابل دریافت   -

تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند فوق بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان، برای ادامه و  از پیمانکار نمی

 شود. انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می

مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است، عبارت است از مبلغ پیمان، منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای   -

 انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان می باشد.
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مدت پیمان   %25( مبلغ قرارداد تجاوز نمی نماید، در صورت تجاوز مدت تاخیر از %10به هر حال جریمه تاخیر از میزان ده درصد ) -

یا جریمه تاخیر معادل ده درصد مبلغ پیمان، هرکدام زودتر باشد، کارفرما می تواند علاوه بر دریافت جرایم فوق الذکر پیمانکار را  

 یمان برکنار نماید.مطابق شرایط عمومی پ

 3-75بند  ➢

 : (در صورت تعیین مرجع داوری غیر از شورای عالی فنی ) مرجع داوری براساس قوانین و مقررات به شرح زیر می باشد  

در صورت بروز اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تغییر  

هریک از مواد قرارداد و سایر اسناد و مدارک قرارداد باشدهرگاه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند، از طریق  

محاکم و مراجع صالحه دادگستری جمهوری اسلامی ایران حل و فصل خواهد شد. رای صادره توسط محاکم و مراجع  مراجعه به  

 مذکور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

پیمانکار ملزماست تا حل اختلاف تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد اجرا نماید و در غیر این صورت کارفرما طبق قرارداد  

 به تشخیص خود نسبت به پیمانکار عمل خواهد نمود. 

 بدیهی است کارفرما نیر در طول مدت حل اختلاف تعهدات خود را بر اساس اسناد و مدارک قرارداد نسبت به پیمانکار انجام خواهدداد.

 در صورت فسخ، انقضا، لغو و یا ابطال قرارداد این ماده کماکان به اعتبار خود باقی و لازم الاجرا خواهد بود.

 139در صورتی که اختلاف نظر مربوط به اموال عمومی و دولتی بوده و روش حل اختلا از مصادیق صلح و داوری باشد رعایت اصل  

 بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی لازم خواهد
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 به وسیله پیمانکار.   ،و آموزش کارکنان کارفرما  ، انتقال فناوری و موارد مرتبط با پیوست فناوری :پیوست دوازده -12

توسعه قابلیت    ،انتقال فناوری و موارد مرتبط با پیوست فناوری از جمله ارتقای توانمندی های فناورانه اعم از توسعه فناوری های سخت  -1-12

 های مدیریتی و نیز تویعه سهم دلخل

 آموزش کارکنان کارفرما  -2-12

 تامین مصالح و تجهیزات و انجام کارها  ،تعهدات کارفرما در تحویل محل اجرای کار :پیوست سیزده -13

 تا مرحله پیش راه اندازی ،شرح کارها و تامین مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما  -1-13

 ( .... یوتیلیتی شیمیایی و .گاز و ،برق ،امکاناتی مانند آب ،تامین خوراک)شرح کارها و تعهدات کارفرما در مرحله راه اندازی  -2-13

 پیمان   13از پیوست شماره  2- 13و  1-13موضوع بندهای   ،برنامه زمانی تعهدات کارفرما -3-13

 حدود اختیارات و وظایف نماینده کارفرما  -4-13

 برنامه زمانی کلی اجرای کار و قسمت های اصلی کار  :پیوست چهارده -14
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 فهرست فروشندگان و پیمانکاران جزء و الزامات واگذاری کارهای پیمان به پیمانکاران جزء   :پیوست پانزده -15

 ء فهرست فروشندگان و پیمانکاران جز -1-15

 الزامات واگذاری کارهای پیمان به پیمانکاران جزء - 2-15

 لیسانس و واگذاری حق لیسانس :پیوست شانزده -16

 تامین مصالح و تجهیزات که از محل مبالغ مشروط به وسیله پیمانکار تامین می شود.  ،اقلامی از کارها از جمله خدمات :پیوست هفده -17

 اسناد و مدارک فنی :پیوست هجده -18

 : اسناد فنی پایه -1-18

 . . کدها و استانداردها1-1-18

 . مبانی طراحی2-1-18

 . مشخصات فنی  3-1-18

 . نقشه ها و سایر اسناد فنی پیمان 4-1-18

 . فهرست برنامه های کامپیوتری مورد نظر کارفرما 5-1-18

 . اطلاعات و داده هایی که نیاز به صحه گذاری از سوی پیمانکار نمی باشد ،مدارک  ،. اسناد6-1-18

 .ایمنی و محیط زیست ،. بهداشت7-1-18

 . (الزامات و نحوه محاسبه پاداش پیمانکار ، . مهندسی ارزش )دستور العمل ها8-1-18

 اسناد و مدارک فنی که در طول اجرای کار به وسیله پیمانکار تهیه و به تصویب یا اطلاع کارفرما می رسد:  -2-18

 شمار نسخه و زبان مدارک فنی   ،به تفکیک برای اخذ تصویب یا اطلاع کارفرما  ،. فهرست نقشه ها و سایر مدارک فنی1-2-18

 . نقشه ها و سایر مدارک فنی که به تدریج به وسیله پیمانکار تهیه می شود. 2-2-18

 رعایت محرمانگی اسناد و مدارک پیمان   -3-18

 .نحوه ارزشیابی محموله و مشخصات بسته بندی ،حمل مصالح و تجهیزات ،مراکز بارگیری و تخلیه :پیوست نوزده -19

 صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قطعی. ،"سند دستور تغییر کار " نحوه گردش کارها و نحوه تنظیم  :پیوست بیست -20

 .در صورت لزوم ،پیمانکار و مشاور کارفرما و سایر مراجع مرتبط با اجرای پیمان ، گردش کار مکاتبات بین کارفرما -1-20

 نحوه تنظیم و گردش کار سند دستور تغییر کار از سوی کارفرما و اقدام های پس از آن. -2-20

 تایید و پرداخت صورت وضعیت های موقت و قطعی پیمانکار ؛   ،تحویل ،نحوه تنظیم و گردش کار تهیه -3-20

 بررسی و تایید نقشه ها و مدارک فنی پیمان ، گردش کار تسلیم -4-20

به اختلاف و دستورالعمل حل اختلاف دستگاه مرکزی کارفرما و مرجع   :پیوست بیست و یک -21 کمیته دائمی پیشگیری و رسیدگی 

 داوری.

 کمیته دائمی پیشگیری و رسیدگی به اختلاف؛  -1-21

 دستورالعمل حل اختلاف های قراردادی دستگاه مرکزی کارفرما ؛  -2-21
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 جدول تفکیک مبلغ پیمان، برای بخش های مختلف کار -پیوست یک  

 : تفکیک مبلغ قرارداد براساس نوع کار

 جدول تفکیک مبلغ پیمان

 برآورد )ریال( شرح ردیف
مبلغ پیشنهادی  

 پیمانکار )ریال(
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فهرست مقادیر و بهای واحد کارها و نرخ عوامل، برای پیمان هایی که بخشی از مبلغ آنها بر مبنای  -پیوست دو  

 فهرست بها محاسبه می شود.

 مصداق ندارد. 

 نحوه محاسبه و پرداخت مبلغ تغییر کارها –پیوست سه 

 فهرست بهای واحد کارهای اضافی و یا نقصانی.  -1-3

به یکی از روش های زیر    EPCشرایط عمومی پیمان    56و    49افزایش یا کاهش مبلغ پیمان ناشی از تغییر مقادیر، مطابق  مواد   

 محاسبه خواهد شد: 

پیش بینی نشده است، قیمت   اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که قیمت آن در برآورد منضم به پیمان 

کارهای جدید )اضافی یا نقصانی( با ارائه آنالیز بهاء توسط پیمانکار با مدارک و مستندات مربوطه شامل خرید مصالح و تجهیزات یا  

 انجام عملیات اجرایی و پس از بررسی و تأیید مشاور و تصویب و ابلاغ کارفرما، قابل پرداخت است.

در هرحال پیمانکار ملزم می باشد نسبت به انجام کارها بر اساس مشخصات فنی مورد تایید دستگاه نظارت اقدام نماید و نبود قیمت  

 در برآورد پیمان توجیهی برای عدم انجام کار نخواهد بود و هیچ گونه ادعایی در این خصوص مسموع نخواهد بود.

 فهرست بهای عوامل )نیروی انسانی و ماشین آلات( -2-3

کلیه هزینه های مربوط به عوامل انسانی و ماشین آلات متعلق به پیمانکار که توسط وی مورد استفاده قرار می گیرد، در قیمت های  

 واحد پیمان لحاظ گردیده است.

 روش تعدیل  - پیوست چهار 

 این قرارداد فاقد تعدیل می باشد.

 پرداختها  - پیوست پنج 

 نحوه پرداخت   -5-1

 اعتبار مالی پروژه از محل اعتبار منابع غیرعمرانی )داخلی( و از طریق وجه نقد پرداخت می گردد.

 پیش پرداخت    5-1-1

پیمانکار در موعدهای مقرری که در دستورالعمل زیر آورده شده است، برای دریافت پیش پرداخت، درخواست خود را به مشاور کارفرما  

می نویسد.کارفرما پس از تایید مشاور کارفرما، پیش پرداخت را در مقابل تضمین تعیین شده در دستورالعمل، بدون اینکه وجوهی از  

( روز از تاریخ درخواست پیمانکار که به تایید مشاور کارفرما  20ی نماید. مهلت پرداخت پیش پرداخت بیست )آن کسر شود، پرداخت م 

 هرکدام که بیشتر است، می باشد.  ،( روز از تاریخ ارائه تضمین از سوی پیمانکار10رسیده است، یا ده )

  مبالغ مربوط به پیش پرداخت در ازای تودیع ضمانت نامه بانکی از طرف پیمانکار به نفع کارفرما به او پرداخت می شود. ضمانت نامه

 مزبور تا پایان مدت پیمان معتبر بوده و به دستور کارفرما قابل تمدید است. 

برای بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت از مبلغ ناخالص هر صورت حساب یا هر صورت وضعیت کارکرد موقت به گونه ای کسر می شود  

 که تمام مبالغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت )صورت وضعیت ماقبل آخر( مستهلک شود.
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 : دستورالعمل پرداخت پیش پرداخت

 پیش پرداخت:   -5-1

 پیش پرداخت بخش تامین تجهیزات:  -5-1-1

( مبلغ پیمان در بخش تامین تجهیزات می باشد. مبلغ  20مبلغ کل پیش پرداخت در بخش تامین تجهیزات معادل بیست درصد )%

« روز از ابلاغ قرارداد( و ظرف مدت  10قابل قبول کارفرما )ارایه تضمین ظرف مدت »   معتبر  ضمانت نامه بانکی  مذکور در ازای ارایه

 .)پانزده( روز پس از ارایه تضمین معتبر قابل قبول کارفرما، پرداخت می شود 15

 :پیش پرداخت بخش عملیات اجرایی   -5-1-2

 در بخش عملیات اجرایی قرارداد فاقد پیش پرداخت می باشد.

چنانچه مبلغ اولیه پیمان با الحاقیههائی تغییر نماید مبالغ این الحاقیه ها نیز عیناً مشمول مفاد مواد شرایط پرداخت و    :1تبصره  

 پیشپرداخت خواهد بود. 

 موضوع پیمان معتبر و قابل تمدید باشد.   تحویل تجهیزاتضمانتنامه پیشپرداخت باید تا دو ماه پس از   :2تبصره 

 نحوه پرداخت، ارایه صورت وضعیت و بررسی آن:  -5-2

پرداخت باقیمانده مبلغ پیمان در بخشهای طراحی، تهیه و تأمین تجهیزات و انجام عملیات اجرایی متناسب با پیشرفت کار   - 5-2-1

 در هر بخش و ارایه صورت وضعیت های مربوطه می باشد که به صورت نقد )ریالی( انجام خواهد شد.  

نرخ تبدیل یورو به ریال، در هر پرداخت براساس معادل ریالی نرخ ارز ) یورو( در مرکز مبادله ارز  در بخش کالاهای خارجی    -2-2-5

التفاوت ناشی از تغییرات نرخ ارز، بر اساس نرخ بدیهی است هرگونه مابه؛  دو طلای ایران ) فروش اسکناس(، در روز پرداخت می باش 

 .گردداعلامی همان مرکز در زمان پرداخت، محاسبه و تسویه می

پیمانکار همزمان با تحویل هر قسمت قابل تحویل از کالای موضوع پیمان، صورتحساب کالاهای تحویلی را که براساس جدول    - 5-2-3

مقادیر و قیمتها تنظیم شده و حاوی مشخصات کالاهای تحویلی می باشد به انضمام یک نسخه از صورتمجلس تحویل کالا تسلیم  

روز مراتب را رسیدگی و پس از تایید، صورتحساب مربوطه را برای کارفرما   15رفرما ظرف مدت نماینده کارفرما می نماید. نماینده کا

 روز موارد را بررسی و پس از تایید نسبت به پرداخت صورت حساب اقدام خواهد نمود. 15ارسال خواهد کرد.کارفرما نیز طی مدت 

صورت وضعیتهای بخش عملیات اجرایی نیز باید براساس مفاد شرایط عمومی پیمان و متناسب با کار انجام شده تهیه و با   - 5-2-4

 مستندات، مدارک، ریز متره و همچنین صورتجلسات مربوطه برای بررسی ارسال گردد. 

صورت وضعیتهای بخش عملیات اجرایی مربوطه    %10چنانچه پیمانکار در کامل کردن تجهیز اولیه کارگاه کوتاهی نماید،    -5-2-5

 پرداخت نخواهد شد و مبلغ فوق با تأیید مشاور در هر صورت وضعیت اعمال خواهد شد. 

پیمانکار باید در تنظیم صورت وضعیت ها / صورتحسابهای خود پس از جمع کل، ردیفی جداگانه تحت عنوان »عوارض و    -5-2-6 

 مالیات بر ارزش افزوده« ذکر نماید. لازم به توضیح است مبلغ مذکور نباید در جمع کل صورتحسابها لحاظ گردد. 

هرگونه تأخیر در تهیه و تأمین تجهیزات و یا انجام عملیات اجرایی فراتر از برنامه زمانبندی از طرف پیمانکار برابر ماده    -5-2-7 

مربوط به تأخیرات منجر به کسر جریمه تأخیر خواهد گردید که عیناً از صورت وضعیت/صورتحسابها یا مطالبات پیمانکار کسر خواهد  

 گردید.  
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مبلغ پیشنهادی می بایست بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ارایه گردد. بدیهی است در صورت مشمول بودن    :تبصره

 شرکت مذکور، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در صورت وضعیت آن شرکت قابل پرداخت می باشد.

ونقل نسبت به مفروضات و الزامات مندرج در اسناد مناقصه و قرارداد، آثار  در صورت تغییر مبادی تأمین یا مسیرهای حمل:  تبصره  

شده  بینیها، صرفاً پس از تأیید کارفرما و در چارچوب سازوکار تغییرات پیشمالی ناشی از این تغییرات، اعم از افزایش یا کاهش هزینه

 در قرارداد، در مبلغ قرارداد منظور خواهد شد.

 برنامه زمانی پرداختها - 3-5

   .شرایط عمومی خواهد بود  57و  53مطابق ماده  -    

 . روز خواهد بود 15روز و برای کارفرما نیز  15مدت زمان بررسی صورت وضعیت ها برای مشاور  :تبصره

بیمه -پیوست شش    

 انواع بیمه نامه های در تعهد پیمانکار  -1-6

پیمانکار متعهد است با ارائه درخواست خود ضمن آگاهی از پوشش های بیمه ای ایجاد شده توسط کارفرما برای سایر موارد به هزینه  

خود بیمه نامه هایی را به شرح ذیل از یکی از شرکتهای معتبر بیمه ایرانی تحصیل و نسخه ای از آن را جهت اطلاع، بررسی و تایید  

ام اجرایی در هر موضوع، تحویل کارفرما نماید. در صورت عدم تایید بیمه نامه ها، پیمانکار میبایست نسبت به انجام  کارفرما، قبل از اقد

اصلاحات یا تغییرات تا رسیدن به شرایط مورد نظر کارفرما اقدام لازم را به عمل آورد. بدیهی است مسئولیت اجرای کلیه این موارد  

است با برآوردهای لازم از ریسک های موضوع پیمان، حق بیمه های مربوط به کلیه بیمه نامه های در  به عهده پیمانکار بوده و لازم  

 تعهد پیمانکار را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ نماید.

 بیمه نامه تمام خطر نصب 

با توجه به اینکه پوشش بیمه نامه تمام خطر نصب شامل مبلغ قرارداد، تعدیل، اقلام تهیه شده توسط صاحب کار، برابر مفاد پیمان و  

نیز پوشش اموال مجاور )اموالی که متعلق به کارفرما بوده و در حریم فعالیت پیمانکار می باشد( و نیز برداشت ضایعات، این بیمه نامه  

ر بر اساس پیش نویس بیمه نامه و کلوزها )تایید شده توسط کارفرما(  با هزینه ی پیمانکار تهیه می شود لذا پیمانکار  توسط پیمانکا

موظف است قبل از شروع به کار نسبت به تهیه و ارسال رونوشت بیمه نامه مذکور به کارفرما اقدام و پس از تایید پیش نویس بیمه  

نان از ایجاد پوشش بیمه ای مذکور و انطباق آن با مفاد پیمان و وضعیت پروژه نسبت به تهیه بیمه  نامه از سمت کارفرما و ضمن اطمی

 نامه مذکور اقدام نماید. در صورت هر گونه مغایرت در مفاد آن مراتب را به کارفرما اعلام و اصلاحات لازم را پیگیری نماید. 

همچنین با توجه به اینکه سرمایه های تعیین شده برای اموال مجاور بر اساس برآورد ارزش این اقلام توسط کارفرما و برداشت ضایعات  

درصد اقلام تحت پوشش( به تشخیص کارفرما در بیمه نامه آورده شده، در صورتی که پیمانکار درخواست افزایش    1تا    5/0)معادل  

ارد میبایست به هزینه خود نسبت به افزایش تعهدات نزد بیمه گر بیمه نامه مذکور اقدام نماید. در هر حال  سرمایه های مذکور را د

صدور این بیمه نامه توسط کارفرما، به منزله جبران کامل خسارت های احتمالی نبوده و در حوادث احتمالی، چنانچه پیمانکار بنا به  

 فاوت مبالغ دریافتی از بیمه گر یا مبالغ خسارت ایجاد شده به عهده پیمانکار می باشد. تشخیص کارفرما مقصر شناخته شود مابه الت 

همچنین پیمانکار میبایست به هزینه خود نسبت به ایجاد پوشش های بیمه ای لازم در موارد ذیل در قالب بیمه نامه جدید یا الحاق  

 به بیمه نامه تمام خطر اقدام نماید.
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 بیمه نامه حمل کالا و تجهیزات

بیمه نامه حمل کلیه کالاها و تجهیزات مورد نیاز موضوع پیمان )اعم از تجهیز در تعهد کارفرما و پیمانکار( با پوشش کامل بیمه ای  

معادل ارزش تمام شده کالای پای کار به اضافه ده درصد میبایست از زمان بارگیری از مبدأ تا تخلیه در محل کارگاه دارای پوشش 

نامش از شروع حمل توسط  خسارت مشهود و  قبل  بوده و  بیمه گر(  به  نامشهود حداقل یک ماه  )با فرصت اعلام خسارت های  هود 

 پیمانکار خریداری گردد.

بدیهی است تحویل هر گونه کالا از سوی کارفرما به پیمانکار منوط به ارائه بیمه نامه مذکور که مورد تایید کارفرما باشد خواهد بود. 

بیمه نامه مذکور باید تا رسیدن و تخلیه و تحویل تجهیزات از هرگونه اعتباری برخوردار باشد و چنانچه به هر علتی در شرف انقضا  

ر متعهد است به هزینه خود مدت اعتبار آن را تا هر زمان که لازم باشد تمدید نماید، در غیر اینصورت مسئول خسارات  باشد، پیمانکا

 احتمالی خواهد بود که از این بابت به تجهیزات وارد خواهد شد.

 بیمه نامه مسئولیت مدنی پیمانکار در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث 

پیمانکار در مقابل کلیه زیان های جانی و مالی ناشی از اجرای پروژه وارده به کارکنان خود، سایر پیمانکاران دست دوم، کارکنان  

کارفرما، مشاور و اشخاص ثالث که ناشی از اقدامات او و یا کارکنان و نمایندگان وی باشد مسئول بوده و متعهد میشود مستقیمداً کلیه  

ر این رابطه را به میزان تقصیر مشخص شده توسط مراجع ذیصلاح جبران نماید و کارفرما از این حیث هیچ گونه خسارات وارده د

 مسئولیتی نخواهد داشت.

 پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار با هزینه خود نسبت به خریداری بیمه نامه مسئولیت مدنی با اخذ  

پوشش ها و کلوزهای کامل متناسب با ریسک های موضوع پیمان و تعداد کارکنان و سایر افراد شاغل در پروژه جهت تأمین زیان های  

مالی و جانی احتمالی به کارکنان و اشخاص ثالث و سایر اشخاص مندرج در بند فوق، اعم از حقیقی و حقوقی ناشی از بروز حادثه در  

گاه های وابسته به پروژه اقدام و بیمه نامه های مربوطه را جهت تایید مفاد آن به کارفرما ارائه و نسبت به  محل کارگاه اصلی یا کار

  انجام اصلاحات تعیین شده توسط کارفرما اقدام نماید. در این بیمه نامه می بایست نام کارفرما نیز به عنوان سایر بیمه گذاران در کنار 

 نام پیمانکار منظور گردد. 

 کنترل بیمه نامه های خودرو

پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار نسبت به کنترل پوشش بیمه نامه های شخص ثالث خودروهای سواری سبک و سنگین به 

کارگیری شده و تردد در کارگاه های موضوع پیمان اقدام و در صورتی که فاقد پوشش بیمه ای بوده یا پوشش های آن برابر ضوابط  

ی شخص ثالث، ناقص باشد نسبت به تکمیل پوشش های بیمه نامه به هزینه خود اقدام نماید.  قانون بیمه اجباری جبران خسارت ها

 در هر حال کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال هزینه ها و حوادث و پیامدهای ناشی از عدم رعایت این موضوع از سوی پیمانکارندارد. 

 سایر بیمه نامه ها

پیمانکار موظف است ساختمان ها و تاسیسات موقت، ماشین آلات و ابزار و وسایل کارگاه را که متعلق به او یا در اختیار اوست و برای 

انجام عملیات موضوع پیمان به کار می گیرد به هزینه خود بیمه کند و رونوشت بیمه نامه ها را جهت بررسی به کارفرما تسلیم و در  

 رفرما نسبت به اصلاح مفاد آن اقدام نماید.صورت درخواست کا
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پیمانکار مکلف است در صورت درخواست کارفرما و یا در صورت تشخیص خود و پیشنهاد به کارفرما و تایید وی با توجه به وضعیت  

ریسک های موضوع پیمان نسبت به اخذ سایر بیمه نامه ها با شرایط مدنظر کارفرما اقدام و پس از انعقاد بیمه نامه مستندات را جهت  

 کارفرما ارائه نماید.  پرداخت هزینه مربوطه به

 

 

 اقدامات پیمانکار در زمان خسارت های احتمالی و به روز نگهداری بیمه نامه ها

بیمه کردن عملیات موضوع پیمان در همه بیمه نامه ها فقط به منظور تامین خسارت وارده برابر با شرایط  بیمه نامه ها و ضوابط و 

 مقررات بیمه است و پیمانکار را به هیچ وجه از جبران خسارت های احتمالی در حین انجام تعهدات خود مبری نمی سازد. 

پیمانکار موظف است که اصلاحات لازم بیمه نامه های پیمان را برابر آخرین ضوابط و مقررات حاکم بر صنعت بیمه از جمله افزایش  

دیات سالانه و سایر موارد که از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بیمه گر طرف قرارداد وضع میشود، به انجام رساند. در غیر  

 ناشی از عدم اصلاح بیمه نامه ها خواهد بود.اینصورت مسئول جبران 

در صورت بروز    ،پیمانکار موظف است ضمن مطالعه و عمل به وظایف خود در قبال بیمه گر طبق مفاد مندرج در شرایط بیمه نامه ها

ساعت به    24حادثه ای که باعث آسیب یا از بین رفتن تمام و یا قسمتی از تجهیزات گردد موظف است اولا مراتب را ظرف مدت  

کارفرما و بر طبق مقررات شرکت بیمه، به بیمه گر اطلاع داده و کلیه اقدامات و پیگیری های لازم جهت تهیه و تکمیل درخواست ها 

ر اسناد و مدارک مورد لزوم بیمه گر را تا مرحله اخذ خسارت از شرکت بیمه انجام دهد و ثانیاً ضمن پیگیری تشریفات  و فرمها و سای

مربوط به وصول خسارت از بیمه گر نسبت به تعمیر و جایگزینی )حسب مورد( تجهیزات خسارت دیده با نظر و تایید کارفرما در مدت  

د. کارفرما وجوه قابل دریافت از بیمه گر بابت خسارت وارده به تجهیزات را پس از وصول به تناسب  زمان مورد قبول کارفرما اقدام نمای

روز پس از تایید اسناد و مدارک مربوط به   60تعمیرات انجام شده و یا تجهیزات جایگزین شده توسط پیمانکار ظرف مدت حداکثر  

ار پرداخت خواهد نمود. در صورتیکه خسارت دریافتی از بیمه گر برای انجام  تعمیرات انجام شده و یا تجهیزات جایگزین شده به پیمانک 

تعمیرات و یا جایگزینی )حسب مورد( تجهیزات کافی نباشد و پیمانکار بنا به تشخیص کارفرما، در ایجاد حادثه مربوطه )مستقیم یا  

 د.غیر مستقیم( مقصر باشد، مابه التفاوت را باید پیمانکار رأساً تامین نمای 

در صورتی که پیمانکار تمام یا بخشی از بیمه نامه های یاد شده را در موعد مقرر تهیه ننماید و یا بیمه نامه های موجود را به موقع  

تمدید نکند مسئول جبران خسارت های احتمالی خواهد بود. در عین حال کارفرما میتواند به تشخیص خود رأساً اقدام به تهیه و یا  

ها کرده و هزینه های مربوط را، از جمله هر گونه هزینه های بالاسری به حساب بدهکار پیمانکار منظور دارد. هرگاه،  تمدید بیمه نامه  

هزینه تهیه بیمه نامه ها در شرایط خصوصی پیمان به عهده کارفرما گذاشته شده باشد، تنها هزینه های بالاسری کارفرما برای اخذ  

کار گذاشته می شود. در هر حال هر گاه به علت قصور پیمانکار، کار خسارت دیده تحت پوشش  بیمه نامه ها به حساب بدهی پیمان

 بیمه های یاد شده قرار نگرفته باشد پیمانکار موظف به جبران خسارت وارده میباشد. 

 محتوای بیمه نامه ها

( و نیز به عنوان بیمه گزار  CO. Insuredدر بیمه نامه ها )جز در مورد بیمه اجباری خودروها( باید نام کارفرما به عنوان ذینفع )

  )علاوه بر نام پیمانکار( درج شود و سند مربوطه قبل از شروع هر کار، به کارفرما تسلیم گردد. هر نوع تغییر در محتوی و یا زمان پایان 
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ن  اعتبار بیمه نامه ها باید با اطلاع قبلی کارفرما باشد، در تمام بیمه نامه ها، بیمه گزار، موضوع بیمه و ذینفع آن، باید به وضوح بیا

 شده باشد. 

مضمون تمام بیمه نامه ها و محدوده ی پوشش آنها، باید منطبق با اسناد قرارداد و پیوست های آن باشد. هرگاه بیمه نامه های تسلیم  

شده از سوی پیمانکار از نظر انطباق با شرایط پیش بینی شده در پیمان، دارای اشکال یا نواقصی باشد، مراتب به وسیله کارفرما به  

میشود و پیمانکار موظف است ظرف مدت ده روز با مراجعه به مراجع صادر کننده بیمه نامه ها، نسبت به رفع نواقص پیمانکار اعلام  

 و یا جایگزین کردن آنها با بیمه نامه های جدید اقدام کند. در هر حال پیمانکار مسئول صحت مفاد بیمه نامه ها طبق اسناد قرارداداست. 

 مراجع صادر کننده بیمه ها

تمام بیمه نامه های مورد نیاز، باید از موسسات بیمه مورد تایید کارفرما تهیه و ارائه شوند. هرگاه مرجع صادرکننده بیمه نامه به هر  

دلیل دچار انحلال، ورشکستگی یا عدم توانایی برای انجام برخی از تعهدات مالی شود، پیمانکار موظف است ظرف مدت حداکثر سی  

ین کردن بیمه نامه ها از مراجع دیگر مورد قبول کارفرما، اقدام کرده و بیمه نامه های جدید را به کارفرما تسلیم  روز نسبت به جایگز

 نماید. 

 تغییر در بیمه نامه ها ناشی از تغییر کارها

هرگاه تغییر کاری منجر به تغییر اساسی در شرح کارها، قیمت، مدت و سایر شرایط قرارداد شود، پیمانکار موظف است بر اساس موارد  

قید شده در متن نامه ها، مراتب را به مراجع صادر کننده بیمه نامه ها اطلاع دهد تا در صورت لزوم تغییرات لازم در مفاد بیمه نامه  

 غیر اینصورت مسئول کسورات احتمالی یا عدم پرداخت خسارت از سوی بیمه گر خواهد بود. انجام شود. در 

در صورت افزایش مدت پیمان بیمه نامه های مربوطه میبایست به همان مدت از سوی پیمانکار تمدید شود. در سایر مواردی که در  

موضوع بیمه این پیمان ذکری از آن به عمل نیامده یا مورد اختلاف بین پیمانکار و کارفرما باشد شرایط عمومی پیمان ملاک عمل  

 خواهد بود. 

 )در این قرارداد مصداق ندارد(  :انواع بیمه نامه های در تعهد کارفرما -6- 2

 اعتبار اسنادی.  ، آیین نامه تضمین معاملات دولتی و موازین کارفرما در این خصوص -پیوست هفت  

 آیین نامه تضمین معاملات دولتی و موازین کارفرما در این خصوص -1-7

 کار برگ اعتبار اسنادی و ترتیب گشایش اعتبار    -2-7

 در این قرارداد موضوعیت ندارد.           

 

 وظایف و اختیارات مشاور کارفرما  - پیوست هشت 

و شرح خدمات مندرج در    14/11/80مورخ    18928/105-7103/54شرح وظایف مشاور کارفرما مطابق مندرجات آیین نامه شماره  

 آخرین دستورالعمل ابلاغی مربوط به حق الزحمه عوامل نظارت کارگاهی می باشد.

مشاور کارفرما، شرکت مهندسین مشاور توس اشتات می باشد. لازم به ذکر است مراحل طراحی و عملیات اجرایی با هماهنگی مشاور  

خواهد  سیمان شرق  مذکور تحویل شرکت    نیروگاه ، صورت خواهد پذیرفت و نهایتاً  شرکت سیمان شرقکارفرما و پس از اخذ تأیید  

 شد.
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مشاور کارفرما )مشاور(  به عهده  نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک آن تقبل نموده است  

  کارفرما )مشاور( می باشد و پیمانکار موظف است کلیه کارها را طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی که  

نظارت کارفرما و مشاور رافع مسئولیت های  دهد، اجرا نماید. بدیهی است  در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست قرارداد می

 پیمانکار نمی باشد و سلب حق از کارفرما و مشاور کارفرما نمی نماید. 

هیچ قسمت از کارها بدون تصویب مشاور کارفرما نباید پوشانده شود و باید فرصت کافی جهت اندازه گیری های لازم به مشاور کارفرما  

داده شود. هر مرحله ای از عملیات اجرائی بعد از بازدید و تصویب مرحله قبلی آن توسط مشاور کارفرما شروع خواهد شد. در صورت  

رفرما ظرف مدت یک هفته از اعلام کتبی پیمانکار، نامبرده به کار خود ادامه و می تواند اقدام به شروع عملیات  عدم بازدید مشاور کا

 اجرائی مرحله بعدی نماید.  

مشاور کارفرما حق دارد با توجه به مفاد قرارداد به عنوان نماینده کارفرما در اجرای کارها نظارت دقیق به عمل آورد و تجهیزات و  

کارهای انجام شده را بر اساس مشخصات فنی و نقشه ها مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در تجهیزات و  

نماید به پیمانکار دستور رفع آن ها را به طور کتبی بدهد، ولی به هیچ عنوان حق ندارد از تعهدات پیمانکار  کارهای انجام شده مشاهده  

 بکاهد مگر آنکه دستور کاهش از طرف کارفرما به طور کتبی تأیید شده باشد. 

هرگاه بعضی از ماشین آلات یا ابزار کار معیوب بوده و نتوان با آنها کار را طبق مشخصات فنی انجام داد، مشاور کارفرما طبق اصول  

صحیح مهندسی تعویض و تعمیر آنها را از پیمانکار خواهد خواست. پیمانکار مکلف است دستورات مشاور کارفرما را در حدود مفاد این  

ه به کارفرما مراجعه بلافصلارد، مگر در مواردی که آن ها را بر خلاف مفاد قرارداد بداند که در این صورت موظف است  ماده به اجرا بگذ

  و کسب تکلیف کند و در این مورد نظر کارفرما قاطع خواهد بود.

با وجود نظارتی که از طرف مشاور کارفرما در اجرای کارها به عمل می آید کارفرما حق دارد تجهیزات و مواد مصرفی و کارهای انجام  

یافته را بر اساس مشخصات فنی و نقشه ها مورد رسیدگی قرار دهد و اگر آن ها را معیوب تشخیص داده و یا بر اساس قرارداد نداند،  

ت تجهیزات و مواد و کارهای معیوب را به هزینه خود تعویض نماید. در هر حال کنترل و بررسی مشاور کارفرما از  پیمانکار متعهد اس

 مسئولیت پیمانکار نکاسته و سلب حق از کارفرما نمی نماید. 

 راه اندازی و آزمایش های عملکردی  -پیوست نه 

وظایف و مسئولیتهای پیمانکار و ضوابط دستیابی به شرایط قابل قبول عملکردی به شرح مندرج در مشخصات فنی بوده که خلاصه  

 :آن به شرح زیر می باشد

 می باشد. بر عهده پیمانکار  هزینه آزمایش ها مطابق مفاد قرارداد (1

کلیه هزینه های نمایندگان اعزامی از طرف کارفرما و مشاور جهت بازدیدها و نظارت بر آزمایش های کارخانه ای تجهیزات به   (2

 ..( بر عهده پیمانکار است. .روز )اعم از بلیط رفت و برگشت، اقامت، ایاب و ذهاب، خوراک و –نفر   30تعداد 

 تأمین کلیه دستگاهها و لوازم آزمون و راه اندازی به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت. (3

عملیات راه اندازی به عهده و مسئولیت و هزینه پیمانکار و تحت نظارت کامل کارفرما انجام خواهد شد. پیمانکار موظف است  (4

 :فعالیتهای لازم را جهت انجام عملیات فوق به شرح زیر به عمل آورد

 )هزینه های انجام این عملیات در قیمت پیشنهادی پیمانکار لحاظ شده است(   (5
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پیمانکار موظف است دستورالعمل های راه اندازی را تهیه و جهت تصویب به کارفرما ارائه نماید. این دستورالعمل پس از تصویب  (6

  .کارفرما جزء اسناد پیمان خواهد بود

 پیمانکار موظف است کلیه مراحل راه اندازی را با مسئولیت خود و با حضور نمایندگان کارفرما شروع و به اتمام برساند.  (7

ت  پیمانکار موظف است تأییدیه گروه راه انداز کارفرما را پس از انجام عملیات راه اندازی اخذ نماید. گروه راه انداز کارفرما صرفا نظار  (8

 بر عملیات راه اندازی و تأیید. نتایج و تحویل گیری را عهده دار خواهند بود.  

 پیمانکار مسئول رفع کلیه نقایص و معایب خواهد بود. (9

 طی جلسه تحویل و تحول پروژه، ارائه نظریات و گزارشات پیمانکار در حضور عوامل کارفرما نیز الزامی است.  (10

کلیه هزینه های مربوط به حضور گروههای تست و راه اندازی کارفرما و یا گروههای معرفی شده توسط کارفرما جهت نظارت  (11

 .بر عملیات تست و راه اندازی به عهده پیمانکار می باشد

مدیریت، هماهنگی و اجرای فعالیتهای مورد نیاز در قبل از راه اندازی، انجام آزمایشهای راه اندازی و صدور تاییدیه ها و گواهی   (12

 می باشد. های لازم در مراحل مختلف راه اندازی تحت نظارت و تأیید نهایی کارفرما

مدیریت، هماهنگی و انجام فعالیتهای بهره برداری آزمایشی و عوامل درگیر آن، انجام آزمایشهای کارآیی و صدور تاییدیه ها   (13

 .می باشد و گواهی های لازم در مراحل مختلف بهره برداری آزمایشی و تحویل پروژه تحت نظارت و تأیید نهایی کارفرما

تأیید    (14 و  بررسی  شامل  آن  دهنده  تشکیل  عمده  تجهیزات  و  پروژه، سیستمها  کارآیی  آزمایشات  نتایج  گزارش  تهیه  و  ثبت 

انتقال اسناد و مدارک به کارفرما قبل از شروع راه اندازی و بهره برداری شامل: دستورالعمل   محاسبات کارآیی سیستم نصب شده،  

های راه اندازی و بهره برداری. کتابچه های مهندسی شامل مدارکی مانند: کلیه محاسبات و نقشه های عین ساخت. اطلاعات فنی  

کاتا  برداری،  بهره  های  دستورالعمل  ها،  نقشه  )شامل:  فنی  سازندگان  غیره(. مشخصات  و  آموزشی  های  دستورالعمل  فنی،  لوگهای 

 تجهیزات و برگه های داده های فنی، گواهینامه های آزمایش تجهیزات و لوازم. آزمایشات تایپ تست.

پیمانکار موظف به ارائه گواهی و مدارک معتبر انجام تست تجهیزات می باشد. در صورت در اختیار نداشتن گواهی تایپ تست   (15

برای تجهیزات یا انجام طراحی جدید برای این تجهیزات، پیمانکار موظف به انجام آزمایشات تایپ تست با حضور نمایندگان کارفرما  

 انجام این آزمایشات به هزینه خود می باشد.  و مشاور و ارائه گواهی معتبر 

نمایندگان کارفرما و یا مشاور کارفرما بر این آزمایشها نظارت داشته و مطابق با ضوابط دستیابی به شرایط قابل قبول عملکردی  (16

 و میزان مصارف مورد تأیید بهره برداری، دستیابی و یا عدم دستیابی به شرایط قابل قبول را تعیین می نمایند. 

در صورتی که عدم توانایی پیمانکار در دستیابی کامل به ضوابط عملکردی و میزان مصارف و یا انجام هر یک از آزمایشهای   (17

فوق الذکر و یا عدم دسترسی پیمانکار به تجهیزات و لوازم مورد نیاز انجام آنها برای مشاور کارفرما محرز گردد، کارفرما می تواند  

درصد از محل تضمین پیمانکار و یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که    15نموده و هزینه آن را به اضافه    نسبت به انجام آنها اقدام 

 پیمانکار نزد او دارد، برداشت نماید.

تحویل موقت پروژه، منوط به انجام موفقیت آمیز کلیه آزمایشهای فوق الاشاره و براساس تکمیل و اجرای بندهای چک لیست  (18

 تحویل و تحول می باشد. 

 جزئیات آزمایش های مدنظر به شرح ذیل خواهد بود. (19

 ( Type Testآزمایش های نوعی )
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مربوطه معتبر    certificate)در صورت تحت لیسانس بودن    نیروگاه جهیزات در بخش های  تارائه گواهینامه تایپ تست کامل و معتبر  

بر اساس استانداردهای مندرج در مشخصات فنی انجام شده و به تائید مراجع صلاحیت دار بین المللی مورد قبول کارفرما  باشد.( که  

 به جای تایپ تست به هیچ عنوان قابل قبول نمی   performanceالزامی است. در ضمن ارائه گواهی  )مشاور کارفرما( رسیده باشد،  

 باشد.

در صورتیکه در تایپ تست ارائه شده دوره زمانی قید نشده باشد، تا زمانی که طراحی، روش ساخت و مواد اولیه تجهیز و نیز استاندارد  

 مربوطه در خصوص تست های انجام شده تغییر نکرده باشد، تایپ تست دارای اعتبار خواهد بود.

چنانچه کارفرما به هر دلیلی خواهان تکرار بعضی از آزمایشات تایپ که نتایج آن ها با استاندارد مطابقت دارد، شود پیمانکار موظف به 

های مربوط به آن ها  انجام آنها خواهد بود و در این صورت چنانچه نتایج آزمایش های مزبور مثبت و مطابق استاندارد باشد، هزینه

 . پس از انجام توسط پیمانکار و تصویب نتایج آزمایشات توسط کارفرما، بر اساس قیمت های توافقی به پیمانکار پرداخت خواهد شد

های انجام شده مربوط به انجام  در صورتی که نتایج آزمایش های تایپ منطبق با معیارهای استاندارد نباشد، پرداخت کلیه هزینه

 . آزمایش، آموزش، رفت و آمد، اقامت، خوراک و کلیه خسارت های وارده به کارفرما از این بابت به عهده پیمانکار خواهد بود

 ( Sample Testآزمایش های نمونه ای )

شود، باید مطابق مشخصات فنی قرارداد مورد آزمایش کارخانه ای قرار گیرند،  کلیه تجهیزاتی که از طرف پیمانکار ساخته و یا تهیه می

روز قبل از شروع آزمایش طبق    5پیمانکار موظف است  کارفرما )مشاور کارفرما( بر کلیه مراحل انجام آزمایشات نظارت خواهند کرد.  

تاریخ مقرر در برنامه زمانبندی مصوب، برنامه قطعی و جزئیات آزمایش ها )لیست آزمون ها و مدت زمان انجام آن ها( را جهت اطلاع  

. پس از تصحیح و یا موافقت با برنامه ارائه شده، پیمانکار باید بدون مخارج  و تصمیم مقتضی به کارفرما )مشاور(، کتباً اعلام نماید

اضافی، تسهیلات لازم و مناسب را جهت انجام وظایف بازرسی و نظارت بر آزمایش ها توسط نمایندگان معرفی شده کارفرما و مشاور  

های مربوطه  هزینه ف محوله در اختیار آنان قرار دهد و کلیهکارفرما فراهم نماید و لوازم آزمایش و کمک های لازم را برای انجام وظای

 ای داخل کشور به تعداد...  نمایندگان مذکور برای نظارت بر آزمایش های کارخانهاعم از بلیط رفت و برگشت، اقامت، امکانات رفاهی و

 روز( به عهده پیمانکار خواهد بود.-نفر30نفرروز مندرج در جداول مقادیر و قیمت )

از طرف پیمانکار تهیه می بازرسی، تجهیزاتی که  به نظر کارفرما )مشاور  در صورتی که در موقع  از لحاظ جنس و یا ساخت  شود، 

کارفرما( معیوب بوده و یا طبق مشخصات مشروحه در قرارداد تهیه نشده باشند، کارفرما )مشاور کارفرما( مجاز خواهد بود که با ذکر  

. در صورتی که پیمانکار از رفع عیوب تجهیزاتی که  و یا بدون ذکر عیب یا علت، آن ها را قبول ننماید و یا اصلاح آن ها را بخواهد

داند این تجهیزات را  به هر طریقی که صلاح میتواند  کارفرما تقاضای تعویض و یا تعمیر آن ها را نموده است امتناع نماید، کارفرما می

تعویض یا تعمیر نماید. امتناع پیمانکار در مورد تعویض یا تعمیرات این تجهیزات به منزله قصور و یا مسامحه در انجام تعهدات وی  

 .تلقی شده و برای جبران این نوع خسارات، طبق قرارداد عمل خواهد شد

عدم نظارت کارفرما و مشاور بر انجام آزمایش و بازرسی تجهیزات، پیمانکار را از مسئولیت او در مورد عدم اجرای کار طبق مفاد قرارداد  

 .نماید و هیچ گونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نخواهد کردمعاف نمی

اقدامات کارفرما در انجام هرگونه بازرسی و آزمایش، تصویب یا مردود شناختن تجهیزات تحویلی از طرف پیمانکار، پیمانکار را به هیچ  

سازد و پیمانکار تا پایان دوره تضمین در  وجه از مسئولیتی که در قبال کارفرما در اجرای مفاد این قرارداد به عهده دارد، مبری نمی

 . قبال کارفرما مسئول هرگونه عیب و نقص یا قصوری که در اجرای مفاد این قرارداد از جانب وی رخ دهد، خواهد بود
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چنانچه در طول انجام قرارداد، در نتیجه تحقیقات، آزمایشات و تجارب عملی هرگونه بهینه سازی و یا تجدیدنظر فنی در طراحی و  

شود، توسط طراح یا کارخانه سازنده به نتیجه برسد، این تغییرات باید بدون هیچ گونه هزینه اضافی برای  ساخت سیستمی که ارائه می

کارفرما در سیستم ارائه شده اعمال شود و قبل از اعمال، گزارش و تشریحات کامل این چنین تغییرات برای تأیید، تسلیم پیمانکار  

نماید که پس از اتمام قرارداد نیز کارفرما را از این چنین تغییرانی مطلع سازد، برای این  . هم چنین پیمانکار تضمین میخواهد گردید

ا به صورت یک پیشنهاد )همراه با کلیه جزئیات فنی و شرایط قرارداد( تسلیم کارفرما نموده و  منظور پیمانکار باید این تغییرات ر

 .کارفرما در قبول و یا رد آن ها مختار خواهد بود

شرکت    31/04/84مورخ    27200/251/11و شماره    21/04/84مورخ    2600/11/27200های شماره  در کلیه موارد رعایت بخشنامه

اعزام ناظر برای نظارت بر آزمون های   توانیر در خصوص نحوه نظارت بر انجام آزمون های کالای خریداری شده در صنعت برق و 

 باشد. های بعدی آن، لازم الاجرا میقرارداد و اصلاحیه

 شرح کارهای در تعهد پیمانکار -پیوست ده  

 شرح کارها و تامین مصالح و تجهیزات در تعهد پیمانکار  -1-10

 بخشهایی از خدمات فنی، اجرایی، مصالح و تجهیزات که از داخل کشور باید تأمین شود. -2-10

با توجه به اینکه پیمانکار مسئول آماده سازی، هماهنگی و انجام کارهای موضوع قرارداد است، ضمن انجام تعهداتی که در قرارداد  

تشریح گردیده است، نسبت به انجام موارد ذیل نیز مسئولیت کامل خواهد داشت. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار، در حکم  

 پیمانکار می باشند.

 و تأییدات    الف( تعهدات

 پیمانکار تأیید می نماید که: 

از مفاد قرارداد، مدارک، نقشه ها و سایر شرایط کار اطلاع کامل دارد و هنگام تسلیم پیشنهاد قیمت، مطالعات کافی به عمل آورده   -1

.  و کلیه موارد را عیناً و بدون کم و کاست اجرا می نماید و هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعداً در مورد آن استناد به جهل خودنماید

 اگر نیاز به جزئیات بیشتر دارد ، استعلام شود.

توانایی طراحی، تأمین منابع مالی و نیروی انسانی و ماشین آلات، اجرایی و مدیریت لازم جهت انجام امور مهندسی، تدارکات، اجرا  -2

 و مدیریت پروژه را به طور کامل دارا می باشد.

وضع آب و هوا و میزان بارندگی و نزولات جوی و موقعیت جغرافیایی و امکان تهیه آذوقه و آب به مقدار کافی و امکانات ساخت و   -3

 حمل جهیزات و همچنین اجرای عملیات در فصول مختلف با توجه به مدت اجرای کارها در نظر گرفته شده است.

کلیه هزینه های مربوط به تجهیزات اصلی، دستمزدها، حمل و نقل، جمع آوری احتمالی، حمل کلیه ابزار و وسایل لازم، تجهیز   -4

... را در قیمت پیشنهادی خود در نظر گرفته است. به طوری که از عهده اجرای تدارک و  .کارگاه، تسهیلات، کسورات قانونی، سود و

 تأمین هرگونه ماشین آلات، تجهیزات و دستگاه ها که به موجب اسناد و مدارک، اجرا و تدارکات آنها به وی محول شده است برآید. 

کارهای موضوع قرارداد را بدون مجوز کارفرما به پیمانکار دست دوم واگذار نمی نماید و صلاحیت پیمانکاران دست دوم قبل از   -5

 واگذاری و شروع به کار به تأیید کتبی کارفرما می رسد.

کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در احداث و نگهداری راههای انحرافی و هزینه های آن ندارد و پیمانکار مسئول احداث و نگهداری از   -6

 راه های مذکور به هزینه خود می باشد. 
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( و سایر مدارک as builtصدور گواهی تحویل قطعی و آزاد شدن تضمین انجام تعهدات، منوط به تحویل نقشه های برابر ساخت ) -7

 و مستندات مورد درخواست بر اساس قرارداد خواهد بود. 

 حسن اجرای قرارداد ب( مسئولیت  مدیریت پروژه و 

با توجه به اینکه سوابق کارکنان و امکانات پیمانکار در مرحله ارزیابی کیفی و کسب حد نصاب امتیاز، امکان شرکت در مناقصه را   -8

تمام بخش ها   برای وی میسر ساخته است، لذا پیمانکار موظف است همزمان با ابلاغ قرارداد، چارت سازمانی افراد درگیر در پروژه در 

..( را با ذکر سوابق تحصیلی و کاری آنان به همراه لیست تجهیزات، ابزار و ماشین آلات با نوع و قدرت  .)اعم از مدیریتی، فنی، اجرائی و 

(  مورد نیاز را، اعلام نماید. حسن سوابق هر یک از کارکنان پیمانکار که مشغول کار در این قرارداد می باشند، باید توسط کارفرما )مشاور

صلاحیت هر یک از کارکنان مورد تأیید کارفرما )مشاور( واقع نشود، پیمانکار موظف است در  مورد تأیید قرار گیرد، در صورتی که  

 مقابل درخواست کارفرما )مشاور( نسبت به تعویض او اقدام نماید. این موضوع برای پیمانکار ایجاد حقی نخواهد کرد. 

شرکت  مدیر پروژه و افراد فنی معرفی شده توسط پیمانکار، می بایست در محل کارگاه حاضر باشند همچنین در صورت درخواست   -9

، اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت پیمانکار می بایست در جلسات حاضر باشند و هیچ قصوری در این زمینه از  سیمان شرق

 جانب پیمانکار پذیرفته نخواهد بود. 

 5پیمانکار موظف است همزمان با ابلاغ قرارداد، شخص واجد صلاحیتی، با سابقه تحصیلی و کاری مرتبط و مکفی )حداقل   -10

 سال( را که مورد قبول کارفرما )مشاور( نیز باشد، به عنوان مدیر پروژه جهت انجام امور محوله در حیطه قرارداد معرفی نماید. 

پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرائی، شخص واجد صلاحیتی، با سابقه تحصیلی و کاری مرتبط و مکفی )حداقل  -11

 سال( را که مورد قبول کارفرما )مشاور( نیز باشد، به عنوان رئیس کارگاه جهت انجام امور محوله در حیطه قرارداد معرفی نماید.   7

 ای در مشاغل فنی و تخصصی باشند.  نیروی انسانی پیمانکار می بایست دارای گواهینامه صلاحیت حرفه -12

مسئول    پیمانکار موظف است در زمان شروع عملیات اجرایی شخص واجد صلاحیت و دارای مدارک آموزشی لازم را به عنوان -13

 معرفی نماید. شخص مذکور باید در تمام زمان های مورد اعلام بنا به تشخیص کارفرما )مشاور( در محل کارگاه حضور   (HSE)  ایمنی

 یابد.

پیمان،  -14 مقررات  و  قوانین  از  ناشی  های  مسئولیت  پذیرش  و  اجرا  تعهدنامه  مطابق  ها  دستورالعمل  و  ها  بخشنامه  رعایت 

 الزامیست.  OHSASو دستورالعمل  HSEدستورالعمل 

کارکنان پیمانکار باید از سلامت کامل برخوردار بوده و پیمانکار مکلف است که بر حسب مورد و به دستور مشاور کارفرما،   -15

 کارت بهداشتی هر یک از کارکنان خویش را در مواردی که دستگاه مذکور ضروری تشخیص می دهد ارائه نماید. 

در هر حال پیمانکار ملزم به استفاده از نفراتی است که صلاحیت انجام موارد تعهد را از لحاظ قانونی، دانش فنی مرتبط و  -16

 ... داشته و مسئولیت عواقب ناشی از عدم صلاحیت افراد به عهده پیمانکار می باشد..آموزش های تخصصی، ایمنی و بهداشتی و

دیگر   پیمانکار موظف است در کلیه مراحل طراحی، مهندسی، ساخت، نصب و دمونتاژ و اجرا کلیه استانداردهای بین المللی -17

 و غیره را رعایت نماید. IECمانند 

پیمانکار موظف به تهیه و تأمین کلیه کالاها، لوازم، تجهیزات و ماشین آلات کارگاهی برای انجام کامل عملیات موضوع قرارداد   -18

صرف نظر از قید یا عدم قید برخی از جزئیات در اسناد و مدارک می باشد به طوری که پروژه به صورت کامل آماده بهره برداری و  

ما )مشاور( به هیچ عنوان رافع مسئولیت های پیمانکار نمی باشد و باید در جهت اجرای صحیح و به موقع  تحویل گردد و تأیید کارفر
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پروژه از کلیه تجهیزات، تعهدات، عملیات، ماشین آلات و پرسنل مورد نیاز از جمله مدیر پروژه، رئیس کارگاه و مسئول ایمنی، گروه  

 .. استفاده نماید..تخصصی و اکیپ اجرائی و

قرارداد مشخصات و مقادیر تجهیزات و حجم عملیات اجرائی قید شده در اسناد و مدارک برای انجام کامل عملیات موضوع   -19

پیش بینی شده است و پیمانکار در هر حال مسئول هماهنگی، تهیه کلیه تجهیزات و اجرای کلیه فعالیت های مورد نیاز برای انجام  

کامل کار، صرفنظر از قید یا عدم قید برخی از جزئیات در اسناد و مدارک می باشد، به طوری که موضوع قرارداد، به طور کامل آماده  

 گردد.بهره برداری و تحویل 

تأمین هرگونه تجهیزات، جنس یا مصالح و انجام عملیات اجرایی که جهت بهره برداری کامل و مطمئن از پروژه نیاز باشد، در  -20

 قالب قیمت های پیشنهادی بوده و هزینه های اضافی دیگری بابت آنها به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.

تهیه و تأمین تجهیزات و عملیات اجرایی بایستی بر اساس مشخصات فنی و سایر اسناد قرارداد و نهایتاً با تأیید کارفرما  )مشاور(   -21

 باشد.

جلسات کارگاهی به صورت هر هفته و مرتب در محل کارگاه تشکیل خواهد گردید. حضور مدیر پروژه دارای اختیار، سرپرست  -22

کارگاه، سرناظرین بخش های ساختمانی و برقی، کارشناسان فنی )حسب لزوم و به تشخیص مشاور( و سایر نمایندگان ذیربط در  

نه های مربوطه اعم از ایاب و ذهاب، خوراک، اقامت و سایر تسهیلات و امکانات لازم  جلسات مذکور الزامی است، همچنین کلیه هزی

 برای نمایندگان کارفرما و مشاور بر عهده پیمانکار است. 

هرگاه پیمانکار نسبت به صحت بعضی از نقشه ها، محاسبات فنی و یا دستورالعمل ها و یا به مشخصات تجهیزاتی که بنا به  -23

ه و حداقل ده روز قبل از اجرای آن قسمت از  بلافصلدستور کارفرما از منابع معینی تحصیل می شود، تردید و ابهام داشته باشد باید  

کار، مراتب را با ذکر دلیل به اطلاع کارفرما )مشاور( برساند و در صورتی که کارفرما )مشاور( نقشه ها، مشخصات، محاسبات فنی و  

ن اساس انجام دهد. بدیهی  دستورها را تأیید کند و اجرای آن ها را از پیمانکار خواستار شود، پیمانکار موظف است آن ها را بر هما

 است مسئولیت خسارت های احتمالی ناشی از تأخیر یا تعلل پیمانکار در این امر به عهده وی خواهد بود. 

اطلاعاتی که در اسناد قرارداد گنجانده شده است، پیمانکار را از مسئولیت دقت و مطالعه مبری نمی سازد و پیمانکار باید رأسا   -24

 از کامل بودن پیشنهاد جهت انجام کارهای موضوع پیمان اطمینان حاصل کند. 

 دهد.پیمانکار متعهد است کلیه عملیات موضوع قرارداد را طبق نقشه ها و مشخصات فنی و با بهینه ترین روش های فنی انجام -25

کلیه کارگران ماهر ساختمان در رشته های جوشکاری، بنایی، آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی باید پروانه مهارت فنی از  -26

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در رشته مربوطه داشته باشند.

تحویل مقطعی عملیات موضوع قرارداد مد نظر نمی باشد و پیمانکار باید کل عملیات موضوع قرارداد را مطابق برنامه زمانبندی   -27

 مصوب به انجام برساند. 

با توجه به اینکه دستورالعمل تهیه، ارائه و بررسی پیشنهادهای تغییر با نگاه مهندسی ارزش )در دوره ساخت( در این قرارداد   -28

نافذ است، پیمانکار در صورت هرگونه پیشنهاد، مراتب را مطابق گردش کارها و فرم های بخشنامه مذکور تهیه و برای کارفرما )مشاور(  

 ارسال می نماید.  

پیمانکار تعهد می نماید مصالح، تجهیزات و عملیات را مطابق قرارداد نزد شرکت بیمه گر مورد نظر کارفرما بیمه نماید. همچنین  -29

تعهد می نماید بیمه نامه مربوطه حداقل یک هفته قبل از آغاز عملیات مورد نظر تسلیم گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر  
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از محل مطالبات، تضامین    % 15علت دیگر بیمه نامه آماده نگردد؛ کارفرما می تواند راساً در این مورد اقدام و هزینه مربوطه را به اضافه  

  ز باو سپرده های پیمانکار یا هرگونه اموال و دارائی او یا سایر قراردادهای منعقده با پیمانکار، مستقیماً و بدون نیاز و یا در صورت نیا

انجام تشریفات قضائی و اداری تأمین و برداشت می نماید و هیچ گونه اعتراضی در این خصوص مسموع نخواهد بود. چنانچه در خلال  

 این مدت حوادث سوئی رخ دهد که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید، پیمانکار مسئول خسارات وارده می باشد. 

هرگاه پیمانکار در اجرای تمام یا قسمتی از موارد مندرج در قرارداد سهل انگاری یا کوتاهی کند و بر اثر آن خساراتی وارد آید  -30

و یا از تعهداتی که در موارد مذکور به عهده گرفته است خودداری نماید، کارفرما حق خواهد داشت آن تعهدات را به جای پیمانکار  

 مربوطه و خسارت حاصله را از محل مطالبات و یا تضامین پیمانکار برداشت نماید.   انجام داده هزینه های

 ج( مسئولیت طراحی نقشه ها و مدارک فنی

در فاز طراحی پروژه می بایست جنبه های زیست محیطی و ایمنی براساس دستورالعمل طرح ایمنی،بهداشت و محیط زیست  -31

 )پیوست شماره بیست و یک( مورد توجه قرار گیرد.  

دهد مسئولیت کامل داشته و تایید کارفرما )مشاور( به هیچ عنوان رافع مسئولیت هایی که انجام میپیمانکار در مورد طراحی -32

 باشد.  پیمانکار نمی

ها )در  ها لازم باشد، پیمانکار باید نسبت به درج آن ها در نقشهدر زمان تست و راه اندازی در صورتی که اصلاحاتی روی نقشه -33

های  ها قبلاً باید به اطلاع و تأیید مشاور کارفرما برسد، در پایان کار یک نسخه از این نقشهسه نسخه( اقدام نماید. لزوم اصلاح نقشه

ها در  نمودن نقشه  as builtباقی خواهد ماند، یک نسخه در اختیار مشاور کارفرما و نسخه دیگر برای    محل نیروگاه اصلاح شده در  

 اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.

تأییدشده یک نسخه از مدارک -34  پیمانکار موظف است در طی کار و همزمان با دریافت هر بخش از نقشه ها و مدارک فنی 

مربوطه را جهت استفاده نظارت مقیم و یک نسخه جهت استفاده سرپرست کارگاه و یک نسخه جهت بایگانی در آرشیو محل پروژه 

 ارسال نماید. 

به طور کلی مسئولیت ارسال آخرین رویژن نقشه ها و مدارک فنی بر عهده پیمانکار خواهد بود و بر این اساس کلیه اقدامات،   -35

 عملیات و فعالیت های کارگاه می بایست مطابق آخرین رویژن نقشه ها و مدارک صورت پذیرد.

های اجرایی با اعمال آخرین اصلاحات و تغییرات آنها، باید همواره در محل کارگاه نگهداری شوند تا  یک نسخه از کلیه نقشه -36

 در صورت لزوم به منظور بازرسی و نظارت بر کارها در اختیار کارفرما )مشاور( قرار گیرد.  

با اعمال آخرین اصلاحات زمان راه    as builtپیمانکار مکلف است کلیه نسخ نقشه های مارک آپ به همراه کلیه نقشه های   -37

کلیه محاسبات،    text، فایل  pdf)قابل تغییر و قابل ویرایش( و    auto cadنسخه لوح فشرده با فرمت    2نسخه پرینت شده و    5اندازی )

کاتالوگ ها و کلیه دستورالعمل های نصب و راه اندازی و بهره برداری و نگهداری، کلیه مشخصات و نقشه های فنی موضوع قرارداد،  

سایر اسناد و مدارک فنی به تناسب در حین پروسه نصب و راه اندازی و مطابق نظر کارفرما )مشاور کارفرما( ارائه گردد. در صورت  

غیرمجاز در این خصوص ضمن عدم آزادسازی تضمین انجام تعهدات، عملیات مذکور توسط مجموعه غیر از پیمانکار انجام و  تأخیر  

 بالاسری به حساب بدهی پیمانکار اعمال می شود.  %15هزینه آن به علاوه 

پیمانکار بایستی در صورت درخواست کارفرما )مشاور( یک نسخه از برنامه های مورد استفاده در محاسبات و طراحی های   -38

 سیستم های مختلف را ارائه نماید.

29



 د( مسئولیت تدارک، تهیه و تأمین لوازم، تجهیزات و مصالح 

.. را از .پیمانکار موظف است تأییدیه های لازم را جهت خرید کلیه مصالح، لوازم و تجهیزات اعم از ساختمانی و تأسیساتی و -39

کارفرما )مشاور( اخذ نماید و پرداخت هزینه مصالح و تأسیساتی که مورد تأیید کارفرما )مشاور( نباشد میسر نیست. بدیهی است کلیه  

 .. به عهده پیمانکار است. .هزینه های بازدید از محل کارخانه سازندگان از جمله هزینه های رفت و برگشت، اقامت، خوراک و

پیمانکار موظف است قسمت های آسیب دیده، تعویض شده و هرگونه اجناس اضافی و مصرف نشده را که با استفاده از اعتبار  -40

اسنادی گشایش یافته به وسیله کارفرما وارد شده و یا در صورتی که از داخل ایران تدارک شده و در صورت وضعیت )صورت حساب(  

 یل موقت به کارفرما تحویل نماید. منظور و تأیید شده باشد، قبل از تحو

 کارفرما می تواند برخی از خریدهای خارجی را از محل ارز حاصل از صادرات خود رفع تعهد نماید. -41

 ه( مسئولیت عملیات اجرائی و وظایف رییس کارگاه 

رئیس کارگاه باید در تمام اوقات کاری جهت سرپرستی و نظارت بر کار و و تحویل تجهیزات و امضای فرم های صورتمجلس   -42

.. در محل کارگاه حاضر باشد و کلیه  .تحویل کالا و مصالح و دریافت ابلاغیه و دستور کارها و پاسخگوئی به کارفرما )مشاور کارفرما( و

کارهای اجرائی تحت سرپرستی و نظارت او انجام گردد؛ در صورت عدم حضور نامبرده، عملیات اجرایی توسط کارفرما )مشاور کارفرما(  

 متوقف خواهد شد و خسارت ناشی از آن متوجه پیمانکار است. 

.. .پیمانکار باید به منظور اجرای کارها و دریافت دستورات و نقشه ها، صورت جلسات، تنظیم صورت وضعیت های موقت و -43

 اختیارات کافی به رئیس کارگاه بدهد.

هر نوع اخطار و ابلاغی که مربوط به اجرای کارها باشد و از طرف کارفرما و مشاور و یا نماینده او به رئیس کارگاه بشود درحکم  -44

 ابلاغ به پیمانکار خواهد بود. 

پیمانکار می تواند در صورت لزوم رئیس کارگاه خود را عوض کند، مشروط بر این که صلاحیت جانشین او مورد قبول کارفرما   -45

 )مشاور( باشد.

پیمانکار مسئولیت حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد بر طبق اصول مهندسی صحیح و بر اساس نقشه ها، مشخصات   -46

و محاسبات فنی و دستورات کتبی کارفرما و مشاور به عهده دارد و نظارتی که از طرف کارفرما )مشاور( در اجرای کارها می شود به 

 هیچ وجه از این مسئولیت نمی کاهد. 

پیمانکار موظف است تجهیزات و دستگاه های تست و اندازه گیری را که جهت انجام تعهدات او به موجب این قرارداد لازم می  -47

باشد تهیه نماید. این تجهیزات بایستی کالیبره بوده و گواهی کالیبراسیون آنها از شرکت معتبر و مجاز در دسترس باشد. ضمناً پیمانکار  

قبیل لوازم کار، ماشین آلات، وسایط نقلیه و به طور کلی هر گونه تدارکات دیگری را که برای انجام کار ضروری    بایستی کلیه وسایل از

 است تهیه نماید. 

برنامه ریزی عملیات اجرایی باید به گونه ای انجام شود که فعالیت های اجرایی ممکن و مطابق نظرات کارفرما )مشاور کارفرما(   -48

 به صورت موازی و همزمان با هم انجام گیرد.

پیمانکار باید قبل از نصب )دمونتاژ(، تجهیزات را از نظر اشکال و سالم بودن کنترل نماید و کارفرما )مشاور کارفرما( در صورت  -49

سالم بودن، اجازه نصب )دمونتاژ( را کتباً صادر خواهد نمود. چنانچه قبل از نصب )دمونتاژ(، تجهیزات نیاز به تعمیر جزئی و یا تمیز  
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کاری و گریس کاری و رنگ آمیزی و یا هر نوع اقدام لازمی داشته باشند، پیمانکار باید طبق دستورالعمل صادر شده توسط سازنده  

 تجهیزات و یا کارفرما )مشاور کارفرما( اقدامات مذکور را بدون هزینه اضافی انجام دهد. 

پیمانکار همکاری و هماهنگی لازم با سایر پیمانکاران در محوطه کارگاه )در صورت وجود( را به وجود خواهد آورد و در صورت   -50

 را به اطلاع کارفرما )مشاور( برساند.  بروز هرگونه ناهماهنگی و اشکال باید موضوع

هرگاه در مجاورت کارگاه پیمانکاران دیگری کاری برای کارفرما انجام دهند، پیمانکار متعهد است تا آنجا که به کار او و پیشرفت  -51

 آن لطمه وارد نیاید با پیمانکاران مذکور همکاری نماید.

هر مرحله ای از عملیات اجرایی و نصب )دمونتاژ( بعد از بازدید و تصویب مرحله قبلی آن توسط کارفرما )مشاور( شروع خواهد   -52

.. از محل اجرای کار بر عهده پیمانکار است، .شد و کلیه هزینه های بازدید کارفرما )مشاور( از جمله ایاب و ذهاب، خوراک، اقامت و

هیچ قسمتی از کارها بدون تصویب کارفرما )مشاور( و تنظیم صورتمجلس نباید پوشانیده شود و باید فرصت کافی جهت اندازه گیری  

 های لازم به کارفرما )مشاور( داده شود.

های اصلی ذکر گردیده اند و در هر صورت پیمانکار مسئولیت نصب کامل هر یک از آنها در فهرست مقادیر و اقلام نصب، آیتم -53

 و یا نصب اقلامی که در ارتباط با تکمیل کارهای موضوع قرارداد باشد را دارد. 

در مواردی که برای مقادیر عبارات مجموعه، سری، به مقدار مورد نیاز یا مشابه این به کار برده شده است، پیمانکار باید کل  -54

 عملیات مربوط به آن را مطابق با تأییدات کارفرما )مشاور( و با سقف قیمت مربوطه انجام و کارها را تکمیل نماید.

های نصب و سایر دستورالعمل هائی که ها و مدارک فنی و دستورالعملعملیات نصب، تست و راه اندازی باید بر طبق نقشه -55

 توسط سازنده تجهیزات و یا کارفرما )مشاور( ارائه می شود، انجام گردد.

 و( مسئولیت نگهداری کارگاه و ایمنی و بهداشت 

پیمانکار موظف است کلیه اقدامات ایمنی لازم را به منظور جلوگیری از بروز حوادث جانی و مالی انجام دهد و چنانچه در اثر   -56

 بی احتیاطی پیمانکار و یا عوامل اجرائی وی حادثه ای رخ دهد، هیچ گونه مسئولیتی از این بابت متوجه پیمانکار نخواهد بود.

پیمانکار از تحویل زمین تا تحویل موقت آخرین قسمت قابل تحویل کارهای موضوع قرارداد، مسئول حفظ و نگهداری مواد،   -57

دارد، می باشد و به همین منظور اقدامات   تجهیزات، ماشین آلات، تأسیسات، اراضی، راه ها و ابنیه ای که تحت نظر و مراقبت او قرار

لازم را برای نگهداری و حفاظت کلیه لوازم و تأسیسات موجود در داخل کارگاه، در مقابل عوامل جوی، طغیان آب رودخانه، سرقت،  

 حریق و غیره به عمل می آورد.

پیمانکار متعهد است به هزینه خود کلیه وسایل و تجهیزات ایمنی و بهداشتی لازم از قبیل کمربند ایمنی، پوتین، چکمه و  -58

 لباس کار، کلاه ایمنی، دستکش و غیره را برای کارکنان خود تهیه نموده و بر نحوه استفاده از آنها نظارت نماید.

 مسئولیت ایمنی پرسنل پیمانکار به عهده پیمانکار می باشد.  -59

 مسئول ایمنی و در مواقع عدم حضور وی سرپرست کارگاه مسئول رعایت مسائل ایمنی در کارگاه می باشد.  -60

پیمانکار موظف است به هزینه خود کمک های اولیه و همچنین تسهیلات ایمنی موقت برای جلوگیری از بروز حوادث جانی و  -61

مالی را انجام دهد و چنانچه در اثر بی احتیاطی پیمانکار و یا عوامل اجرائی وی حادثه ای رخ دهد، هیچگونه مسئولیتی متوجه کارفرما  

 نخواهد بود. 
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پیمانکار در حدود قانون کار مسئول ایمنی فنی و خسارات وارده به اشخاص ثالث در محوطه کارگاه می باشد و متعهد است  -62

کارفرما را در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث که ناشی از تقصیر کارکنان خود یا پیمانکاران جزء می باشد، مصون داشته و  

سارات را بپردازد. در هر حال کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد. پیمانکار  مستقیماً غرامت ناشی از این گونه خ

متعهد است کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به املاک مجاور اتخاذ نماید و اگر در اثر سهل انگاری او  

 اید، پیمانکار مسئول جبران آن خواهد بود. خساراتی به املاک مجاور یا محصول آن ها وارد بی

پیمانکار موظف است روشنایی قسمت هایی از داخل کارگاه را که باید روشن باشد تأمین کند و همچنین علائم خطر و وسایل   -63

 حفاظتی و حصار کشی را فراهم نماید و  به تعداد کافی نگهبان و مراقب در هر جا که لازم باشد بگمارد.

 پیمانکار متعهد است انتظامات کارگاه را به نحو مقتضی تأمین کند و از ورود افراد متفرقه به محیط کار جلوگیری به عمل آورد.  -64

پیمانکار ملزم به رعایت قوانین و مقررات ایمنی، بهداشتی و بیمه ای مراجع ذی صلاح کشور و کارفرما و آیین نامه و مقررات  -65

 استانداردهای حفاظت فنی و بهداشت شغلی و دستور العمل های توانیر می باشد.

به آسیب دیدن  -66 اگر حادثه منجر  و  نداشته  آن  قبال  کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در  پیمانکار،  برای  بروز حادثه  در صورت 

 کارکنان کارفرما یا خسارت به تجهیزات و تحمیل هزینه گردد، پیمانکار ملزم به جبران خسارت میباشد. 

مسئولیت گزارش کلیه حوادث و شبه حوادث به عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار ملزم می باشد موارد مذکور را به صورت   -67

 مکتوب به کارفرما )مشاور( اعلام نماید و مسئولیت عدم گزارش آن به عهده وی می باشد. 

 در صورت استفاده از پیمانکار فرعی، مسئولیت ایمنی بر عهده پیمانکار اصلی می باشد. -68

علاوه بر نظارتی که توسط مسئول ایمنی پیمانکار در رابطه با کنترل و نحوه عملکرد ایمنی انجام می پذیرد، کارفرما )مشاور(   -69

 نیز در صورت مشاهده موارد غیر ایمن به پیمانکار تذکرات لازم را داده و پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد. 

رعایت مفاد مقررات ملی ساختمان مبحث را مربوط به ایمنی و جهت کارگاه الزامی است. پیمانکار موظف است کلیه لوازم و  -70

وسائل ایمنی را برای کارکنان ساخت و نصب از قبیل ایمنی، کالاها ایمنی و غیره فراهم نماید. اجرای کار بدون استفاده از لوازم و  

ررات ایمنی مجاز نمی باشد. کلیه مسئولیت های مربوط به رعایت مقررات و شرایط ایمنی به عهده  وسائل یعنی و رعایت کلیه مق 

پیمانکار می باشد. چنانچه هرگونه حادثه ناگواری در اثر عدم رعایت مقررات ایمنی اتفاق افتد به عهده پیمانکار می باشد. پیمانکار  

دارای مهارت کافی و مورد تأیید سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی    موظف است از کارگران و استادکاران و عوامل اجرایی

و فنی و حرفه ای استفاده نماید، بدیهی است مسئولیت بروز هرگونه مشکلی در این خصوص به عهده پیمانکار می باشد. پیمانکار  

د را که برای انجام عملیات موضوع پیمان به کار می  موظف است تمام ساختمانها و تأسیسات موقت، اخبار و ماشین آلات و پرسنل خو

ل  گیرد به هزینه خود بیمه مسئولیت نموده و رونوشت بیمه نامه ها را به مشاور و کارفرما تسلیم نماید، بیمه نامه ها باید تا تاریخ تحوی

زه کار( از مقامات مربوطه ممنوع می باشد.  موقت اعتبار داشته باشد. استفاده از کارگران اتباع خارجی فاقد گواهینامه صلاحیت )اجا

است گزارش های روزانه، هفتگی و ماهانه را با فرمهای مورد تایید مشاور کارفرما و با هماهنگی تهیه و با هماهنگی    پیمانکار موظف

 . مهندس ناظر به مشاور ارسال نماید

 ز( مسئولیت تجهیز کارگاه، تسهیلات و امکانات لازم

پیمانکار موظف است همزمان با تحویل زمین و حداکثر ظرف مدت یک هفته، اقدام به تأسیس دفتر نظارت و جلسات کارگاهی  -71

مترمربع زیربنا، جهت نمایندگان کارفرما )مشاور( شامل کلیه امکانات    70در محل مورد تأیید کارفرما )مشاور( حداقل با مساحت  
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، یک دستگاه گوشی تلفن همراه و یک عدد سیمکارت، اینترنت PCرفاهی، سرمایشی، گرمایشی و بهداشتی، یک دستگاه کامپیوتر  

.. با هماهنگی ناظر مقیم(  .پرسرعت، دستگاه کپی، فاکس، پرینتر، اسکنر و کلیه لوازم اداری، استراحت و آشپزخانه در حد متعارف و

اقدام نماید. همچنین تأمین دو وعده غذای گرم در روز )مشابه غذا با کیفیت مرغوب رستوران( برای مشاور کارفرما در طول مدت  

 پروژه به عهده پیمانکار است.  

کارفرما هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین ساختمان، آب، برق، سوخت و تلفن کارگاه ندارد. تأمین و برقراری هزینه های  -72

مصرفی برق، آب، وسایل مخابراتی، سوخت، حراست و نگهبانی و تمیز بودن دائمی محیط کارگاه در طول اجرای کار تا تحویل موقت  

 نگهبانی تجهیزات و تأسیسات کارگاه تا زمان تحویل موقت به عهده پیمانکار می باشد.و به کارگماردن فرد واجد صلاحیتی جهت 

کارفرما در صورت نیاز برای تأمین آب، برق، گاز و مخابرات، پیمانکار را به دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی برای   -73

گرفتن انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و موارد مشابه، برای استفاده موقت در حین  

 اجرای کار معرفی می کند. 

 ح( سایر موارد

 رعایت استانداردها

و به ترتیب اولویت انجام  IEC کلیه عملیات موضوع این قرارداد باید با رعایت استانداردهای وزارت نیرو، ملی و بین المللی و   -74

انجام   لوازم و تجهیزات، کنترل کیفی،  اولیه، ساخت  قرارداد، در طراحی، تهیه مواد  انجام  برای  به منظور رعایت کیفیت لازم  شود. 

..، رعایت مبانی و معیارهای استانداردهای وزارت نیرو و استانداردهای  .آزمایش های کارخانه ای )روتین( و نوعی )تایپ( تجهیزات و

قرارداد و استانداردهای مورد    فنی  در مشخصات  قید شده  و استانداردهای  اولویت  به ترتیبملی و بین المللی )آخرین نسخه آن ها و  

الزامی است و  نظر کارفرما به طور کامل  پیمانکار و  ارائه  به  موظف  همچنین( توسط  توانیر، گواهی  اخذ و    اطمینان رعایت  تأییدیه 

تواند مطابق  در صورت عدم رعایت این مهم، کارفرما میباشند و  می  ILACاستانداردها )تایپ تست( از آزمایشگاه های زیر مجموعه  

 قرارداد، اقدامات لازم را به عمل آورد.  

 نو بودن تجهیزات 

کلیه تجهیزات تأمین شده توسط پیمانکار، باید نو، غیرمستعمل و اصلی باشند و مستقیماٌ از کارخانه تولیدکننده ارسال شود.  -75

( پذیرفته نخواهد شد. در صورت مستعمل بودن تجهیزات  Protot typeتجهیزات مستعمل یا دوباره ساخته یا تعمیر شده و نمونه اول ) 

و یا در صورتی که مشخصات فنی تجهیزات حمل شده توسط پیمانکار، مطابق مشخصات فنی مورد درخواست کارفرما )مشاور کارفرما(  

مدت زمانی که کارفرما )مشاور    نباشد، پیمانکار متعهد است به دستور کارفرما )مشاور کارفرما( این نوع تجهیزات را تعویض نموده و در

های ایجاد شده و مسئولیت تأخیر حاصل در این رابطه نیز به  کارفرما( معین می کند، به محل اجرای کار حمل نماید. کلیه هزینه

ارفرما( قابل  عهده پیمانکار خواهد بود. تجهیزات نو که مدت طولانی در کارخانه سازنده انبار شده باشد، بدون تأیید کارفرما )مشاور ک

 ارسال نخواهد بود. 

 وارد شدن صدمه به تأسیسات موجود در کارگاه یا تغییر وضع آنها  

موجود در کارگاه مانند ارتباطات تلفنی و تلگرافی، لوله آبرسانی، خط برق و غیره  هرگاه در اثر عمل پیمانکار، به تأسیسات   -76

 صدماتی وارد شود، پیمانکار متعهد است هزینه ترمیم یا برقراری آنها را بپردازد. 
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وضع تأسیسات فوق را ایجاد کند پیمانکار به کارفرما )مشاور کارفرما( اطلاع خواهد    هر گاه انجام کارهای موضوع قرارداد تغییر -77

 داد تا مأمورین مربوطه برای تعویض آنها اقدام نمایند. در این صورت هزینه تعویض به عهده پیمانکار خواهد بود.

 حق اختراع و علائم تجاری و حقوق انحصاری ثبت شده 

پیمانکار باید کارفرما، نماینده او و دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان های تابعه و کارکنان آن ها را از هر حیث، از هر   -78

ها و هرگونه مسئولیتی شامل کلیه  گونه ضرر مادی، مطالبه خسارت، پرداخت اقامه دعاوی، اقدامات قانونی، جبران خسارت، محکومیت

های مربوطه که به دلیل اعتراض یا ادعای صاحب حق اختراع ثبت شده یا ثبت نشده و حق تالیف و هرگونه حقی که مربوط به  هزینه

ها، دستگاه ها، روش ها، تجهیزات و ادواتی که در اثر استفاده پیمانکار در کار و موضوع قرارداد ایجاد شود و یا به دلیل  مقالات، نوشته

علائم تجاری و غیره ایجاد گردد، مصون بدارد و از عهده خسارات وارده و ادعای اشخاص  تجاوز به هرگونه حقوق انحصاری از قبیل  

 ثالث برآید.

از   -79 دارائی ها و تضامین درصورت قصور پیمانکار  از محل مطالبات،  فوق را  الذکر، کارفرما هزینه عملیات  فوق  انجام تعهدات 

 پیمانکار بدون لزوم انجام تشریفات قضائی یا اداری برداشت خواهد نمود.  

چناچه پیمانکار به هردلیلی مبالغ اضافی از صورت وضعیت نهائی دریافت کرده باشد که جبران آن از محل دارائی وی در قراداد  -80

 دارائی های پیمانکار بدون لزوم هیچگونه تشریفات قضائی یا اداری برداشت نماید.   تواند از سایرمیسر نباشد، کارفرما می

 کالاهای ساخت داخل 

پیمانکار موظف است مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مفاد نامه شماره   -81

در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی را که    11/03/93ه مورخ  48462/ت26725شرکت توانیر، مصوبه شماره    519/246/98

همچ گردد،  می  تولید  کشور  در  آنها  شماره  مشابه  مصوبه  مفاد  مورخ  51966ت/63613نین  شماره    19/05/94ه  مصوبه  و 

در ارتباط با فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی را    04/96/ 15ه مورخ  53786/ت42839

شرکت توانیر و   26/03/98مورخ  24/98/ 221و نامه شماره  14/11/96مورخ   5640/11رعایت نمایند. ضمناً رعایت مفاد نامه شماره 

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با فهرست به روز شده توانمندی های داخلی    22/10/97مورخ    271668/60نامه شماره  

 الزامی است. 

 پیوست یازده 

 برای دوران راه اندازی و یک ساله دوران بهره برداری  ، فهرست عمومی لوازم یدکی و مواد مصرفی 

 در این قرارداد مصداق ندارد. 

 پیوست دوازده 

 به وسیله پیمانکار  ،انتقال تکنولوژی و آموزش کارکنان کارفرما

توسعه   ، انتقال فناوری و موارد مرتبط با پیوست فناوری از جمله ارتقا توانمندی های فناورانه اعم از توسعه فناوری های سخت  -12-1

 قابلیت های مدیریتی و نیز توسعه سهم داخل 

 آموزش کارکنان کارفرما -12-2
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و یا واحد مشابهی در دفاتر پیمانکار که محیط بهره    نیروگاه موارد کلی آموزش به عهده پیمانکار می باشد. این آموزش ها در محل  

 برداری از سیستم را بتوان به صورت کامل در آن شبیه سازی کرد انجام خواهد شد.  

پیمانکار بر اساس تجربیات مشابه، جداول سازمانی گروه های بهره برداری و تعمیراتی و مشخصات افراد فنی برای گرفتن این آموزشها  

 را به کارفرما اعلام می نماید تا با برنامه مدون مورد تأیید کارفرما، دوره های آموزشی آنان به وسیله پیمانکار برگزار شود.

روز خواهد بود. قبل از شروع دوره آموزشی، پیمانکار باید مفاد دوره آموزشی و مشخصات   - نفر  30آموزش داخل کشور نیز به میزان 

مدرسین مربوطه را جهت تأیید به کارفرما اعلام نماید. کلیه هزینه های مربوط به آموزش کارشناسان معرفی شده بر عهده پیمانکار  

 می باشد. 

 پیوست سیزده 

 تعهدات کارفرما در تحویل محل اجرای کار، تامین مصالح و تجهیزات و انجام کارها

 تا مرحله پیش راه اندازی  ، شرح کارها و تامین مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما -1-13

 ( .... یوتیلیتی شیمیایی و.گاز و ،برق ، امکاناتی مانند آب ،تامین خوراک)شرح کارها و تعهدات کارفرما در مرحله راه اندازی   -2-13

 پیمان    13از پیوست شماره  2-13و   1-13موضوع بندهای   ،برنامه زمانی تعهدات کارفرما -3-13

 حدود اختیارات و وظایف نماینده کارفرما  -4-13

 کارفرما نسبت به تحویل زمین اجرای کار بدون معارض به پیمانکار اقدام خواهد نمود. 

 کارفرما هیچ گونه تعهدی در خصوص تأمین امکانات، تسهیلات، لوازم، مصالح و تجهیزات بر عهده نخواهد داشت. 

 کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در مورد هزینه های مربوط به بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و کارگران پیمانکار ندارد. 

 کارفرما هیچ مسئولیتی در مورد عدم به کارگیری موارد ایمنی از طرف کار کنان و کارگران پیمانکار ندارد. 

 مالکیت تمام اطلاعات، مدارک و گزارش ها و نقشه های پروژه با کارفرما می باشد. 

پرسنل ذیصلاح کارفرما محق خواهند بود از محل کار پیمانکار بازدید به عمل آورده و در صورت نقض اصول صحیح اجرای کار و  

قوانین و مقررات ایمنی، پس از تذکر و در صورت عدم رعایت، نسبت به تعطیل نمودن کار اقدام نمایند و مسئولیتی در خصوص ضرر  

 ه عهده کارفرما نمی باشد. و زیان احتمالی در این موارد ب

 مسئولیت تشخیص و تجزیه و تحلیل حوادث و شبه حوادث مهم به عهده کارفرما می باشد 

کارفرما نسبت به تحویل تجهیزات موردی )در صورت اعلام در قرارداد( تا پیش از مرحله پیش راه اندازی و هماهنگی با واحدهای بهره 

می باشد و مکاتبات مورد نیاز با سازمان های ذیربط برای آب، تلفن و برق توسط کارفرما انجام می  راه اندازی نیروگاه  برداری برای  

 پذیرد و کلیه هزینه های مربوطه به عهده پیمانکار می باشد.
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 پیوست چهارده 

 برنامه زمانی کلی اجرای کار و قسمت های اصلی کار 

 

 4ماه  3ماه  2ماه  1ماه  شرح ردیف

* 
مگاواتی سیمان شرق به  10احداث نیروگاه فتوولتاییک 

   EPCروش  
   

 

    عملیات طراحی و خدمات مهندسی 1
 

     تهیه و تأمین و حمل تجهیزات 2
 

     عملیات اجرایی بخش ساختمانی 3
 

      عملیات نصب، تست و راه اندازی  4
 

     عملیات تحویل و تحول  5
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 برنامه زمانبندی تفصیلی

 پیمانکار موظف است دو هفته پس از ابلاغ قرارداد نسبت به ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی اقدام نماید. 

 تنظیمات نمایش و نمای گانت چارت -1

 درج گردد.   Legendو شماره صفحات در  Footer، نام کارفرما، مشاور و پیمانکار در  Heaterنام و شماره قرارداد در  -1-1

 در نمای گانت چارت سه نوار زمانی حاوی سال، ماه و هفته درج گردد. Timescaleدر تنطیمات بخش  -2-1

 تاریخ درج شده در کنار مایلستون ها در نمای گانت چارت حذف گردد.  -3-1

 قالب بندی گردد.   11و اندازه   B Nazaninبرنامه زمانبندی با فونت  -4-1

 درج گردد. xx /yy/zzzzتاریخ ها به صورت شمسی و به فرمت  -5-1

می باشد، فعالیت های بحرانی باید به صورت مجزا )رنگ یا نماد( در نمای    CPMبا توجه به اینکه روش برنامه ریزی به صورت   -6-1

 گانت چارت نمایش داده شوند. 

 علاوه بر سایر ستون ها درج گردد. WBSو  (successors)و پس نیاز  (predecessors)ستون های پیش نیاز  -7-1

 تنظیمات برنامه زمانبندی و فعالیت ها  -2

بعدازظهر و با تعطیلات رسمی لحاظ گردد و  4صبح تا   8ساعت کار از  8روز کاری در هفته و روزی  6تقویم پروژه به صورت  -1-2

 یا گزارش پیشرفت نباید تغییر کند.  Re-Scheduleیا   Re-Planتا انتهای مدت قرارداد یا تهیه برنامه زمانبندی 

2-2- WBS (Work Breakdown Structure)    در فاز تأمین کالا بر اساس(Product Breakdown Structure)  PBS 

 تنظیم و تدوین گردد.  FBS (Function Breakdown Structure)در فاز عملیات اجرایی بر اساس  و

محدوده پروژه مطابق اسناد مناقصه و قرارداد بر مبنای فازهای اصلی پروژه شامل طراحی، تأمین کالا، عملیات اجرایی و مطابق  -3-2

 با مدت زمان درج شده در برنامه زمانبندی کلی باشد. 

سطح )با حفظ اعتدال و منطق( ارائه گردد، نیازی به یکسان کردن تعداد سطوح فازهای    4برنامه زمانبندی تفصیلی حداقل در   -4-2

 مختلف جهت زیبایی ظاهر برنامه نمی باشد. 

در برنامه زمانبندی تفصیلی شرح کلیه فعالیت ها به زبان فارسی و عبارات فعلی و مدت زمان فعالیت ها بر حسب روز و با در   -5-2

 نظر گرفتن روش اجرایی و عملی لحاظ گردد.

 نشوند و در صورت لزوم تدوین چنین فعالیت هایی، دو فعالیت مجزا با روابط منطقی و اجرایی لحاظ گردد.  splitفعالیت ها  -6-2

ارتباط )مجموعه روابط پیش نیاز و پس نیاز( بین فعالیت ها کامل باشد و هیچ فعالیت معلقی وجود نداشته باشد. به نحویکه   -7-2

هر فعالیت باید دارای حداقل یک پیش نیاز )به جز فعالیت اول که بدون پیش نیاز است( و دارای حداقل یک پس نیاز )به جز فعالیت  

اشد. در صورت عدم وجود پس نیاز منطقی برای فعالیت ها، مایلستون پایان به عنوان پس نیاز آن درج  آخر که بدون پس نیاز است( ب

 گردد. تا شناوری غیرمنطقی فعالیت ها نیز اصلاح گردد.

 ها فاقد پیش نیاز و پس نیاز باشند. Summery Taskکلیه  -8-2

به هیچ عنوان استفاده نشود. همچنین از سایر فعالیت ها    SFباشند و از رابطه    FSفعالیت ها دارای پیش نیاز    %90بالغ بر   -9-2

 حتی الامکان استفاده نشود زیرا معمولاً اعمال سایر روابط توجیه اصولی ندارد.  
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)دارای تعجیل( نیز حتی    Leadفعالیت ها نیز زیاد نباشد و از    Lagدار )دارای تأخیر( و میزان    Lagتعداد فعالیت های   -10-2

 الامکان استفاده نشود. 

روز نباشد، فقط مدت زمان فعالیت های پروسه ساخت تجهیزات، در صورت عدم امکان    30مدت زمان هیچ فعالیتی بیشتر از   -11-2

 اعلام جزئیات از پروسه ساخت تجهیزات مشمول این محدودیت نمی باشد. 

زمانی   -12-2 قیود  جمله  از  افزار  نرم  فرض  پیش  تنظیمات  سایر  اولویت  (Constraint Type)در   ،(Priority)  فعالیت نوع   ،

(Type Task)  .هیچ گونه تغییری اعمال نشود 

هیچ فعالیتی   Schedule from project start dateبه جهت حفظ انعطاف پذیری برنامه و تحقق برنامه ریزی به روش  -13-2

مجاز به داشتن قید زمانی نمی باشد، صرفاً مایلستون های خاص با وجود شرایط و مجوزهای قراردادی امکان درج قیود زمانی را  

در برنامه و با توجه به علامت درج شده در کنار برخی از فعالیت ها، تنظیمات خاص    indicatorخواهند داشت. با اضافه کردن ستون  

انجام شده برای فعالیت ها از جمله قیود زمانی کنترل گردد و در صورت ایجاد محدودیت های این چنینی، اصلاح گردد. اضافه کردن  

  Leadیا    Lagالیت ها باید به وسیله روابط پیش نیازی و میزان  تاریخ دستی برای هیچ فعالیتی مجاز نبوده و تاریخ آغاز و پایان فع

 تنظیم گردد.

 منطق و توجیه علت درج آن مطابق شرایط قراردادی یا فنی اعلام گردد. deadlineدر صورت تعریف  -14-2

های برنامه در مورد  بینیشناوری )آزادی عمل( کل و آزاد فعالیت ها منفی نباشند و از حد منطقی نیز بیشتر نباشد تا پیش -15-2

سازی پروژه قابل اعتماد و استناد باشد. )تأکید می  آینده ضعیف نشده و حتی الامکان پویایی برنامه حفظ شود و به عنوان مدل شبیه

متعلق به پیمانکار خواهد بود که این مهم در پروسه   %50متعلق به کارفرما و    %50گردد، مطابق عرف بین المللی مالکیت شناوری  

 بررسی تأخیرات احتمالی حادث شده، لحاظ می گردد.( 

  TASKبرای برنامه پس از نام پروژه، مایلستون ابلاغ قرارداد )به عنوان شروع( و مایلستون پایان قرارداد به عنوان آخرین   -16-2

 برنامه درج گردد. 

 به ازای تمامی تعهدات قراردادی کارفرما و مشاور مایلستونی در نقش پیش نیاز فعالیت های مرتبط در برنامه لحاظ گردد.  -17-2

 فعالیت های مربوط به دریافت پیش پرداخت به صورت فعالیت زمان دار  لحاظ گردد.  -18-2

بخش مدارک طراحی مطابق با لیست مدارک طراحی تأییدشده و به جهت جلوگیری از دوباره کاری همزمان یا پس از تأیید   -19-2

 مدرک مربوطه ارسال گردد.

برای کلیه مدارک طراحی دو رویژن ارسال مدرک و دریافت نقطه نظرات مشاور مطابق با مواعد زمانی مندرج در قرارداد   -20-2

 لحاظ گردد.

کلیه تجهیزات به ترتیب ذکرشده در جدول مقادیر ذکر و برای هر کالا فعالیت های تأیید مشخصات فنی، سفارش تجهیزات،   -21-2

 پرداخت پیش پرداخت، پروسه ساخت، بازدید و تست کارخانه ای و حمل قید گردد. 

عملیات اجرایی ساختمانی برای تمام جبهه های کاری لحاظ و عملیات نصب به تفکیک تمام تجهیزات اعم از در تعهد کارفرما   -22-2

 و پیمانکار لحاظ گردد.

حمل تجهیزات در تعهد کارفرما به عنوان پیش نیاز نصب همان تجهیزات قید گردد و به عنوان مایلستون آغاز پروسه نصب   -23-2

 نباشد.
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  .. قید شده و زمانبندی تحویل به بهره بردار نیز لحاظ .پروسه تست و راه اندازی در چند گروه کلی تست تجهیزات و مدارات و -24-2

 گردد. 

 به صورت یک فعالیت پس از تحویل موقت و قبل از مایلستون پایان لحاظ گردد. As-Builtارائه مدارک  -25-2

برنامه زمانبندی تفصیلی در یک نسخه هاردکپی تحویل کارفرما و در سه نسخه هاردکپی به همراه یک حلقه لوح فشرده   -26-2

 برنامه زمانبندی تحویل مشاور کارفرما گردد. pdfو   MSPحاوی فایل نرم افزار 

 دفاع از روش اجرایی اعلام شده و نحوه سیاست گذاری پیشبرد پروژه طی جلسه ای مشترک صورت خواهد پذیرفت.  -27-2

 برای تعیین میزان پیشرفت پروژه و گزارش گیری از برنامه یکی از دو روش ذیل امکان پذیر می باشد؛  -28-2

( برای  cost( و منابع هزینه )material(، منابع مصرفی یا مواد ) workروش اول( کلیه منابع مصروف در پروژه اعم از منابع کاری )

پیاده     (Recourse Allocation)تمامی فعالیت ها تعریف و مطابق با واقعیت و با هماهنگی این مشاور کارفرما، متد تخصیص منابع  

میزان پیشرفت حجم کار لحاظ گردد. تأکید می گردد در صورت پیاده سازی این متد    work complete%سازی شود و از ستون  

 صورت پذیرد.  (Resource Leveling)نباید بدون هماهنگی با این مهندسین مشاور، هیچ گونه اقدامی در راستای تسطیح منابع 

بعد و   باید بدون  امکان مقایسه فعالیت ها،  به جهت  اندازه گیری محصول فعالیت ها و  بودن واحد  به متفاوت  با توجه  روش دوم( 

 Weight)استانداردسازی شوند که روش پیشنهادی جهت تبدیل داده ها به توزیع نرمال استاندارد، استفاده از روش وزن دهی  

Factor)     .به فعالیت هاست 

با توجه به اینکه روش مصوبی برای تعیین میزان وزن فعالیت ها وجود ندارد و عرفاً با توافق طرفین پیمان ملاک عمل قرار خواهد  

.. وزن .گرفت، با لحاظ نمودن میزان اهمیت نسبی فعالیت ها به لحاظ هزینه، مدت زمان، منابع درگیر، حجم کار، نظرات کارشناسی و 

منطقی و قابل دفاع برای فعالیت ها لحاظ گردد. این مهم مدنظر قرار گیرد که انحراف وزن کل فازهای اصلی پروژه با ارزش ریالی آن  

 نباشد.   %10بیش از 

روش پیشنهادی این مهندسین مشاور روش اول می باشد، لیکن انتخاب آن به اختیار آن پیمانکار محترم گذاشته می شود. در صورت  

 انتخاب روش دوم برای گزارش گیری باید مطابق با روشی که متعاقباً تعیین می گردد، اقدام گردد.

 Up Dateپس از اعمال کلیه موارد مورد درخواست و تأیید برنامه زمانبندی قبل از تهیه برنامه زمانبندی به روز شده ) -29-2

Plan باید به صورت  )Baseline  .ذخیره گردد 

نیز صرفاً باید    Re-Scheduleیا   Re-Planاعمال هر گونه تغییرات و بازبینی در برنامه ریزی یا زمانبندی پروژه در قالب  -30-2

در راستای تغییرات درخواستی کارفرما )مشاور کارفرما( و با هماهنگی صورت پذیرد و تا زمان ابلاغ برنامه جدید جهت وحدت رویه  

 . کار از برنامه قبل استفاده شود

 گزارش پیشرفت پروژه 

پروژه  پیشرفت  گزارش  ارائه  به  موظف  پیمانکار  برنامه   ،تبصره:  به  نسبت  تاخیر  دلایل  شده،  روز  به  زمانبندی  برنامه 

 .. به صورت هر دو هفته یک بار و ماهانه مطابق با موارد به شرح ذیل می باشد..زمانبندی پروژه و

 الف( اطلاعات مندرج در گزارشات پیشرفت شامل تمام انواع زیر باشند؛  

اطلاعات ایستا شامل اطلاعاتی که در دوره های گزارش دهی تغییر چندانی نمی کنند مانند مشخصات قراردادی و مدیریتی، فنی   .1

 و تاریخچه پروژه؛ 
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 اطلاعات پویای شناسنامه ای شامل اطلاعاتی که عمدتاً به معرفی گزارش اختصاص دارند و نه پروژه؛ .2

اطلاعات پویای آماری شامل اطلاعاتی که جنبه آماری دارند و عمدتاً در پروژه های اجرایی یا در بخش های اجرایی پروژه ها کاربرد  .3

 دارند مانند وضعیت آب و هوایی، نیروهای مستقر در پروژه، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات؛ 

اطلاعات پویای تحلیلی شامل اطلاعات اصلی که بر اساس تحلیل عملکرد پروژه با کمک برنامه های زمان بندی به دست می آیند،   .4

 مانند میزان پیشرفت تجمعی و برنامه ای؛

اطلاعات پویای صفحه پرکن که کم ارزش ترین نوع اطلاعات هستند که باید در صورت امکان از درج آنها خودداری گردد، ولی   .5

 ممکن است مجبور به استفاده از آنها شد مانند لیست مکاتبات و نقشه ها؛ 

 ب( قالب گزارش 

 ( باشند.  Landscapeتمام صفحات گزارش به صورت افقی ) .1

 باشند.  Microsoft office wordحاشیه صفحات مطابق تنظیمات پیش فرض نرم افزار   .2

حاوی اطلاعات موضوع و شماره قرارداد و سه عامل قرارداد با الحاق لوگوی   (Heater)حاشیه صفحات در قسمت بالای صفحه   .3

 هر شرکت باشد. 

حاوی اطلاعات شماره هر صفحه و تعداد کل صفحات، دوره گزارش و تاریخ    (Footer)حاشیه صفحات در قسمت پایین صفحه   .4

 تنظیم آن باشد.

 باشد.  12با سایر  B-Titrو برای عناوین  13با سایز  B-Mitraفوت گزارش برای متن بدنه   .5

 متن در تمام گزارش دارای فاصله خطوط یکسان باشند.   .6

 الصاق گردد.  wordتمام اطلاعات و نمودارها به فایل گزارش در قالب نرم افزار  .7

 صفحات حاوی نمودار و گانت چارت به صورت رنگی ارائه گردد. .8

 ج( ترتیب و اطلاعات بدنه گزارش

 جلد گزارش )دارای طراحی زیبا و مرتبط با موضوع گزارش(؛  .1

شناسنامه گزارش )حاوی تهیه کننده، دوره گزارش و تاریخ تنظیم گزارش، برنامه زمانبندی مبنای گزارش با قید اطلاعات نامه   .2

 های ارسال پیمانکار و تأیید برنامه زمانبندی مصوب توسط مشاور(؛ 

 تنظیم گردد؛  wordهای نرم افزار   styleفهرست مطالب با ذکر شماره صفحه که با استفاده از قابل بندی سرفصل ها بر اساس  .3

منشور پروژه، حاوی اطلاعات مهم قراردادی، مالی، فنی و زمانی؛ با توجه به اینکه اطلاعات مذکور همبستگی کاملی با یکدیگر  .4

دارند و نمی توان مرز دقیقی بین آنها کشید، برای استخراج مشخصات پروژه قرارداد به دقت مطالعه و خلاصه سازی گردد و تا حد  

پرداخته شود. در حد یک صفحه اطلاعات قراردادی و مدیریتی و یک صفحه اطلاعات فنی لحظ گردد   منطقی و لازم به ذکر جزئیات 

 تا در یک نگاه قابل مرور باشد. 

 کروکی محل انجام کار به جهت نمایش موضعیت پروژه نسبت به سایر مستحدثات اطراف .5

 نقشه تک خطی کی و نقشه جانمایی تجهیزات و تأسیسات؛  .6
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تایم لاین پروژه بر مبنای آخرین برنامه زمانبندی مصوب ترسیم و محدوده جاری برای ارائه گزارش، دوره های گذشته و دوره های   .7

  آتی با رنگ ها یا نمادهای مجزا در آن مشخص گردد. تاریخ آغاز و پایان قرارداد و اطلاعات دوره گزارش گیری روی تایم لاین تعیین

 گردد. 

نوع( پیشرفت های تجمعی و دوره ای برنامه ای و واقعی برای کل پروژه و هر یک از فازهای طراحی و    4یک نمودار حاوی کلیه ) .8

تأمین تجهیزات و عمیات اجرایی ساختمانی و برقی به همراه نمایش میزان انحراف هر پیشرفت واقعی نسبت به پیشرفت برنامه ای  

و نمایش مفهوم گسسته پیشرفت    s-curveی تجمعی برنامه ای و واقعی بر روی نمودار خطی  )نمایش مفهوم پیوسته پیشرفت ها

 های دوره ای برنامه ای و واقعی بر روی نمودار میله ای(؛  

 جداول میزان کلیه پیشرفت های ذکر شده در بند فوق؛   .9

 نمودار دایره ای مبلغ قرارداد در فازهای مختلف؛  .10

نمودار جریان نقدینگی شامل نمودار خطی میزان پیشرفت تجمعی ریالی و نمودار میله ای مبلغ تجمعی صورت وضعیت های   .11

 پرداخت شده؛ 

جداول اطلاعات شماره و تاریخ نامه های ارسال صورت وضعیت توسط پیمانکار، تأیید مشاور، تصویب کارفرما، به همراه مبالغ،   .12

 تاریخ پرداخت کارفرما و مبلغ خالص پرداخت شده؛ 

 جدول لیست مدارک فنی شامل شماره و تاریخ نامه های ارسال و دریافت مدارک فنی و مهر مدرک؛  .13

 جدول تدارک و تأمین تجهیزات شامل زمان های تأیید مدارک فنی، سفارش ساخت، اتمام پروسه ساخت، تست و حمل؛  .14

 گزارش مشروح عملیات اجرایی در فازهای مختلف؛ .15

 حالت آفتابی، معتدل، بارانی، برف و یخبندان و میزان درجه حرارت روزانه تعیین گردد.  5وضعیت آب و هوا در  .16

 تعداد پرسنل شاغل در کارگاه به تفکیک هر جبهه کاری به صورت روزانه ارائه گردد.  .17

 آمار ورودی مصالح به طور کامل به صورت روزانه قید گردد. .18

 گزارش تجهیزات و ماشین آلات درگیر در پروژ قید گردد.  .19

 پروژه با ذکر نام و کد مدرک و تاریخ تصویب و تغییرات احتمالی؛  F.Cلیست کلیه نقشه های  .20

لیست کلیه مکاتبات از ابلاغ برنده مناقصه شامل موضوع، فرستند، گیرنده، رونوشت، شماره و تاریخ نامه به ترتیب تاریخ جدید   .21

 به قدیم، در صورتیکه نامه در پاسخ یا پیرو نامه قبلی باشد در موضوع نامه قید گردد. 

 علل و عوامل تأخیرات )خصوصاً موارد حادث شده در مسیر بحرانی(، مشکلات و موانع اجرائی و پیشنهادات و راهکارهای اجرائی(؛ .22

عکس رنگی با ذکر توصیف کوتاه از عکس و تاریخ ثبت آن، دارای کیفیت مناسب   10و حداکثر    5گزارش تصویری شامل حداقل   .23

 با رعایت استاندارد تهیه گزارشات پیشرفت مصور )ترجیحاً از یک مکان و زاویه دید یکسان( ارائه گردد. 

 آخرین برنامه زمانبندی تفصیلی مصوب با لحاظ نمودن موارد تعیین شده برای برنامه زمانبندی؛ .24
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 پیوست پانزده 

 فهرست فروشندگان و پیمانکاران جزء و الزامات واگذاری کارهای پیمان به پیمانکاران جزء

(LIST OF VENDORS & SUBCONTRACTORS) 
 فهرست فروشندگان و پیمانکاران جز   -1-15

 الزامات واگذاری کارهای پیمان به پبمانکاران جز -2-15

 اطلاعات شرکت های سازنده و تأمین کننده مطابق جداول گارانتی و تعهدات فنی اعلام شده می باشد. 

دیگر    یا حقیقی  حقوقی  و یا اشخاص  شخص  کارفرما به  و کتبی  قبلی  موافقت  از قرارداد را بدون  ناشیتعهدات    انتقال  پیمانکار، حق

شود که پیمانکار    حاصل  موقت، وقوف  از تحویل  از عقد قرارداد و قبل  پس  و در صورتی که  ماده  مفاد این  رعایت  عدم  ندارد و در صورت

  و چنانچه  است  واگذار کرده  دیگری  یا حقوقی  حقیقی  شخص  مجوز به داشتن مورد قرارداد خود را بدون  عملیات  عمده یا قسمت  تمام

 ید شود، مطابق ضوابط با وی رفتار خواهد شد. دستور کارفرما از پیمانکار خلع محرز شود و به موضوع لازم  با تحقیقات

وجه قابل قبول  باشد و پیمانکار دست سوم به هیچ تبصره: واگذاری با تحصیل مجوز قبلی کتبی کارفرما فقط در یک مرحله مجاز می

نخواهد بود. در صورت دم رضایت کارفرما یا مشاور کارفرما باید سریعاً از کارگاه خارج و ادامه کار توسط پیمانکار مورد تأیید دیگری  

 صورت پذیرد. 

تأیید کارفرما   قرارداد درج شده است، در صورت  آنها در  نام  به سازندگانی که  تهیه و ساخت تجهیزات،  امر  واگذاری  برای  تبصره: 

 )مشاور(، به هماهنگی مجدد نیازی ندارد. 

 فهرست فروشندگان و پیمانکاران دست دوم 

پیمانکار موظف است کلیه مصالح و تجهیزات پروژه را بر اساس و مطابق با شرایط آب و هوا و آلودگی جوی محل اجرای پروژه  -1

تهیه نماید. تمامی مصالح و تجهیزات مورد نیاز پروژه توسط پیمانکار و براساس مشخصات فنی، مارک، مدل، کشور سازنده، ابعاد،  

شرایط عمومی پیمان خریداری خواهد   33مورد لزوم از فروشندگان مورد تائید کارفرما وفق ماده  شکل ظاهری، وزن و سایر جزئیات  

   .گردید

پیمانکار موظف است قبل از اقدام به خرید مصالح و تجهیزات و یا انتخاب پیمانکار دست دوم هماهنگی های لازم را در خصوص  -2

 .اخذ تائیدیه کارفرما و مشاور کارفرما معمول نماید

تائید فروشندگان مصالح و تجهیزات و پیمانکاران دست دوم عملیات ساختمان و نصب، از سوی کارفرما، به هیچ وجه رافع مسئولیت   -3

 .های پیمانکار نبوده و هیچگونه ارتباط قراردادی بین کارفرما و پیمانکاران دست دوم و فروشندگان مصالح و تجهیزات وجود ندارد

کلیه مسئولیت های کارها و خدمات انجام شده توسط پیمانکاران دست دوم و سایر طرفهای پیمان با پیمانکار، به عهده پیمانکار   -4

 .می باشد 

در صورت عدم وجود ماخذ جهت تجهیزات مورد استفاده پروژه در این پیوست، پیمانکار موظف است قبل از اقدام به سفارش کالا   -5

 .نسبت به دریافت تاییدیه کتبی کارفرما در خصوص فروشنده مورد درخواست اقدام نماید

و   -6 مصالح  تمامی  نماید.  تهیه  پروژه  اجرای  با شرایط جوی محل  مطابق  را  پروژه  تجهیزات  و  کلیه مصالح  است  پیمانکار موظف 

تجهیزات مورد نیاز پروژه توسط پیمانکار باید بر اساس مشخصات فنی، مارک، مدل، کشور سازنده، ابعاد، شکل ظاهری، وزن و سایر  

   .ور و مطابق اسناد قرارداد خریداری گرددجزئیات مورد تأیید کارفرما و مشا
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 تقدم و تأخر نام سازندگان در وندور لیست ملاک برتری نمی باشد. -7

منبع تهیه با رعایت ضوابط قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، تعیین گردیده است.  -8

در جداول گارانتی برای هر کالا یک یا چند تولید کننده کالا انتخاب گردیده و در نهایت فهرست مورد تأیید برنده مناقصه در قرارداد  

نچه به هر دلیلی امکان تأمین تجهیزات از لیست اعلام شده میسر نباشد، با حفظ مشخصات فنی طرح امکان تغییر  درج می گردد. چنا

 سازنده با هماهنگی کارفرما و مشاور وجود خواهد داشت.  

در صورت عدم تعیین مأخذ جهت تأمین تجهیزات پروژه، پیمانکار موظف است قبل از اقدام به سفارش کالا نسبت به دریافت   -9

 .تأییدیه کتبی کارفرما و مشاور در خصوص فروشنده پیشنهادی اقدام نماید

کلیه عوامل اجرایی اعم از پرسنل پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء پس از تأیید توسط کارفرما و مشاور امکان انجام عملیات   -10

مربوطه را خواهند داشت. همچنین تکنسین انجام کارهای مهم مانند سرکابل و مفصل زن، نصاب تابلوها، جوشکارها و ... باید دارای  

 .رد تأیید مشاور کارفرما باشندگواهی حرفه ای و معتبر مو

 .مسئولیت کلیه کارها و خدمات انجام شده توسط پیمانکاران جزء و سایر طرفهای پیمان با پیمانکار، به عهده پیمانکار می باشد -11

تائید فروشندگان مصالح و تجهیزات و پیمانکاران جزء، از سوی کارفرما و مشاور، به هیچ وجه رافع مسئولیت های پیمانکار نبوده  -12

 .و هیچگونه ارتباط قراردادی بین کارفرما و پیمانکاران دست دوم و فروشندگان مصالح و تجهیزات وجود ندارد

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، تعیین گردیده   -13 منبع تهیه با رعایت ضوابط 

است. در جداول گارانتی برای هر کالا یک یا چند تولید کننده کالا انتخاب گردیده و در نهایت فهرست مورد تأیید برنده مناقصه در  

 قرارداد درج می گردد.  

 پیشنهاداتی که از وندور لیست مناقصه نبوده،  درصورت ارائه تایپ تست کامل، معتبر و تاییدیه های توانیر بلامانع می باشد.  -14
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 نام فروشنده، تامین کننده و یا سازنده نام تجهیز  ردیف

 اینورتر   1

Sineng 

 SUNGROW 

SMA 

Fronius 

Huawei 

Growatt New Energy- China 

ABB  

Delta Solar 

2  
  DCپنل خورشیدی و اتصال  

(MC4 ) 

Trina Solar 

LONGi Solar 

Canadian Solar 

Jinko Solar 

Jinko (USA-China) 

JA Solar 

REC Group 

Panasonic Solar-Japan 

LG Solar 
 کابل مغان - کابل ابهر -  کابل یزد  DCکابل   3

 فشار ضعیف  ACکابل   4
سیم   – کابل سیم کو   –کابل ابهر  –سیم و کابل یزد  -سیم وکابل مغان  

 متال   -و کابل مشهد 

 فشار متوسط  ACکابل   5
سیم   – کابل سیم کو   –کابل ابهر  –سیم و کابل یزد  -سیم وکابل مغان  

 متال   -و کابل مشهد 

 ایران ترانسفو  – آریا ترانسفو  ترانسفورماتور  6

 صانع شرق  –پارس تابلو   -کیان ایساتیس   تابلوهای فشار ضعیف   7

  سیار کاوره  –نوری   -پتونیا   – کاهنگان مهر  تجهیزات ارتینگ   8
 بچین پارس  -پروفیل آسیا -راهداران ایمن نقش جهان استراکچر  9

 مطابق با وندور لیست شرکت توزیع نیروی برق خراسان سایر تجهیزات خارج از نیروگاه  10

 روشنایی  11
برندهای معتبر داخلی و خارجی دارای   –شب فروز  –گلنور   – مازی نور 

 تاییدیه وزارت نیرو  

  سیستم سرمایش و گرمایش  12
 گری   –اجنرال  – ال جی -سیستم سرمایش و گرمایش : سامسونگ 

 ایران هواسازان ساران –خزر فن   –دمنده   –فن : فن ایران 

13  Measuring Center  باسط پژوه -  ISKRA 

14  DC Connection (MC4) مشابه پنل خورشیدی 

15  Circuit Breaker (LV/MV) Schneider - Siemens ABB- Hyundai – LS - پارس سوئیچ 
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 نام فروشنده، تامین کننده و یا سازنده نام تجهیز  ردیف

16  Fiber Optic Cable 
کارخانجات تولیدی شهید    –صنایع کابل رفسنجان  -سیم و کابل یزد  

 قندی 

 SPD ABB - ETIو  DCفیوز    17

 ایران  – دلند  –لگراند  کلید و پریز   18

19  MCB F&G- Schneider-Schrack 

کلید و پریز صنعتی و کنتاکتور    20
LV 

ABB – Siemens 

 صانع شرق  -بم - پارس تابلو-نوین طرح نیرو تابلو های فشار متوسط   21

 شیوا امواج  فتو سل و ساعت نجومی   22

 برندهای معتبر اروپایی  ترمینال   23

 برندهای اروپایی  صاعقه گیر   24

 کلاته  کابلشو  25

 برند های مورد تایید سازمان آتش تشانی  سیستم فایر آلارم   26

 الکترو اقرار آزما کنتور   27

 هاتل –آژینه   -ساتها( ) Satha سینی و نردبان کابل   28

 یزد پولیکا ، یزد پلیمر، پلی اتیلن UPVCو   PVCلوله   29

 سپنتا  –ساوه  لوله گالوانیزه   30

 برند اروپایی  تجهیزات اندازه گیری   31

 ABB – Siemens – Alstom رله های حفاظتی   32
 

 توضیحات

منبع تهیه با رعایت ضوابط قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تعیین گردیده است.  -1

در جداول گارانتی برای هر کالا یک یا چند تولید کننده کالا )صرفاً از فهرست مذکور( انتخاب گردیده و در نهایت فهرست پیشنهادی  

 د درج می گردد.   پیمانکار در قراردا

های روتین تعیین شده در جلد مشخصات فنی و نقشه ها  ها و تستتابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف باید تمامی تایپ تست**  

المللی با مشخصات ذیل باید  های مرجع معتبر بینهای معتبر از آزمایشگاهcertificateها و  شرح خدمات را گذرانده باشند و گواهی

 های سازنده به کارفرما ارائه گردند. از سوی پیمانکار و شرکت

های اصلی صورت گیرد. علاوه بر این، پیمانکار  های تحت لیسانس سازندهتامین تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف باید از شرکت**

های تحت لیسانس را به تاریخ روز  های روتین مورد تایید شرکتها و تستمربوط به تایپ تست  certificateموظف است گواهی و  
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ها را نیز به کارفرما از سوی شرکت  certificateها و  به کارفرما ارائه دهد. همچنین، پیمانکار باید تمهیدات لازم جهت ایمیل گواهی

 تحت لیسانس فراهم آورد.  

 باشد. سال می 5**دوره گارانتی تمامی تجهیزات حداقل برابر با 

 ** جداول گارانتی برای تمامی تجهیزات مورد استفاده در پروژه باید تهیه و ضمن مهر و امضا به پیوست مدارک ارائه گردد.  

کنندگان تجهیزات نامه همکاری تحت عنوان ضمانت تامین تجهیز مورد بحث را تهیه و به عنوان  ** پیمانکار موظف است از تامین

 مدرک مثبته ارائه نماید. 

 12/03/1398مورخ    19091/364** باتوجه به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالا ایرانی بشماره  

 اولویت با خرید تجهیزات داخلی می باشد. 

 

 لیسانس و شرایط حق لیسانس  -پیوست شانزده 

 )در موارد خاصی که بر دانش فنی برخی کارها و با تجهیزات تحت لیسانس باشد( 

ها برای تنظیم و گزارش گیری و پورت اتصال تجهیزات به کامپیوتر میبایست تحویل   نرم افزار و لیسانس نرم افزارهای کلیه دستگاه

 گردد. هزینه مربوط در هزینه دستگاه ها لحاظ گردیده است.

بوده و     Original تمامی نرم افزارهای مورد استفاده در سیستم کنترل و تمامی نرم افزارهایی که در طرح استفاده می شوند باید 

بودن نرم افزارهای مورد استفاده در بخشهای مختلف را جهت تایید به مهندس   Original پیمانکار موظف است مدارک مثبته دال بر

 مشاور ارائه دهد.  

پیمانکار باید کارفرما و کارکنان وی و مهندس مشاور را از هر حیث و از هر گونه ضرر مادی، مطالبه حقوق، اقامه دعوی، اقدامات   

 قانونی، جبران خسارات، محکومیتها و هرگونه مسئولیتی از این بابت مصون دارد.  

کلیه هزینه هایی که بدلیل اعتراض یا ادعای صاحب حق اختراع ثبت شده یا ثبت نشده و حق تألیف و هرگونه حقی که مربوط به   

  مقالات، نوشته ها، دستگاهها، متدها، تجهیزات و ادواتی که در اثر استفاده پیمانکار در کار موضوع پیمان ایجاد شود یا بدلیل تجاوز به 

 ری از قبیل علائم تجاری و غیره ایجاد گردد بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما در این زمینه مسئولیتی ندارد. هرگونه حقوق انحصا

 

 پیوست هفده 

به وسیله   ،  (PROVISIONAL SUM)که از محل مبالغ مشروط ،تامین مصالح و تجهیزات ،اقلامی از کارها، خدمات

 پیمانکار تامین می شود. 

 در این قرارداد مصداق ندارد. 
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 پیوست هجده 

 اسناد و مدارک فنی پیمان 

 مطابق اسناد قرارداد می باشد. :. اسناد فنی مبنا18-1

استانداردها 18-1-1 و  کدها  نیرو  :.  وزارت  استانداردهای  از  استفاده  اولویت  با  و  قرارداد  اسناد  المللی  ،مطابق  بین  و    ، ایران 

(IEC,IS,ITU,ASTM,…) .خواهد بود 

 مطابق اسناد قرارداد می باشد.  :. مبانی طراحی18-1-2

 مطابق اسناد قرارداد می باشد. : . مشخصات فنی18-1-3

شمار اسناد بر اساس درخواست کارفرما و مشاور )حداقل سه نسخه( و با فرمت اصلی و    :. نقشه ها و سایر اسناد فنی پیمان18-1-4

 حسب مورد به زبان فارسی و یا انگلیسی باید تحویل گردد. کلیه کاتالوگ ها و دستورالعمل ها باید در قالب لوح فشرده تحویل گردد. 

برنامه های کامپیوتری مورد نظر کارفرما18-1-5 برای تنظیم، ورود دادها، دریافت دادها، تغییر    :. فهرست  افزاری  نرم  برنامه های 

بهره برداری تحویل   باید بر اساس برنامه زمانی و قبل از (original) وکم نمودن سخت افزارها و به صورت اصل الگوریتم ها، اضافه

 .گردند

شده باید حداقل به تعداد دو عدد تحویل  . که برای تجهیز پیش بینی.سخت افزار اختصاصی ارتباط کامپیوتر، دستگاهای آزمایش و

 .گردند مگر در بخش های فنی و جدول مقادیر تعداد درخواست ذکر شده باشد

 . اسناد و مدارک فنی که در طول اجرای کار، بوسیله پیمانکار تهیه و به تصویب یا اطلاع کارفرما می رسد. 18-2

 مطابق اسناد قرارداد می باشد. 

کلیه اسناد و مدارک فنی مطابق با اجرای کار و تغییرات مربوطه می بایست در طول اجرای پیمان از طرف پیمانکار تهیه و به تایید  

 کارفرما برسد. 

مطابق    : شمار نسخه و زبان مدارک فنی ، . فهرست نقشه ها و سایر مدارک فنی، به تفکیک برای اخذ تصویب یا اطلاع کارفرما18-2-1

 اسناد قرارداد می باشد.

 مطابق اسناد قرارداد می باشد. :. نقشه ها و سایر مدارک فنی، که به تدریج به وسیله پیمانکار تهیه می شود18-2-2

 ها و مدارک فنینقشه

های تفصیلی و اجرائی، محاسبات و مدارک فنی، مشخصات فنی، کاتالوگ و سایر اطلاعات مرتبط با  پیمانکار متعهد است کلیه نقشه

ساخت و نگهداری تجهیزات و دستورالعمل های مربوط به نصب، آزمایش، راه اندازی و بهره برداری از آن ها با را با رعایت استانداردهای  

ساخت تجهیزات و یا انجام هر اقدام دیگری برای بررسی و تأیید در یک نسخه  ذکر شده در مشخصات فنی تهیه و قبل از ثبت سفارش  

تحویل کارفرما و    CDتحویل کارفرما و سه نسخه تحویل مشاور کارفرما نماید. علاوه بر این فایل های مدارک مزبور نیز باید بر روی  

 مشاور کارفرما گردد.

گرداند. در  روز پس از دریافت، تأیید، رد یا همراه با اظهارنظر به پیمانکار باز می  14ها را ظرف مدت  کارفرما )مشاور کارفرما( این نقشه

روز از تاریخ دریافت آن ها از کارفرما    14ها توسط کارفرما )مشاور کارفرما(، پیمانکار باید ظرف مدت  صورت عدم تأیید این نقشه

کارفرما(،   )مشاور  کارفرما  بررسی  از  نماید. پس  ارسال  کارفرما(،  به کارفرما )مشاور  را مجدداً  )مشاور کارفرما(، تصحیح شده آن ها 
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های دیگر اگر لازم باشد باید ظرف مدت  روز به پیمانکار بازگردانده خواهد شد. تصحیح    14ها ظرف مدت  درصورت تأیید این نقشه

 ها تأیید شود.  روز با همکاری طرفین انجام و نقشه14

 تسلیم و بررسی اسناد فنی با رعایت مراتب ذیل خواهد بود:

 الف( لیست مدارک طراحی ظرف مدت مقرر در قرارداد با ذکر مدارک پیش نیاز تسلیم کارفرما )مشاور کارفرما( شود. 

ب( اسناد باید به ترتیبی منطقی ارائه شوند. به نحوی که ابتدا طراحی کلی و اولیه و سپس طراحی تفصیلی و محاسبات و غیره ارسال  

 شوند. 

ج( رعایت ترتیب ارسال مدارک بر حسب پیش نیاز تأییدشده مدرک الزامی است و در غیر این صورت مدرک ارسالی قابل بررسی  

 نبوده و عودت خواهد گردید.

نسخه پرینت    5با اعمال آخرین اصلاحات زمان راه اندازی )  as builtکلیه نسخ نقشه های مارک آپ به همراه کلیه نقشه های  د(  

کلیه محاسبات، کاتالوگ ها و کلیه    text، فایل  pdf)قابل تغییر و قابل ویرایش( و    auto cadنسخه لوح فشرده با فرمت    2شده و  

، کلیه مشخصات و نقشه های فنی موضوع قرارداد، سایر اسناد و مدارک  نگهداریدستورالعمل های نصب و راه اندازی و بهره برداری و  

 فنی به تناسب در حین پروسه نصب و راه اندازی و مطابق نظر کارفرما )مشاور کارفرما( ارائه گردد.

مسئولیت هر گونه نقص و کمبود در نقشه ها و مدارک فنی، حتی اگر به تأیید کارفرما )مشاور کارفرما( نیز رسیده باشد، به عهده  

 پیمانکار است، مگر اینکه نقص و یا کمبود ناشی از اطلاعات درج شده در مشخصات فنی قرارداد باشد. 

پیمانکار باید در زمان های مشخص شده در برنامه زمانبندی، مشخصات فنی، نقشه ها، اطلاعات و دستورالعمل های مربوط به کل  

کارها را جهت بررسی و اظهار نظر، در اختیار کارفرما )مشاور کارفرما( قرار دهد. نقشه ها و مدارک فنی، اطلاعات و دستورالعمل ها  

نکار تنظیم و تحویل گردد که با برنامه زمانبندی تفصیلی مصوب هماهنگی داشته و سبب تأخیر در اجرای  باید به نحوی توسط پیما

 کارهای موضوع قرارداد نگردد. 

ها تاخیری رخ دهد، بر طول دوره تحویل تجهیزات متناسباً افزوده خواهد شد  اگر به هر دلیلی که متوجه کارفرما باشد در تأیید نقشه

 و اگر تأخیر متوجه پیمانکار باشد مدت قرارداد تحت هیچ عنوان تغییری نخواهدکرد.  

ها و اطلاعات به شرح مندرج در مشخصات فنی که با تشخیص  ها، دستورالعملهمچنین در صورت تأخیر پیمانکار در ارسال نقشه

کارفرما )مشاور کارفرما( باعث تأخیر در تحویل تجهیزات و متعاقباً نصب، آزمایش، راه اندازی و بهره برداری شود، جریمه ای به شرح 

 گیرد، که از محل تضامین و سایر مطالبات و دارایی های پیمانکار کسر خواهد شد. زیر تعلق می
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 پیوست نوزده

 نحوه ارزشیابی محموله و مشخصات بسته بندی ،حمل مصالح و تجهیزات ، مراکز بارگیری و تخلیه

 محل تخلیه تجهیزات 

 می باشد.  محل کارخانه سیمان شرق واقع   محل احداث و تخلیه تجهیزات 

 الف( صحت بسته بندی  

پیمانکار کلیه تجهیزات را برای حمل و تحویل، طبق استانداردهای بین المللی و با توجه به ماهیت تجهیزات و نوع وسیله حمل، به  

سیب رسیدن و فساد به آن حین عملیات حمل و انبارداری جلوگیری گردد و بدین  آماده و بسته بندی خواهد کرد که از  آنحوی  

منظور باید با به کارگیری تجربه و تخصص از پوشش و عایق مناسب و با اجناس استاندارد و مقاوم عملیات بسته بندی تجهیزات به  

باشد و پیمانکار    مصون  نها، ضمن حملآیگر و امثال  گونه ای انجام گردد که از نفوذ رطوبت و زنگ زدگی و تعرضات هوا و گازهای د

جبران خسارت را  و و انبارکردن و نگهداری می باشد  مسئول جبران کلیه خسارات ناشی از هر گونه نقص در طرز بسته بندی و حمل

انجام خواهد داد. قطعات و لوازمی که ممکن است    ، باشدکارفرما  از طریق تعمیر یا تعویض یا پرداخت خسارت به نحوی که مورد تأیید  

در اثنای حمل مفقود شوند در صندوق های چوبی یا بسته بندی مطمئن دیگری حمل خواهند شد و در هر حال بسته بندی باید به  

 . نحوی باشد که به نحو روشن و معلوم علامت گذاری گردند

سانی بتوان چنگک  آنها از یکصد کیلوگرم بیشتر باشد، باید به نحوی تهیه شوند که به  آهائی که وزن غیرخالص  کلیه صندوق ها یا بسته

ن ها زیان  آبرای محتوای    ی ها به علل فنن ها متصل نمود و در مواردی که اتصال چنگک جرثقیل به صندوق ها و بستهآجرثقیل را به  

ن ها را به چنگک جرثقیل متصل نمود، به طوری  آسانی آبخش باشد، باید روی بسته بندی تجهیزات وسائلی تعبیه شود که بتوان به 

کلیه محصولات باید به نحوی بسته بندی شوند که با هرگونه مقررات الزامی حمل    .ن ها میسر شودآحمل و نقل    ،که بدون خطر

 د. در موارد لزوم ابزار و ماشین های سنگین برای سهولت حمل روی چرخ یا شاسی مناسبی نصب خواهند شد.  نتطبیق نمای

 ها )اسناد منضم به بسته ها(ب( علامت گذاری بسته

با هر محموله باید صورت بسته بندی که در آن شماره بسته و شرح تجهیزات، ابعاد و وزن آن و مشخصات دیگری که محموله را  

معرفی می نماید همراه باشد. یک نسخه از صورت بسته بندی مذکور در داخل صندوق یا بسته و نسخه دیگر در خارج صندوق یا  

ق گردد که که آب و رطوبت در آن نفوذ نکند و در اثنای حمل قابل جداشدن و یا مفقود شدن  بسته در دو گوشه متقابل به نحوی الصا

 نباشد. ضمناً علامت گذاری بسته ها به شرح زیر و به طور صحیح و خوانا می باشد.  

 نام پیمانکار:  نام کارفرما:  

 قرارداد: شماره  نام قرارداد: 

 شماره اعتبار اسنادی: )در صورت وجود(  مقصد:

  شماره صندوق یا بسته: 

 وزن ناخالص                                                  وزن خالص                                                   

  ابعاد )با واحدهای متریک(: 
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 ج( مسئولیت تخلف از بسته بندی صحیح  

هزینه    ،ها طبق شرح فوق هر گاه در اثر تخلف پیمانکار و یا هرگونه قصور او در بسته بندی یا مشخص کردن صندوق ها و یا بسته

ن را از محل  آن خواهد بود. در صورت بروز خسارت فوق کارفرما  آ  اضافی یا خسارتی به کارفرما تحمیل شود، پیمانکار مسئول جبران

 و سایر اموال و دارائی های پیمانکار بدون نیاز مراجعه به مراجع قضائی وصول خواهد نمود.، تضامین مطالبات ،هاسپرده

 اسناد حمل

 الف( اسناد قبل از حمل  

ن را به شرح زیر  آمشخصات کامل    قرارداد، ه پس از انجام اقدامات لازم برای حمل هر محموله از تجهیزات موضوع  بلافصلد  پیمانکار بای 

 و به طور کتبی به اطلاع کارفرما و مشاور کارفرما برساند.

 نام و شماره قرارداد؛  -

 نام و مشخصات کامل محموله، تعداد )مقدار( و ردیف جدول مقادیر و قیمت؛  -

 شماره و تاریخ بارنامه؛  -

 شماره و تاریخ گواهی مبدأ )برای تجهیزات تأمین شده از خارج کشور(؛  -

 )نام کشتی یا شماره کامیون( و نام شرکت حمل و نقل؛ نوع و مشخصات وسیله نقلیه  -

 قیمت محموله؛  -

 تاریخ پیش بینی شده ورود محموله به محل تعیین شده توسط کارفرما )مشاور کارفرما(؛  -

 مبدأ و مقصد محموله؛  -

 ب( اسناد بعد از حمل 

 مدارک زیر را تهیه و ارائه نماید.و ه اسناد  بلافصلپیمانکار موظف است پس از ارسال هر محموله 

 صورت حساب تهیه شده مطابق با ماده شرایط پرداخت، در پنج نسخه که به مهر و امضای پیمانکار رسیده باشد؛  -

در صورت حساب صادره باید قیمت تجهیزات و هزینه های بیمه و حمل و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده نیز به تفکیک قید شده   -

 باشد؛ 

 دو نسخه بارنامه که به صورت پرداخت شده باشد؛  -

 رونوشت بیمه نامه حمل با ارزش کامل تجهیزات بر اساس ماده بیمه قرارداد به انضمام رسید حق بیمه صادره توسط شرکت بیمه؛  -

در مورد تجهیزات ساخت خارج از کشور، گواهی مبدأ در دو نسخه که در صورت لزوم یک نسخه آن توسط اتاق بازرگانی محل و   -

 کنسولگری ایران در محل گواهی شده باشد؛ 

 صورت بسته بندی مطابق قرارداد؛ -

ای صادره توسط کارخانه سازنده در سه نسخه همراه با تأییدیه نماینده کارفرما، چنانچه آزمایش مزبور در  گواهی آزمایش کارخانه -

 حضور نماینده کارفرما انجام شده باشد؛ 

گواهی تایپ تست تجهیزات که با توجه به شرایط قیدشده در ماده بازرسی و آزمایش قرارداد که به تأیید کارفرما رسیده باشد، در   -

 سه نسخه؛ 

 اسناد حمل مذکور در این ماده باید به وسیله پست سفارشی به کارفرما تحویل شود.  -
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 در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک مرتبط با بیمه نامه های حمل و نگهداری مطابق قرارداد اقدام خواهد شد. تبصره: 

 سایر تعهدات پیمانکار جهت بارگیری حمل و تخلیه کالاها  به شرح ذیل می باشد:

داد به عهده  ار تجهیزات از نقطه مبداء تا محل مشخص شده در قره  کلیه  های مربوطیه و پرداخت هزینه، تخل حمل  ،یریرگمسئولیت با

پیمانکار خواهد بود. همچنین پیمانکار باید با هزینه خود کلیه خدمات مربوط به ترخیص کالا و  بیمه و حمل تا محل تحویل مربوطه  

 را انجام دهد. 

با توجه به حساسیت های موضوع قرارداد و حمل آنها نظارت نماینده کارفرما در کل فرآیند حمل ضروری است و پیمانکار موظف 

یا نماینده  وی( انجام دهد. کلیه هزینه های  نظارت  )حمل و تخلیه کالا را با هماهنگی و نظارت کارفرما و  است کلیه مراحل بارگیری،  

روز قبل   15اسکان و  خوراک ناظر  حمل به عهده  پیمانکار خواهد بود. پیمانکار موظف است حداقل  بر حمل  از جمله هزینه خودرو،  

از زمان بارگیری مطلع  نموده و هماهنگی های لازم را جهت معرفی ناظر حمل    کارفرما را کتباًاز  عملیات بارگیری ترانسفورماتورها،  

 به شرکت  باربری مسئول حمل انجام دهد.    ( )نماینده کارفرما

 سایر تعهدات پیمانکار جهت بارگیری حمل و تخلیه کالاها  به شرح ذیل می باشد:

 کسب مجوزات لازم  از سازمان های ذیربط  جهت اشتغال به کار خود  و کارکنان تحت سرپرستی.  -1

 تهیه  اسکورت های لازم  جهت حمل  محموله  بر اساس ضوابط و  مقررات جاری. -2

 تهیه کلیه لوازم مورد نیاز برای حمل و  ترمیم و احداث کنار گذرهای  مسیر حمل.  -3

 اخذ مجوز ترافیک و پروانه عبور طبق مشخصات  اعلام شده  و تایید شده نماینده  کارفرما  از مراجع ذیصلاح. -4

 بازدید از پل ها و جاده های اصلی و فرعی و پرداخت هزینه های مرتبط با بازدید  و تایید نماینده کارفرما.   -5

 ... به نماینده کارفرما..اعلام مشخصات وسیله نقلیه به اضافه اطلاعات تکمیلی دیگر مانند شماره پلاک خودرو، مشخصات راننده و -6

 رعایت اصول حمل  برای تامین ایمنی  محموله با تایید  نماینده کارفرما.  -7

 هماهنگی و همکاری لازم و کامل با نماینده کارفرما.  -8

 نصب  دستگاه شوکمتر مورد تایید  کارفرما بر روی ترانسفورماتورهای  موضوع قرارداد  قبل از بارگیری.  -9

تهیه لوازم و امکانات موردنیاز برای مرمت و احداث کنار گذرهای  مسیر حمل از کارخانه پیمانکار تا محل تخلیه در محل  -10

 شرکت سازنده موبیل. 

 صورت پذیرد.  تخلیه ترانسفورماتورها باید توسط جرثقیل ها و گروه جک کاران  مجرب که مورد تایید  نماینده کارفرما باشند،  -11

پرداخت کلیه هزینه ها و صورت   پیگیری  لازم در خصوص قرائت شوکتر، دریافت گزارش آن  و پرداخت هزینه های  مربوطه، -12

وضعیتهای پیمانکار  منوط به دریافت گزارش شوکمتر مبنی بر سالم بودن  ترانسفورماتور در طول مسیر حمل و عملیات  تخلیه می  

ر( باشد   باشد  و در صورتیکه گزارش شوکمتر و یا گزارش نمایندگان کارفرما حاکی از صدمه دیدن  ترانسفورماتور )در هر مرحله از کا

 پیمانکار باید نسبت به جبران کلیه هزینه های  مربوطه اقدام نماید.  

 رعایت سرعت مجاز در طول مسیر حمل    -13

 یا تاخوگراف )سرعت سنج(  باشد.   GPSوسایل نقلیه  حمل ترانسفورماتور مذکور  مجهز به استفاده از  دستگاه    -14

 بازدید و  تایید فنی  کلیه وسایل نقیله حمل ترانسفورماتور مذکور  قبل از بارگیری توسط نماینده کارفرما.   -15
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حمل و تخلیه محوله باید در حضور نماینده کارفرما  انجام شود و اتمام  صحیح انجام عملیات باید طی صورتجلسه ای به امضا     -16

 نمایندگان  پیمانکار و کارفرما  انجام گردیده باشد.  

 مسئولیت ترخیص و حمل 

یه، انبارداری و نگهداری و کلیه خدمات لازم برای محافظت از تجهیزات از مبداء تا مقصد به  ، تخلحمل  ،یریرگ مسئولیت ترخیص، با

 . عهده و هزینه پیمانکار خواهد بود

عملیات را به نحوی انجام دهد که به هیچ وجه مزاحم شوارع عمومی یا    د در هنگام حمل کالا به وسیله کامیون یا تریلی پیمانکار بای

اطی و  یهای آبیاری و لوله کشی و کابل های برق و تلفن و تلگراف و سایر تأسیسات نشود و اقدامات احتخصوصی، رودخانه، شبکه

از آسیب ناشی از عبور و مرور    ، گیرندمقدماتی لازم را به عمل آورد تا راه های شوسه و پل هائی که جهت حمل مورد استفاده قرار می

اطلاعات کامل و دقیقی از وضع راه ها، مقاومت و عرض پل ها و ارتفاع تونل ها، بین    ، مصون بمانند و با توجه به مسیر حمل تجهیزات

مبداء حمل تا محل تخلیه تجهیزات به دست آورد. همچنین طراحی و بسته بندی تجهیزات موضوع قرارداد را به نحوی انجام دهد و  

ر وسائط نقلیه را به قسمی محدود نماید که در رابطه با حمل آن ها  راه هائی را انتخاب کند و وسائط نقلیه ای را به کار برد و مقدار با

به طور معقول )در صورت عدم وجود  با مشکلاتی نشود و خطر خرابی و آسیب تجهیزات تا حدودی که طبق مقررات و یا  مواجه 

محدود شود و در صورت تخلف و عدم رعایت مفاد این بند، هر گاه از این حیث ادعائی علیه کارفرما مطرح    ، مقررات( امکان پذیر است

 های ایجاد شده در این رابطه به عهده وی خواهد بود.شود، پیمانکار مسئول آن بوده و کلیه تأخیرات و هزینه

ضمناً هرگاه تجهیزات موضوع قرارداد یا هر جز آن از طریق دریا و یا به وسیله هواپیما حمل گردد و یا در مسیر راه آهن قرار داشته  

باشد، پیمانکار متعهد است با مسئولیت کامل خود، حمل آن ها را فقط از طریق شرکت کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و شرکت های  

تی که به عللی امکان حمل به این طریق میسر نباشد پیمانکار می تواند با کسب اجازه کتبی از شرکت مذکور  حمل و نقل و در صور

 طرق مناسب دیگری را پیشنهاد و بعد از تأیید کارفرما اقدام نماید. 

با توجه به حساسیت های عملیات حمل، نظارت کارفرما و مشاور کارفرما و مسئول ایمنی پیمانکار در کل فرآیند حمل ضروری است  

و پیمانکار موظف است کلیه مراحل بارگیری، حمل و تخلیه کالا را با هماهنگی و نظارت کارفرما )مشاور کارفرما( انجام دهد. کلیه  

 .. به عهده پیمانکار خواهد بود. .از جمله ایاب و ذهاب، اقامت، خوراک وهزینه های نظارت بر حمل 

 شرایط تحویل و نگهداری تجهیزات  

را به نحوی آماده نماید که طبق زمان تعیین شده به کارفرما    قرارداد طبق برنامه زمانبندی مصوب، تجهیزات موضوع  د  پیمانکار بای

 تحویل شود، در غیر این صورت هرگونه تأخیر در تحویل آن ها موجب کسر جریمه تأخیر خواهد شد. 

ه پس از آماده شدن هر قسمت قابل تحویل از تجهیزات و یک هفته قبل از موعد تحویل، ساعت و روز تحویل را  بلافصلپیمانکار باید  

 دقیقاٌ مشخص و کتباٌ به کارفرما و مشاور کارفرما اعلام نماید. تحویل تجهیزات باید در اوقات اداری و غیرتعطیل صورت پذیرد.

ظاهراً سالم  تجهیزات در هنگام تحویل، توسط نمایندگان کارفرما و مشاور کارفرما و پیمانکار مورد بازدید قرار گرفته و در صورتی که  

آثار خسارت یا عیب و یا نقصی در آن مشاهده نشود، تحویل انجام گردیده و صورتمجلس تحویل کالا حاوی مشخصات و  باشند و  

، مطابق با فرم ضمیمه قرارداد تنظیم و امضاء خواهد شد. امضاء صورتمجلس تحویل تعداد تجهیزات با امضای نمایندگان فوق الذکر

و پیمانکار را از مسئولیت  برای تقلیل تضمین پیش پرداخت تنظیم می گردد  کالا به هیچ وجه به منزله تحویل آن ها نبوده و فقط  

 هایی که به موجب این قرارداد و مدارک و ضمائم آن به عهده دارد، مبرا نمی سازد. 
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به مسئولیت و هزینه خود، با هماهنگی    نیروگاه پیمانکار باید برای تخلیه و انبار کلیه تجهیزات، محل مناسبی در محدوده  تبصره:  

 مشاور کارفرما پیش بینی نماید و مسئولیت حفظ و نگهداری آن ها تا زمان تحویل موقت به عهده وی می باشد.  

تحویل قطعی تجهیزات پس از پایان دوره تضمین و صدور گواهی تحویل قطعی انجام خواهد گرفت و چنانچه مشهود شود که تجهیزات  

خسارت دیده یا در شرایط مطلوب نیستند، کارفرما مجاز است تا قبل از تحویل قطعی قرارداد، تجهیزات را قبول ننموده و جایگزینی  

و پیمانکار موظف است طبق نظر کارفرما نسبت به اصلاح یا جایگزینی اقدام نماید. در صورت امتناع پیمانکار  یا اصلاح آن ها را بخواهد  

داند  از تعویض و یا اصلاح تجهیزات، به تشخیص کارفرما و طی مدت مورد توافق طرفین، کارفرما مجاز است به هر طریق که صلاح می

 برای جبران خسارت وارده بر اساس قرارداد عمل نماید. این تجهیزات را تعویض و یا اصلاح نموده و 

 پیوست بیست 

 صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قطعی.  ،"سند دستور تغییر کار "نحوه گردش کارها و نحوه تنظیم 

 در صورت لزوم.   ،پیمانکار و مشاور کارفرما و سایر مراجع مرتبط با اجرای پیمان ، گردش کار مکاتبات بین کارفرما -1-20

 نحوه تنظیم و گردش کار سند دستور تغییر کار از سوی کارفرما و اقدام های پس از آن. -2-20

 تایید و پرداخت صورت وضعیت های موقت و قطعی پیمانکار ؛   ،تحویل ، نحوه تنظیم و گردش کار تهیه -3-20

 بررسی و تایید نقشه ها و مدارک فنی پیمان  ،گردش کار تسلیم -4-20

سازی روند انجام کارها و گردش اطلاعات در این بخش فرایندهای اصلی گردش کار در پروژه ها تعریف و ارائه شده  به منظور یکسان

وضعیت انجام و مطابق نیاز، گردش کارهای مختص به هر پروژه تدوین خواهد   ،است. بدیهی است، در هر پروژه با توجه به نوع، ماهیت

ریزی و نظارت مورد بازنگری شد. شایان ذکر است، در صورت نیاز به تغییرات اساسی لازم است با تأیید کارفرما و هماهنگی امور برنامه

 قرار بگیرد.

 باشد: ها به شرح ذیل میلیست کلی فرآیند

ریزی و نظارت مورد تجدیدنظر قرار خواهد  دفتر مدیریت پروژه و امور برنامه  ،)بدیهی است این لیست، بر اساس نیاز و صلاحدید کارفرما 

 گرفت.( 

 ها فرآیند تهیه، تصویب و بازنگری برنامه زمانبندی مصوب پروژه  -  6 -1

 ( ماهانه ، هفتگی)بررسی و تایید گزارشات پیشرفت پروژه ها  ، فرآیند تهیه -  6-2

 ها وضعیتفرآیند تهیه، بررسی و تأیید صورت -  6-3

 پروژه هماهنگی ارتباطات و مکاتبات رویه  -6-4

 پیوست بیست و یک 

 کمیته دائمی پیشگیری و رسیدگی به اختلاف و دستورالعمل حل اختلاف دستگاه مرکزی کارفرما و مرجع داوری.

 کمیته دائمی پیشگیری و رسیدگی به اختلاف؛  -1-21

 دستورالعمل حل اختلاف های قراردادی دستگاه مرکزی کارفرما ؛  -2-21

 مطابق اسناد قرارداد می باشد. 
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 قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل ها -بخش چهارم

 تاریخ  شماره  شرح  ردیف 

 28/07/1403 370309/1403 برای کارهای صنعتی  EPCشرایط عمومی پیمان های   1

 22/10/1337 -  قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی   2

 02/03/1400 -  قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیت های مستقیم   3

 -  -  و تبصره آن و آیین نامه ها  38قانون تأمین اجتماعی خصوصاً ماده   4

 12/03/1398 19091/364 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی   5

 22/06/82 115695/101 دستورالعمل قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی   6

 22/12/83 ه 30374/ت73377 آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های دولتی   7

 1383بهمن  -  قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن   8

 20/02/95 501445/95 دستورالعمل انضباط مالی، ارتقاء بهره وری، بهبود کیفیت و صرفه جویی   9

 31/03/96 1232579/96 دستورالعمل نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت   10

 03/05/97 57071 بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع )هیأت وزیران(   11

 18/08/99 100/50/33144/99 بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع )وزارت نیرو(   12

 25/03/1400 1454/11 نامه توانیر در خصوص نحوه پیاده سازی مدیریت تعارض منافع   13

 PC ،EPC 1760/11 19/04/97دستورالعمل توانیر در خصوص تمدید قراردادهای    14

 14/06/1338 -  ضوابط، آیین نامه و مقررات ایمنی و حفاظتی   15

 -  -  OHSASو   HSEموازین و اصول    16

 1HSE/SW//333 29/06/1400 دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع در صنعت برق   17

 -  -  مجموعه ضوابط و دستورالعمل های مهندسی ارزش   18

 1395 --  مجموعه مقررات ملی ساختمان   19

 28/09/1400 400/42873/1400 بخشنامه اجتناب از هزینه کرد اعتبارات در امور زاید   20

 30/03/1401 7180/100/1401 آیین نامه تعیین نصاب معاملات شرکتها   21

22  

بخشنامه ممنوعیت پیش بینی اقلام نامتعارف و خارج از چارچوب ضوابط در  

 اسناد قراردادی 
24181/100/1401 29/09/1401 

کلیه قوانین، مقررات، نشریات سازمان مدیریت، آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های دستگاه های اجرایی دولت جمهوری اسلامی  

ایران، ابلاغیه های توانیر و هر دستگاه ذیربط دیگری که به هر نحو در ارتباط با موضوع این قرارداد و اجرای آن باشد و در زمان  

 ر نافذ و جاری بوده اند یا در آینده و در حین اجرای قرارداد تصویب و ابلاغ خواهد شد، ملاک عمل خواهندبود. ارائه پیشنهاد انجام کا 
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 فرم ها و تعهدنامه ها  -بخش پنجم  
 

 

 فرم ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار  •

 فرم تصدیق عدم انحراف از شرایط مناقصه  •

 تعهدنامه انجام تعهدات و ارائه مدارک •

 حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخل کشور  •

 فرم بیمه نامه  •

 فرم تأیید صحت مدارک ارائه شده •

 تعهدنامه پذیرش مسئولیت ناشی از مقررات و اسناد مدارک قرارداد  •

 فرم صورتمجلس تحویل کالا  •

 فرم دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمان پیمانکاران  •

 تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله  •

 تعهدنامه عدم افشا و حفظ محرمانگی اطلاعات  •

 تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی  •
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 فرم ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار
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 فرم تصدیق عدم انحراف از شرایط مناقصه

 EPCمگاواتی سیمان شرق به روش   10احداث نیروگاه فتوولتاییک  مناقصه 

 شرکت سیمان شرق :به

 

 

...................................................................................... گواهی می نماییم که  .اینجانبان امضا کنندگان ذیل، صاحبان امضای مجاز شرکت 

در صورت وجود هر گونه انحراف نسبت به اسناد مناقصه، این موارد به همراه نامه پوششی پیشنهاد این شرکت تسلیم گردیده است و  

کت موارد و شرایطی بنا به تشخیص مناقصه گزار با موارد مندرج در اسناد مناقصه مغایرتی  در صورتی که در پیشنهاد مالی این شر

 وجود داشته باشد، شرایط مذکور فاقد اعتبار خواهد بود.

 

 

 مناقصه گر مهر و امضاء 
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 تعهدنامه انجام تعهدات و ارائه مدارک 

 ............................................................ تعهد می نمائیم:................................................................... دارنده امضاء مجاز و تعهدآور شرکت.اینجانبان

 کلیه مفاد و شرایط و اسناد مناقصه، مورد پذیرش کامل خواهد بود.  -1

در پیشنهاد مالی این شرکت هیچ مبلغی تحت هیچ شرایطی به جز قیمت اعلام شده در فرم پیشنهاد قیمت، با توجه به شرایط   -2

 موظف به انجام کلیه مفاد مناقصه و قرارداد بر اساس مبلغ پیشنهادی خود می باشد.   مناقصه گرمناقصه، وجود ندارد و این  

 گواهینامه تایپ تست معتبر کلیه تجهیزات موضوع قرارداد ارائه گردیده است. -3

توان انجام کار ادعا شده در اسناد ارزیابی کیفی را دارا بوده و در زمان اجرای قرارداد از کلیه آنان استفاده خواهیم نمود، چنانچه  -4

در اجرای عملیات موضوع قرارداد به دلیل فقدان یا نقص هر یک از عوامل یا امکانات اعلام شده تأخیری حادث گردد، تأخیر غیرمجاز  

 ین شرکت مسئول خسارت ها و زیان های ناشی از این مورد خواهد بود.محسوب شده و ا

این شرکت به عنوان پیمانکار اصلی موظف است ادعای کلیه افراد حقیقی و حقوقی مبنی بر وجود مطالبات از پیمانکاران دست  -5

دوم و جزء در اثر تحویل کالا یا ارائه خدمات را پیگیری و رسیدگی نماید، در غیر این صورت کارفرما به پیمانکار اصلی اخطار می دهد  

یمانکار اصلی در موعد مقرر، کارفرما مجاز می باشد، مطالبه کلیه افراد مدعی را با ارائه اسناد مثبته پرداخت و در صورت عدم پیگیری پ

 بالاسری به حساب بدهکاری پیمانکار اصلی منظور نماید.  %15و هزینه آن را به علاوه 

  

 

 مهر و امضاء تعهدآور مناقصه گر
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 حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخل کشور

ف 
دی

ر
 

 شرح ارزش کار 

 ارزش کل 
ارزش کار در ایران که توسط ایرانی انجام 

 می شود

 میزان 

 به درصد 

 ارزش 

میلیون  به 

 ریال

 میزان 

 به درصد 

 ارزش 

میلیون  به 

 ریال

 توضیحات

      خدمات مهندسی  1

2 
کالا، مواد اولیه و اقلام استاندارد تولید کشور 

 ایران 
     

3 
و   به سازندگان  آن ها  تجهیزاتی که ساخت 

 تولید کنندگان داخلی واگذار می گردد
     

      میزان کار شرکت داخلی طرف قرارداد 4

5 

میزان و ارزش تجهیزات و ماشین آلاتی که  

)در   شوند  نمی  تولید  یا  و  ساخته  ایران  در 

خارجی   ایرانی  مشارکت  به  کار  که  مواقعی 

 واگذار می شود( 

     

 

 2موضوع بند تجهیزات منابع تأمین  -

 3فهرست سازندگان ایرانی موضوع بند  -

طرف قرارداد موظف است از کلیه تجهیزات و لوازم و خدماتی که در داخل کشور تولید می شود و یا قابلیت تولید را دارد استفاده   -

 نماید. 

 طرف قرارداد مجاز به واگذاری کل موضوع قرارداد به صورت یک جا به پیمانکار دست دوم نمی باشد.  -

 این فرم تکمیل و در پاکت »ج« ارائه گردد.  -

 

 

 مهر و امضاء تعهدآور مناقصه گر
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 فرم بیمه نامه

 

نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد  با امضاء زیر این ورقه بدینوسیله تایید میمناقصه گر این 

بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی  آن قسمت از عملیات موضوع مناقصه مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه و قرارداد پیش

 مربوط به اجرای عملیات نزد یکی از شرکت های بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید. 

 

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

    

 

 

 

 

 

 

نماید که جدول فوق الذکر با اطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت »ب« تسلیم شده است.  ضمناً تایید می

شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا به هر علت  همچنین تایید می

دیگر این امر میسر نشود، حداکثر تا یک ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوطه بوده و در صورت تاخیر آنگاه 

اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در خلال این مدت حوادث سوئی پیش آمد نماید که به عملیات    دستگاه اجرائی راساً در این مورد

 باشد.گر مسئول جبران خسارات وارده می انجام شده آسیب وارد نماید این مناقصه

 

 

 مهر و امضاء تعهدآور مناقصه گر
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 فرم تأیید صحت مدارک ارائه شده 

 EPCمگاواتی سیمان شرق به روش   10احداث نیروگاه فتوولتاییک  مناقصه 

 

 

 

 

نماید. هرگاه مناقصه گزار درخواست نماید کلیه اسناد  بدینوسیله صحت مندرجات این پیشنهاد را اعلام می

 و مدارکی که برای اثبات مطالب فوق الذکر مورد لزوم باشد ارائه خواهد شد.

 

 

 

 

 تاریخ 

 

 امضاء رئیس هیئت مدیره                               امضاء مدیرعامل
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 تعهد نامه پذیرش مسئولیت های ناشي از مقررات و اسناد و مدارك قرارداد 

 

ها، بخشنامه  پیمانکار تعهد می نماید که مهر و امضاء مجاز این تعهدنامه نشاندهنده اطلاع کامل از متن قوانین، مصوبات، آئین نامه ها، دستورالعمل   

، جزء اسناد و ها و بطور کلی اسناد و مدارک قرارداد بوده و همچنین تأیید می نماید که اسناد و مدارک قرارداد و سایر قوانین و مصوبات مربوطه

 مدارک قرارداد می باشد و تمام مسئولیت های لازم و نیز اجرای کامل آن ها نیز توسط پیمانکار تقبل و تعهد می شود. 

 

 

 

 

 مهر و امضاء تعهدآور پیمانكار
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 شرکت سیمان شرق کارفرما:  فرم صورتمجلس تحویل کال  نام قرارداد:

 مشاور: شرکت مهندسین مشاور توس اشتات   شماره قرارداد: 

 پیمانکار:   تاریخ: 

 

 

 

 ردیف 
ردیف 

 قراردادی 
 مقدار )تعداد(  واحد شرح 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 قرارداد   موجب  به   که  را از مسئولیت هاییامضاء آن پیمانکار  باشد و  میتقلیل ضمانتنامه پیش پرداخت  و    وارده  کالای  منظور کنترل   صرفاً به   فرم   این

 است. پیمانکار  کامل  و مسئولیت در تحویل فوق الذکر کماکان دارد مبرا نمی سازد و لوازم به عهده 

 

 مهر و امضای پیمانكار  مهر و امضای مشاور  مهر و امضای کارفرما 
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 تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله 

 22/10/1337کارمندان در معاملات دولتي مورخ 

 

 

 سال   دی ماه   مصوب  دولتی  در معاملات  دولت  کارمندان  مداخله  منع  قانون  ممنوعیت  مشمول  نماید کهتعهدنامه، تأیید می  این  پیمانکار با امضاء ذیل

معاونت   03/05/97مورخ    57071و بخشنامه رفع تعارض منافع به شماره    1390/ 19/09و قانون ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد مصوب    1337

که هر گونه کسب و کار    1399/ 08/ 18مورخ    99/ 100/50/33144حقوقی ریاست جمهوری نمی باشد و با توجه به دستورالعمل وزیر نیرو به شماره  

قی و  اری کلیه کارکنان وزارت نیرو و شرکت های تابعه، خارج از مسئولیت های شغلی و ضوابط و چارچوب های اداری با اشخاص حقیو همک

 نانچه حقوقی طرف قرارداد ممنوع می باشد و پیمانکار متعهد می گردد که هیچ گونه سابقه فامیلی با پرسنل شرکت و مجموعه وزارت نیرو ندارد و چ

 دارد قرارداد را فسخ و مطابق قرارداد عمل نماید.   برسد، کارفرما حق به اثبات  موضوع  این خلاف

ن همچنین تأیید می گردد چنانچه خلاف اظهارات فوق در طول مدت قرارداد )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا افرادی که مشمول ممنوعیت قانو

پرده  و س  مذکور هستند، در این قرارداد سهیم و ذینفع گردند یا قسمتی از کار را به آن ها محول گردد، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ 

با تشخیص   و تضامین پیمانکار را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ قرارداد و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده

 کارفرما می باشد. 

ه  بلافصلرا    پیمانکار متعهد می گردد، چنانچه در حین اجرای قرارداد، به دلیل تغییرات یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد، مراتب

ه به اطلاع نرساند، نه تنها  بلافصلبه اطلاع کافرما برساند تا طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه پیمانکار مراتب فوق را  

ز بنا به  کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ و سپرده و تضامین پیمانکار را ضبط، بلکه خسارات ناشی از فسخ  قرارداد یا تأخیر در اجرای کار را نی

 تشخیص خود از اموال پیمانکار وصول خواهد نمود.

مضافاً پیمانکار اعلام می دارد که بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات های 

 مربوطه می باشد.  

 

 

 

 مهر و امضاء تعهدآور پیمانكار
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 تعهدنامه عدم افشاء و حفظ محرمانگی اطلاعات

 

شرکت میان  تعهدنامه  ثبت.این  شماره  به  ملی..............................  شناسه  اقتصادی.......................  کد  به .............................   .........................

آقای/خانم.نشانی مجاز  امضاء  دارنده/دارندگان  ملی...........................  کد  »گیرنده  ........................  تعهدنامه  این  در  که  ؛   .........................

 اطلاعات« نامیده می شود منعقد می گردد. مفاد این تعهدنامه به شرح زیر اعلام می گردد:

 : موضوع تعهدنامه 1ماده 

اداری، مالی، فنی، مدارک و   افشای اطلاعات، دانش و اسرار تجاری،  امانت، رازداری و عدم  از حفظ  موضوع تعهدنامه عبارت است 

مستندات فعلی و آتی و همچنین رعایت شرایط، حدود، مالکیت، اعتبار حقوق، محدودیت ها و جزئیات مربوطه که از جانب صاحب  

 ا امور محوله در اختیار گیرنده اطلاعات قرار داده می شود. اطلاعات به منظور انجام تعهدات ی

رعایت موضوع این تعهدنامه، مشمول اعمال مراقبت در خصوص عدم افشای اطلاعات و اسرار صاحب اطلاعات توسط سایر  :  1تبصره  

 عوامل و کارکنان گیرنده اطلاعات و همچنین جلوگیری از ادامه افشای اطلاعات نیز می باشد. 

عدم افشای اطلاعات، مستلزم اعمال مراقبت های لازم جهت عدم افشای ناخواسته اطلاعات و اسرار صاحب اطلاعات نیز می  :  2تبصره  

 باشد.

 : اطلاعات مشمول تعهدنامه2ماده 

کلیه اطلاعات، اسناد و موضوعاتی که به صورت کلی یا جزئی در اختیار گیرنده اطلاعات قرار می گیرد، دارای طبقه بندی حفاظتی  

می باشد و محرمانه محسوب می گردد. هرگونه اطلاعات، دانش و اسرار تجاری، اداری، مالی، فنی، مدارک و مستندات فعلی و آتی  

شفاهی، دیداری، الکترونیکی، کلیه برنامه های در دست اقدام و آتی، اطلاعات کارکنان، مشتریان، تامین  اعم از کلیه اطلاعات کتبی،  

کنندگان و دیگر ذینفعان، اطلاعات اسناد قراردادی و حقوقی، اطلاعات دارایی های معنوی، اطلاعات طرح ها، یادداشت ها، نقشه ها،  

ا و نرم افزارها، اختراعات، کشفیات، پیشرفت ها، ابزارها، اطلاعات طراحی و ساخت،  نمودارها، عکس ها و تصاویر، جداول، برنامه ه

به  دستگاه ها، تجهیزات، عملکردها، برچسب ها، سامانه ها، قیمت ها، آزمایش ها، مفاهیم و فرمول ها، روش ها، اطلاعات مربوط 

اقتصادی و دیگر امور فنی و تجاری، اطلاعات مربوط به    استراتژی های تجاری، محصولات، بازاریابی، تبلیغات، اطلاعات طرح های 

سامانه ها، مسائل امنیتی، عیوب و نقص های احتمالی سامانه ها، مباحث مربوط به جلسات داخلی و هرگونه مکاتبه از جمله ایمیل ها  

به صورت رسمی یا غیررسمی توس ط صاحب اطلاعات اعلام  بین صاحب اطلاعات و گیرنده اطلاعات، همچنین کلیه اطلاعاتی که 

 گردیده است، مشمول این تعهدنامه می باشند. 

 موارد زیر جزو مصادیق مسمول تعهدنامه نمی باشند:: 1تبصره 

اطلاعاتی که به موجب قانون، مقررات یا دستور مقامات قضایی ارائه آن ضروری باشد. )در این صورت باید مراتب را فوراً حتی   -1

 الامکان پیش از ارائه اطلاعات یا هم زمان با آن به اطلاع صاحب اطلاعات رسانده شود( 

 ارائه اطلاعات با رضایت قبلی و کتبی صاحب اطلاعات باشد.  -2
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 : تعهدات گیرنده اطلاعات3ماده 

 ..؛.عدم افشاء و انتشار اطلاعات دریافتی، به هر شخص و به هر شکل اعم از کتبی، شفاهی، الکترونیکی و  -3-1

اتخاذ تدابیر مناسب، به منظور ایجاد امنیت فیزیکی اطلاعات و اسناد دریافتی به نحو شایسته، مطابق با الگوهای متعارف و    - 3-2

 پذیرفته شده فنی و رفتار سازمانی.

 استفاده از اطلاعات و اسناد دریافتی، صرفاً، در راستای اجرای انجام تعهدات و در حد مورد نیاز.  -3-3

 خودداری از هرگونه نسخه برداری از اطلاعات و اسناد دریافتی، به هر عنوان و به هر وسیله که باشد. -3-4

تفهیم مفاد این تعهدنامه و تعهدات آن به عوامل و کارکنان گیرنده اطلاعات که به مناسبت اجرای وظایفشان،اطلاعات دریافتی    -3-5

 در اختیار ایشان قرار می گیرد. 

 عدم آسیب رساندن به اطلاعات و اسناد صاحب اطلاعات به هر شکل ممکن.   -3-6

چنانچه در راستای انجام کار نیاز باشد تا گیرنده اطلاعات، اطلاعات را با اشخاص ثالث در میان بگذارد، اولاً می بایست از صاحب    -3-7

اطلاعات مجوز کتبی )حاوی جزئیات اطلاعات قابل اشتراک گذاری( اخذ نماید؛ ثانیاً قبل از انتقال یا اشتراک گذاری اطلاعات، اطمینان  

 ید که طرف ثالث نیز تعهدنامه ی عدم افشاء را امضا نموده است که این موضوع می بایست در مجوز مزبور بیان گردد.حاصل نما

گیرنده اطلاعات تعهد نمود اطلاعات را در اهدافی غیر از رابطه خود با صاحب اطلاعات مورد استفاده قرار ندهد و همچنین    -3-8

 اطلاعات را در غیر از راستای انجام امور صاحب اطلاعات بازسازی یا تغییر شکل نیز ندهد.

صاحب اطلاعات حق بررسی شیوه های حفظ اطلاعات و درخواست برای اتخاذ تدابیر مناسب و تغییر یا بهبود شیوه نگهداری    -3-9

 اطلاعات نزد گیرنده اطلاعات را برای خود محفوظ می دارد.

گیرنده اطلاعات باید در صورت درخواست صاحب اطلاعات، تمامی نسخ اطلاعات و اسناد دریافتنی به انضمام کلیه رونوشت   -3-10

ها و کپی ها و نسخه های بازسازی شده را که به صورت مکتوب، از طریق ایمیل، بر روی هرگونه ادوات ذخیره سازی )از قبیل حافظه  

..( یا از هر طریق دیگر از طرف صاحب اطلاعات در اختیار وی قرار گرفته است به صاحب اطلاعات بازگرداند  .فلش، سی دی، فلاپی و

 و کلیه اطلاعات نزد خود را به نحو مناسبی امحاء نماید و از بین بردن آن ها را گواهی و اثبات نماید.

در صورتی که به هر نحو همکاری طرفین قطع گردد، کلیه تعهدات ناشی از این تعهدنامه تا زمانی که اطلاعات در اختیار    -3-11

 گیرنده اطلاعات قرار دارد، معتبر و لازم الاتباع باقی خواهد ماند.

 گیرنده اطلاعات حق هیچ انتفاع یا استفاده از اطلاعات موضوع این تعهدنامه را برای خود ندارد.  -3-12

 : جبران خسارت 4ماده 

در صورت نقض یا عدم اجرای هر یک از مفاد این تعهدنامه در طول مدت اعتبار آن، گیرنده اطلاعات مکلف به جبران خسارت   - 4-1

های مادی و معنوی وارده می باشد و صاحب اطلاعات می تواند کلیه خسارات و ضرر و زیان های وارده به خود را طلب نماید و یا  

 های صالحه، طبق قانون اسناد طبقه بندی شده سازمان ها، اقدام نماید. نسبت به طرح دعوی در دادگاه 

گیرنده اطلاعات و مدیران آن نسبت به تخلفات کلیه کارکنان خود که منجر به نقض مفاد این تعهدنامه گردد، مسئولیت خواهند   - 4-2

داشت و افشاء اطلاعات از جانب عوامل و کارکنان فعلی، سابق و کلیه کسانی که از سوی گیرنده اطلاعات در جریان اطلاعات قرار  

 نب گیرنده اطلاعات بوده و وی ملزم به جبران خسارات موضوع این تعهدنامه خواهد بود.گرفته اند، افشاء از جا
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افشاء غیرارادی اطلاعات از جمله: سرقت اطلاعات از گیرنده اطلاعات سهل انگاری و تقصیر وی محسوب شده و مشمول این    - 4-3

ماده قرار می گیرد. سهل انگاری و قصور به عنوان عذر موجه برای عدم ترتب آثار نقض تعهد مسموع نبوده و غیرقابل استناد است. در  

خاص ثالث مانند دزدی و هک نیز همچنان تقصیر متوجه گیرنده اطلاعات خواهد بود و اقدام شخص ثالث  مورد اقدام غیر قانونی اش

 رافع مسئولیت گیرنده اطلاعات نمی باشد. 

صاحب اطلاعات در قبال ایراد خسارت به گیرنده اطلاعات به دلیل استفاده نادرست یا ناقص گیرنده اطلاعات از اطلاعات ارائه   -4-4

 شده مسئولیتی نخواهد داشت.

گیرنده اطلاعات باید به محض کشف هرگونه افشاء یا استفاده غیرمجاز از اطلاعات یا هر شکل دیگر از نقض این تفاهم نامه از    -4-5

 جانب خود، صاحب اطلاعات را مطلع نموده و به هر روش معقولی از ادامه افشای اطلاعات جلوگیری نماید. 

در صورت عدم اجرای تعهدات توسط گیرنده اطلاعات در اجرای هر یک از مفاد این تعهدنامه، مراتب به صورت مکتوب به وی    - 4-6

اعلام خواهد شد و بدون در نظر گرفتن تشریفات اداری و قضایی، با اعلام کتبی، حق فسخ قراردادها و توافقات فی مابین برای صاحب  

 اطلاعات وجود خواهد داشت. 

 فسخ قراردادها و توافقات، نافی تعهد طرف خاطی دایر بر جبران خسارت وارده نخواهد بود.  -4-7

در صورتی که افشای اطلاعات موضوع این تعهدنامه عمدی و همراه با سوءنیت باشد موضوع مطابق قانون قابل پیگیری کیفری   -4-8

 خواهد بود. 

 : حدود مالکیت اطلاعات 5ماده 

کلیه حقوق معنوی و مادی تمامی اطلاعات و اسناد متعلق به صاحب اطلاعات می باشد و هیچ گونه حقی به گیرنده اطلاعات اعطاء  

 نمی گردد. همچنین صاحب اطلاعات می تواند از کلیه اطلاعات هر طور که بخواهد، بدون اجازه گیرنده اطلاعات استفاده نماید.

 : اصلاح تعهدنامه 6ماده 

 هرگونه اصلاح این تعهدنامه فقط با توافق کتبی طرفین و تنظیم الحاقیه ممکن خواهد بود.

 : قانون حاکم و محکمه صالح 7ماده 

این تعهدنامه از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد. رسیدگی به اختلافات ناشی از این تعهدنامه، چنانچه  

از طریق مذاکره قابل حل و فصل نباشد، در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود. همچنین در صورتی که برخی از مفاد این تعهدنامه  

ع ذیصلاح قانونی یا قضایی محکوم به بطلان یا عدم نفوذ گردد، مابقی مفاد آن بین طرفین نافذ و لازم  به موجب حکم قطعی مراج

 الاتباع باقی خواهد ماند. 

 : نسخ تعهدنامه8ماده 

...................... به امضای نمایندگان ذیصلاح طرفین رسیده است. تمامی نسخ  .تبصره در دو نسخه، در تاریخ  3ماده و    8این تعهدنامه در  

 تعهدنامه از اعتبار حقوقی واحد برخوردار می باشند. 

 

 

 

 
 گیرنده اطلاعات 

 امضاء مجاز،مهر شرکت و تاریخ

 نماینده صاحب اطلاعات 

 امضاء و تاریخ 
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 تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی )اشخاص حقوقی( 

 

 

 ......................................................................... .نام شرکت:

 .......................................................................... .:موضوع اساسنامه

 ............................................... ............................................................ تاریخ ثبت:........................................................... محل ثبت.شماره ثبت:

 ..................................................... .: ................................................. شناسه ملی.:...................................................... کد اقتصادی.کد پستی:

 ............................................................................................................................................................................ اعضاء هیئت مدیره:.مدیر عامل:

 ........................................................ ..............................................................................................................................آدرس/ محل قانونی شرکت:

 ..................................................................... .تلفن/ فاکس:

مجلس شورای اسلامی و آیین نامه   2/11/1386............................................................. با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب .شرکت

ی که  و دستورالعمل اجرایی آن، بدینوسیله متعهد و ملتزم می شود ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوط از هرگونه اقدام

منجر به پولشویی گردد خودداری نموده و هرگونه تغییر در اطلاعات فوق را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط )ثبت  

 احوال، ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذیربط( اطلاع داده و مستندات را به کارفرما ارائه نماید.

 

 

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پیمانکار 
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عملیات اجراییراه اندازي و جداول مالی تامین و نصب و 
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 تجهیزات اصلی پروژه (برق و ابزار دقیق)  – جدول الف 

 بیمه، نصب، تست و راه اندازي)  خرید و حمل ،  (شامل کلیه موارد مهندسی ،
 

 توضیحات شرح ردیف  
بهاي واحد  

 به ریال 
بهاي واحد  

 به یورو 
جمع کل  

 به ریال 
جمع کل  

 یوروبه  

1 

با کلیه متعلقات به تعداد مورد نیاز جهت   720Wدر محدوده پنل خورشیدي با توان 
 10MWنیروگاه 

  اینورتر و 720W خورشیدي هاي پنل  با قراردادي اسناد به منضم اي پایه طراحی **
125KW می مذکور مشخصات  با اینورتر و پنل تامین صورت در  و است شده انجام  

  واقعی محیطی شرایط اعمال  با PVSYST محاسبات و  تفصیلی هاي  طراحی کلیه بایست
 می تجهیزات از یک هر مشخصات در تغییر صورت  در و  پذیرد صورت پیمانکار توسط
 .شود انجام  مجددا  پیمانکار توسط) تفصیلی و اي پایه(   ها  طراحی کلیه بایست

     طراحی و مهندسی 
     خرید و حمل و بیمه 
     یحقوق وعوارض گمرک

     نصب و اجرا

 تست و راه اندازي
   

 

 125KWاینورتر با ظرفیت حداقل  2

     طراحی و مهندسی 
     خرید و حمل و بیمه 
     یحقوق وعوارض گمرک

     نصب و اجرا
     تست و راه اندازي

3 
مخصوص فتوولتاییک با هادي مسی بین پنل ها و پنل ( هر استرینگ) تا   DCکابل 

  22x(1x6mm(اینورتر حداقل 

     طراحی و مهندسی 
     خرید و حمل و بیمه 
     یحقوق وعوارض گمرک

     نصب و اجرا
     تست و راه اندازي
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 توضیحات شرح ردیف  
بهاي واحد  

 به ریال 
بهاي واحد  

 به یورو 

جمع کل  
 به ریال 

جمع کل  
 یوروبه  

4 

و پست بالادست  فشار ضعیف داخل نیروگاه  و کنترلی و ...   DCو  ACکلیه کابل هاي 
 شامل و نه محدود به  

  AC COMBINERتا  ارتباط بین اینورتر  -
 تا ترانس  AC COMBINERارتباط بین  -
 مصارف داخلی  ACکلیه کابلهاي  -
 مصارف داخلی  DCکلیه کابلهاي  -

 داخل نیروگاه سایر کابلهاي مورد نیاز  -
 مورد نیاز داخل  پست بالادستو کنترلی و ...    DCو  ACکلیه کابلهاي  -

 طراحی و مهندسی 
   

 

     خرید و حمل و بیمه 

     یحقوق وعوارض گمرک
     نصب و اجرا

 تست و راه اندازي
   

 

5 

 فشار متوسط داخل نیروگاه شامل و نه محدود به ACکلیه کابل هاي 
   .MV.SW از ترانس تا  -
 تا ترانس کمکی تغذیه داخلی  .MV.SWاز  -
 )4و واحد  3واحد  بالادست هاي  هوایی (نیروگاه و پست   تیرتا  .MV.SWاز  -

     طراحی و مهندسی 
     خرید و حمل و بیمه 
     یحقوق وعوارض گمرک

     نصب و اجرا
     تست و راه اندازي

6 
و مبدل ها   ODF/OCDFشامل و نه محدود به جهیزات کلیه ت کابل فیبرنوري و به همراه 

و ارتباط بین   4د و واح 3نیروگاه و پست هاي بالادست واحد داخل ( و اتصالات مربوطه
 )آنها

     طراحی و مهندسی 
     خرید و حمل و بیمه 
     یحقوق وعوارض گمرک

     نصب و اجرا
     تست و راه اندازي
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 توضیحات شرح ردیف  
بهاي واحد  

 به ریال 
بهاي 

واحد به  
 یورو 

جمع کل  
جمع کل به  به ریال 

 یورو 

7 
و   3(نیروگاه و پست هاي بالادست واحد کابل هاي شبکه سیستم انتقال دیتا و اسکادا

 )4واحد 

     طراحی و مهندسی 
     خرید و حمل و بیمه 
     یحقوق وعوارض گمرک

     نصب و اجرا
     تست و راه اندازي

8 
در تمامی   سرکابل فشار متوسط، کابلشو، کلمپ، سرسیم، شیرینگ، سوکت مربوطه

 )4و واحد  3(نیروگاه و پست هاي بالادست واحد  مسیرها

     طراحی و مهندسی 
     خرید و حمل و بیمه 
     یحقوق وعوارض گمرک

     نصب و اجرا
     تست و راه اندازي

9 
کلیه متعلقات مربوط به کابل کشی و سیم کشی شامل و نه محدود به سینی کابل،  

بار و  10بست کمربندي و بست مخصوص کابل، لوله هاي خرطومی لوله هاي پلی اتیلن 
 ) 4و واحد  3(نیروگاه و پست هاي بالادست واحد  و ...  نوار خطر زرد رنگ

     طراحی و مهندسی 
     خرید و حمل و بیمه 
     یحقوق وعوارض گمرک

     نصب و اجرا
     تست و راه اندازي
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 توضیحات شرح ردیف  
بهاي 

واحد به  
 ریال

بهاي 
واحد به  

یورو 

جمع کل  
جمع کل به به ریال 

یورو 

10 
کلیه تجهیرات و ملزومات مربوط به سیستم هاي زمین نیروگاه (ارت اصلی، ارت تمیز 

 )4و واحد  3(نیروگاه و پست هاي بالادست واحد  ابزار دقیق و نول ترانس)

 طراحی و مهندسی 
خرید و حمل و بیمه 
 یحقوق وعوارض گمرک

 نصب و اجرا
 تست و راه اندازي

11 

تابلوهاي فشار ضعیف و کلیه متعلقات شامل و نه محدود به بدنه، کلیدهاي قدرت، ادوات  
 حفاظتی و اعلامی، مدارات کنترل، مدارات قدرت و ...  

وئیچگیر و تابلوهاي فشـار ضـعیف مصـرف داخلی نیروگاه در هردو  (منصـوبه در پسـت سـ
 )DC,ACسیستم 

 طراحی و مهندسی 
خرید و حمل و بیمه 
 یحقوق وعوارض گمرک

 نصب و اجرا
 تست و راه اندازي

12 

بریکر و  شامل و نه محدود به بدنه،  ( متعلقات  هیو کل متوسطفشار  ي ابلوهات
ندازه گیري و دستگاه اندازه گیري مرکزي  و ا ی، ادوات حفاظتو ارت قدرت سکسیونرهاي

(منصوبه در پست ... مدارات کنترل، مدارات قدرت وپنجره آلارم و   ،و کنتور بازار برق 
متوسط نیروگاه شامل و نه محدود به ورودي ها و خروجی ها، اندازه  فشار  ریچگئیسو

 مطابق با الزامات وزارت نیرو گیري)

 طراحی و مهندسی 
خرید و حمل و بیمه 
 یحقوق وعوارض گمرک

 نصب و اجرا
 تست و راه اندازي
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 توضیحات شرح ردیف  
بهاي واحد  

 به ریال 
بهاي واحد  

 به یورو 

جمع کل  
 به ریال 

جمع کل به 
 یورو 

13 

ابلو اتـ ــار    يهـ ــطفشـ ات    هیـو کل  متوسـ ه،  (  متعلقـ دنـ ه بـ ه محـدود بـ ل و نـ ــامـ بریکر و  شـ
ندازه گیري و دستگاه اندازه گیري مرکزي و ا ی، ادوات حفاظتو ارت قدرت  سکسیونرهاي

ازار برق  اي    و  مـدارات کنترل، مـدارات قـدرتپنجره آلارم و    ،و کنتور بـ ابلهـ و   MVو  LVکـ
پسـت هاي بالادسـت موجود  (منصـوبه در... واصـلاح کلیه اینترلاك در سـلول هاي موجود  

مطابق با الزامات وزارت   )و رایزرها  شــامل و نه محدود به ورودي ها )4و واحد   3(واحد  
 ** نیرو

     طراحی و مهندسی 
     خرید و حمل و بیمه 
     یحقوق وعوارض گمرک

     نصب و اجرا

     تست و راه اندازي

14 

کلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به ایجاد ارتباط شبکه انتقال دیتا و بستر مخابراتی با  
انتقال   و  پذیري  بالادست و دیسپاچینگ منطقه تحت عنوان سیستم هاي رویت  پست 

به   محدود  نه  و  شامل  شبکه  مدیریت  با  ارتباط  سرور،    RTUو    PLCتریپ،  سوییچ،  و 
منبع تعذیه،  کامپیوترهاي صنعتی مهندسی و اپراتوري بدون فن ، رك ، تابلوهاي مربوطه،  

تلفن مخصوص و کلیه تجهیزات مربوط به آن در سمت نیروگاه مطابق با الزامات دستگاه  
 ) 4و واحد  3واحد  هاي ذیربط (در نیروگاه و بالادست 

     طراحی و مهندسی 
     خرید و حمل و بیمه 
     یحقوق وعوارض گمرک

     نصب و اجرا

     تست و راه اندازي

 250KVAحداقل با ظرفیت تغذیه داخلی ترانسفورماتورهاي کمکی  15

     طراحی و مهندسی 
     خرید و حمل و بیمه 
     یحقوق وعوارض گمرک

     نصب و اجرا
     تست و راه اندازي

انجام و بستھ بندی و بھ انبار کارفرما حمل می شود و سلول ھای جدید بھ ھمراه رایزر ( در صورت نیاز) تامین و در موقعیت فعلی  4و  3دمونتاژ سلول موجود در واحدھای   **
از نوع خلا  4از نوع گازی و واحد  3کیلو ولت در واحد  6.3با طرح موجود الزامی می باشد. لازم بذکر کلید  4و  3رعایت تشابھ سلول ھای جدید در واحدھای  نصب می گردد.

 می باشد.
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ردیف
 توضیحات شرح

بهاي واحد  
 به ریال 

بهاي واحد  
 به یورو 

جمع کل  
 به ریال 

جمع کل به 
یورو 

 250KVAدیزل ژنراتور حداقل با ظرفیت  16

 طراحی و مهندسی 
خرید و حمل و بیمه 
 یحقوق وعوارض گمرک

 نصب و اجرا
 تست و راه اندازي

 80Aحداقل با جریان  110VDCشارژر  17

 طراحی و مهندسی 
خرید و حمل و بیمه 
 یحقوق وعوارض گمرک

 نصب و اجرا
 تست و راه اندازي

 250AHسلول با ظرفیت حداقل  55و  110VDCباتري  18

 طراحی و مهندسی 
خرید و حمل و بیمه 
 یحقوق وعوارض گمرک

 نصب و اجرا
 تست و راه اندازي

 کیلو ولت مخصوص نیروگاه خورشیدي  6.3/0.4ترانس هاي  19

 طراحی و مهندسی 
خرید و حمل و بیمه 
 یحقوق وعوارض گمرک

 نصب و اجرا
 تست و راه اندازي
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 توضیحات شرح ردیف  
بهاي واحد  

 به ریال 
بهاي واحد  

 به یورو 

جمع کل  
 به ریال 

جمع کل به 
 یورو 

20 
DC Combiner Box یاAC Combiner Box   و کلیه متعلقات مربوطه ( شامل و نه

 محدود به بدنه، کلیدهاي اصلی، مدارت فرمان و قدرت و مخابراتی و...) 

     طراحی و مهندسی 
     خرید و حمل و بیمه 
     یحقوق وعوارض گمرک

     نصب و اجرا
     تست و راه اندازي

21 

و ارسال   انتقال دیتا مانیتورینگ و  سیستم کنترل وکلیه ملزومات و تجهیزات مربوط به 
داخلی نیروگاه و پست بالا دست شامل و نه محدود به ایستگاه  فرامین کنترلی (اسکادا) 

سوییچ، سرور،  ، رك و ها  و تابلو RTUو   PLC و هواشناسی، دیتالاگرها   هاي
  LEDمنبع تغذیه صفحه نمایش کامپیوترهاي صنعتی مهندسی و اپراتوري بدون فن و 

کلیه یکی و نرم افزار مانیتورینگ جامع، واحدهاي اندازه گیري پارامترهاي الکتر
 )2و واحد  1واحد  تجهیزات مبدل و واسط مورد نیاز (در نیروگاه و بالا دست

     طراحی و مهندسی 
     خرید و حمل و بیمه 
     یحقوق وعوارض گمرک

     نصب و اجرا

     تست و راه اندازي

22 
  MV، پست هاي  RTUهاي مورد نیاز (جهت سیستم  UPSکلیه تجهیزات مربوط به 

سوییچگیر فشار متوسط، سیستم کنترل و مانیتورینگ، اعلام حریق و ... به صورت 
 مجزا) 

     طراحی و مهندسی 
     خرید و حمل و بیمه 
     یحقوق وعوارض گمرک

     نصب و اجرا
     تست و راه اندازي
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 توضیحات شرح ردیف  
بهاي واحد  

 به ریال 
بهاي واحد  

 به یورو 

جمع کل  
 به ریال 

جمع کل  
 یوروبه  

23 
کلیه تجهیزات مربوط به روشنایی سردر ورودي و ساختمان هاي نیروگاه و روشنایی امنیتی  

 اطراف نیروگاه به همراه پایه و فونداسیون هاي مربوطه 

     طراحی و مهندسی 
     خرید و حمل و بیمه 
     یحقوق وعوارض گمرک

     نصب و اجرا
     تست و راه اندازي

24 
 MVسیستم اعلام و اطفاء حریق مورد نیاز همراه با تمامی ادوات مربوطه جهت 

SWITCHGEAT    و نگهبانی و... (شامل و نه محدود به انواع کپسول هاي آتش نشانی و
 استندهاي مربوطه و تابلوي اعلام حریق و سنسورها و شستی ها و چراغ ها و ...) 

     طراحی و مهندسی 
     خرید و حمل و بیمه 
     یحقوق وعوارض گمرک

     نصب و اجرا
     تست و راه اندازي

 سیستم حفاظت صاعقه و برقگیر سایت 25

     طراحی و مهندسی 
     خرید و حمل و بیمه 
     یحقوق وعوارض گمرک

     نصب و اجرا
     تست و راه اندازي
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بهاي واحد   توضیحات شرح ردیف  
 به ریال 

بهاي واحد  
 به یورو 

جمع  
کل به  
 ریال

جمع کل  
 یوروبه  

26 
دوربین مدار بسته با کلیه متعلقات شامل و نه محدود به دوربین هاي ثابت و متحرك 

 و مانیتور و موس و کیبورد و سوئیچ و کابلها و ...  NVRدیجیتال و 

     طراحی و مهندسی 
     خرید و حمل و بیمه 
     یحقوق وعوارض گمرک

     نصب و اجرا
     تست و راه اندازي

27 
ایستگاه هوشمند هواشناسی نیروگاه خورشیدي با کلیه متعلقات و تعداد حداقل (سنسور 

، دماي محیط، سرعت باد، جهت باد، رطوبت محیط ، دماي سطح پنل و   Aتشعشع کلاس 
 آلودگی و گردوغبار) 

     طراحی و مهندسی 
     خرید و حمل و بیمه 
     یحقوق وعوارض گمرک

     نصب و اجرا
     تست و راه اندازي

28 

کلیه تجهیزات و اصلاحات و عملیات اجرایی برقی و ساختمانی مورد نیاز جهت افزودن  
در پست موجود بالادست و برقراري ارتباط و اتصال با باسبار موجود و همچنین  MVسلولهاي 

ارتباط سلول جدید در پست موجود بالادست با نیروگاه و اتصال نیروگاه به پست بالا دست و  
پست هاي  نیروگاه تا  MV SWITCHGEARمطالعه و تهیه و تنظیم رله هاي حفاظتی (از 

 ))4و واحد    3بالادست موجود (واحد 

     طراحی و مهندسی 
     خرید و حمل و بیمه 
     یحقوق وعوارض گمرک

     نصب و اجرا
     تست و راه اندازي

 

 

78



بهاي واحد   توضیحات شرح ردیف  
 به ریال 

بهاي واحد  
 به یورو 

جمع  
کل به  
 ریال

جمع کل  
 یوروبه  

29 

خطوط انتقال دو مداره از نیروگاه تا سلولهاي فشار متوسط پست هاي بالادست موجود (واحد 
بصورت هوایی شامل و نه محدود به سیم هوایی و  کیلو متر  4به طول تقریبی )  4و واحد  3

تیر سیمانی و زنجیر مقره و کراس آرم و فنداسیون و سایر متعلقات و مسیریابی اجراي  
 خطوط. 

     طراحی و مهندسی 
     خرید و حمل و بیمه 
     یحقوق وعوارض گمرک

     نصب و اجرا
     تست و راه اندازي

   جمع کل بخش به عدد : 
   جمع کل بخش به حروف : 
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 عملیات ساختمانی و سازه  -جدول ب 

 (شامل کلیه موارد مهندسی ، خرید،حمل ،بیمه، نصب و اجرا ) 

 بهاي واحد به ریال  توضیحات شرح ردیف  

1 

استراکچر نگهدارنده پنل ها، به همراه کوبش پایه ها، پوشش گالوانیزه و کلیه متعلقات  
مورد نیاز شامل پیچ و مهره و واشر و ....شایان ذکر است که طبق توضیحات مشخصات 
فنی، پیش بینی فونداسیون در محلهایی که امکان کوبش وجود ندارد،بایددر این ردیف  

 لحاظ شود .  

  طراحی و مهندسی 

  خرید و حمل و بیمه 

  نصب و اجرا

2 
اینورترها، ترانسفورماتورهاي قدرت و دیزل ومخازن   گودبرداري و احداث فونداسیون 

 آب و...مطابق نقشه ها 

  طراحی و مهندسی 

  خرید و حمل و بیمه 

  نصب و اجرا

3 
استراکچر نگهدارنده تابلوي کمباینر به همراه پایه ها، پوشش گالوانیزه و کلیه متعلقات  

 مورد نیاز شامل پیچ و مهره و واشرمطابق نقشه ها  

  طراحی و مهندسی 
  خرید و حمل و بیمه 

  نصب و اجرا

4 

 300مصالح، تجهیزات و ملزومات عمرانی و ابنیه ساختمان یک طبقه با متراژ حدود  
، اتاق  20مترمربع با عنوان ساختمان سوئیچگیر  شامل باتري خانه، اتاق سوئیچگیر  

RTU   ،اتاق کنترل ، سرویس بهداشتی،  انباري، گالري کابل با عملیات گودبرداري ،
فونداسیون، اجراي ستون ها و سقف ، سفت کاري و نازك کاري، عایق کاري، نما ، کف  

 سازي، درب و پنجره وقفل و دستگیره و...مطابق مشخصات فنی و نقشه ها

  طراحی و مهندسی 

  خرید و حمل و بیمه 

  نصب و اجرا
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 بهاي واحد به ریال  توضیحات شرح ردیف  

5 

مصالح تجهیزات و ملزومات ساختمان سوئیچگیر شامل تاسیسات برقی و تلفن و  
و   گرمایش  و  سرمایش  سیستم  و  آبگرمکن  و  مکانیکی  تاسیسات  و  حریق  اعلام 

لیتري با پمپ، و تجهیزات کامل    2000اسپیلت مجزا براي هر بخش، مخزن آب  
و فاضلاب لوله کشی   آشپزخانه شامل و نه محدود به کابینت هود اجاق گاز، .... آب

و   فنی  بطور کامل جهت ساختمان مطابق مشخصات   ... و شیرآلات  مربوطه  هاي 
 نقشه ها

  طراحی و مهندسی 

  خرید و حمل و بیمه 

  نصب و اجرا

6 

اختمانهاي یک طبقه با متراژ حدود   الح، تجهیزات و ملزومات عمرانی و ابنیه سـ مصـ
مترمربع با عنوان ســـاختمان نگهبانی شـــامل ســـاختمان شـــمالی و جنوبی 150

ــتی و آبـدارخـانـه بـا عملیـات گودبرداري،   ــرویس بهـداشـ ــامـل،اتـاق نگهبـانی و سـ شـ
کاري، نما، کف   فونداســیون، ســتون ها و ســقف، ســفت کاري و نازك کاري، عایق

 سازي، درب و پنجره و ، قفل و دستگیره... مطابق مشخصات فنی و نقشه ها

  طراحی و مهندسی 

  خرید و حمل و بیمه 
  نصب و اجرا

7 

و   تلفن  و  برقی  تاسیسات  نگهبانی شامل  ملزومات ساختمانهاي  و  تجیزات  مصالح 
اسپیلت،  گرمایش  و  سرمایش  سیستم  آبگرمکن  مکانیکی  تاسیسات  حریق  اعلام 

و هود   لیتري با پمپ و تجهیزات کامل آشپزخانه شامل کابینت  2000مخزن آب  
اجاق گازو آبگرمکن برقی وآب و فاضلاب لوله کشی هاي مربوطه و شیرآلات ... بطور  

 کامل جهت ساختمان مطابق مشخصات فنی و نقشه ها 

  طراحی و مهندسی 

  خرید و حمل و بیمه 

  نصب و اجرا

8 

حدود   متراژ  با  طبقه  یک  ساختمان  ابنیه  و  عمرانی  ملزومات  و  تجهیزات  مصالح، 
مترمربع با عنوان ساختمان انبار با عملیات گودبرداري،  فونداسیون، ستون ها  120

و سقف، سفت کاري و نازك کاري، عایق کاري، نما، کف سازي، درب و پنجره و ...  
 مطابق مشخصات فنی و نقشه ها 

  طراحی و مهندسی 

  خرید و حمل و بیمه 
  نصب و اجرا

9 
مصالح تجیزات و ملزومات ساختمان انبار شامل تاسیسات برقی و تلفن و اعلام حریق  
و تاسیسات مکانیکی  شامل فن و آب باران  و لوله کشی هاي مربوطه و ... بطور 

 کامل جهت ساختمان مطابق مشخصات فنی و نقشه ها 

  طراحی و مهندسی 
  خرید و حمل و بیمه 

  نصب و اجرا
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 بهاي واحد به ریال  توضیحات شرح ردیف 

10 

تسطیح و تحکیم مناسب زمین سایت جهت نصب تجهیزات اصلی نیروگاه و شیب بندي و زهکشی  
 و هدایت آب هاي سطحی به محل هاي مربوطه و احداث سیل بند متناسب با مطالعات هیدرولوژي 

  طراحی و مهندسی 
  خرید و حمل و بیمه 

  نصب و اجرا

11 

به تعداد لازم جهت ساختمانهاي   با ظرفیت محاسباتی و چاه جذبی   استاندارد  سپتیک تانک 
 سوئیچگیر و نگهبانی و انبار 

  طراحی و مهندسی 
  خرید و حمل و بیمه 

  نصب و اجرا

12 
ومخابراتی و ... داخل و بیرون      mv,lvاجراي ترانشه و کانال عبور کلیه کابل هاي انتقال دیتا  و 

 نیروگاه با لحاظ تمامی موارد مندرج در آیین نامه و ضوابط مربوط 
 

  طراحی و مهندسی 

  خرید و حمل و بیمه 

  نصب و اجرا

13 
آبرسانی جهت پنلها با مخزن پلی اتیلن استاندارد با ظرفیت مناسب و لوله کشی و پمپ و کارواش  

 جهت شستشو پنلها 

  طراحی و مهندسی 

  خرید و حمل و بیمه 

  نصب و اجرا

14 
پیرامونی خاکی تسطیح شده و کوبیده شده و جاده میانی   تهیه مصالح و اجراي جاده 

 آسفالته و جاده هاي دسترسی آسفالته مطابق مشخصات فنی و نقشه ها 
 

  طراحی و مهندسی 

  خرید و حمل و بیمه 

  نصب و اجرا
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 بهاي واحد به ریال  توضیحات شرح ردیف 

15 
پارکینگ با سقف قوسی و فاقد ستون جلو به تعداد   تهیه مصالح و اجراي 

 دو عدد ماشین
 

  طراحی و مهندسی 

  خرید و حمل و بیمه 

  نصب و اجرا

 تهیه مصالح و اجراي فونداسیون روشنایی محوطه  16
  طراحی و مهندسی 

  خرید و حمل و بیمه 
  نصب و اجرا

17 

  88ساختمانهاي ترانس به تعداد چهار دستگاه و به مساحت تقریبی جمعا 
مترمربع شامل ابنیه و تاسیسات برقی ،اعلام حریق و تاسیسات مکانیکی   
شامل فن و لوله کشی هاي مربوطه و ... بطور کامل جهت ساختمان مطابق  

 مشخصات فنی و نقشه ها 

  طراحی و مهندسی 
  خرید و حمل و بیمه 

  نصب و اجرا

 جمع کل بخش ریالی به عدد : 
 جمع کل بخش ریالی به حروف :  

 

و برچیدن کارگاه و سایر هزینه ها می    مبالغ هریک از ردیف هاي جداول فوق شامل کلیه دیون دولتی (بیمه، مالیات و ...) و سود پیمانکار نصب و راه اندازي و شامل هزینه تجهیز •
 باشد. 

توسط دستگاه نظارت، تعیین می پیمانکار، جدول درصد وزنی فعالیت ها و درصد پیشرفت هر فعالیت را طبق موارد جدول پیشنهاد قیمت و مطابق مدارك و نقشه هاي تایید شده  •
کار انجام خواهد پذیرفت. انجام کلیه کارها مطابق ردیف نماید تا این جدول ملاك پیشرفت کار و پرداخت صورت وضعیت (ردیف هاي جدول پیشنهاد قیمت) ارائه شده توسط پیمان

بود به صلاحدید    یشنهاد قیمت می باشد. ساختار شکست قیمت ها براي ردیف هاي قیمت باید به صورت واقعی و منطقی باشد. در غیر اینصورت کارفرما محق خواهد  هاي جدول
 ا نخواهد داشت.خود مبالغ ردیف هاي قیمت را با حفظ قیمت کل، منطقی و متناسب نماید و در خصوص این تغییر، پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی ر

 در مبالغ جداول الف و ب تمام آیتم ها شامل بیمه نصب و تست و راه اندازي می باشد که بر عهده پیمانکار می باشد.  •
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ساس و مابه التفات آن براز پرداخت می باشد  نرخ تبدیل یورو به ریال، در هر پرداخت براساس معادل ریالی نرخ ارز ( یورو) در مرکز مبادله ارز و طلاي ایران ( فروش اسکناس)، در رو •
 .زمان پرداخت استسکناس) در ) در مرکز فوق (فروش اوروینرخ ارز (

 لحاظ گردد  یواردات زاتیدر جدول مربوط به تجه یحقوق و عوارض گمرک •
 رداختی صورت نخواهد گرفت. کلیه مصالح لوازم و تجهیزات و سازندگان اعم از ساختمانی، مکانیکی و الکتریکی می بایستی به تایید مشاور برسد و از این بابت اضافه پ •

 جهت تجهیز کارگاه پروژه موارد زیر می بایست لحاظ گردد:

 اعم الزامات تجهیز و برچیدن کارگاه  

 مستقر شود.   جدول زیر حداقل نیازهاي تجهیز کارگاه پیمانکار است که می بایست بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد و دریافت پیش پرداخت آماده در کارگاه 

 توضیحات  واحد  مقدار  شرح ردیف 
 داراي یک اتاق اداري و آبدارخانه   عدد 1 متري   12کانکس مشاور  1
 داراي یک اتاق اداري و آبدارخانه   عدد 1 متري   12کانکس پیمانکار  2
کلیه سریس بهداشتی ها هر کدام حداقل یک چشمه+ یک عدد روشویی + آینه +   عدد 2 کانکس رفاهی سیستم بهداشتی   3

 جامایع دستشویی + پمپ آب + مخزن آب + آبگرمکن 

 مورد تایید کارفرما  عدد 1 متري یا کانتینر جهت انبار داري   12کانکس  4
 مورد تایید مشاور   نفر روز  3 وعده صبحانه و  ناهار پرسنل مقیم دستگاه نظارت   5
 متناسب با انجام تعهدات پیمان     ابزار آلات سایر تجهیزات و ادوات مورد نیاز   6

 
 مجهز به تجهیزات سرمایش و گرمایش یک رنج بالاتر از محاسبات ، پوشش اینترنت در کلیه فضاها الزامیست .   -

نفره ، صندلی، سیستم کامل کامپیوتر، اسکنر ، پرینتر، ملزومات اداري ،    8کانکس مشاور می بایست به میز و صندلی ، فایل کشویی ، جالباسی، میز جلسات   -
 اینترنت مجهز شود. ش 

 سیستم آب شرب می بایست به مخزن هزار لیتري آب آنتی باکتریال ، پمپ آب و عایقکاري مخزن مجهز شود.   -
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 هزار لیتري آب آنتی باکتریال ، پمپ آب مجهز شود.   2سیستم آب مصرفی می بایست به مخزن  -

 کانکس هاي سرویس بهداشتی می بایست به حداقل یک چشمه توالت، یک عدد روشویی ، یک عدد ظرف مایع دستشویی و یک عدد آبگرمکن مجهز شود.  -

 نفر در روز در طول دوره قرارداد به هزینه و به عهده پیمانکار می باشد.  3وعده صبحانه و ناهار پرسنل مقیم دستگاه نظارت براي  -
 

 دستورالعمل نحوه پرداخت صورت وضعیت هاي عملیات ساختمانی :   - 

 
 : پرداخت کارکردها   -

   " E "یپرداخت کارکرد مربوط به بخش خدمات طراحی و مهندس -

ید کارفرما و پس از تایید، محاسبه  پرداخت هاي این بخش بر اساس مبالغ قسمت هاي مندرج در پیوست یک و با توجه به میزان درصد پیشرفت هر فعالیت وفق ساختار شکست مورد تای -
بر اساس مدارك و نقشه هاي قابل  ( ك عمل جهت محاسبه صورت وضعیت ها، ساختار شکست مورد تایید کارفرما  لاو مبناي پرداخت صورت وضعیت هاي ماهیانه خواهد بود. شایان ذکر است م

 .کارفرما ارسال گردد  ساختار شکست سطح اول توسط کارفرما ارائه خواهد شد که سایر سطوح می باید بر این روش تهیه و جهت تایید براي .می باشد ) تولید در هر بخش

  " C "د صورت وضعیت مربوط به بخشررداخت کارکپ -

برچیدن کارگاه بر مبناي پیشرفت کار  پرداخت هاي این بخش بابت تجهیز کارگاه، عملیات اجرایی، سیویل، مکانیکال، برق، نصب تجهیزات، پیش راه اندازي و کمک در راه اندازي و    -
  .پرداخت می گردد  "کارفرما"، ارائه شده توسط پیمانکار و مورد تایید  S.B.W Construction انجام شده مطابق

درصد از مبلغ مذکور پس از برچیدن کارگاه به    10تبصره : مبلغ ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با پیشرفت پروژه در طول اجراي کار پس از تایید صورت وضعیتهاي موقت و   -
 .پیمانکار پرداخت میگردد

مانکار  پرداخت ها با توجه به پیشرفت انجام خدمات مهندسی و همچنین پیشرفت فیزیکی ساختمان و نصب با توجه به صورت وضعیت هاي صادره از سوي پی  رنامه زمانی پرداخت ها ب -
نسخه  4  در پایان هر ماه شمسی پیمانکار باید صورت وضعیت موقت کارهایی را که از شروع عملیات تا آن تاریخ انجام یافته در .و مقادیر و درصدهاي وزنی پیشرفت تایید شده انجام می گیرد

انکار پرداخت  می گردد تنظیم و پس از امضا به نماینده کارفرما تسلیم نماید. کارفرما مبلغ صورت وضعیت را پس از کسر کسور قانونی و قراردادي به پیم  اعمال روي فرمهاي مخصوص که ً متعاقبا  
 .مورد تایید کارفرما پرداخت می گردد  S.B.W پروژه با توجه به پیشرفت کار انجام شده و بر مبناي جدول C و E تاکید می گردد کلیه پرداخت هاي بخش هاي .می نماید
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الیاتی کشور و با رعایت قانون مالیات  تذکر مهم: مالیات ارزش افزوده پیمانکار موظف است صورت حساب/صورت وضعیت ماهانه خود را مطابق صورت حسابهاي مورد تایید سازمان امور م -
بررسی در صورتی که پیمانکار داراي شماره اقتصادي منطبق با ضوابط سازمان مذکور باشد و  بر ارزش افزوده به تفکیک عوارض و مالیات فوق الذکر تنظیم و به کارفرما ارائه نماید. کارفرما پس از 

میزان مالیات و عوارض متعلقه را به پیمانکار پرداخت می نماید و در صورت عدم وجود شرایط مذکور کلیه جرائم متعلقه به   )و داراي اسناد مثبته متقن باشد(جزء مودیان مالیاتی محسوب گردد 
 .عهده پیمانکار خواهد بود

ت مربوط به کشش و خمش میلگرد وبه  هزینه انجام کلیه آزمایشها (از جمله درصد کوبیدگی لایه هاي خاك،آزمایش نمونه گیري وتعیین مقاومت فشاري بتن، آزمایشات جوش ،آزمایشا -
 طور کلی کلیه آزمایشات مورد نیاز پروژه)به عهده پیمانکار است . 

روزه) از نظر محاسباتی قابل قبول لیکن کمتر از مقادیر طراحی و قراردادي باشند آیتم هاي مربوطه مشمول جریمه به  28در صورتیکه نتایج آزمایش مقاومت فشاري نمونه هاي بتن ( -
 میزان متناسب با مقدار کاهش یافته مقاومت نسبت به مقاومت طرح می شوند. 

 هیچ گونه اضافه پرداختی بابت تائید مصالح مصرفی یا سازندگان پیمانکار صورت نمی گیرد.  -

 اضافه بهایی بابت صعوبت کار و محدودیت هاي احتمالی در محل اجراي پروژه به پیمانکار پرداخت نخواهد شد. 
 هیچ مبلغی جهت تهیه، حمل و نصب شابلون ها قابل پرداخت نمی باشد.  -

 را در قیمت پیشنهادي خود پیش بینی کند. هیچ مبلغ اضافه بابت هر گونه صعوبت کار در ارتفاع و داربست و ... و شرایط ویژه کاري  قابل پرداخت نمیباشد و پیمانکار موظف است آن  -

ایط موثر در قیمت تهیه و تسلیم نماید و از طرفی  از آنجاکه پیمانکاران باید قیمت پیشنهادي خود را براي انعقاد قرارداد، با توجه به نوع کار، محل اجرا، نرخهاي متعارف روز و سایر شر -
نظر به اینکه برآورد و آیتم هاي ارائه شده در اسناد عملیات ساختمانی منضم به پیمان تقریبی    ملاك انتخاب پیمانکار از طرف کارفرما، در نظر گرفتن قیمت هاي معقول و منطقی می باشد، لذا 

یق عملیات  ه به عهده پیمانکار می باشد، انجام برآورد دقبوده و به منظور راهنمایی و کمک به پیمانکار در جهت نیل به برآورد دقیق تر ارائه شده است و با توجه به اینکه طراحی و محاسبات پروژ
شرایط عمومی پیمان ادعایی    29) ماده  2-) و (الف  1-ساختمانی جزء شرح وظایف پیمانکار بوده و پیمانکار نمی تواند در خصوص تقریبی بودن برآوردها و ارتباط آن به موضوع بندهاي (الف  

 % افزایش قرارداد، نسبت به انجام کارها اقدام نماید. 25فهرست بهاي مربوطه و ضریب پیشنهادي ، در قالب داشته باشد، لذا در صورت افزایش، کاهش و یا تغییر آیتم ها، پیمانکار موظف است با  

 محاسبه و پرداخت مبلغ تغییر کارها   - 

اعمال نماید و پیمانکار موظف به انجام بوده و حق    )درصد هر بخش  25به میزان  (شرایط عمومی پیمان را    49کاهش و افزایش کاري مندرج در ماده    25کارفرما مختار است تا میزان %     
 .   هیچگونه اعتراض و یا ادعایی را نخواهد داشت
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تغییرات   )به صورت کتبی(و صرفا در مواردي منظور می باشد که بنا به دستور و درخواست کارفرما    میباشد قرارداد   E   ،C مبلغ هر قسمت در بخش هاي  25کاري و کاهش کاري به میزان % اضافه
  .اساسی در شرح کار، مانند حذف قسمتی از کار مورد نیاز و یا اضافه نمودن بخشی جدید داده شود

و در صورتی که منجر به تغییرات بنیادي و اساسی در نقشه ها و شرح کار    )به صورت کتبی(تنها طبق نظر و دستور کارفرما    )و یا هر نوع اضافه کار ي و کاهش کاري(تغییرات و کارهاي جدید  
شرایط خصوصی و عمومی) به میزان   49حد مجاز تغییر کارها ،مطابق با ماده    اخصوص(شایان ذکر است تعیین مبلغ قرارداد براي تعریف حدود آن   .قابل پرداخت خواهد بود  منضم به قرارداد شود

 درصد در هر بخش و قسمت تفکیک مبلغ قرارداد میباشد .   25
 

 E  شرح کارهاي اضافی و نقصانی در بخش
از سوي کارفرما    ابلاغی پیمانکار به منظور محاسبه مبلغ کارهاي اضافی و نقصانی و یا کارهاي جدید    ) و مسئولیت هاي(در راستاي توضیحات مقدمه فوق و خارج از شرح خدمات و تعهدات           

 .م می گرددلاکاري یا کاهش کاري براي تایید به کارفرما اع  در طول اجراي پروژه در بخش خدمات طراحی و مهندسی ، ابتدا موضوع اضافه
یست مزبور نفر ساعت مورد نیاز برآورد و به کارفرما  پس از تایید موضوع و ماهیت اضافه کار یا کاهش کار لیست مدارك جدید یا تغییر یافته مربوطه با طراحی مذکور استخراج می شود. براساس ل 

 .میگردداعلام  برآورد و به کارفرما  بر اساس نرخ نفر ساعت مورد نیاز  ) اضافه کاري یا کاهش کاري(پس از تایید میزان نفر ساعت مورد نیاز، مبلغ تغییرات  .م می گرددلااع 
 

   Cنرخ کارهاي اضافی و نقصانی در بخش
ذیل محاسبه می    )و به ترتیب اولویت(غ گردد، هزینه تغییرات مذکور بر اساس مقادیر مورد تایید و مطابق با روش  لا، چنانچه کار اضافی/نقصانی یا جدید به پیمانکار اببندبا رعایت مفاد مقدمه این  

چنانچه  .منتشره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با اعمال ضرایب مندرج در فهرست بهاي مذکور  1404بر اساس فهرست بهاي پایه ابنیه، توزیع نیرو ي برق و تاسیسات مکانیکی سال   :گردد
به همراه ارائه تجزیه  1404امه و بودجه در سال تغییرات بر اساس روش عنوان شده در بند فوق قابل محاسبه نبود، مبناي محاسبه هزینه تغییرات، سایر فهرست بهاي منتشره توسط سازمان برن

  .م اضافی و یا کار جدید مبلغی تعلق نمی گیرد مگر اینکه انجام کار اضافی یا جدید منوط به تجهیز کارگاه جدید باشد لابابت تجهیز و برچیدن کارگاه به اق .بهاي نرخ عوامل میباشد
درنگ بر اساس دستورالعمل هاي مربوطه در زمان تعیین لا غ انجام کار جدید را بلادر خصوص موارد فوق پیمانکار موظف است پس از موافقت کارفرما، عملیات اضافه کار یا تغییر کار یا اب  1تبصره :

  .شده شروع نماید
غ انجام کار جدید را به بهانه مشخص نبودن هزینه آن متوقف نماید، به همین قاعده موظف است وفق دستورالعمل لانمی تواند اجراي عملیات اضافه کاري یا تغییرکار و یا اب  "پیمانکار" :2تبصره 

 .خواهد بود " کارفرما"صورت پیمانکار مسئول تامین خسارات وارده به  هاي مربوطه اقدام نماید. در غیر این
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 جدول تفکیک مبلغ قرارداد براي بخش هاي مختلف کار  –جدول  ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 جدول کلی قیمت قرارداد   –   1جدول شماره  

 مبلغ (یورو)  مبلغ (ریال)  شرح ردیف 

1 
هزینه هاي بخش طراحی، مهندسی و تهیه و ارائه 

 مدارك فنی مطابق جدول الف  
 

 

2 
هزینه هاي بخش طراحی، مهندسی و تهیه و ارائه 

 مدارك فنی مطابق جدول ب 
 

 

3 
هزینه هاي بخش خرید و حمل و بیمه  فنی  

 مطابق جدول الف
 

 

4 
هزینه هاي بخش خرید و حمل و بیمه  فنی  

 مطابق جدول ب
 

 

5 
هزینه هاي احداث و نصب تجهیزات مکانیکال و  

 الکتریکال و ابزار دقیق مطابق جدول الف
 

 

هزینه هاي اجراي بخش سازه و ساختمان مطابق   6
 جدول ب

 
 

   هزینه تست ها و راه اندازي 7
   هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه  8

   جمع کل(عدد): 
   جمع کل( حروف): 
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 : لوازم یدکی  دجدول 

 تعداد واحد جمع کل به ریال  ردیف 
واحد    بهاي

 به ریال 

واحد    بهاي

 به یورو

جمع کل  

 به ریال 
 جمع کل به یورو 

1 
درصد پنل با مشخصات فنی و کاملا مشابه به پنل هاي نصب   5

 شده  
   عدد 

 
 

 

      دستگاه  درصد اینورتر  5 2

      عدد  درصد از تمامی کلیدها و بریکرهاي قدرت (فشار متوسط) 5 3

      عدد  درصد از کویل ها و موتورهاي بریکرهاي اصلی 5 4

      عدد  درصد از تمامی فیوزهاي مورد استفاده در نیروگاه  5 5

      عدد  در نیروگاه  ACو  DCدرصد از تمامی کلیدهاي فشار ضعیف  5 6

      عدد  درصد از کلیه رله هاي حفاظتی فشار ضعیف و فشار متوسط5 7

      عدد  درصد از کلیه چراغ سیگنال تابلویی مورد استفاده در نیروگاه  5 8

9 
درصد از رله هاي الکتریکی ( کمکی) و تایمر مورد استفاده در    5

 کلیه تابلوهاي برق
   عدد 
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 تعداد واحد جمع کل به ریال  ردیف 
بهاي واحد  

 به ریال 

بهاي واحد به 

 یورو

جمع کل  

 به ریال 

جمع کل  

 به یورو

10 

ایستگاه هوشمند هواشناسی سنسور سرعت باد و سنسور جهت باد 
و سنسور شدت تابش و سنسور دماي سطح پنل و دماي محیط و  

 رطوبت محیط و آلودگی
 عدد 

عدد   1
از 

 هرکدام 
 

 
 

 

11 
از کلیه تجهیزات و ملزومات سازه هاي نگهدارنده پنل و    3 درصد 

 اینورترها 
   عدد 

 
 

 

      عدد  (نروماده) و سوکت هاي اتصال در نیروگاه   MC4درصد از سوکت    5 12

     1 عدد  دیتالاگر سیستم مانیتورینگ  13

   جمع کل(عدد): 

   جمع کل( حروف): 

 . رند شوند  لابه با ياعداد اعشار که به درصد ذکر شده است   ی دکیدر خصود تعداد لوازم 
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 شرکت سیمان شرق 

 

 

 EPCبه روش  سیمان شرقمگاواتی  10احداث نیروگاه فتوولتاییک 

 

 

 

 
   مشخصات فنی و نقشه ها

   2از  2جلد 

 ) یکپارچه  مرحله اي همراه با ارزیابی کیفی  دو  عمومی (مناقصه  
 

 
 

 مهندسین مشاور توس اشتات: مشاور موضوع مناقصه  
 

 

1



   ه

فهرست مندرجات 

اسناد مناقصه و قرارداد –جلد يك از دو  - 1
اسناد ارزيابي كيفي -بخش اول  

فارسي 

ه و قرارداداسناد مناقص –از دو  يكجلد  - 2
شرايط و ضوابط مناقصه  –بخش دوم 

فارسي 

اسناد مناقصه و قرارداد –جلد يك از دو  - 3
قرارداد، جلد قيمت  موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي –بخش سوم 

فارسي 

ت فني و نقشه هامشخصا –جلد دو از دو  - 4
اول   و  - بخش  گارانتي  جداول  فني،  مشخصات  و  خريدار  فني  جداول 

ها بخش نيروگاه نقشه
فارسي/انگليسي

فني  فهرست اسناد

جداول فني خريدار و مشخصات فني -بخش اول  
جداول گارانتي  -بخش دوم  

هانقشه -بخش سوم  
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 جداول فنی خریدار و مشخصات فنی  -بخش اول  
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 فهرست 

 :باشده محدود به موارد زیر میدامنه کار این بخش شامل، ولی ن

  شرح و دامنه کار 

 اصطلاحات فنی 

 هاي فتوولتائیکپنل (PV) 

 MV TURNKEY ینورترهاي نیروگاهی و ا 

 کشی جریان مستقیمسیستم کابل (DC) 

 گیري پارامترهاي محیطیایستگاه هواشناسی و اندازه 

 سیستم SCADA  و پایش عملکرد نیروگاه 

 سیستم نظارت تصویري و امنیتی (CCTV) 

  ارتینگ و  سیستم حفاظت در برابر صاعقه 

 سیستم برق بدون وقفه (UPS) و تغذیه داخلی نیروگاه 

  رله هاي حفاظتیسیستم حفاظت و کنترل و 

  ترانس هاي قدرت 

   کمکی ترانس هاي 

 سوئیچگیر هاي فشار قوي 

  کابل 

 مدارك  و نقشه ها آماده سازي 

 کاربردي استانداردهاي 

 تست و راه اندازي 

 مشخصات فنی عملیات اجرایی برقی 

 کارهاي ساختمانی عمومی ات فنی مشخص 
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 رح و دامنه کارش 

ها و تأسیسات اصلی نیروگاه  ها و چارچوب کلی اجراي سیستم این بخش از مشخصات فنی به تشریح الزامات، حدود مسئولیت  •
می فتوولتائیک  فعالیتخورشیدي  کلیه  تجهیزات، پردازد.  تأمین  تفصیلی،  و  پایه  طراحی  مفهومی،  طراحی  با  مرتبط  هاي 

آزمون حمل  انجام  بهرهونقل، نصب،  از  راههاي قبل  قراردادبرداري،  نیروگاه، در قالب  نهایی و تحویل موقت و قطعی   اندازي 

EPC گیرد، تحت پوشش این مشخصات قرار می. 

آور و قابل استناد قراردادي است تا از تحقق عملکرد ایمن،  ناي فنی شفاف، الزامهدف اصلی از تدوین این سند، ایجاد یک مب •
اي گونهها باید بهبرداري اطمینان حاصل گردد. کلیه تجهیزات و سیستم پایدار، اقتصادي و بلندمدت نیروگاه در طول عمر بهره

برداري و نگهداري را فراهم  انتخاب، طراحی و اجرا شوند که حداکثر قابلیت اطمینان، حداقل توقف اضطراري و سهولت بهره 
 .نمایند

هاي اجرایی باید متناسب با شرایط اقلیمی محل پروژه شامل دماي بالاي محیط، تابش شدید  کلیه تجهیزات، مصالح و روش •
 .خورشید، گردوغبار، وزش باد و سایر شرایط محیطی خاص سایت انتخاب شوند

 اصطلاحات فنی 

هاي تجدیدپذیر  شده در صنعت برق و انرژيکاررفته در این مشخصات مطابق با تعاریف پذیرفتهاصطلاحات فنی، مهندسی و تخصصی به
تعارض در المللی تفسیر میبوده و بر اساس آخرین ویرایش استانداردهاي معتبر بین ابهام، اختلاف یا  گردند. در صورت بروز هرگونه 

 .عنوان مرجع نهایی ملاك عمل خواهد بودبه IEC برداشت مفاهیم، تعاریف مندرج در استانداردهاي

هاي نیروگاه باید مطابق آخرین ویرایش استانداردها و برداري تجهیزات و سیستمتمامی مراحل طراحی، ساخت، نصب، آزمون و بهره
 که در بخش مربوطه به تفصیل استانداردهاي کاربردي ارائه شده است.  انجام شود المللی و ملیمقررات معتبر بین 

 .مجاز خواهد بود  کارفرما و مشاوراستفاده از استانداردهاي معادل تنها در صورت ارائه مستندات فنی کامل و اخذ تأییدیه کتبی از 
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 هاي فتوولتائیکپنل 

نماید و کلیه الزامات فنی، هاي خورشیدي را تشریح میمورد استفاده در نیروگاه هاي خورشیدي فتوولتائی این سند مشخصات فنی پنل
هاي خورشیدي باید از محصولات جدید بوده  کند. پنلها را مشخص میبرداري مرتبط با تأمین، تحویل و عملکرد این پنلکیفی و بهره

برداري، تأمین پنل یدکی  منظور اطمینان از تداوم بهرهتاریخ انعقاد قرارداد باشد. بهها تحت هیچ شرایطی نباید قبل از  و تاریخ تولید آن
پنل  5معادل   تعداد  از کل  بهدرصد  پنلها  است.  الزامی  بالا  به  گرد  آنصورت  دوطرفگی  و ضریب  بوده  دوطرفه  نوع  از  باید  در ها  ها 

 .گیرد قرار درصد 5±درصد با تلرانس  80محدوده  

پارامترهاي بهره پنلاز نظر  به مدت  برداري،  نحوي که افت توان سال باشند، به  30هاي خورشیدي باید داراي گارانتی توان خروجی 
ها و تأسیسات مرتبط با تولید، انتقال، توزیع، کنترل، حفاظت و کلیه فعالیتبرق(  هاي استاندارد و مورد تأیید صنعتسالیانه در محدوده

قرار گیرد. گارانتی محصول و    )هاي انتقال و توزیع و تأسیسات صنعتیهاي برق، شبکهها، پستنیروگاهمصرف انرژي الکتریکی شامل  
ها باید  گراد تعیین شده و پنل+ درجه سانتی85تا    -40ها از  سال باشد. محدوده دماي کاري پنل  12فرآیند ساخت نیز نباید کمتر از  

باز ولتاژ مدار  تلرانس  نمایند.  افت عملکرد غیرمجاز عمل  بازه دمایی بدون  این  اتصال کوتاه (Voc) در  با   (Isc) و جریان    3±برابر 
 ها باید داراي کلاس حفاظتی باشد. همچنین پنلمی DC ولت  1500  ها پنل  توسط  تحمل  قابل  سیستم  ولتاژ  حداکثر  و  بوده  درصد

Class II باشند. 

آزمون استاندارد  پنل خو(STC) در شرایط  نامی هر  توان  از  ،  نباید کمتر  نیز حداقل    720رشیدي  پنل  راندمان  باشد و    23.2وات 
باشد. هایی با تلرانس منفی مجاز نمیباشد و استفاده از پنل  5+~0بصورت  درصد در نظر گرفته شده است. تلرانس توان خروجی باید  

 .عدد بوده تا تلفات الکتریکی کاهش یافته و قابلیت اطمینان پنل افزایش یابد  9ها باید حداقل بارهاي سلولتعداد باس

پنل دمایی  آنضرایب  عملکرد  در  مهمی  نقش  بهرهها  واقعی  شرایط  در  کوتاهها  اتصال  جریان  دمایی  ضریب  دارند.  و   (Isc) برداري 
باز مدار  ولتاژ  دمایی  به (Voc) ضریب  ازباید  نباید  پنل  توان خروجی  دمایی  اعلام شود. ضریب  توسط سازنده    0.29  صورت شفاف 

 .گراد تجاوز نماید تا افت توان در دماهاي بالا در محدوده قابل قبول باقی بمانددرصد به ازاي هر درجه سانتی

هاي خورشیدي باید از نظر مقاومت مکانیکی قادر به تحمل بارهاي محیطی شدید باشند. حداقل بار مکانیکی قابل تحمل از سمت  پنل
با    5400جلو برابر با   باید آزمون تگرگ را مطابق  پاسکال تعیین شده است. همچنین پنل  2400پاسکال و از سمت پشت برابر  ها 

 .با موفقیت پشت سر بگذارند IEC 61215 الزامات استاندارد

پس باشد.  عدد دیود باي  3بوده و مجهز به   IP68 از نظر مشخصات مکانیکی و ساختاري، جعبه اتصال پنل باید داراي درجه حفاظتی
جنس مواد ضد خورنده و از  متر مربع در نظر گرفته شده است. فریم پنل باید از  میلی  6ها  متصل به پنل DC سطح مقطع کابل  حداقل

بوده و شیشه مورد استفاده از نوع شیشه دوطرفه با ضخامت و سازگار با استراکچر نگهدارنده پنل یا گالوانیزه گرم  آلومینیوم آنادایزشده  
 .عدد سوراخ ارت براي اتصال ایمن به سیستم زمین باشد  2متر باشد. همچنین هر پنل باید حداقل داراي میلی 2+2

 تامین گردد. متناسب با سطح مقطع کابل  MC4شامل و نه محدود به سوکت  پنل ها می بایست با کلیه متعلقات 
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تأمین تأیید،  الزامات تحویل و  به کلیدر بخش  پنل کننده موظف است فایل تست فلش مربوط  انجام ه  این،  بر  نماید. علاوه  ارائه  را  ها 
پنل بر روي  ارائه گواهی تست فلش تصادفی  الزامی است.  تأیید کارفرما  از براي پنل TUV هاي معتبرها طبق نظر و  هاي خورشیدي 

 .ها مورد پذیرش قرار نخواهد گرفتها، تحویل نهایی پنلدیگر الزامات اساسی بوده و بدون ارائه این گواهی

قرارداد  يا  هیپا  یطراح اسناد  به  ها  يمنضم  پنل  ا  720W  يدیخورش  يبا  در    125KW  نورتریو  و  است  شده  انجام 

اینورتر با مشخصات مذکور می بایست کلیه طراحی هاي تفصصورت   با اعمال    PVSYSTلی و محاسبات  یتامین پنل و 

  هی کل  ستیبا  یم   زاتیاز تجه  کی در مشخصات هر    رییتغصورت پذیرد و در صورت    مانکاریتوسط پ شرایط محیطی واقعی  

   .انجام شودمجددا  مانکاری ) توسط پیلیو تفص  يا   ه یها ( پا  یطراح

ها   پنل  استراکچرها  تعداد  انجام محاسبات  و  به  باشد    PV SYSTوابسته  می  واقعی  اعمال شرایط محیطی  هنگام با  در 

 ی)نهایی خواهند شد.(بدون تبعات مال تفصیلی با تائید مشاور و کارفرما    یتطبیق طرح و طراح

و فایل نرم افزاري محاسبات    pdf, auto cad  شامل و نه محدود به تهیه و تحویل نقشه هاي ازبیلت در کلیه بخش ها (  

 توسط پیمانکار می بایست تهیه و تحویل شود.و ... )  dialux و  sapو    sym grid  –اکسل    –ها  
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Item Description Unit Requirement 

1.1 Module Type – Bifacial PV Module 

1.2 Technology – Mono-crystalline 

1.3 Installation – Ground Mounted 

1.4 Nominal Power (STC) W 720 

1.5 Module Efficiency % 23.2 

1.6 Fill Factor % ≥ 70 

1.7 Maximum System Voltage V 
DC 1500 

1.8 Power Tolerance W 0 ~ +5 

1.9 Bifaciality Factor % ≥ 70 

1.10 Operating Frequency Hz DC 

1.11 
Blocking Diodes  Schottky Diode 

1.12 
Ambient Temperature Range °C -40~+85 

1.13 
Environmental Class – Outdoor 

1.14 Rated Power at STC ** W 720 

1.15 Temperature Coefficient (Pmax) %/°C ≤ -0.30 

1.16 Maximum Series Fuse Rating A As per Manufacturer 

1.17 Module Construction – Glass / Glass 

1.18 
Mechanical Load (Front / Rear) Pa ≥ 5400 / 2400 

1.19 
Power Warranty  1-10 YEARS: ≥ 90 

10-30 YEARS: ≥ 80 
1.20 

Junction Box 
مناسب نصب   IP68از جنس ترموپلاستيک � برنجی با  

 خورشيد UVدر محيط بيرونی و مقاوم در برابر اشعه 
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1.21 

 ماژول  RF برچسب شناسايی

 داخل لمينيت پنل � پشت برچسب مشخصات
(Nameplate)  شناسايی، رد�بی قابليت شود. نصب

هر ماژول در طول عمر   (Traceability) و رهگيری
 قادر به تحمل شرايط محيط نيز باشد. مفيد پنل باشد. 

1.22 

 RFاطلاعات مندرج در برچسب 

 و سلول خورشيدیسازنده ماژول و کشور شرکت �م   -
 مدل ماژول   -
 شماره سر�ل يکتا   -
 ها �م سازنده سلول  -
 کشور سازنده سلول و ماژول    -
 ماژول و سلول ماه و سال ساخت   -
  I-V منحنی -
  :مشخصات الکتريکی  -

•  
•  
•  
•  
•  
• Fill Factor (FF)  

  IEC هایتاريخ اخذ گواهی   -
 �م آزمايشگاه صادرکننده گواهی   -
براساس  ساير اطلاعات مربوط به رهگيری محصول -

 استانداردهای  
*  ISO/IEC 18000 ( اديويیاستانداردهای ارتباط ر   
RFID)  
*  ISO/IEC 15693  
*  ISO/IEC 14443  
*  EPCglobal Class 1 Gen 2 ( هایبرای تگ  
UHF) 

1.23 IEC 61215 Compliance 
1.24 IEC 61730 Compliance 

1.25 ISIRI 11277 & IEC 61701 Salt Mist Corrosion Test Compliance* 
1.26 Product Warranty ≥ 12 Years 

1.27 Performance Warranty ≥ 30 Years 

 
 انجام اين آزمون الزامی می باشد. *

 منحنی ولتاژ و جر�ن ، يک ماژول نمونه می بايست جهت اخذ تائيديه به آزمايشگاه ارسال گردد.  STC** شرايط تست 
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 MV TURNKEY (در صورت نیاز )  اینورترهاي نیروگاهی و 

• MV TURNKEY      (در صورت نیاز ) 

حداق تعیین  هدف  با  سند  اینورتراین  ایستگاه  فنی  الزامات  نیز  MV Turnkey ایستگاه  عنوان  با  که  شده،پکیج   ترانسفورماتور–ل 
می بهشناخته  ایستگاه  این  است.  گردیده  تدوین  پنلشود،  تولیدي  الکتریکی  انرژي  تبدیل  وظیفه  یکپارچه،  تجهیز  یک  هاي عنوان 

صورت هاي موردنیاز را بهدر سطح ولتاژ متوسط را بر عهده دارد و باید کلیه تجهیزات و زیرسیستم  AC به برق  DC خورشیدي از سمت 
، سیستم DC ارسترشامل فیوز، کلید و سرج DC ها از سمت وروديبرداري در بر گیرد. این زیرسیستم شده و آماده بهرهکامل، مهندسی

 AC ارستر، کنتاکتور، کلید قدرت، سرجEMI یلتر، فAC شامل فیلتر AC و اینورتر بوده و در سمت EMI پایش مقاومت عایقی، فیلتر

با  UPS افزاري، سیستمافزاري و نرمباشند. علاوه بر این، ایستگاه باید به سیستم کنترل محلی سختو ترانسفورماتور ولتاژ متوسط می
حداقل   مدت  کیلووات  3ظرفیت  به  حداقل  اینورترها  آنلاین  مانیتورینگ  سیستم  اضطراري،  بارهاي  تأمین  جهت  سال،   25ساعت 

درصد رزرو مجهز باشد. کلیه تجهیزات جانبی    20همراه  سیستم مانیتورینگ آفلاین بدون محدودیت زمانی و دیتالاگرهاي موردنیاز به
رویه و  استانداردها  مطابق  ایستگاهکه  لاینفک  جزء  مهندسی  لحاظ محسوب می MV Turnkey هاي  پکیج  این  در  باید  نیز  شوند 

 .گردند

نیازهاي مصرف داخلی MV Turnkey تگاهایس باشد  قادر  بهره LV باید  را در زمان  اندازهخود  و  نماید  گیري مصرف برداري تأمین 
پارامترهاي قالب  در  دقیقه  یک  زمانی حداقل  با دقت  آن  باشد. طراحی شبکه امکان kVARh و kW  ،kVAR  ،kWh داخلی  پذیر 

ها تأمین گردد.  اي انجام شود که حتی در ساعات عدم تولید انرژي خورشیدي نیز برق مورد نیاز این ایستگاهگونهداخلی نیروگاه باید به
هاي متفاوت تدوین شده و اطلاعات اختصاصی هر سایت در اسناد  ها، شرایط اقلیمی و ارتفاعهایی با ظرفیتاین مشخصات براي سایت

می ارائه  ایستگاهمربوطه  نوع  ب  MV Turnkey شود.  بهرهانتخابی  سابقه  سال  یک  حداقل  داراي  دستاید  در  موفق  دو برداري  کم 
 .مگاوات پیک براي هر نیروگاه پیش از مهلت مناقصه باشد 100شده حداقل  نصب DC نیروگاه خورشیدي با ظرفیت

افزار امکان کنترل جهت کنترل، حفاظت و مانیتورینگ مجهز بوده و این نرم O&M افزار اصلیباید به نرم MV Turnkey ایستگاه
نرم نماید. مجوز  فراهم  را  دور  راه  از  براي  مستقیم  باید حداقل  پارامترهاي   25افزار  کلیه  تهیه شود.  نیروگاه،  عمر  معادل طول  سال، 

اجراي  و  دریافت  توانایی  ایستگاه  و  بوده  قابل دسترس  نیروگاه  مرکزي  کنترل  اتاق  در  باید  ایستگاه  مانیتورینگ  و  حفاظتی  کنترلی، 
هاي  هاي کنترلی شرکتسازي و کار با سامانههاي کنترلی از مرکز کنترل را داشته باشد. همچنین سیستم باید قابلیت یکپارچه رمانف

هاي گیري، اندازهDC و AC وضعیت کلیدهايو نه محدود به ها از طریق فیبر نوري انجام شده و شامل ثالث را دارا باشد. تبادل سیگنال
ولتاژ سمت و  جریان  توان،  تهویه، سیستم خنک AC دقیق  وضعیت  درباینورتر،  وضعیت  هیتر،  و  و  کننده  دما  دود،  دتکتورهاي  ها، 

و کلیه تجهیزات و درب ورودي   UPS هاي مانیتورینگ ترانس، وضعیتپیچ ترانسفورماتور، سیگنالرطوبت داخل ایستگاه، دماي سیم
داخل   در  ایمی  MV TURNKEYمنصوبه  تمامی  سیگنالباشد.  سیستم ن  در  باید  بازهها  در  آفلاین  و  آنلاین  مانیتورینگ  هاي هاي 

 .شده قابل مشاهده باشندزمانی تعیین

باید به سیستم تشخیص حریق مجهز بوده و حداقل دو دتکتور دود، یکی در مجاورت اینورتر و دیگري در  MV Turnkey هر ایستگاه
داراي  باید  ایستگاه  تجهیزات،  مجاز  دماي  محدوده  و  سایت  محیطی  شرایط  به  توجه  با  گردد.  نصب  آن  در  ترانسفورماتور،  مجاورت 
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صورت برخط در اتاق کنترل مرکزي نمایش  ها بهکننده و یا گرمایش مناسب باشد و وضعیت عملکرد این سیستمسیستم تهویه، خنک 
 .داده شود

،  CE  ،IEC 62109 المللی از جملههاي معتبر بیننامهاهیباید مطابق استانداردها و گو MV Turnkey طراحی و ساخت ایستگاه 
IEC 61727  ،IEC 62116  ،IEC 62271-202  ،IEC 62271-200 و IEC 60076  سازگاري الزامات  گیرد.  انجام 

استانداردهاي مطابق  باید  نیز  و  FCC Part 15 Class A و  IEC 55011  ،IEC 61000-6-2 الکترومغناطیسی  شود  رعایت 
 .خواهد بود TUV ، مؤسسهIEC مرجع صدور گواهی براي استانداردهاي

و   راکتیو در شب  توان  تزریق  توان،  افزایش  قابلیت کنترل شیب  و  نموده  پشتیبانی  از شبکه  باید  ایستگاه  عمومی،  نظر مشخصات  از 
کیلومتر بر   110عت باد آن  صورت فضاي باز بوده و حداقل تحمل سرانطباق کامل با کد شبکه ملی را داشته باشد. نصب ایستگاه به

بل در فاصله دسی  85، سطح نویز حداکثر  C4 شود. امکان قطع اضطراري، حفاظت خوردگی رنگ در کلاسساعت در نظر گرفته می
فاصله  دسی  75یک متري و   بتنی، ضد  10بل در  بر روي فونداسیون  اضافه PID متري، نصب  قابلیت  از   THDبار،  بودن،    3کمتر 

 .باشداز دیگر الزامات این ایستگاه می MPPT و حداقل دو LVRT درصد، تشخیص قوس الکتریکی، قابلیت

قطعسیستم  کلید  شامل  ایستگاه  حفاظتی  قدرت DC هاي  کلید  باکس،  کمباینر  هر  سمت AC براي  در  حفاظت LV موتوردار   ،
صورت محلی و ، پایش خطاي زمین بهII نوع AC و I/II نوع DC ارستر، سرجII کلاس IEC 61643-1 مطابق AC و  DC ولتاژاضافه

 .صورت غیرالزامی در نظر گرفته شده استبه AC در سمت MV باشد. قطعمی DC از راه دور و سیستم پایش عایقی سمت

 LV صورت کنسرواتوري یا هرمتیک طراحی شود. ولتاژهايبوده و به ONAN کاريتلفات با خنکترانسفورماتور ایستگاه باید از نوع کم

میMV و تعیین  نیروگاه  طراحی  مطابق  برداري  گروه  و  نامی  توان  سیم،  و  سهپیچگردد  باید  باشند. سیمها  مس  جنس  از  و  پیچ 
پیچ، خطاي زمین، سطح روغن، جریان و  رله بوخلز، دماي سیمو نه محدود به  ترانسفورماتور باید مجهز به تجهیزات مانیتورینگ شامل  

  در   درصد  5±چنجر آفلاین حداقل  کتیو و راکتیو، دتکتور حریق و سنسورهاي دما و رطوبت کابین باشد. تپ، توان اLV و MV ولتاژ
اتصال از طریق باس LV اتصال   پله،  پنج یا کابل،  ولتاژ MV داکت  هارمونیکی    فیلترکیلوولت و    6.3برابر   MV طبق طراحی، سطح 

 .شبکه و اینورتر الزامی است THD متناسب با

ورودي بخش  ورودي  DC در  ولتاژ  حداکثر  ولتاژ  1100،  محدوده  و  بوده  تعدادMPPT ولت   ، MPPT ورودي طراحی و  مطابق  ها 
هاي مورد تأیید سازنده مجاز است.  درصد باشد و ورودي تنها از کمباینر باکس  98شود. حداکثر راندمان اینورتر باید حداقل  تعیین می

 .باشدرزرو الزامی می DC و وجود دو ورودي SPD همراه وضعیتهر استرینگ بهامکان مانیتورینگ ولتاژ، جریان و توان 

مگاوات بوده و ظرفیت کل اینورترها و ترانسفورماتورها حداقل معادل    2حداقل  ، توان خروجی هر ایستگاه باید  AC در بخش خروجی
هرتز،   55تا    45هرتز با محدوده    50باشد. استفاده از اینورتر استرینگ یا مجازي مجاز نیست. فرکانس نامی   DC درصد ظرفیت  100

THD   فاز، ترانسفورماتور فاز، سیستم سهپس  0.8فاز تا  پیش  0.8با قابلیت تنظیم بین    0.99درصد، ضریب توان بالاتر از    3کمتر از
اینورتر یا دکیلوولت  20آمپر و  کیلوولت  10کمکی حداقل   از  اینترلاك  آمپر براي نگهبانی، امکان تغذیه کمکی  با  یزل ژنراتور پرتابل 

 UPS و Black Start هاي دوطرفه، قابلیتایمن، جریان هجومی کمتر از پنج برابر، اتصال و قطع ترتیبی با تأخیر، سازگاري با پنل

 .باشدآمپر براي چهار ساعت از الزامات این بخش میکیلوولت  2حداقل 
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توان و  جریان  ولتاژ،  پایش  امکان  باید  ایستگاه  مانیتورینگ  حفاظتAC و DC سیستم  کلیدها،  وضعیت  ترانس ،  حریق،  سیستم  ها، 
سال و سیستم   25کمکی، پیرانومتر، ایستگاه هواشناسی و دماي پنل را فراهم نماید. سیستم مانیتورینگ آنلاین باید حداقل به مدت  

 هاي ثالث مجاز خواهد بود. شماتیک تیپ ایستگاهتم ها توسط سیسآفلاین بدون محدودیت زمانی در دسترس باشد و استفاده از داده

MV Turnkey   بعد از محاسبات  صرفاً جهت اطلاع ارائه شده و تعداد اینورترهاPVSYST   گردد. همچنین لیست قطعات  می  نهایی
 .ارائه و توسط پیمانکار تأمین خواهد شد MV Turnkey یدکی مورد نیاز مطابق پیوست قطعات یدکی ایستگاه

 اینورتر •

فاز متصل به از نوع سه  دیبا  يدیخورش  روگاهیمورد استفاده در ن  ينورترها یمتصل به شبکه ا  يدیخورش  روگاهی ن  نورتریا  یمشخصات فن
) بهرهGrid-Tiedشبکه  و جهت  بوده  ن  يبردار)  تجه  ی طراح  یصنعت  اسیمق  يدیخورش  يهاروگاهی در  باشند.   ي شنهادیپ   زاتیشده 

 باشند. شرفتهیپ  نگیتوریمان  تیو قابل یکیکامل الکتر  يهامناسب، حفاظت نانیاطم تیقابلراندمان بالا،  يدارا د یبا

نام  يدارا  دی با  نورترهایا قابل  لوواتیک  125در    یخروج  ی توان  و  در شرا  ت یبوده  باشند.    روگاه ین  یطیمح  طیکارکرد مداوم  داشته  را 
 .  ند یرا فراهم نما  یبرابر توان نام  1.1حداقل تا   وستهیبار پ امکان اضافه د یبا زاتیتجه

ولت    1000تا    200حداقل در بازه    دیبا  MPPTولت باشد و محدوده عملکرد    1100کمتر از    دینبا  نورتریا  DC  يحداکثر ولتاژ ورود
 ي برداررهبوده و امکان به  روگاهین  ي هانگ یاستر  یمتناسب با طراح  د ی با  یدر توان نام  MPPTمحدوده عملکرد    نیگردد. همچن  فیتعر
 . دیرا فراهم نما يدیخورش هیاز آرا نهیبه

  د ی با  DC  يهايمجزا را داشته باشد. تعداد ورود  نگیاستر  نیمستقل بوده و امکان اتصال چند  MPPT  4حداقل    يدارا  د یبا  نورتریهر ا
  دیبا  زاتی. تجهدیرا فراهم نما   یافواسط اض  زاتیبه تجه  ازیبدون ن  هانگ یاستر  میبوده و امکان اتصال مستق  روگاهین  یمتناسب با طراح

 را دارا باشند.  Bifacialو  Half-Cell ستال،یمونوکر ي هاکار با ماژول  تیقابل

فرکانس    400VACفاز  صورت سه به  د ی با  نورترهایا  یخروج قابل  50HZو  داشته   تیبوده و  را  ولتاژ شبکه  کارکرد در محدوده مجاز 
  ی خروج   انیکل جر  یکیاعوجاج هارمون  زانیاست. م  یفاز الزامپس  0.8تا    فازشیپ   0.8  ازهحداقل در ب  میتوان قابل تنظ  بیباشد. ضر

)THDدیدرصد تجاوز نما 3از  دی ) نبا . 

راندمان از    دینبا  نورتریا  (EU)  حداکثر  اروپا  98.5کمتر  راندمان  بوده و  با  ییدرصد  استانداردها  دیدستگاه  با  روز صنعت   يمتناسب 
 ) در نظر گرفته شود.Transformerlessاز نوع بدون ترانسفورماتور ( حاًیترج زات یتجه یباشد. طراح يدیخورش 

 باشند: ریشامل موارد ز يضرور يهاحفاظت هیمجهز به کل د یبا نورترهایا

 DCو   ACحفاظت اضافه ولتاژ سمت  •

 حفاظت اتصال کوتاه  •

 DCحفاظت اتصال معکوس  •

 ) Anti-Islanding( يارهیحفاظت ضد جز •
 انیجر یحفاظت نشت •
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 DCو  ACدر سمت  Surge Type IIاظت حف •

 ) AFCI( یکیقوس الکتر يخطا صیتشخ ستمیس •
 ن یزم يو خطا  یقیعا نگیتوریمان •
 ی داخل DCکننده قطع دیکل •

 طیدر شرا  داریباز را داشته باشند. عملکرد پا  ينصب در فضا  تیقابل  د یبا  زاتیبوده و تجه  IP65کمتر از    دینبا  زاتی درجه حفاظت تجه
 است. یبالا الزام یو رطوبت نسب گرادی+ درجه سانت60تا   -25 ي دمابا  یطیمح

 ي دارا  د یبا  زاتیتجه  نیباشد. همچن  روگاهین  ی طیمح  طیمداوم در شرا  يبرداراز نوع هوشمند و مناسب بهره  د یبا  يکارخنک   ستمیس
 تی . قابلندینما  یبانیپشت  Ethernetو    RS485  یارتباط  يهاها و درگاهبوده و حداقل از پروتکل  نی و آنلا  یمحل  نگیتوریمان  تیقابل

 است. یالزام روگاهین نگیتوریو سامانه مان SCADA ستمیاتصال به س

ب  ياستانداردها  يدارا  دی با  يشنهادیپ   زاتیتجه جمله    یالمللنیمعتبر   IEC 62109  ،IEC 61727  ،IEC 61683  ،IECاز 

 شبکه باشند.  همتصل ب ينورترهایمرتبط با ا  ياستانداردها ریو سا 61000

ارائه   یفن  شنهادیاستاندارد را در زمان ارائه پ   يهاهیدییو تأ   زاتیها، کاتالوگ تجهآزمون  یگواه  ، یمدارك فن  هیموظف است کل  مانکاریپ 
 . دینما

در هنگام تطبیق  با اعمال شرایط محیطی واقعی می باشد    PV SYSTتعداد و توان اینورترها وابسته به انجام محاسبات  

 ی)نهایی خواهند شد.(بدون تبعات مالتفصیلی با تائید مشاور و کارفرما    یحطرح و طرا

 :مورد قبول   ی حداقل مشخصات فن

 ) باشد. On-Gridفاز متصل به شبکه (از نوع سه دیبا نورتریا •
  KW %5±125: نورتریهر ا  یخروج یتوان نام •
 1100V: حداقل  DC يحداکثر ولتاژ ورود •
 1000V ی ال 200V: حداقل MPPTمحدوده عملکرد  •
 عدد   5مستقل: حداقل  MPPTتعداد  •
 ي ورود 20: حداقل  نگیاستر يتعداد ورود •
 % 99حداکثر راندمان: حداقل  •
 %98.5: حداقل ییراندمان اروپا •
 400VACفاز : سهیولتاژ خروج •
 HZ THD 60/50: يفرکانس کار •
 % 3: کمتر از یخروج انیجر •
 فاز پس 0.8تا  فازشیپ  0.8توان:  بیمحدوده ضر •
 IP66: حداقل یطیدرجه حفاظت مح •
 است. یباز الزام  ينصب در فضا تیقابل •
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 ) باشد. یکیقوس الکتر يخطا صی(تشخ  AFCI ستمیس يدارا دیبا زیتجه •
 است. ی الزام DCو   ACدر سمت   IIنوع  SPDوجود  •
 است. یالزام یداخل DC دیوجود کل •
 باشد.  Anti-Islandingحفاظت  يدارا دیبا نورتریا •
 است. یالزام Ethernetو  RS485 قی از طر نگیتوریاز مان یبانیپشت •

 است.  یالزام روگاهین SCADA ستمیاتصال به س تیقابل •
 باشد.  IEC 61000و   IEC 62109  ،IEC 61727  ياستانداردها يدارا دیبا زیتجه •

Item Description Unit Requirement 

1.1 Inverter Type – Utility Scale 

1.2 Rated AC Power MW 0.125 

1.3 Installation – Outdoor 

1.4 Rated Frequency Hz 50 

1.5 Maximum DC Voltage V 1100 

1.6 Maximum Efficiency % ≥ 98.5 

1.7 Relative Humidity  0–100%, Non-condensing 

1.8 Power Factor Range – 0.8 lag to 0.8 lead 

1.9 Protection Degree – ≥ IP66 

1.10 AC Output Voltage & Waveform V 400 (Pure Sine Wave) 

1.11 Output Voltage Regulation % ±1% 

1.12 Maximum Power Point Tracking 
(MPPT) 

- YES 

1.13 Number of MPPTs - ≥ 5 

1.14 otal Harmonic Distortion (THDi) % < 3% 

1.15 Protection Functions - 

Overvoltage, Undervoltage, Overfrequency, 
Underfrequency, Overcurrent, Short Circuit, 

DC Reverse Polarity, Anti-Islanding, Residual 
Current Monitoring, DC & AC Type II Surge 

Protection 

1.16 Cooling Method – Smart Fan Cooling 

1.17 Anti-Islanding Protection - Available 
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1.18 Communication Protocol - RS485, RS232,WIFI/4G/Eternet, Fiber 
Optic 

1.19 SCADA Interface - Yes 

1.20 Operating Temperature °C As per Site Conditions  & IEC 

1.21 Warranty Period - ≥ 5 Years 

1.22 Compliance Standards  
IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61727, 
IEC 62116, IEC 61000-6-2, IEC 61000-

6-4 
 

 کشی جریان مستقیمسیستم کابل (DC) 

 کیلوولت  1.5هاي خورشیدي با ولتاژ نامی مورد استفاده در نیروگاه (DC) هاي جریان مستقیماین سند به تشریح مشخصات فنی کابل

DC بهپردازد. کلیه کابلمی بهرهگونه ها باید  ایمن در شرایط محیطی سخت اي طراحی و ساخته شوند که امکان  برداري بلندمدت و 
هاي مکانیکی را داشته باشند و عملکرد الکتریکی  هاي خورشیدي از جمله تابش شدید خورشید، تغییرات دمایی، رطوبت و تنشنیروگاه

 .ها در طول عمر طراحی شده حفظ شودآنو مکانیکی 

بین  معتبر  استانداردهاي  ویرایش  آخرین  بر  مبتنی  فنی  مشخصات  آناین  رعایت  و  است  میالمللی  الزامی  این ها  جمله  از  باشد. 
الکتریکی،   IEC 60364-5-52 توان بهاستانداردها می انتخاب و نصب تجهیزات  ویژه  IEC 62930 و EN 50618در خصوص 

براي  IEC 60332-1-2براي آزمون گازهاي خورنده،  EN 50267-2-2 و EN 50267-2-1 هاي خورشیدي، استانداردهايکابل
هاي مکانیکی و محیطی، براي آزمون  EN 60811هاي الکتریکی،  براي آزمون  EN 50396 و EN 50395مقاومت در برابر شعله،  
EN 60068-2-78 براي آزمون رطوبت و حرارت و EN 60228  ها و الزامات براي مشخصات هادي کابل اشاره نمود. کلیه آزمون

 .باید مطابق این مراجع انجام پذیرد 

کابل الکتریکی،  نظر مشخصات  نامی   DC هاياز  ولتاژ  داراي  باید  آن  DC کیلوولت  1.5خورشیدي  مجاز  ولتاژ  حداکثر  و  در بوده  ها 
در نظر گرفته شده و طراحی عایق و روکش   DC ولت  1500ها  باشد. ولتاژ کاري کابل DC کیلوولت  1.8شرایط مدار بدون بار برابر با  

 .برداري تضمین گردداي باشد که پایداري الکتریکی در این سطوح ولتاژ در طول عمر بهرهگونهباید به

کابل حرارتی،  مشخصات  بخش  از  در  محیطی  دماي  بازه  در  کارکرد  قابلیت  باید  سانت90تا    -40ها  درجه  باشند. ی+  داشته  را  گراد 
  5گراد و دماي مجاز در شرایط اتصال کوتاه، حداکثر به مدت  درجه سانتی 120برداري مداوم حداکثر دماي مجاز هادي در شرایط بهره

مورد آزمون و تأیید   EN 60216 ها باید مطابق الزامات استانداردگراد تعیین شده است. دوام حرارتی کابلدرجه سانتی  200ثانیه،  
 .قرار گیرد

 15برابر قطر خارجی کابل و در خمش موقت برابر با    5از نظر مشخصات مکانیکی، حداقل شعاع خمش کابل در نصب ثابت معادل  
سال در نظر گرفته شده و مقاومت کششی عایق و روکش باید   25ها حداقل  باشد. عمر طراحی شده کابلبرابر قطر خارجی کابل می
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کابلتأ EN 60811 مطابق همچنین  شود.  تركیید  برابر  در  باید  مطابق ها  الزامات  این  و  بوده  مقاوم  دینامیکی  نفوذ  و  خوردگی 
 .احراز گردد TUV 2Pfg1169 استاندارد

 هاي معدنی، ازن، اشعه فرابنفش خورشیدخورشیدي باید از نظر شیمیایی و محیطی داراي مقاومت مناسب در برابر روغن DC هايکابل

(UV)دودکاررفته در عایق و روکش باید فاقد هالوژن و داراي خاصیت کم، آمونیاك، اسیدها و مواد قلیایی باشند. مواد به (LSZH) 

 .برداري و حوادث احتمالی رعایت گرددمحیطی در زمان بهرهبوده تا الزامات ایمنی و زیست

متر مربع تعیین شده است و افت میلی 6برابر با  DC هايبلدر خصوص الزامات نصب و انتخاب کابل، حداقل سطح مقطع مجاز براي کا 
الزامی بوده و هادي کابل باید از  XLPO هایی با عایقدرصد تجاوز نماید. استفاده از کابل  1.5نیروگاه نباید از   DC ولتاژ کل در سمت

ها و متعلقات مورد استفاده براي مهار کابل در فضاي باز باید از جنس استنلس استیل انتخاب شوند. اندود باشد. بستجنس مس قلع
 .مورد استفاده در کابل باید به تأیید کارفرما برسد XLPO کننده موادهمچنین تأمین

آزمونکلیه کابل باید تحت  آزمون ها  الکتریکی، مکانیکی و محیطی قرار گیرند.  الکتریکی شامل هاي  به  هاي  نه محدود  گیري اندازه  و 
باشد. می DC گراد و آزمون دوام بلندمدتدرجه سانتی  90و    20ن ولتاژ بالا، آزمون مقاومت عایقی در دماهاي  مقاومت هادي، آزمو

و شرایط جوي و آزمون  UV هاي ابعادي، مقاومت در برابر ازن، آزمونآزمون  و نه محدود به  هاي مکانیکی و محیطی نیز شامل آزمون 
 .ها باید انطباق کامل کابل با الزامات این مشخصات فنی را تأیید نماید رطوبت و حرارت بوده و نتایج آن

 ایستگاه هواشناسی 

منظور تحلیل عملکرد نیروگاه و ارزیابی دقیق تولید انرژي، یک ایستگاه هواشناسی مجهز در سایت نصب خواهد شد. این سامانه باید به
ارسال  SCADA ها را به سیستمی مؤثر بر عملکرد نیروگاه را فراهم نماید و دادهگیري و ثبت پیوسته پارامترهاي محیطامکان اندازه

 .کند

 :گیري و ثبت پارامترهاي زیر باشدقابلیت اندازهداراي سنسورهاي با هواشناسی باید  هوشمند ایستگاه 

 دماي محیط  •

 رطوبت محیط  •

 سرعت و جهت باد  •

 )  A( کلاس  میزان تابش خورشیدي بر روي سطح پنل •
 دماي سطح پنل •

 آلودگی و گردغبار  •

 الزامات فنی تجهیزات

داراي دکل   باید  با سیم بکسل 10ایستگاه هواشناسی  از نوع مهاري  از    متري  باید  دیتالاگرها  و  برند باشد. کلیه سنسورها  یک 

 .را داشته باشند گراد+ درجه سانتی70تا  -30بوده و قابلیت کارکرد در بازه دمایی    اروپاو ساخت   واحد
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شده توسط هاي ثبتزدگی نشوند. دادهسنسورهاي سرعت و جهت باد باید به هیتر مجهز باشند تا در شرایط سرماي شدید دچار یخ
هاي زمانی مختلف گیري در بازهبرداري ارسال شده و در سیستم مانیتورینگ نیروگاه ثبت و قابل گزارشدیتالاگر باید به ساختمان بهره

 .باشند

ایستگاه خورشیدي و هواشناسی شامل    براي بهنیروگاه، تجهیزات  نه محدود  اندازه  حداقل و  براي  پیرانومتر  تابشسه  و   POA گیري 
هاي سوئیچگیر و  و اتاق  MV هايسنسور دماي سطح پنل، سنسور دماي محیط براي ایستگاه  چهارآلبدو، دو ایستگاه هواشناسی کامل،  

 .سنسور رطوبت محیط باید تأمین و نصب گردد

Item Description Unit Requirement 

1.1 Type – Meteorological Station 

1.2 Installation – Outdoor 

1.3 Standard – IEC 61724-1 

1.4 Solar Irradiance (GHI / POA)  Yes (Clas A) 

1.5 Ambient Temperature  Yes 

1.6 Module Temperature  Yes 

1.7 Wind Direction & Speed  Yes 

1.8 Relative Humidity  Yes 

1.9 Soiling  Yes 

1.10 Logging Interval(Response Time)  ≤ 5 sec 

1.11 Communication  Modbus TCP/IP 

1.12 Sensor number   ≥8 
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 سیستم SCADA و پایش 

لحظهبه  SCADA سیستم پایش  مسئول  و  کرده  عمل  نیروگاه  فرماندهی  مرکز  مدیریت عنوان  رویدادها،  ثبت  تجهیزات،  عملکرد  اي 
 .ها را فراهم نمایدسازي بلندمدت دادهباشد. این سیستم باید امکان نظارت از راه دور و ذخیرههاي تحلیلی میها و تهیه گزارش آلارم

 :ها و پارامترهاي زیر را فراهم نمایدسیستم مانیتورینگ نیروگاه باید امکان پایش حداقل سیگنال:  هاي مانیتورینگ و پایشسیگنال

 String Combiner (SCD) وضعیت •

 SCADA وضعیت عملکرد سیستم •

 شده به شبکهزریق توان خروجی ت •

 AC ولتاژ و جریان •

 توان اکتیو و راکتیو  •

 DC جریان •

 تابش خورشیدي  •

 دماي پنل •

 دماي محیط  •

 رطوبت محیط  •

 سرعت و جهت باد  •

 آلودگی و گرد و غبار  •

نیروگاه جامع  مانیتورینگ  فرامین :  (SCADA) سیستم  ارسال  و  مانیتورینگ  قابلیت  باید  نیروگاه  جامع  مانیتورینگ  سیستم 

 .هاي کمپکت و سوئیچگیر فشار متوسط را از محل ساختمان کنترل دارا باشدشده در پستکنترلی به کلیه تجهیزات نصب 

کنترل ارسال شده و امکان   یا اتاق   از تجهیزات مختلف به ساختمان Real-Time Online صورت  ها باید بهها و دادهکلیه سیگنال
 .فراهم باشددسترسی برخط افراد مجاز خارج از نیروگاه نیز 

 :هاي زیر را دارا باشدقابلیت  حداقل این سیستم باید 

 هاي سایت خورشیديخطا از خروجی رلهوضعیت و اعلام  •

 و تابلوهاي مخابراتی  و سوئیچگیرها ساختمانها نمایش دما و رطوبت داخلی تمامی  •

 ها UPS نمایش وضعیت عملکرد •

 نمایش وضعیت سیستم اعلام حریق •

 نمایش وضعیت کلیه بریکرها، سکسیونرهاي قدرت و زمین  •

 نمایش خطاهاي ترانسفورماتورها •

 ها و ساختمان نیروگاهنمایش وضعیت درب ورودي  •

 و اینورتر AC/DC COMBINERتابلوهاي مخابراتی و نمایش وضعیت درب  •
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 گیري پارامترهاي الکتریکیدریافت خروجی کلیه واحدهاي اندازه •

 اخلی نیروگاه تغذیه د ac,dcمانیتورینگ کامل سیستم  •

گزارش  امکان  باید  نمونهسیستم  نرخ  با  پارامترها  کلیه  براي  نمودار  نمایش  و  باشد  ثانیه  1برداري  گیري  داشته   .را 

 .باشدمی ثانیه میلی 1ها برابر Event ها ورزولوشن مورد تأیید براي آلارم

 :موارد زیر باشد و نه محدود به معماري سیستم مانیتورینگ باید حداقل شامل :  معماري سیستم مانیتورینگ

 Large Screen یک عدد •

 Operation Terminal دو دستگاه •

 Engineer Station یک •

 سرور مرکزي ذخیره اطلاعات دو دستگاه  •

 سوئیچ به تعدا مورد نیاز  •

• RTU 
• GPS پرینتر رنگی و پرینتر گزارش گیري 

 لپتاپ •

 مبدل هاي مورد نیاز  •

گیري، Backup را داشته باشد. سیستم باید امکان  یک سال ها به مدت حداقل  ت نگهداري دادهسازي اطلاعات باید قابلیسرور ذخیره 
 .شده بر اساس دماي پنل را فراهم نمایداصلاح PR عملکردي نیروگاه و PR ها، محاسبهبازیابی داده

سیستم مانیتورینگ باید قابلیت کنترل باز و بسته شدن بریکرها، ارت کردن ترانسفورماتورها، کنترل  :  هاکنترل، ایمنی و اینترلاك
دست را  اینورترها، اعمال فرمان تریپ حفاظتی بر روي بریکرهاي بالادست و برقراري اینترلاك الکتریکی بین تجهیزات بالادست و پایین

 .داشته باشد

 .شرایط آلارم جلوگیري گردداي طراحی شوند که از بروز خطاهاي اپراتوري و حوادث احتمالی در گونهها باید بهاینترلاك 

ه رویت پذیري نیروگاه هاي تولید پراکنده می بایست یکلیه سیگنال و فرامین کنترلی و مانیتور وضعیت ها مطابق با آخرین ویرایش رو
 در نظر گرفته شود.

و سازگار با سیستم رویت پذیري اسکاداي نیروگاه  با پورت فیبرنوري  IEC61850رله هاي حفاظتی می بایست داراي قابلیت پروتکل  
 باشند. 

 باشند .  MODBUS (RS485)دستگاه هاي اندازه گیري مرکزي می بایست داراي حداقل دو پورت 

جهت ارسال مقادیر اندازه گیري به بازار برق باشند .   MODBUS (RS485)کنتورهاي بازار برق می بایست داراي حداقل دو پورت 
و آنتن و منبع تغذیه و ایزولاتور و کابل و ... لحاظ   APNلیه تجهیزات مورد نیاز نظیر مودم لازم بذکر است جهت ارسال مقادیر ک

 گردد. 
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 هاي سوئیچگیر باشد. کلیه تجهیزات نیروگاه باید شامل حداقل دو خط تلفن در پست بالادستی، اتاق اپراتور و اتاق  VoIP سیستم تلفن

VoIP  نیز اینورتر  باشند. دیتالاگرهاي  داشته  را  کارفرما  اتصال به شبکه مخابراتی  امکان  بوده و  نیروگاه متصل  باید به شبکه داخلی 
 .شده دسترسی خواهند داشتنصب شده و به سنسورهاي تعیین MV Turnkey هايمطابق مشخصات فنی مربوطه در کلیه ایستگاه

Item Description Requirement 

1.1 System Type Plant SCADA 

1.2 Monitoring Level Plant / Inverter 

1.3 Installation Control Room / LV Room 

1.4 Real-Time Monitoring Yes 

1.5 Alarm & Event Management Yes 

1.6 Data Storage ≥ 15 Years 

1.7 PR Calculation IEC 61724-1 

 

 سیستم نظارت تصویري (CCTV and Backbone) 

 بُنبُن فیبر نوري، بَکهاي ارتباطی، بَکشده در این سند شامل الزامات مربوط به سیستم دوربین مداربسته، شبکه مشخصات فنی ارائه 

CAT6اینترلاك نیروگاه خورشیدي میها و سامانه،  به آنباشد که در سایر بخشهاي مخابراتی  پرداخته نشده است.  هاي قرارداد  ها 
ها باید کاملاً مطابق این مشخصات فنی و  برداري این سامانهاندازي و بهرههیزات، نصب، راههاي مرتبط با طراحی، تأمین تجکلیه فعالیت

 .الزامات اعلامی کارفرما انجام پذیرد

شده در محدوده سایت هاي نصببُن فیبر نوري مجهز گردد تا ارتباط کلیه تجهیزات و سامانهسایت نیروگاه خورشیدي باید به شبکه بَک
بدین منظور، دو شبکه فیبر نوري مستقل پیشبه برقرار شود.  ایمن  پایدار و  اتاق سرور ساختمان  بینی میصورت  از  دو  گردد که هر 

 Ring) صورت حلقوي هاي فیبر نوري باید بهیابند. کلیه شبکه آغاز شده و به همان نقطه خاتمه می (O&M) برداري و نگهداريبهره

Topology) کابل از  حداقل  و  شوند  نوري  اجرا  فیبر  فیبر   24هاي  از  استفاده  امکان  عدم  در صورت  گردد.  استفاده  آرموردار  کور 
کابل لولهآرموردار،  داخل  در  باید  ساختمان PE100 PN10 هايها  تمامی  در  شوند.  دروازهاجرا  و  نگهبانی  ورودي،  هاي  هاي 
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در ركسوئیچ  شبکه  بَکهاي  این  طریق  از  سایت  تجهیزات  کلیه  و  شده  نصب  مناسب  تهویه  داراي  دیواري  متصل هاي  شبکه  به  بُن 
 .خواهند شد

بهبَک که  پیرامونی  نوري  فیبر  میبُن  اجرا  سایت  اطراف  در  دفنی  دوربینصورت  کلیه  اتصال  وظیفه  پیرامونی  شود،  مداربسته  هاي 
گردد. در هر  ه همان نقطه ختم میآغاز شده و ب O&M شده بر روي فنس را بر عهده دارد. این شبکه از سوئیچ مرکزي ساختماننصب
پورتنصب  IP جعبه بر  هر دوربین، علاوه  پایه  زیر  در  پورتشده  استفاده، حداقل یک  مورد  تا  بینی میرزرو پیش CAT6 هاي  شود 

 .امکان توسعه آتی فراهم باشد

، Turnkey صورتهاي اینورتر بههاي نگهبانی، ایستگاه، اتاق O&M بُن فیبر نوري مرکزي وظیفه برقراري ارتباط بین ساختمانبَک
 CAT6 هاي فیبر نوري بهصورت حلقوي بر عهده دارد. در هر یک از این نقاط، سوئیچ هاي سوئیچگیر را بهدیتالاگرهاي اینورتر و اتاق 

هاي ل سیگنالشود. انتقارزرو براي هر سوئیچ در نظر گرفته می CAT6 هاي ارتباطی نصب شده و حداقل دو پورتجهت تبدیل پورت
اتاق  بین  سوئیچگیراینترلاك  ایستگاهMV هاي  می MV Turnkey هاي،  انجام  نوري  فیبر  طریق  از  بالادستی  پست  و  و  پذیرد 

نیروگاه از طریق این شبکه مجاز است، مشروط بر عدم مخالفت توانیر و شرکت مدیریت  RTU هاي مرتبط باهمچنین انتقال سیگنال
افزاري  کشی سختشبکه برق ایران. در صورت عدم تأیید این روش، پیمانکار موظف به اجراي شبکه فیبر نوري مستقل یا سیستم سیم

بُن به شبکه متصل شوند و ارتباط شبکه با  جایگزین خواهد بود. کلیه تجهیزات قابل پایش در سیستم مانیتورینگ باید از طریق این بَک
 .باشند PoE ها باید داراي قابلیتافزاري مورد تأیید مشاور برقرار گردد. تمامی سوئیچل سخت اینترنت از طریق دروازه اینترنتی و فایروا

 O&M ها و ساختمانهاي نگهبانی، دروازه، ساختمانMV Turnkey هايبراي برقراري ارتباط تجهیزات با ایستگاه CAT6 بُنبَک

قرار می استفاده  کابلمورد  طریق  از  باید  ارتباطات  این  لوله  CAT6 هايگیرد.  از  عبوري  یا  آرموردار  ، PE100 PN10 هايدفنی، 
زنجیره به بهصورت  شوند،  اجرا  مستقیم  اتصال  یا  ترمینیشن اي  کلیه  آنالوگ.  سنسورهاي  مبدلجز  ،  RS232  ،RS485 هايها، 

TCP/IP شده نصب گردندهاي دیواري مشخص هاي آنالوگ به فیبر نوري باید داخل ركو مبدل. 

برداري را  و نیروگاه باید قابلیت نمایش آنلاین و آفلاین کلیه پارامترهاي بهره AC   DC  يهامانیتورینگ اینورتر، کمباینر باکسسیستم  
هاي ایستگاه هواشناسی، پیرانومترها صورت یکپارچه طراحی شده و دادهمطابق مشخصات فنی مربوطه فراهم نماید. این سیستم باید به

عملکرد نسبت  نمایش  و  محاسبه  قابلیت  همچنین  دهد.  نمایش  را  پنل  دماي سطح  اساس خروجی  (PR) و سنسورهاي  بر  نیروگاه 
 .اینورترها الزامی است

ها شده در پستهاي کنترلی به کلیه تجهیزات حیاتی نصبسیستم مانیتورینگ جامع سایت باید امکان پایش، ثبت داده و ارسال فرمان
منتقل شده و دسترسی آنلاین از خارج  O&M صورت بلادرنگ به ساختمانها باید بهد. کلیه سیگنالفراهم نمای  O&M را از ساختمان

ها، کلیدهاي قدرت و سکسیونرها،  ، وضعیت رلهMV پذیر باشد. این سیستم باید قابلیت مانیتورینگ آلارم تابلوهاينیروگاه نیز امکان
، وضعیت DC و شارژر UPS هاي هواشناسی، دماي سطح پنل، دما و رطوبت محیط، وضعیت، دادهLV و MV هاي تابلوهايگیري اندازه

اتاق  هاي هاي سوئیچگیر و کانالحفاظتی ترانسفورماتورها، خروجی دیزل ژنراتورها، وضعیت کلیدهاي محدودکننده و شرایط محیطی 
ها به مدت سازي دادهدقت حداقل یک دقیقه، ذخیره از اتاق کنترل، ترسیم نمودارها با   MV کابل را داشته باشد. امکان تریپ کلیدهاي

فایل  10حداقل   قالب  در  اطلاعات  استخراج  و  کلیه دسترسی Excel سال  است.  این سیستم  الزامات  بر  از  مبتنی  و  رمزدار  باید  ها 
 .هاي بلادرنگ باشدداده
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، کیفیت Moonlight قابلیت دید در شب  فضاي باز با  IP دوربین  و نه محدود به  شامل سیستم دوربین مداربسته نیروگاه خورشیدي  
4K   از طریق شبکه فیبر نوري به سیستم ي مناسب محوطههااین دوربینتعداد مناسب  برابر باشد.    30و زوم اپتیکال NVR  شده  نصب

و منبع  IP66 ابلوشوند. هر دوربین باید روي پایه فلزي مستقل با تمتصل می O&M ها و ساختمانهاي نگهبانی، دروازهدر ساختمان
متري اجرا شود. سیستم   5هاي  دوربین بنا به نظر کارفرما روي پایه  مناسبی  تعدادمتر نصب گردد و    4تغذیه مجزا در ارتفاع حداقل  

این،    72به مدت حداقل   4Kباید امکان ذخیره تصاویر با کیفیت   ثابت در  Dome دوربین  تعداديساعت را فراهم نماید. علاوه بر 
و  CCTV خوان باشند. کلیه تابلوهايدو دوربین پلاك  به حداقلهاي ورودي نیز باید مجهز  ها نصب خواهد شد و دربداخل ساختمان 

د که  انجام گیر  ي مربوطههابوده و طراحی و انتخاب تجهیزات مطابق دستورالعمل   IP65 دار و داراي درجه حفاظتارتباطی باید قفل
 ) ی(بدون تبعات مال  موقعیت دوربین ها می بایست به تائید کارفرماي محترم برسد.در زمان طراحی تفصیلی تعداد و  

بهره و  ساخت  دوران  در  دائمی  اینترنت  اتصال  نیروگاه،  سایت  پیشبراي  تضمین بینی  برداري  سرعت  حداقل  اینترنت  شود.   20شده 
ساختمان به  نوري  فیبر  یا  آنتن  طریق  از  اتصال  و  بوده  ثانیه  بر  فایروال  کنترل   مگابیت  توسط  باید  ارتباط  این  شد.  خواهد  برقرار 

باید مطابق   LV و MVهاي فیبر نوري، ارتباطی،  ساله محافظت گردد. اجراي کلیه کابلافزاري داراي لایسنس فعال حداقل یکسخت 
برندها و ساختارهاي ارتباطی باید  ها، تجهیزات،  هاي مصوب انجام شود. در نهایت، کلیه طراحیاستانداردهاي توانیر و از طریق ترانشه 

دستورالعمل و  الزامات  با  منطبق  سامانهکاملاً  تمامی  و  بوده  کارفرما  مانیتورینگ،  هاي  طریق  CCTVهاي  از  نیروگاه  داخلی  شبکه  و 
 .اي امن به سیستم ارتباطی داخلی کارفرما متصل گردندشبکه 

Item Description Requirement 

1.1 Camera Type IP Outdoor 

1.2 Installation Outdoor 

1.3 Night Vision Yes 

1.4 Resolution ≥ 4 MP 

1.5 Recording 24/7 

1.6 Storage ≥ 30 Days 

 و ارتینگ سیستم حفاظت در برابر صاعقه 

برابر صاعقه به از برخورسیستم حفاظت در  ناشی  ارت طراحی شده و وظیفه کاهش خطرات  با سیستم  یا  صورت یکپارچه  د مستقیم 
 .القایی صاعقه را بر عهده دارد

22



                                                                          ه
 

از منظور حفاظت کامل تأسیسات، تجهیزات و سازهسیستم حفاظت در برابر صاعقه نیروگاه خورشیدي باید به ها در برابر اثرات ناشی 
می سیستم  این  اجزاي  و  تجهیزات  کلیه  گردد.  اجرا  و  تأمین  طراحی،  صاعقه  غیرمستقیم  و  مستقیم  با برخورد  منطبق  بایست 

 .المللی بوده و قابلیت عملکرد مطمئن در شرایط اقلیمی محل پروژه را داشته باشنداستانداردهاي معتبر بین

 :گرددها محدود نمیباشد، لیکن به آنگیر شامل کلیه موارد زیر میدامنه پوشش سیستم صاعقه

 برداريهاي اداري و بهرهساختمان  •

 اي الکتریکیهاي برق، کنترل و تابلوه اتاق  •

 شده در سایت هاي خورشیدي نصبکلیه پنل •

 سایر تجهیزات فلزي و حساس نیروگاه  •

گیر،  بوده و انتخاب نوع صاعقه  پیمانکارتأمین کلیه تجهیزات، ملزومات و متعلقات مربوط به سیستم حفاظت در برابر صاعقه بر عهده  
 .باشدمشخصات فنی، محل نصب و جزئیات اجرایی، منوط به ارائه مستندات فنی کامل و اخذ تأییدیه کتبی از دستگاه نظارت می

 :هاي فنی زیر باشندگیرهاي مورد استفاده در پروژه باید داراي ویژگیصاعقه :  گیرمشخصات فنی صاعقه

 مطابق با استانداردهاي مربوطه (Active Lightning Protection System) اکتیواز نوع  •

 از سیستم زمین اصلی نیروگاه  متر 10ا فاصله حداقل  ب  سیستم زمین مستقلمجهز به  •

 داراي شعاع حفاظتی متناسب با سطح حفاظت مورد نیاز سایت  •

 گیرقابلیت اتصال مطمئن به شبکه ارت اختصاصی صاعقه •

اساس  محل نصب صاعقه بر  باید  برابر صاعقه  در  با سیستم حفاظت  مرتبط  تجهیزات  و  تعیین    اندازيمحاسبات دقیق سایهگیرها 
 .هاي خورشیدي ایجاد نگردداندازي بر روي پنلگونه سایهترین شرایط تابش خورشید، هیچنحوي که در بدترین و سخت گردد، به

ولتاژهاي کلیدزنی)  ولتاژهاي با منشأ خارجی (مانند صاعقه) و منشأ داخلی (مانند اضافهبرقگیرها باید تجهیزات را در برابر اضافه
مدت با  هاي طولانی) و تخلیهMultiple strokesهاي ناشی از برخوردهاي چندگانه صاعقه (ر به تحمل جریانمحافظت کنند و قاد

 انرژي بالا باشند.  
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Item Description Requirement 

1.1 Standard NFC 17-1,2 , NFPA 780 , IEC 
62305, IEC 60304 

1.2 Protection Level II / III 

1.3 Air Terminals Yes 

1.4 Down Conductors Yes 

1.5 Surge Protection Devices AC / DC 

 الزامات تأمین تجهیزات سیستم ارتینگ 

اي طراحی و اجرا گردد که ایمنی گونهبوده و این سیستم باید به  پیمانکارتأمین و اجراي سیستم ارتینگ نیروگاه خورشیدي بر عهده  
عملکرد صحیح و  تجهیزات  حفاظت  اندازهسیستم  پرسنل،  مقاومت  مقدار  نماید.  تضمین  را  نیروگاه  الکتریکی  شده سیستم  گیريهاي 

میلی متر مربع    25همچنین استفاده از هادي دفنی با سایز کمتر از    .بوده و به تأیید دستگاه نظارت برسد  اهم  2کمتر از  زمین باید  
 مجاز نمی باشد. 

هاي زمین یا اتصالات مکانیکی مناسب، به سیستم دار شدن دارند، باید از طریق هاديتمامی سطوح فلزي بدون حفاظ که امکان برق 
ارتینگ می اجرایی سیستم  و جزئیات  تجهیزات  کلیه مصالح،  برسند.  ارت متصل شوند.  نظارت  تأیید دستگاه  به  اجرا  از  پیش  بایست 

 .شوددر نظر گرفته می TN-Sرسانی نیروگاه از نوع شبکه برق 

 ارتینگ نیروگاه اجزاي سیستم 

 :هاي زیر بوده و هر یک باید مطابق الزامات فنی مربوطه اجرا گرددسیستم ارتینگ نیروگاه شامل بخش

ها تشکیل شده  هاي سازهصورت موازي با پایهشده بههاي فولادي گالوانیزه دفنارت بدنه تجهیزات الکتریکی که شبکه آن از تسمه )الف

پست به  برق  تابلوهاي  و  ترانسفورماتورها  تجهیزات،  بدنه  اتصال  جهت  بهو  فرعی  سازههاي  دور  رینگ  اجرا صورت  نگهدارنده  هاي 
 .گرددمی

 .باشدارت ابزار دقیق که داراي شبکه دفنی مستقل و جداگانه از ارت بدنه تجهیزات می )ب
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کننده نول سیستم عنوان تأمین ور متصل شده و بهترین نقطه به ترانسفورماتورها که به مرکز ستاره ترانسفورماتچاه ارت در نزدیک  )ج
 .نمایدعمل می

پنل  )د زمین در سمت  معادل  هادي  عبور جریان حداقل  داراي ظرفیت  باید  و مدارهاي خروجی که  اتصال  1.25ها  برابر جریان 

 .باشد هاکوتاه پنل

فلزي سازه )هـ اجزاي  پنلکلیه  نگهدارنده  زمین متصل  هاي  به سیستم  نهایت  در  و  یکدیگر متصل شده  به  الکتریکی  نظر  از  باید  ها 

 .به شینه اصلی زمین اتصال داشته باشد دو نقطه مجزا گردند. هر استراکچر باید حداقل از 

به )و باید  زمین  اندازهگونهالکترودهاي  و  کنترل  بازرسی،  امکان  که  شوند  نصب  و  طراحی  آن اي  وضعیت  دوره گیري  طول  در  ها 
 .اهم باشدبرداري فربهره

 .استفاده شود ضد خوردگیهاي سیستم زمین باید از تجهیزات و مصالح در کلیه بخش )ز

 .هاي خورشیدي باید با استفاده از هادي زمین با سطح مقطع مناسب و مطابق استاندارد انجام گیردبندي پنلهم )ح

قابلیت  )ط برابر خوردگی و  الکتریکی، ظرفیت حرارتی، مقاومت مکانیکی، مقاومت در  نظر هدایت  از  باید  اتصالات شبکه زمین  کلیه 
 .اطمینان بلندمدت مورد ارزیابی قرار گیرند

از   )ي استفاده  با  باید  ارت  اتصالات  انجام   (Exothermic Welding) هاي گرمازاجوش ایجاد  استاندارد  اتصالات فشاري  یا  و 

 .شود

 .المللی انجام پذیردبق استانداردهاي معتبر بینها و محاسبات سیستم ارتینگ باید مطا کلیه طراحی  )ك

استفاده شود و براي کلیه رایزرها نیز کابل یا سیم مسی با    سیم یا کابل مسی براي ایجاد شبکه زمین نیروگاه در داخل سایت از   )ل
 .سایز مناسب و مطابق استاندارد به کار گرفته شود

 سایر نیازمندي ها: 

با   مطابق  باید  زمین  اتصال  زمین نصب گردد. سیستم  به  اتصال  باید سیستم  فونداسیون  آماده سازي  با  استاندارد سیستم    "همزمان 
 نصب گردد.  "اتصال زمین شبکه هاي توزیع

اتصال به زمین یکی از مهم ترین عوامل موثر بر عملکرد ایمن سیستم هاي فتوولتاییک می باشد. در صورتی که ولتاژ مستقیم سیستم 
بیش  50از   اتصال به زمین سیستم هاي ولت  ایمن و صحیح  اتصال به زمین شود. جزئیات روش  از هادي ها باید  تر باشد حتما یکی 

به طور کامل توضیح داده شده است. سیستم زمین شامل سیم زمین، الکترود زمین و چاه ارت   NEC690فتوولتاییک در استاندارد  
می باشد. هدف از زمین کردن در سیستم هاي فتوولتاییک این است که اطمینان حاصل شود که در هیچ شرایطی بین دو نقطه آهنی  

 بی حفاظ (لخت) سیستم ولتاژي القا نمی شود. 

25



                                                                          ه
 

براساس استاندارد باید به گونه اي طراحی شود که باعث ایجاد اضافه ولتاژي فراتر از مقدار نامی تجهیزات متصل شده به شبکه برق  
 ل در هماهنگی حفاظت خطاي زمین در شبکه برق گردد. نشود و همچنین نباید موجب اختلا

در صورتی که مدول هاي خورشیدي بر روي سقف نصب شده باشند، باید سیستم حفاظتی خطاي زمین بر روي واحد نصب شود . اگر 
 هادي حامل جریان در بیش از یک نقطه زمین شود، بخشی از جریان که باید از الکترود زمین عبور کند از سیم هاي زمین می گذرد. 

مدول هاي خورشیدي به منظور جلوگیري از آتش سوزي باید داراي سیستم حفاظت خطاي زمین باشد. سیستم حفاظت خطاي زمین 
)، آنگاه  NEC690آمپر بیشتر باشد مطابق استاندارد    1باید بر روي مبدل نصب شود و به گونه اي عمل کند که اگر جریان زمین از  

 هاي زمین نشده را متوقف سازد و سیمی که به سیم زمین متصل شده است را باز کند. مبدل، تغذیه سیم  

استاندارد   با  ولتاژ   NEC690.45مطابق  سطح  از  فارغ  نیستند  جریان  حامل  که  فتوولتاییک  واحد  فلزي  هاي  قسمت  تمامی  باید 
سیستم، زمین شوند. بدین معنی که در صورتی که نیاز به زمین کردن سیم حامل جریان نباشد، بازهم تمامی قسمت هاي فلزي باید  

 زمین شوند.

با توجه به نصب مدول هاي فتوولتاییک در فضاي آزاد، احتمال برخورد صاعقه به آن ها وجود دارد. در اثر برخورد صاعقه ولتاژ بسیار 
اثر صاعقه و اختلاف پتانسیلی که در  زیادي تولید می شود که باعث آسیب رساندن به مدول هاي فتوولتاییک خواهد شد. همچنین در  

است   لازم  بنابراین  بود.  خواهد  زیاد  بسیار  نیز  گیري  اندازه  هاي  دستگاه  اینورتر  به  آسیب  احتمال  آید،  می  وجود  به  زمین  سیستم 
حفاظت در برابر ضربه   " سیستم حفاظت در برابر صاعقه براي نیروگاه هاي خورشیدي نصب گردد. براي اطلاعات بیشتر به استاندارد  

 مراجعه گردد. " الکترومغناطیسی ناشی از صاعقه 

Item Description Requirement 

1.1 Standard IEC 60364 / IEEE 80 , ... 

1.2 Earthing Type Grid / Ring 

1.3 Earth Resistance ≤ 2 Ohm 

1.4 Bonding All Metallic Parts 
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  سیستم(UPS) و تغذیه داخلی نیروگاه 

 (UPS)سیستم   •

جهت تأمین برق پایدار تجهیزات کنترلی، مخابراتی و حیاتی نیروگاه در زمان قطع برق شبکه نصب خواهد شد و باید   UPS یستمس
 .زمان پشتیبانی کافی را تضمین نماید

 :شوندجهت تأمین برق اضطراري تجهیزات حیاتی نیروگاه شامل موارد زیر در نظر گرفته می UPS هايسیستم 

• RTU 
 کیلوولت 6.3سوئیچگیرهاي فرعی و سیستم  •

 (SCADA) سیستم کنترل و مانیتورینگ •

 سیستم اعلام و اطفاي حریق •

 هاي حفاظتی رله  •

 هاي حفاظت ترانسفورماتورهاسیستم  •

 سرورها، کامپیوترها و نمایشگرهاي کنترلی •

UPS بینی نخواهد شدبراي مصارف روشنایی عمومی نیروگاه پیش. 

 :طراحی و تأمین شده و حداقل داراي مشخصات زیر باشند IEC 62040باید مطابق استاندارد ها UPS کلیه: UPS الزامات فنی

 Online Double Conversionنوع  •

 مجهز به ترانس ایزوله •

 پس استاتیکباتري سیلد اسید به همراه مدار باي •

 پس دستی دوطرفه پس استاتیک و بايسوئیچ باي •

 قابلیت تغییر خودکار مسیر تغذیه در صورت خرابی اینورتر یا یکسوساز •

 :بارتوان تحمل اضافه  •

o 125  دقیقه  10درصد به مدت 

o 150  دقیقه  25درصد به مدت 

 سطح اتصال کوتاه بالا  •

• THD  درصد  4کمتر از 

 بل دسی 65نویز صوتی کمتر از  •

UPSاز جلو، محفظه با دسترسی  ایستاده زمینی،  نوع  از  باید  بای  IP20 ها  باشند. سیستم  ثابت  به تست هوشمند  و طراحی  د مجهز 
 .باتري، تست خودکار و دستی و سیستم اعلام وضعیت باتري باشد
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  8حداقل  و با زمان پشتیبانی    کیلووات  3حداقل  صورت مستقل و مجزا با ظرفیت  به UPSبراي هر بخش،  :  ظرفیت و پشتیبانی

   RTU کیلوولت، ساختمان کنترل و مانیتورینگ و سیستم  6.3هاي کمپکت، سوئیچگیر در نظر گرفته شود. حداقل براي پست ساعت

 .الزامی است UPS تأمین،  CCTVو اعلام حریق و 

را تأمین نماید و با پیکربندي افزونه شامل دو اینورتر هر یک با  AC ولت  230باید ولتاژ خروجی   (AC) جریان متناوب UPS سیستم
پس و کلید استاتیک باشد تا امکان انتقال بدون وقفه بار در بايدرصد طراحی شود. این سیستم باید مجهز به ترانس    100ظرفیت  

هاي کنترل، ابزار براي تغذیه بارهاي حیاتی از جمله سیستم UPS AC .برداري عادي، تعمیرات یا بروز خطا فراهم گرددشرایط بهره
 .گیرد و کیفیت توان خروجی آن باید در محدوده استانداردهاي مربوطه حفظ شود ورد استفاده قرار میو ... م PLC دقیق 

Item Description Requirement 

1.1 UPS Type Online/ Double Conversion 

1.2 Installation Indoor 

1.3 Redundancy As Required 

1.4 Backup Time ≥ 8hr 

1.5 Battery Type VRLA / LEAD-ACID 

1.6 Monitoring Interface SNMP / SCADA 

1.7 Efficiency  %90 

 

 DCو   AC  تغذیه داخلی   سیستم   •

باتري مجهز به دو   DC شود و شامل یک تابلو توزیعطراحی می DC ولت  110بر اساس ولتاژ نامی   (DC) سیستم جریان مستقیم
باشد. آرایش تجهیزات درصد می  100با ظرفیت   OPzS اسیدي از نوع-درصد و یک بانک باتري سرب  100هر یک با ظرفیت    شارژر

28



                                                                          ه
 

در شرایط بار نامی حداقل  DC اي باشد که افزونگی لازم براي افزایش قابلیت اطمینان فراهم شود. زمان پشتیبانی سیستمگونهباید به
 .ساعت در نظر گرفته شده و عملکرد پایدار سیستم در کل این بازه زمانی الزامی است 10

به سیستم متصل شوند. زمان شارژ  (Floating Battery) ورصورت باتري شناولت بوده و به  380شارژرها باید داراي ولتاژ نامی  
باتري از  کامل  نباید  هم  8ها  تأمین  به  قادر  باید  شارژرها  و  نماید  تجاوز  مطابق ساعت  باتري  شارژ  جریان  و  بار  مصرفی  توان  زمان 

اي انجام شود که طول عمر مناسب، پایداري ولتاژ و حداقل نیاز به گونهها و رکتیفایرها باید بهمشخصات طراحی باشند. انتخاب باتري
 .نگهداري تضمین گردد

 MCCB باشند. کلیدهاي ورودي از نوع IP42 تابلوها و تجهیزات مربوطه باید از جنس فولادي بوده و حداقل داراي درجه حفاظت

دند. تابلوها همچنین باید داراي هاي مانیتورینگ مناسب مجهز گرانتخاب شده و فیدرهاي خروجی باید به تجهیزات حفاظتی و سیستم
داخلی  گرم روشنایی  میعان،  مینیاتوري  و  کن ضد  و کلیدهاي  پریز  و  ترمینالمیکرو سوئیچ  بهرهو  براي سهولت  مناسب  برداري، هاي 

 .تعمیرات و افزایش ایمنی باشند

شوي اضطراري الزامی شور، دوش و چشمبرداري طراحی و تجهیز گردد. وجود کفاتاق باتري باید با رعایت کامل الزامات ایمنی و بهره
هاي مورد استفاده در اتاق  انتخاب شوند. مصالح و پوشش  و ضد اسید  شده در این فضا باید از نوع ضد انفجاربوده و کلیه تجهیزات نصب

 .ایندها فراهم نمباتري باید در برابر الکترولیت مقاوم بوده و شرایط ایمن و پایدار براي نگهداري باتري

 . مناسب باشند ي عایق رزین با رنگبند يبایـد دارا AC باسبار

نهایی   یارائه شـده در اسـناد و در هنگام تطبیق طرح و طراح MCCB و MCB وابسته به تعداد DC و AC توزیع  يتعداد تابلوها
 ی) خواهند شد.(بدون تبعات مال

 . تست معتبر بوده و یـا تحـت لیسـانس سـازنده معتبر ارائه شوند تایپ يباید دارا  LV يسازنده تابلوها

  MCCBي وروديها AC ارائه شوندو ...  50/51و به همراه فانکشنهاي حفاظتی نظیر پل   4، موتورایز و بصورت یباید کشوی. 

  MCCBي وروديها DC شوندارائه و ...  50/51و به همراه فانکشنهاي حفاظتی نظیر پل   2، موتورایز و بصورت یباید کشوی. 

هـا و سطح مقطع کابلها و ... ارائه شده در اسناد مناقصه حـداقل بـوده   MCCB وو شارژر و فیوزها و کلیـدها   يمقادیر و ظرفیت باتر
و مقـدار دقیـق آنهـا در مرحله تطبیق طرح نهایی میشود و درصورت اضافه شدن مقادیر در مرحله طراحی نسـبت به اسناد مناقصه  

. ظرفیت باتري و شارژر می بایست جهت فیدرهاي طرح توسعه آینده نیز در  میبایست توسط پیمانکار ارائه شود ی بدون هیچ تبعات مال
 نظر گرفته شود.

  .باید قابلیت پارالل شدن باشندداراي  هیت سینک و برقگیر یشارژرها باید مجهز به رله حرارت

 باشد  یعایق رزین يباید دارا DC باس

درجه  240و زاویه انحراف  96×96آنهـا باید با ابعاد  يباید از نوع مناسب و تجهیزات انـدازه گیـر DC و AC تمسیس يها کلیه رله
 ارائه شوند 
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از باتري تا بار( بدون در نظر گرفتن افت  درصد  8 ( جریان راه اندازي) يبراي بارهاي تریپ و موتور DC حداکثر افت ولتاژ در سیستم
  ی بایسـت تمـام یدرصد میباشد لذا سایز کابلها باید بر این اساس تأمین شود ضمناً م ـ  3.5سایر بارها  يو براولتاژ داخل باتري ) 

 مناقصه را تأمین نماید  يها سطح اتصال کوتاه ارائه شده در نقشه DC تجهیزات

  صال کوتاه ارائه شده در نقشهسطح ات ACتجهیزات   یدرصد میباشد همچنین باید تمام 5حداکثر  AC حداکثر افت ولتاژ در سیستم
 مناقصه را تأمین نمایند  يها

  اسیدي سرب  هاي باتري نگهداري و سرویس دستورالعمل با   مطابق بایست می اسیدي سرب هاي باتري نگهداري و سرویس
 . شود گرفته نظر در است شده ابلاغ توانیر دستورالعمل

 Type) هاي نوعیها شامل آزمونهاي لازم قرار گیرند. این آزمون ها و بازرسیباید تحت آزمون AC و DC و   UPS هايکلیه سیستم

Test)  آزمون طراحی،  تأیید  کارخانهجهت  آزمون (FAT) ايهاي  و  تحویل  از  میدانیپیش  و   (Site Test) هاي  نصب  از  پس 
 .سیستم و تحویل آن به کارفرما خواهد بود ها شرط لازم براي تأیید نهاییباشد. انجام موفق این آزموناندازي در محل پروژه میراه

  حفاظت و کنترل و رله ها سیستم 

انضمام  طـرح مطـابق نظـر کارفرما/مشاور به  ي جهـت پوشـاندن نیازهـا  ی کـاف تا پوینت  یو د I/O کارت  يدارا  یها بایست  رله  ی تمام
 .جایگزین شوند یبا نوع مناسـب بدون تبعات مال  یرا دارا باشند در غیر اینصورت بایست Spare درصد 20

 در نظر گرفته شود.ید سنکرون رله ها با يبرا  GPSو  وده ب DRو  ER و FR فانکشن يباید دارا یحفاظت يها رله هکلی

  ی ها بایست  مناسب مورد نظر کارفرما /مشـاور مـدارات مربوطه ساخته شود. این رله AC يها  میبایست با کمک رله F.F جهت حفاظت
 .تکفاز ارائه شوند يهاCVT و VT يعدد برا 2سـه فـاز بـه تعداد   يهـا CVT و VT همه يعدد برا 6به تعداد  

بلاکها   مرحله طراح  تست  تعـداد در  ارائه شود.  کارفرما/مشاور  مناسب موردنظر  تعداد  به  ورودي جریانی تست   .میشود  ی نهای  یباید 
 بلاك ها باید داراي شورت لینک اتومات باشد. 

بدون تبعات    یدر غیراینصورت بایست . تایپ تست معتبر موردنظر کارفرما/مشاور را دارا باشـند  يباید دارا LV تجهیزات  و   ها کلیه رله
 .با نوع مناسب جایگزین شوند  ی مال

 . درجه باشند  240زاویه انحراف  96×96ابعاد  يبایستی دارا DC و AC آنالوگ در سیستم کنترل و يگیر  کلیه تجهیزات اندازه

 . ارائـه گردد يو ولتـاژ ی ها باید تست بلاك جریانM.C و کنتورها و يگیر هت کلیه تجهیزات اندازهج

و جهت   OR 70327035 RAL   و شـارژر و ... بایـد    و مخابراتی  DC و  ACحفاظت و کنترل و    يرنگ کلیه تابلوها اعم از تابلوها
 . بایـد ارائـه شوندIP42 یدرجـه حفـاظت یداخل ي ابلوهات
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دارا M.C کلیه باید  کنتورها  و  پورت  يها  پروتکل RS485 یا RS422 دو  بصورت Modbus جهت  مجزا  باس  دو  در   )  باشند 

redundant قرار بگیرند . 

 .ارائه شود heavy duty مناسب بصورت close کلیه کلیدها باید رله يبرا

 .د از نوع مناسب با نظر کارفرما/مشاور تهیه شودو ترموستات و ... بای Indication نظیر هیتر و یکلیه تجهیزات تابلوی

 .مورد قبول نمیباشند Include بصورت Lockout ، تریپ و TCS  ،Close يفانکشنها

از راه دور لحاظ شـود  SETTING و تغییرFR,ER ها و کنتورها کلیه متعلقـات لازم جهـت قرائـت M.C ها و  همه رله يمیبایست برا
 )  ...مـودم وکلیـه نـرم افزارهاي مورد نیازو RJ45,RS485 (اعـم از پـورت

 .اسـتفاده شـود و تکثیـر مـورد تأیید نمیباشد ES و CB ،DS یاینترلاك باید از کنتاکت اصـل يمدارها يبرا

اسکادایی نیز  ترمینالهاي جریانی باید از نوع تست شونده شورت لینک دار و ترمینالهاي ولتاژي نیز از نوع تست شونده و ترمینالهایی  
 باید از نوع تست شونده مرغوب تامین گردند. 

با استفاده از پورت سریال   RTUو قابلیت نصب به     MODBUSپنجره آلارم هاي می بایست داراي قابلیت شبکه شدن با  پروتکل  
RS485 .( در صورت نیاز)را داشته باشد 

توابع   ملاحظات  و  پراکنده  تولید  منابع  جانبی  تجهیزات  حداقل  تعیین  راهنماي  براساس  بایست  می  ها  طراحی  کلیه 

 حفاظت بالادست توسط پیمانکار انجام پذیرد. هماهنگ با  حفاظتی شرکت توانیر و  

تولید  منابع  تعیین حداقل تجهیزات جانبی  راهنماي  براساس  بایست  می  بالادست  در پست  کلیه طراحی هاي حفاظتی 

 یر و مطابق با سلول هاي موجود توسط پیمانکار انجام پذیرد.پراکنده و ملاحظات توابع حفاظتی شرکت توان

 کیلوولت  6.3/0.4ترانسفورماتور قدرت   مشخصات فنی 

 IEC 60076  ،IEC 60214  ،IEC 60404-2  ،IEC از جمله IEC ترانسفورماتور بایستی بر اساس آخرین ویرایش استانداردهاي

60542  ،IEC 606 و IEC 60722 .طراحی، ساخته و آزمون شود 

شود، شرایط  هاي ترانسفورماتور باید قادر باشند در هر موقعیت تپ، از جمله حالتی که حداقل امپدانس مؤثر حاصل میپیچتمام سیم
تحمل نمایند. این الزام با در نظر گرفتن جریان اتصال   IEC 60076-5 شده در استانداردهاي تعییناتصال کوتاه را براي مدت زمان

 .شده در جداول مشخصات باید تأمین گرددها مطابق مقادیر ارائهدر ترمینالکوتاه موجود 

پیچ بدون تپ،  هاي تبدیل و با اعمال ولتاژ نامی بر سیمنظر از جهت جریان توان، ترانسفورماتور باید قادر باشد در تمامی نسبتصرف
را به طور مداوم و بدون افزایش دماي   (Continuous Maximum Rating – CMR) باري معادل حداکثر ظرفیت نامی پیوسته

 .مضر تأمین نماید
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ها باید در کارخانه سازنده و با حضور نماینده کارفرما انجام شود. میانگین گیري سطح صدا الزامی باشد، این آزموندر مواردي که اندازه
 .تجاوز نماید IEC 60551 و NEMA TR-1 شده در استانداردهايسطح نویز سطحی هر ترانسفورماتور نباید از حدود تعیین

هاي سوم و پنجم، طراحی شود تا احتمال  هاي هارمونیکی، به ویژه هارمونیکترانسفورماتور باید با توجه ویژه به محدودسازي جریان
 .ایجاد تداخل در مدارهاي مخابراتی به حداقل برسد

 .اي باشد که شار نشتی منجر به افزایش دماي غیرمجاز در هیچ یک از اجزاي ترانسفورماتور نگرددطراحی ترانسفورماتور باید به گونه

 کاريو داراي سیستم خنک  (Conservator) ترانسفورماتور باید از نوع نصب در فضاي باز، روغنی، مجهز به منبع انبساط روغن

ONAN باشد. 

درصد ظرفیت   120اراي ظرفیت عبور جریان حداقل معادل چنجرها و اتصالات باید دها، تپتمام اجزاي حامل جریان از جمله بوشینگ 
 .برداري باشند. پیچ مربوطه در تمامی شرایط بهرهسیم

شده  برداري تعیین بوده و از هر نظر براي استفاده در تجهیزات تحت شرایط بهره IEC 60296روغن باید مطابق با الزامات استاندارد  
 در این مشخصات فنی مناسب باشد. 

 ها در تابلو کنترل راه دورفراهم شوند: هاي زیر باید علاوه بر موارد ذکر شده در سایر بخشاعلان

 قطع تغذیه موتور   -

    DCو  ACهاي قطع تغذیه -

 تریپ خودکار موتور محرك   -

 عملیات تغییر تپ در حال انجام همراه با آژیر    -

 وازي  ) در حالت کار مOut-of-Stepعملکرد خارج از همگامی ( -

 تأخیر در تغییر تپ    -

   Automatic / Manualحالت  -

 رسیدن به حد پایین تپ (فقط نشانگر نوري)  -

 رسیدن به حد بالاي تپ (فقط نشانگر نوري) -

شوند. در مقایسه پیشنهادهاي مناقصه،  ) محسوب میGuaranteed Valuesشده (مقادیر تلفات در شرایط نامی، مقادیر تضمین
 گراضافه خواهد شد. محاسبه شده و به قیمت پیشنهادي مناقصه

 شده بیشتر باشد بر اساس یکی از شرایط زیر انجام خواهد شد: پذیرش ترانسفورماتورهایی که تلفات آنها از مقادیر تضمین
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مندرج در بخشنامه    هاي مجازشده بیشتر باشد ولی در محدوده تلرانس. در صورتی که تلفات کل یا تلفات اجزاء از مقادیر تضمین1
 توانیر قرار داشته باشد، ترانسفورماتور قابل پذیرش خواهد بود، مشروط بر آنکه تمامی سایر الزامات فنی برآورده شده و پیمانکار جریمه

 شده بپذیرد. شده را بر اساس ضرایب تعیینمربوط به افزایش تلفات نسبت به مقدار تضمین 

شده در بخشنامه توانیر تجاوز کند، پذیرش یا رد  هاي مجاز تعییناز محدوده تلرانس . در صورتی که تلفات کل یا تلفات اجزاء2
 ترانسفورماتور صرفاً به تشخیص کارفرما خواهد بود. 

 تحت آزمون قرار گیرند.  IECترانسفورماتور و تجهیزات جانبی آن می بایست مطابق با  آخرین ویرایش استانداردهاي  

 شوند: بندي میهاي زیر طبقه تهها در دساین آزمون 

 )Routine Testsهاي روتین (آزمون  –

 آزمون هاي تایپ تست  -

 آزمون هاي ویژه -

   کیلوولت  0.4/6.3مشخصات فنی ترانسفورماتور کمکی 

 و مناسب نصب در فضاي باز است.  ONAN ور در روغن، نوعترانسفورماتور کمکی، غوطه

 باشد.  (Main Transformer) مشخصات این ترانسفورماتور باید مطابق الزامات ترانسفورماتور اصلی

 پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور کمکی باید برابر با مجموع موارد زیر باشد: براي سیم IECظرفیت نامی پیوسته مطابق استاندارد  

 توان مورد نیاز تجهیزات کنترل ولتاژ •

 کاري (در صورت وجود)سیستم خنک  •

 هیزات کمکی ترانسفورماتور اصلی که به آن متصل هستندسایر تج •

 علاوه بار خارجی اضافی ذکر شده در جداول مشخصات. به •

 به تجهیزات زیر مجهز باشد: حداقل ترانسفورماتور کمکی باید 

Oil Level Indicator  

Oil Thermometer 

Pressure Relief Valve 

Windining Thermometer 
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Buchholtz Relay 

Dehydrating Breather   

 و ..... 

  سوئیچگیرهاي فشار متوسطمشخصات فنی بخش 

 طراحی، ساخته و آزمون شود.  IECمی بایست بر اساس آخرین ویرایش استانداردهاي تابلوهاي فشار متوسط 

بایستی مجهز به کلیدهاي قدرت خلا کشویی، ترانس جریان    کیلوولت  6.3)با ولتاژ نامی METAL CLADتابلوهاي فشار متوسط (
 نصب شوند. مطابق با اسناد قراردادي گیري، کنترل و حفاظت بر روي سلول نس ولتاژ کشویی بوده و کلیه تجهیزات اندازه و ترا

هاي  شینه اصلی از مس ساخته شده و داراي عایق مقاوم در برابر شعله و مقاوم در برابر ایجاد مسیر خزشی باشد و به همراه مقره
 نگهدارنده عایقی مناسب نصب گردد. 

ITEM DESCRIPTION REQUIREMENT 

1 Particulars of the Installation and its components   
 

1.1 Indoor or outdoor installation   Indoor  

1.2 Number of phases   3 

1.3 Number of busbars   ACC.TO SLD 

1.4 Rated voltage  KV 6.3 

1.5 Rated insulation levels    

1.5.1 Lightning impulse withstand voltage  KV peak  60 

1.5.2 1 Min. power frequency withstand voltage  KV  20 

1.6 Rated normal currents (at standard  conditions )    

1.6.1 Busbar  A As per S.L.D. 

1.7 Rated short time withstand current  KA  As per S.L.D. 

1.8 Rated duration of short circuit  Sec As per S.L.D. 
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1.9 Rated dynamic withstand current  KA peak  63 

1.10 Degree of protection :    

1.10.1 With the door closed   IP42 

1.10.2 Between LV and HV   compartments   IP42 

1.10.3 Between HV compartments   IP42 
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ITEM DESCRIPTION REQUIREMENT 

2 Auxiliary voltage    

2.1 Motor of circuit breaker   DC 

2.2 Heaters and lights  VAC 230 

2.3 Control circuits  V DC 110 

3 Power circuit breaker    

3.1 Fix or draw out   Draw out 

3.2 Type   Vacuum 

3.3 Number of trip / close coils   1/1 

3.4 Rated  normal current at standard  conditions  A As per S.L.D. 

3.5 Rated short circuit breaking current  KA As per S.L.D. 

3.6 Rated short circuit making current  KA peak 63 

3.7 Rated cable charging breaking current  A ACC. to IEC Rec. 

3.8 Rated operating sequence   O-0.3 sec – CO – 3  
min- CO 

3.9 Break time  ms 65 

3.10 First pole to clear factor   1.5 
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ITEM DESCRIPTION REQUIREMENT 

4 Current transformers   

4.1 Type  Dry , with epoxy 

4.2 Rated primary & secondary current Arms ACC. to S.L.D 

4.3 Rated continuous thermal current (% of rated primary 
current ) % 120 

4.4 Max. temperature rise at rated  continuous thermal 
current  ºC Acc to IEC considering site 

conditions  

4.5 Current & Output  Data for current transformers :    

4.6 Earthing transformer feeder   Acc to S.L.D 

5 Insulator    

5.1 General data    

5.1.1 Standard   IEC 

5.1.2 Rated max. voltage  KV 7.2 

5.1.3 Rated frequency  HZ 50 

5.1.4 Type (out door , indoor )   Indoor  

5.1.5 Pollution level   ACC.TO GEN 

5.1.6 System neutral earthing   Effectively earthed  

5.1.7 Site altitude above sea level  m ACC.TO Site Conditions 

5.1.8 Site circuit level  KA As per S.L.D. 

5.1.9 Short circuit duration  Sec  As per S.L.D. 

5.1.10 Relative humidity  % As per Site Conditions 
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ITEM DESCRIPTION REQUIREMENT 

5.1.11 Seismic acceleration  m/s2 As per Site Conditions 

5..1.12 Insulation material  Porcelain / Epoxy Resin 

5.1.13 Min. dry lightning impulse withstand voltage KV 60 

5.1.14 Min. wet  power frequency withstand voltage KV 20 

5.1.15 Max. RIV, at 1 MHZ measured at 10 % over tarred max. 
Voltage. 

µV 2500 

5.1.17 Electro – mechanical or mechanical failing load KN 6 

5.1.18 Color  Brown 

5.1.19 Nominal height mm ACC.TO IEC 

5.1.20 Max. nominal diameter of insulating part mm ACC.TO IEC 

5.1.21 Top  metal fitting pitch circle diameter mm 
ACC.TO IEC 

5.1.22 Bottom metal fitting pitch circle diameter mm 
ACC.TO IEC 

6 Potential transformer   

6.1 Type  Dry & inductive wound 

6.2 Rated primary & secondary  voltage KV(rms) 6.3/√3 

6.3 Rated voltage V(rms) ACC.TO SLD 

6.4 Number of secondary winding & Accuracy class of 
each winding & Rated burden  ACC.TO SLD 

6.5 Max partial discharge at 1.1/√3 rated voltage PC 50 
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  مشخصات فنی  بخشCABLE 

 طراحی، ساخته و آزمون شود.  IEC کابل هاي فشار ضعیف و فشار متوسط بایستی بر اساس آخرین ویرایش استانداردهاي 

 هاي زیر اجرا گردد:  کشی باید حداقل براي محلسیستم کابل

 و مخابراتی    LV. تابلوهاي 1

 . تابلوهاي سوئیچگیر داخلی   2

 . اتاق باتري   3

 . تجهیزات نیروگاه   4

 .دهی مجاز انتخاب شودهاي قدرت بایستی مطابق ظرفیت جریانسطح مقطع کابل

فاز باید  هاي سههادي فاز و کابل %100با جریان نامی حداقل برابر یک هادي فاز + یک هادي زمین  فاز باید شاملهاي تککابل
 باشند.   جریان هادي فاز %58با جریان نامی حداقل از سه هادي فاز + یک هادي زمین  شامل

 IEC مطابق استاندارد kV (Um = 7.2 kV) (7.2) 3.6/6باید داراي رده ولتاژي   kV 6.3هاي ولتاژ متوسط مربوط به شبکه  کابل

 .باشند 60502-2

 گراد مناسب باشد. سانتی 70°ها باید براي دماي عایق کابل

 اشند. ولت ب 600/1000باید از نوع   LVکلیه کابلهاي 

  .باشند Stranded Copper ها باید از هادي نوعتمامی کابل

  .هاي قدرت و کنترل باید بدون هرگونه مفصل یا اتصال میانی اجرا شوندکابل

  .توانند دو رشته باشندهاي سیگنال سنکرونایزینگ که میبایستی چهار رشته بوده به استثناء کابل PT و CT هايکلیه کابل

 .علاوه بر موارد فوق باید شیلد مسی یا سربی نیز داشته باشند PT و CTهاي حفاظت، کنترل، کابل

  .هاي مربوط به فیدرهاي مختلف نباید در یک کابل قرار گیرندهادي

  .نباید در کابل کنترل باشند AC هاي هیتر یاهادي

 .سیگنال حفاظت دو سیستم مختلف نباید در یک کابل مشترك اجرا شود

 هاي پلاستیکی قرار گیرند. ها باید در داکتداخلی تابلو سیم کشیسیم
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 متر مربع میلی  1.5کشی داخلی تابلو (تک رشته): سیم •

 متر مربعمیلی 2.5کشی داخلی تابلو (مدارات ترانسفورماتور جریان): سیم •

 متر مربع میلی 2.5استثناي مدارات ترانسفورماتور جریان): هاي کنترل (بهتمامی سایر کابل •

 متر مربع میلی  CT :(4.0مدارات ثانویه ترانسفورماتور جریان ( •

درصد باشد.  0.1) باید VTگیري متصل به ترانسفورماتورهاي ولتاژ ( هاي اندازهدر کابل افت ولتاژ مجازدرصد  •

 High Voltage) هاي فشار قويتمامی کابلآرمورددار از نوع آلومینیوم در نظر گرفته شود.  هاي قدرت باید کابل

Cables) باید داراي عایق XLPE (Cross Linked Polyethylene) متناسب با کلاس ولتاژي خود باشند. 

 لحاظ شود.  XLPEکابلهاي فشار ضعیف و متوسط بصورت مس / آلومینیوم و با روکش  

تفصیلی با    یدر هنگام تطبیق طرح و طراحبا اعمال شرایط و متراژهاي واقعی می باشد    سطح مقاطع کابلها  وابسته به انجام محاسبات 
 ی) نهایی خواهند شد.(بدون تبعات مالتائید مشاور و کارفرما 

) ساخته  Hot Dip Galvanized Steel)، سینی کابل باید از فولاد گالوانیزه گرم ( Cable Trayدر موارد استفاده از سینی کابل ( 
 شود.

0.5) در وسط فاصله بین دو ساپورت، با بارگذاري کامل کابل، از Sagافتادگی ( اي باشد که میزانساختار سینی کابل باید به گونه
 متر بیشتر نشود.سانتی

که در استانداردهاي مربوطه مشخص  (Type Tests) هاي نوعو آزمون (Routine Tests) هاي روتینها، آزمونکلیه بازرسی
 .ها مطابقت دارنداند، باید انجام شوند تا اطمینان حاصل گردد که مواد مصرفی و کیفیت ساخت با مشخصات فنی و نقشهشده
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ITEM DESCRIPTION TECHNICAL 
PARTICULARS 

1 Low voltage power cable    

1.1 Voltage designation  KV 0.6/1 

1.2 Number of cores /size   According to design  

1.3 Conductor  material  (A1/Cu) A1/Cu 

1.4 Type of conductor   Stranded  

1.5 Type of insulation   P.V.C 

1.6 Type of armor and material   

Galvanized steel wire For 

multicore cables and   

Aluminum strip for  

Single core cables  

1.7 Type of sheath material   Extruded P.V.C 

1.8 High voltage  test  KV 3.5 

1.9 Conductor short circuit withstand current/time  KA/sec 16/1 

1.10 Armor short circuit withstand current/ time KA/sec 16/0.5 

2 Control and protection cables    

2.1 Voltage grade :    

2.1.1 VT and CT cable   0.6/1 

2.1.2 Control cable  V 450/750 

2.2 Conductor material   Plain annealed copper 
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ITEM DESCRIPTION TECHNICAL 
PARTICULARS 

2.3 Number of cores /size   According to design 

2.4 Type of conductor   Stranded 

2.5 Type of insulation   P.V.C 

2.6 Inner insulation   Extruded P.V.C 

2.7 Type of shield   Lead or copper 

2.8 Outer insulation around sheath   Extruded P.V.C 

2.9 Type of armor material   Galvanized steel wire 

2.10 Outer sheath   P.V.C 

2.11 High voltage test for 5 Min:   

2.11.1 VT and  CT cables  KV 3.5 

2.11.2 Control cable  KV  2.5 

2.12 Conductor  short circuit withstand current / time  KA /sec  16/1 

2.13 Metal sheath short circuit withstand current /time  KA / Sec  16/0.5 

2.14 Armor short circuit withstand current / time  KA/Sec 16/0.5 
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ITEM DESCRIPTION TECHNICAL 
PARTICULARS 

3 Power cable    

3.1 Type of cable   XPLE 

3.2 Voltage designation  KV 6/10 

3.3 Conductor material   AL / Cu 

3.4 Type of conductor   Stranded 

3.5 Type of armor and material   Aluminum strip 

3.6 Material of shield   Copper 

3.7 Material of screen   Copper 

3.8 High voltage test for 5 min. kV 30 

3.9 Basic insulation level  kV peak  125 

3.10 Short circuit withstand .   

3.10.1 Symmetrical current  kA  25 

3.10.2 Dynamic current  kA peak  50 

3.10.3 Time duration  Sec  1 

3.11 Short circuit withstand of shield and armor  kA/sec 16/0.5 

3.12 Type of cross – link curing   Dry curing 
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ITEM DESCRIPTION TECHNICAL 
PARTICULARS 

4 Cable sealing end   

4.1 Type   Outdoor/indoor 
For XLPE cable 

4.2 Nominal voltage KV 6.3 

4.3 Highest system voltage KV 7.2 

4.4 System frequency Hz 50 

4.5 Short circuit withstand level   

4.5.1 Symmetrical current KA 25 

4.5.2 Peak current KA 50 

4.6 Impulse voltage   

4.6.1 Basic impulse level KV 125 

4.6.2 Front time/time to half value  1.2/50µsec 

4.7 partial discharge  <5pc 
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 مدارك  و نقشه ها آماده سازي 

 .بود نخواهد پیمانکار قراردادي هاي مسئولیت و وظایف رافع  کارفرما بررسی یا و تائید جهت فنی مدارك و ها نقشه السار -

 اینکه  از نظر صرف گردد، می ارائه پیمانکار طرف از که مدارکی و ها نقشه در نقص یا خطا مغایرت، هرگونه مسئولیت -

 . بود خواهد پیمانکار عهده بر کاملاً و صرفاً نه، یا است رسیده کارفرما  تائید به مدارك و ها نقشه

 صورت  هب  پیشتر  که پیمانکار طرف از مسئول شخص توسط و گردیده گواهی بایستمی     پیمانکار طرف از صادرشده هاي  نقشه کلیه -

 .گردد امضا است شده معرفی کارفرما به کتبی

 .باشند انگلیسی زبان به و متریک  سیستم در بایستمی  پیمانکار توسط شده تهیه مدارك و ها نقشه کلیه در ها اندازه و ابعاد -

 pdf, auto( شامل و نه محدود به  کارفرما و  مشاور تایید مورد فرمت و مقیاس در باید پیمانکار توسط شده تهیه هاي نقشه کلیه -

cad  اکسل  –و فایل نرم افزاري محاسبات ها– sym grid  وsap و dialux ( ... شود تهیه و. 

 .باشدی م قراداد اساس بر و کامل صورت به ها نقشه ارائه و تهیه به موظف پیمانکار -
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 يکاربرد استانداردهاي 
 جداول ذیل: استانداردهاي شامل و نه محدود به
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 :باید حداقل استانداردهاي زیر نیز دیده شوند   2و   1لاوه بر استانداردهاي ارائه شده در جدول ع  نیروگاه خورشیدي در
 

 PV IEC 62548 طراحی آرایه
 IEC 61724 عملکرد و پایش نیروگاه 
 IEC 62305 حفاظت صاعقه

 IEC 60364 هاي فشار ضعیف کشی و سیستمکابل
 LV IEC 61439 تابلوهاي

 IEC 60529 درجه حفاظت تجهیزات 
 IEC 60364-5-54 یا IEEE 80 سیستم زمین و همبندي
 یا مقررات ملی ساختمان  ASCE 7  ،Eurocode سازه و بار باد و زلزله

 IEC 62930 یا EN 50618 هاي خورشیديکابل
 IEC 61853 ارزیابی عملکرد نیروگاه 

 IEC 62446-2 و IEC 62446-1 برداري و نگهداريبهره
 

 همچنین و استانداردهاي ملی ایران و 110وتوانیر و نشریه هاي  ساتبا الزامات و دستورالعملها کلیه IEEE و IEC علاوه بر •
 .می باشد کار لاینفک جزو اتصال به شبکه ایران و  قرارداد موضوع با مرتبط توزیع اداره و رضوي خراسان اي منطقه برق  شرکت

 ل معمو استانداردهاي و لزامات ا رعایت با کابل هاي رنگ کدگذاري
 : باشند ذیل شرح به مربوطه هاي استاندارد رعایت اولویت است مقتضی قرارداد موضوع خدمات شرح کلیه انجام خصوص در همچنین

 کشور فنی و اجرایی و مهندسی ملی استانداردهاي •
IEC •  استانداردهاي 

IEEE • هاي  استاندارد 
 کننده  تامین شرکت طرف از شده ارایه هیزتج هر تفکیک به مربوط هاي دستورالعمل •

 

  تست و راه اندازي(COMMISSIONING) 
انجام تمامی تست هاي سرد و گرم عایقی ، عملکردي ، حفاظتی مصرح در قوانین حاکم بر احداث نیروگاههاي بزرگ مقیاس،   •

 جهت اطمینان از عملکرد بی عیب و نقص نیروگاه و تجهیزات حفاظتی و اندازه گیري

 راه اندازي کامل و تست بارگیري •

) و گزارش   AS BUILTتحویل نهایی نیروگاه به همراه تمامی نقشه هاي به روز شده با فایل اصلی اتوکد فایل محاسبات و ... (
 تست ها 

 

 مشخصات فنی عملیات اجرایی برقی 
 دستورالعمل نصب، آزمایش و راه اندازي تجهیزات پست 

اس بر  رهنمودي  فنی  مشخصات  کلیه  این  مکمل  و  کلی  مشی  خط  اتخاذ  همچنین  و  اجرایی  تجربیات  اس 
از   استفاده  به  موارد  کلیه  در  دلیل  همین  به  باشد،  می  تجهیزات  سازندگان  اندازي  راه  و  آزمایش  نصب،  دستورالعملهاي 

 دستورالعملهاي سازندگان تجهیزات درخصوص نصب، آزمایش و راه اندازي تاکید می شود.  
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 شناسائی محل، مطالعات اجرایی و تحویل زمین پست -  1فصل 
 تشکیل کارگاه  -  2فصل 
 دریافت لوازم، دمونتاژ، بارگیري، حمل، تخلیه و طرز چیدن لوازم در محل کار   -  3فصل 
 بررسی پایه ها و فونداسیون ها  -  4فصل 
 آماده سازي پایه هاي استراکچر، گنتري، پل ها و نصب آنها -  5فصل 
 قدرت، زمین و کمکی و متعلقات و تست مقدماتی  نصب ترانسهاي  -  6فصل 
 اجراي سیستم زمین  -  7فصل 
 اجراي سیستم روشنایی   -  8فصل 
 نصب تجهیزات و لوازم بیرونی -  9فصل 
 نصب تجهیزات و لوازم داخلی  - 10فصل 
 نصب سینی هاي کابل در کانالهاي کابل  - 11فصل 
 اجراي کابلکشی و آماده سازي تابلوها - 12فصل 
 آماده سازي کابلها براي وایرینگ، آرایش وایرینگ و زدن شماره سیم  - 13فصل 
 چیدن باتریها و شارژ باتري ها  - 14فصل 
 برکناري و جمع آوري کارگاه نصب - 15فصل 
 و تست کلیه مدارهاي مزبور AC/DCبرقراري سیستم تغذیه  - 16فصل 
 تست شبکه زمین  - 17فصل 
 تجهیزات بیرونی، ترانس هاي جریان، ولتاژ تا پشت رله ها در تابلوها آزمایشات مربوط به - 18فصل 
 تست و راه اندازي کامل ترانس هاي قدرت، زمین و کمکی   - 19فصل 
 و تپ هاي ترانسفورماتور (A.V.R)تست و راه اندازي تابلوي تنظیم ولتاژ اتوماتیک  - 20فصل 
 تست و راه اندازي کلیدهاي فشار قوي  - 21فصل 
 تست و راه اندازي کلیدهاي جداکننده (سکسیونرها) و اینترلاك هاي مربوطه - 22فصل 
 تست وآزمایشات کلی کابلکشی، وایرینگ، تابلوها و مدارهاي فرمان وآلارم ها و اندازه گیري مطابق طرح   - 23فصل 
 ایر تاسیسات و ایجاد هماهنگی با س A.V.Rتستهاي ثانویه و اولیه رله هاي حفاظتی،  رله   - 24فصل 
 آزمایشات نهائی کلیه تاسیسات (فانکشن تست)  - 25فصل 
 اصلاح نقشه ها، تنظیم و تایید تست شیت ها و تحویل و تحول پست به کارفرما  - 26فصل 
 مشخصات فنی لوازم روشنایی  - 27فصل 

 شناسایی محل، مطالعات اجرایی و تحویل زمین پست  – 1فصل 

پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات نصب، کلیه اسناد پیمان، دستورالعملهاي وزارت نیرو و سازمان مدیریت و   -1-1
برنامه ریزي، نقشه ها، کاتالوگهاي سازندگان، استانداردها، ضوابط و مقررات ملی ساختمانی ایران و غیره را در رابطه با این  

 و هماهنگ نماید.  قرارداد دقیقاً مطالعه نموده و آنها را با محل و نوع کار کنترل
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پیمانکار قبل از هر اقدام بایستی، کلیه نکات ایمنی را مورد توجه خاص قرار دهد. تامین کلیه لوازم و وسایل ایمنی    -1-2
بعهده پیمانکار بوده و از بدو شروع بکار تا آخرین مراحل حضور کارگران و پرسنل خود در کارگاه مسئولیت حفظ ایمنی و 

 سلامت آنها را بعهده خواهد داشت.

بایست به شناسایی محل کار از نظر جغرافیائی، آب وهوا، وضعیت کارگیري در فصول  پیمانکار قبل از شروع به کار می-1-3
مختلف، نحوه اسکان و آذوقه پرسنل، مسیر و طول راه، امکانات حمل و نقل، تهیه جرثقیل براي تخلیه و بارگیري و نصب  

موارد مورد نیاز را بررسی و پیش بینی هاي لازم را بعمل آورد تا هنگام شروع عملیات با مشکلی تجهیزات و ارتباطات و کلیه  
 برخورد ننماید.  

زمین پست براي شروع عملیات نصب با حضور نماینده محترم کارفرما و نماینده دستگاه نظارت به پیمانکار تحویل و   -1-4
 صورتمجلس تنظیم خواهد شد.   

 تشکیل کارگاه   – 2فصل 

 باشد :روز پس از تحویل محل پست و مطالعات مقدماتی با توجه به موارد زیر ملزم به تشکیل کارگاه می 10پیمانکار 
ایمن  -2-1 مسئول  صورت پیمانکار  به  غیره  و  پرتگاه  آب،  گاز،  برقدار،  هاي  شبکه  وجود  صورت  در  کارگاه  محیط  سازي 

ارها و سایر علائم هشدار دهنده و غیره می باشد بطوریکه خطري جان افراد را  جداسازي و استفاده از پلاکها و برچسبها و نو
 تهدید ننماید. 

پیمانکار موظف است دفتر مناسبی در کارگاه در اختیار نماینده کارفرما (ناظر مقیم) قرار دهد و این دفتر باید شامل :    -2-2
دستشوئی، وسایل گرمایش و سرمایش، میز و صندلی مناسب و قفسه براي نقشه ها و غیره باشد. نگهداري و تمیزکاري محل 

 دفتر و وسائل فوق بعده پیمانکار می باشد. 
نظارت    -3-3 تایید دستگاه  به  که  نیاز  مورد  آلات  ماشین  همچنین  و  و خصوصی)  (عمومی  آلات  ابزار  کلیه  تامین  و  تهیه 

 رسیده باشد، بعهده پیمانکار می باشد. 
حل مناسبی در یک نقطه از کارگاه براي تخلیه آهن آلات گالوانیزه و غیره بطوري که مانع از  تعیین و آماده سازي م  -2-4

 مانور عملیات در کارگاه نباشد و باعث آسیب به آهن آلات نگردد. 
تعیین و آماده سازي محل مناسب در نقاطی از کارگاه براي تخلیه تجهیزات ، تابلوها و غیره بطوریکه بتوان جعبه هاي    -2-5

 لوازم را به راحتی باز نمود و هر کدام با توجه به مراقبتهاي مورد نیاز در محل مناسبی تا زمان نصب قرار گیرند.
تمیز بودن دائمی محیط کارگاه و عاري بودن از کلیه لوازم پراکنده از قبیل تخته کهنه، کاغذ، مقوا، پلاستیک و بوته و    -2-6

 انکار است. غیره در طول اجراي پیمان بعهده پیم
با    -2-7 نوع تخصص همراه  با تعیین  قرارداد موظف است لیست اسامی پرسنل متخصص خویش را  از امضاء  پیمانکار پس 

 لیست ابزارها جهت بررسی وتایید به دستگاه نظارت تسلیم نماید.
پیمانکار متعهد است کلیه وسائل ایمنی لازم براي کار پرسنل و براي جلوگیري از آتش سوزي و خطرات محتمل دیگر   -2-8

 و حوادث و کمکهاي اولیه را در محلهاي مسکونی و کارگاه براي کارکنان به هزینه خود فراهم نماید.  

 

 دریافت لوازم ، دمونتاژ، بارگیري، حمل، تخلیه و طرز چیدن لوازم در محل کار -3فصل 

 براي دریافت کالا با توجه به شرایط زیر اقدام نماید.  با توجه به اینکه حمل لوازم با پیمانکار می باشد، پیمانکار باید  
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و   -3-1 سیستان  اي  منطقه  برق  توسط شرکت   باشد،  می  کارفرما  بعهده  آنها  تهیه  مقادیر  جداول  طبق  که  لوازمی  کلیه 
 بلوچستان به پیمانکار تحویل می گردد.  

 پیمانکار موظف است تحویل لوازم را از محل در دو مرحله بشرح زیر انجام دهد: -3-2
و   -3-2-1 احتمالی  نظر صدمات  از  بندیها  بسته  لوازم داخل  و  باز  بازدید تجهیزات   : و تحول ظاهري)  (تحویل  اول  مرحله 

اشکالات ظاهري در انبار به اتفاق نماینده کارفرما و نماینده بیمه در صورت لزوم و پس از حصول اطمینان از سلامت کامل 
انبار نسبت به بس  ته بندي مجدد و مطمئن تجهیزات اقدام می نماید و همزمان صورتجلسه تهیه  و توسط افراد  تجهیزات، 

توسط   و  بندي  بسته  بررسی،  بازدید،  نوبت  به  و کالاها  بوده  بصورت ظاهري  کالا  و تحول  این تحویل   . امضا می شود  فوق 
 پیمانکار از انبار دریافت می شود.

مرحله دوم (تحویل و تحول واقعی): این مرحله شامل تحویل اصلی تجهیزات می باشد که پیمانکار پس از انتقال    -3-2-2
هر قسمت از تجهیزات به کارگاه و دعوت از نماینده کارفرما، در صورت لزوم نماینده بیمه و ناظر مقیم کلیه بسته بندیها را  

طعات مختلف هر دستگاه اقدام می نماید و باز نموده و به دقت مطابق طرح نسبت به کنترل و بازدید کامل و صورت برداري ق 
سپس صورتجلسه تحویل و تحول واقعی کالا تهیه و به امضاي طرفین می رسد. این مرحله تحویل و تحول واقعی کالا خواهد  

 بود. 
باید    -3-3 از صدور  نیاز پس  لوازم مورد  از  انبارهاي هر مرحله  براي حواله  انبار جهت    10پیمانکار  به  از مراجعه  قبل  روز 

 تائیدهاي لازم و طی مراحل مالی و اداري با پیگیري خویش از طریق دستگاه نظارت اقدام نماید.  
روز قبل از دریافت کالا از انبار جهت بازدید بسته بندیها و رسیدگی و آماده    5پیمانکار حواله انبارهاي تکمیل شده را    -3-4

 ن زمان براي دریافت کالا و بارگیري تسلیم انبار می نماید.  نمودن لوازم بواسطه انجام هماهنگی لازم جهت تعیی
الذکر    -3-5 فوق  نمایندگان  باتفاق  را  بندیهاي هر مرحله  بسته  بارگیري کلیه  از  قبل  نماید که  اتخاد  ترتیبی  باید  پیمانکار 

با  قرار گرفته و در زمان حمل، تجهیزات از جمله مقره ها  کنترل نماید و مطمئن شود که تجهیزات در بسته بندي محکم 
 یکدیگر برخوردي نخواهند داشت.

اگر بسته بندي هر یک از تجهیزات نامطمئن باشد. پیمانکار مراتب را به دستگاه نظارت و انبار جهت تکمیل و اصلاح    -3-6
 طمئن نیست.  آن اعلام می نماید و یا با کسب توافق رأساً اقدام می نماید و مجاز به بارگیري لوازم با بسته بندي نام

هماهنگی لازم با انبار تجهیزات براي تعیین زمان بازدید بسته بندیها به اتفاق نمایندگان مذکور و دریافت تجهیزات   -3-7
براي بارگیري و تهیه تریلی یا کامیون و جرثقیل با تناژ مناسب بمنظور فوق با پیمانکار می باشد .دستگاه نظارت در صورت  

 نیاز مکاتبات لازم را با انبار انجام خواهد داد.  
دقت در بارگیري، حمل، تخلیه و تجهیزات به عهده پیمانکار می باشد، لازم است ضمن رعایت و توجه به مراتب فوق    -3-8

 نسبت به بهینه نمودن تجهیزات اقدام و بیمه نامه هاي مربوطه را به دستگاه نظارت تحویل نماید.  
تخلیه تجهیزات به عهده پیمانکار می باشد، لازم است ضمن رعایت و توجه به مراتب   چون مسئولیت بارگیري، حمل و  -3-9

 فوق نسبت به بهینه نمودن تجهیزات اقدام و بیمه نامه هاي مربوطه را به دستگاه نظارت تحویل نماید. 
وارد    -3-10 و تحول موقت پست آسیبی  تا مرحله تحویل  بارگیري  زمان  از  لوازم پست  و  تجهیزات  به  بهر دلیلی  چنانچه 

 گردد، پیمانکار مسئول تامین خسارت وارده می باشد. لذا پیمانکار باید پیش بینی هاي لازم را به انجام برساند. 
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هنگام بارگیري آهن آلات پیمانکار موظف است آهن آلات سنگین را در پایین ترین سطح و آهن آلات سبک را در    -3-11
به لحاظ قرار دهد و  الوار چوبی مناسب   بالاترین سطح  آنها را  ، مابین  از تغییر فرم و سائیدگی پوشش گالوانیزه  جلوگیري 

 جاسازي نماید.  

 بررسی پایه ها و فونداسیون ها   -4فصل 

 پیمانکار قبل از شروع عملیات نصب به منظور تسریع در عملیات مطابق برنامه باید نسبت به موارد زیر به دقت اقدام نماید: 
و   X ،Yگیري و مقایسه کلیه ابعاد فونداسیونها و انکربولتها و فواصل آنها با یکدیگر در طول محورهاي  کنترل و اندازه  -4-1

لوله گذاري هاي کابلها و سیمهاي ارت و باز بودن سوراخ لوله ها، مسیر کانالها، سکوهاي ترانسها، محل قرار گرفتن تابلوها در  
 با نقشه هاي مربوطه در طرح دقیقاً بررسی و مقایسه نموده و پس از حصول اطمینان اتاق فرمان و فیدرخانه و غیره را کاملاً 

 از صحت کار انجام شده، نسبت به شروع عملیات نصب اقدام نماید.  
گالوانیزه سرد    -4-2 آمیزي  رنگ  و  اصلاح  باید  اند  زدگی شده  زنگ  دچار  و  اند  دیده  آسیب  نحوي  به  که  هایی  پایه  کلیه 

 گردند.
و آسیب   -4-3 تا دچار خوردگی سطحی  بگیرند  قرار  نباید روي زمین  و جابجائی  فلزي هنگام چیدن  قطعات  از  هیچ یک 

 پذیري در مقابل مواد شیمیایی موجود در خاك نشوند. 

 آماده سازي پایه هاي استراکچر، گنتري، پلها و نصب آنها -5فصل 

 مربوطه با توجه به موارد زیر آماده می نماید.  پیمانکار کلیه آهن آلات را براي نصب براساس نقشه هاي 
 کلیه پایه هاي آهنی و متعلقات مربوطه باید تمیزکاري شده، بدون نقص و از نظر رنگ آمیزي سالم باشند.  -5-1

پلیتها و   -5-2 براي هر ردیف مرتب شده و نبشی ها و  براساس مشخصات نقشه هاي طرح  باید  پایه هاي استراکچر  کلیه 
 سایر متعلقات آنها کامل و آماده براي نصب گردد.  

قطعاتی که بنا به تشخیص نظارت غیر قابل استفاده باشند باید با قطعات سالم و مورد تایید دستگاه نظارت جایگزین   -5-3
 گردند.

بکس  -5-4 سیم  یا  و  کتانی  قوي  هاي  تسمه  از  باید  شدن  آماده  از  پس  استراکچر  هاي  پایه  جابجائی  براي  با  پیمانکار  ل 
بطور   و  نشده  نامتعادل  ها  پایه  نشده،  گالوانیزه خورده  بطوریکه لایه  نماید.  استفاده  تعادلی  با حالت  پایه  بدنه  از  جداسازي 

 ناگهانی کند نزده و جدا نشود و موجب خسارت هاي مالی و جانی احتمالی نگردد. 

کلیه پیچ و مهره ها و متعلقات مربوط به پایه هاي استراکچر گالوانیزه هستند و پیمانکار نباید از قطعات غیر گالوانیزه    -5-6
 براي مونتاژ آنها استفاده نماید.

 زیر هر گل پیچ باید از واشر تخت و بین مهره و قطعه مورد نظر باید از واشر فنري یا مخروطی (کونیکال) استفاده گردد.  

 میگیرد. در کلیه اتصالات گل پیچ بالاي قطعه و مهره زیر قطعه قرار  -5-7

نظر به اینکه پیچ ومهره و واشرهاي کل تاسیسات داراي آلیاژ متفاوت و در نتیجه استانداردهاي مختلف می باشند و   -5-8
هر کدام بر این اساس داراي تحمل و نیروي خاصی هستند پیمانکار باید مطابق نقشه ها و جداول براي هر قسمت از پیچ  

 ومهره و واشر خاص همان نقطه استفاده نماید.  

براساس نیوتن   (Torque meter)کلیه پیچ و مهره هاي بسته شده به پایه ها و تجهیزات و غیره باید بوسیله ترکمتر   -5-9
 متر مجاز هر پیچ آچارکشی و محکم گردد.  
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تهیه   -5-10 و  انکربولتها  بودن  تراز  و  کنترل  نظر  از  فونداسیونها  و  قطعات  تکمیل  نظر  از  پایه  آمادگی  از  و   پس  جراثقال 
باشد قبلاً   نیازبه خاموشی  نماید و در هر مورد که  اقدام می  به ترتیب  به نصب پایه ها  پیمانکار نسبت  هماهنگیهاي دیگر، 

 هماهنگی هاي لازم را بعمل آورد. 

مطابق اندازه هاي داده شده در نقشه باشند و در طرفین و   X،Yکلیه پایه ها پس از نصب باید در راستاي محورهاي    -5-11
 سطح نیز تراز باشند.

 کلیه پایه هاي مشابه در یک ردیف می باید همراستا و در یک تراز (سطح) باشند.   -5-12

متر   12تن وینچی با دکل بلند بالاي    10پیمانکار باید براي نصب پایه هاي گنتري و پلها و لوازم بزرگ از جراثقال    -5-13
 لند کردن لوازم باید رعایت اصولی ایمنی و استانداردهاي تعادلی اجسام را بنماید.  (سردکلی) استفاده نماید و در رابطه با ب

 براي نصب پلها با استفاده از سیم بکسلهاي مخصوص و ایجاد مثلث تعادل اقدام گردد. -5-14

براي نصب پلها پیمانکار باید نسبت به تامین نفرات بالاي گنتریها در دو طرف و کنترل دو سر پل از پایین به ترتیبی   -5-15
 اقدام نماید که پل به چرخش در نیاید.  

قبل از اقدام براي نصب هر مرحله از پایه ها و تجهیزات، پیمانکار باید کلیه لوازم از قبیل: ابزار، پیچ و مهره و واشر و   -5-16
پایه و تجهیزات کامل باشد و احتیاج به    غیره را در پاي کار و بالاي کار آماده نماید. بطوریکه پس از پایان کار کلیه متعلقات 

 کنترل و کار دوباره نباشد.  

کلیه کارکنان پیمانکار می بایست با رعایت کلیه موارد اصول ایمنی کار نمایند و بدون توجه به آن مجاز به انجام کار    -5-17
 نمی باشند و از پرتاب لوازم و ابزار به بالا و پایین جداً خودداري نمایند . 

 نصب ترانسهاي قدرت، زمین و کمکی و متعلقات و تست مقدماتی – 6فصل 

 پیمانکار باید مراحل مختلف زیر را مورد توجه قرار داده و بدان عمل نماید. 
 بارگیري، حمل و تخلیه ترانسفورماتور قدرت:  -6-1

هیه تریلی کمرشکن بوژي یا..  هماهنگی و دریافت کلیه مجوزهاي لازم براي تحویل ترانسهاي قدرت و پیش بینی ت  -6-1-1
 و جراثقال با تناژ مناسب و الوار و زنجیره هاي قوي مخصوص جابجائی ترانسفورماتور با پیمانکار است.

پیمانکار بسته به نوع ترانس، بایستی پیش بینی لازم را از نظر قرار دادن تخته زیر ترانس روي کف تریلی و محکم    -6-1-2
بستن آن با زنجیره قوي مخصوص ترانس به کف تریلی و جلوگیري از تغییر فرم و آسیب زدن سیم بکسلها به تانک ترانس  

 در زمان بلند کردن و غیره را بنماید. 
کامل    -6-1-3 مشخصات  دریافت  با  و  نموده  بازدید  را  مقصد  تا  حمل  محل  از  مربوطه  مسیر  حمل،  از  قبل  باید  پیمانکار 

اي مجوز عبور را از ارگانها و سازمانهاي ذیربط اخذ و پس از بیمه نمودن بار با رعایت ترانس از نظر وزن، ابعاد و غیره برگه
کلیه موارد ایمنی و تهیه دو دستگاه وسیله نقلیه مجهز به چراغ گردان در دو طرف تریلی و جراثقال براي اسکورت، نسبت به 

 حمل اقدام نماید.  
پیمانکار در زمان تخلیه ترانسفورماتور قبل از قراردادن آن روي ریل یا محل دیگري که دستگاه نظارت تعیین می    -6-1-4

نماید، باید ضمن تهیه جراثقال مناسب نسبت به راهنمایی راننده جراثقال براي قرار گرفتن در محل مناسب و محکم نمودن 
 . جکهاي ماشین روي زمین با استفاده از الوار مناسب که جک به زمین فرو نشود، اقدام بنماید
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پیمانکار قبل از بلند کردن ترانسفورماتور باید محل قرار گرفتن ترانس روي چرخها را تمیز نموده و چرخها را با پیچ   -6-1-5
 40*40و مهره هاي مربوطه آماده و در چهار طرف ریل ترانس قرار دهد و سپس چهارقطعه الوار از چوب فشرده به ابعاد  

ارتفاع   به  و  متر  کنترل   10سانتی  با  الوارها  روي  را  ترانس  بگذارد  کنار چرخها  ریل  روي  ترانس  از چرخهاي  بلندتر  سانت 
توسط چراثقال قرار دهد و پس از بستن چهارچرخ، ترانس را بلند کرده و روي ریل و محل مربوطه نصب نماید. سپس ریلها و  

 بدنه ترانس بایستی به شبکه زمین متصل شوند. 
حدودیت جاده ها ، تونلها و پلها ، تانک اصلی ترانس را با مقدار روغن داخل آن جدا از سایر  پیمانکار با توجه به م   -6-1-6

 قطعات حمل نموده ، پس از تخلیه و استقرار نسبت به نصب سایر قطعات اقدام می نماید.  
 نصب و مونتاژ قطعات ترانسفورماتور :  -6-2

پیمانکار جعبه هاي حاوي رادیاتورها را کنار ترانس ها قرار داده و سپس نسبت به باز کردن و کنترل آنها از نظر   -6-2-1
 آسیب دیدگی و جمع آوري تخته هاي اضافی اقدام می نماید.  

کنترل   -6-2-2 دقیقاً  و  تمیز  را  ترانس  با  ارتباط  درپوشهاي محل  با دقت  و سپس  تمیز کرده  را  رادیاتورها  کلیه  پیمانکار 
 براده آهن، سنگ و زباله نباشد. نموده که در مجراي اصلی رادیاتور

پیمانکار قبل از مونتاژ رادیاتور با بستن شیرهاي روغن ترانس دریچه هاي ارتباطی با رادیاتور را باز کرده و نسبت به  -6-2-3
 تمیزکاري و تعویض واشرها و اسکلت یا غیره اقدام می نماید.  

پیمانکار باید با توجه به نقشه هاي مونتاژ ترانس نسبت به نصب رادیاتورهاي ترانس و متعاقب آن نسبت به محکم    -6-2-4
ترکمتر   با  مربوطه  هاي  مهره  و  پیچ  اي    (Torque Meter)کردن  تسمه  هاي  ارتباط  داشتن  و در صورت  نماید  مبادرت 

 نسبت به بستن آنها نیز اقدام نماید. سپس ریلها و بدنه ترانس بایستی به شبکه زمین متصل شوند. 
اي مونتاژ متعلقات ترانس ها بلحاظ انعطاف بیشتر پیمانکار باید از جراثقال وینچی استفاده کند و از جراثقالهاي با  بر -6-2-5

 دکل کشوئی استفاده ننماید.  
پیمانکار با توجه به نقشه هاي مونتاژ پس از محکم بستن قطعات پایه نگاهدارنده تانک ذخیره روغن ترانسفورماتور    -6-2-6

را  اتصال  هاي  مهره  و  پیچ  ابتدا  و  داده  قرار  مربوطه  روي محل  کاري  تمیز  از  پس  و  مربوطه خارج  از جعبه  با دقت  را  آن 
 بصورت ضربدري بسته و سپس تکمیل و محکم می نماید.  

با توجه به نقشه هاي نصب که در اختیار وي قرار خواهد گرفت پس از تمیز کاري لوازم، اقدام به نصب   -6-2-7 پیمانکار 
یر متعلقات ترانس مانند فنها، رله بوخهلتز، ظرف سلیکاژل، لوله هاي ارتباطی، ترمومترها، فشار شکن، نشان دهنده سطح  سا

 ها و انجام سیم کشیهاي مربوطه و غیره در محل خود می نماید. CTروغن، تانک ذخیره و بوشینگ  
و   -6-2-8 بازکردن  به  اقدام  سپس  و  منتقل  ترانسها  کنار  به  کامل  احتیاط  با  را  ها  بوشینگ  حاوي  هاي  جعبه  پیمانکار 

تمیزکاري آنها و جمع آوري تخته هاي اضافی از پاي کار نموده و کنترل می نماید که بوشینگها لب پریدگی و یا زائده اي  
 مخصوصاً در بالاي بوشینگ نداشته باشد و مقره ها کاملاً صاف و صیقلی باشند و نشان دهنده ها سالم باشند.

 نکته مهم براي پیمانکار: -6-2-9
این  براي  را  از پرسنل متخصص خود  نفر  دو  یا  باید یک  پیمانکار  ترانسفورماتور،  تانک  باز کردن دریچه هاي سطح  از  قبل 
منظور آماده و توجیه نماید و سپس کلیه لوازم را از داخل جیبهاي لباس کار آنها مخصوصاً اشیاي فلزي و غیره را خارج سازد 
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و از بردن ابزار اضافی روي تانک جلوگیري نماید و ابزار مورد نیاز را حتماً با نخ محکم ابریشمی بسته و به نقطه اي از روي  
 تانک محکم متصل نماید و کلیه اقدامات و احتیاطات لازم را بکار بندد تا قطعه اي مخصوصاً فلزي داخل ترانسفورماتور نیفتد.

کیلولت و نوترال را   6.3و    132با بازکردن یکی یکی دریچه ها، بوشینگهاي    -6-2-9د  پیمانکار پس از احتیاط بن  -6-2-10
 پس از تمیزکاري و واشرگذاري و آببندي با توجه به نقشه هاي مربوطه توسط جراثقال وینچی نصب می نماید. 

 قبل از نصب بوشینگها، پیمانکار باید توجه داشته باشد تا چنانچه بوشینگها جرقه گیر دارند.   -6-2-11
بست   و  باز  به  و  بوده  شکننده  و  آلومینیومی  نوع  از  گیرها  جرقه  چنانچه  البته  نماید.  اقدام  آنها  تنظیم  و  نصب  به  نسبت 

 بوشینگها ارتباطی نداشته باشد پیمانکار می تواند در پایان کار اقدام به نصب آنها نماید.
نسبت به مرتب کردن کابلها و ارتباط و وایرینگ آنها مطابق نقشه پس از بستن کلیه متعلقات ترانسها، پیمانکار    -6-2-12

 هاي مربوط در جعبه ترمینالهاي مربوطه اقدام می نماید.  
پیمانکار باید کلیه کابلها و لوله هاي ارتباطی حرارتی مربوط به ترمومترها را بطور مرتب و با شکلی منظم آرایش   -6-2-13

 دهد و هر کدام را در محل مربوطه متصل نماید. 
اقدام و   -6-2-14 به نصب پلاکهاي مشخصات ترانس مطابق نقشه  پیمانکار نسبت  از پایان نصب کل قطعات ترانس،  پس 

سپس نسبت به تمیزکاري کلی و گرفتن نشتی هاي احتمالی ترانس مبادرت می نماید . در صورتیکه رنگ نهائی ترانس باید  
 دستورالعمل اقدام نماید.  در کارگاه بخورد، پیمانکار باید مطابق

 آزمایش روغن، تزریق و تصفیه روغن ترانسفورماتورهاي قدرت :  -6-3
پیمانکار باید توجه داشته باشد پس از نصب رادیاتورها و باز کردن شیرهاي روغن رادیاتورها، سطح روغن از روي    -6-3-1

 هسته پایین می آید و با توجه به نصب ظرف ذخیره روغن باید نسبت به تزریق سریع روغن اقدام نماید.  
هائیکه مقاومت   -6-3-2 بشکه  از  و  آزمایش گردد،  پیمانکار  توسط  تزریق،  از  قبل  باید  بشکه  درجه عایقی روغنهاي داخل 

 باشد، نباید استفاده نمود.  KV/2.5 mm 40الکتریکی روغن آنها کمتر از 
و تصفیه روغن، دستگاهه  -6-3-3 تزریق  باید جهت  باشد. در پیمانکار  اختیار داشته  آزمایش روغن در  و  روغن  اي تصفیه 

صورت عدم دسترسی به دستگاههاي فوق هزینه هاي متعلقه توسط دستگاه مربوطه برآورد و از حساب پیمانکار کسر خواهد  
 شد.  

بایستی در درجه حرارت نرمال، ولتاژ حداقل    -6-3-4  60پیمانکار باید روغن داخل ترانس را نیز آزمایش نماید و معمولاً 
مرتبه   7میلیمتري الکترودهاي دستگاه آزمایش روغن تحمل نماید. (حداقل تعداد دفعات آزمایش    5/2کیلوولت را در فاصله  

 مرتبه معدل گرفته می شود ).  5که اول و آخر آن حذف می شود و براي 
نفوذ کرده  -6-3-5 ترانس  بداخل  آزمایش مشخص شود که رطوبت  اثر  را    چنانچه در  ترانس  بایستی روغن  پیمانکار  است 

ساعت آنرا تحت خلاء با درجه حرارت مناسب قرارداده تا بدینوسیله از سیم پیچی    24بطور کامل تخلیه نماید و به مدت  
 وهسته رطوبت گیري شود.  

کلیه آزمایشهاي روغن و تصفیه آن باید به تایید ناظر مقیم دستگاه نظارت و یا نمایندگان اعزامی کارفرما رسیده   -6-3-6
 باشد. در غیر اینصورت کار انجام شده دوباره توسط پیمانکار در حضور نمایندگان فوق انجام خواهد گرفت.  

تواند کلیه نشتی هاي احتمالی   -6-3-7 به گرم بودن روغن ترانس می  با توجه  با تزریق و تصفیه روغن  پیمانکار همزمان 
 ف ذخیره روغن و غیره را کنترل و برطرف نماید.  رادیاتورها، لوله هاي ارتباطی، ظر
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   (EARTHING SYSTEM)اجراي سیستم زمین  -7فصل 

سیستم زمین پست براي حفاظت الکتریکی تجهیزات و ایمنی افراد در مقابل ولتاژها و جریانهاي اضافی در پستها اجرا می  
 گردد. بنابراین رعایت کلیه استانداردهاي مربوطه و موارد ذیل توسط پیمانکار الزامی می باشد. 

و   -7-1 اقدام  براساس نقشه مربوطه پیمانکار نسبت به خط کشی  باشد که  شبکه ارت پست بصورت مش (چهارخانه) می 
 پس از تائید ناظر مقیم نسبت به گودبرداري اقدام خواهد کرد. 

 تورالعمل باشد. سانتی متر یا مطابق دس  60عمق زمین براي سیم ارت از سطح صفر پست باید  -7-2
عرض کانال در نقاط تقاطع باید به مقداري باشد که نفر بتواند نسبت به انجام جوش سیمها اقدام نماید و عرض بقیه   -7-3

 سانت نباشد.  40مسیر کمتر از 
 10سانتیمتر زیر سیم ارت و    10خاك اطراف سیم ارت باید خاك پوك یا خاك نرم و سرند شده باغچه باشد که    -7-4

 سانتیمتر روي سیم ارت توسط پیمانکار ریخته می شود. 
 پیمانکار به هیچ وجه نباید از ماسه و یا خاك سرند نشده براي اطراف سیم استفاده نماید. -7-5
پیمانکارخاك باغچه مورد نیاز را براي اطراف شبکه ارت برآورده نموده و با هماهنگی با ناظر مقیم و دستگاه نظارت    -7-6

تخاب و خرید و استفاده از آن اقدام می نماید. هزینه خاك فوق بایستی در پیشنهاد مالی پیمانکار منظور شده  نسبت به ان
 باشد.
بند    -7-7 ریزي  خاك  از  نماید.   -4-7پس  می  مسی  سیمهاي  کردن  باز  به  اقدام  پیمانکار   ، ناظر  تایید  با  کانالها  در کف 

 بطوریکه هیچکدام تاب نداشته باشد و رشته ها از هم باز نشده باشند. 
باید مورد تایید دستگاه نظارت قرار بگیرد و پیمانکار میبایست در اتصال سیمها بصورت   (Cad weld)نحوه اتصالهاي    -7-8

Cad weld  .کاملاً به دستورالعمل مربوطه توجه نماید 
 نشود.دو سر سیم ارت قطع شده باید با یک رشته سیم مسی بسته شود تا از هم پاشیده  -7-9

پیمانکار باید قبل از بریدن سیمهاي ارت نسبت به برآورد سیم مورد نیاز براساس طرح و مقدار دریافتی با تایید ناظر    -7-10
 مقیم و دستگاه نظارت اقدام نماید تا نسبت به تامین کسري و یا برگشت اضافات آن بموقع اتخاذ تصمیم شود.

 تامین لوازم کسري و برگشت لوازم اضافی پس از تایید دستگاه نظارت با پیمانکار است. -7-11
 پیمانکار به هیچ نحوي نباید براي نرم شدن سیمهاي ارت براي فرم دادن آنها را حرارت دهد.  -7-12
کلیه سیمهاي شبکه ارت براي اتصال به پایه هاي استراکچر باید از مسیر لوله هاي فونداسیون باشد. اگر فونداسیونها    -7-13
وله براي ارت بودند سیمهاي ارت از داخل لوله خرطومی با شیلنگ بقطر مناسب از زیر بتن نمایشی عبور نموده و به فاقد ل

 پایه متصل می گردد. تامین هزینه لوله خرطومی و شیلنگ و تهیه آن با پیمانکار است.  
در محل خم سیمها به هیچ وجه نباید رشته سیمها از هم باز شود و باید قبل از فرم دادن با یک رشته سیم مسی   -7-14

 بسته شود و سپس فرم داده شود.
 در زاویه هاي قائمه، فرم سیمهاي ارت باید قائمه گرد باشد (فاقد شکستگی و زوایاي تیز باشد).   -7-15
به ه  -7-16 نباید  و  ثابت شوند  و  نموده  عبور  زیر سینی کابلها  از  باید  روباز  در داخل کانالهاي  ارت  با  سیمهاي  یچ شکلی 

 کابلها تداخل داشته باشند.
 در کانالها، سیمهاي ارت باید کاملاً از کناره هاي کانال با فرم مناسب که به تایید ناظر مقیم می رسد عبور نماید.  -7-17
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کلیه پایه ها و تابلوها هرکدام مطابق نقشه به شبکه ارت متصل خواهند شد. در تابلوهاي فرمان که بوسیله شین بهم    -7-18
 متصل هستند میتوان شبکه ارت را به سرشینهاي مربوطه متصل نموده و ارتباط تابلو به تابلو را کامل کرد.  

 کلیه سینیهاي کابل باید به شبکه ارت داخل کانال متصل شوند.   -7-19
 ابتدا و انتهاي سیم هاي ارت داخل کانال ها باید به شبکه اصلی ارت متصل گردند. -7-20
ر صورتیکه شبکه ارت داراي میله ارت باشد پیمانکار نباید ضربه مستقیم روي میله بزند بلکه باید از مهره مخصوص  د -7-21

 این کار استفاده نماید. 
شبکه ارت در طول مسیرهاي خود هرگز نباید با لوله هاي آبرسانی، گاز و غیره تماس داشته و یا نزدیک آنها باشد    -7-22

 سانتی متر باید از آنها فاصله داشته باشد.   50بلکه حداقل 
کلیه کابلشوهاي دوبل باید با سنگ پرس بیضی به مقطع مورد نیاز پرس شوند و در کابلشوهاي تک رشته باید شکل    -7-23
 ضلعی منظم و قابل قبول باشد.   6پرس 
 ت به پیمانکار باید انجام گردد. کلیه اتصالات ارت براساس دستورالعمل مربوطه و پس از اعلام نظریات دستگاه نظار  -7-24
انجام کلیه ارتهاي تجهیزات باید براساس استاندارد و طرحهاي مربوطه باشد و در صورت عدم وجود طرح براساس    -7-25

 طرح ابلاغی از طرف دستگاه نظارت توسط پیمانکار انجام پذیرد.
 کلیه نظریات دستگاه نظارت درخصوص ارائه بهترین سیستم ارت در پست توسط پیمانکار لازم الاجرا است.  -7-26
در پایان عملیات سیستم زمین قبل از پوشش باید شبکه ارت از نظر اتصالات یا جوش سیمها و یا میله ها کنترل    -7-27

 سانتی متر خاك باغچه نرم سرنده ریخته شود در خاتمه با بقیه خاکها کانالهاي ارت پر شود.   10شود و سپس روي آنها 
 جهت زمین هاي خشک و شور و یا زمین هاي داراي خورندگی، براي اطراف سیستم زمین از بنتونیت استفاده شود.  -7-28

 اجراي سیستم روشنایی  – 8فصل 

کلیه عملیات می باید توسط پیمانکار در ارتباط با نصب و بستن لوازم روشنایی بیرونی و تمام ارتباطات آن با پایه ها،   -8-1
 و شبکه ارت و غیره انجام گیرد.   ACپروژکتورها ، فتوسل، فرمانها و کنترلهاي مربوطه و تابلوهاي توزیع 

پیمانکار پروژکتورها را باید طوري نصب نماید که از نظر وایرینگ و تنظیم زوایا در محورهاي افقی و عمودي مطابق   -8-2
 مقدار پیش بینی شده توزیع نماید.   طرح باشد، بطوریکه شدت روشنایی لازم را در تمام نقاط مورد نظر ، به

 پیمانکار باید کلیه ارت پروژکتورها را به پایه هاي روشنایی و محل ارت پایه ها را به شبکه اصلی متصل نماید.   -8-3

سانتی متر باشد   80در صورتیکه کابلهاي روشنایی مطابق طرح از داخل زمین باشد عمق کانالها در مسیر کابلها باید    -8-4
 که پس از خط کشی و تایید ناظر مقیم، پیمانکار نسبت به گودبرداري اقدام خواهد نمود. 

سانت از ماسه بادي پر نماید و بعد کابل روشنائی را    10پیمانکار قبل از خواباندن کابل باید کف کانالها را به عمق    -8-5
آجرگري روي کابل را در عرض کانال پوشانده و با   سانتی متر ماسه بادي پر نماید و سپس با   10بخواباند و روي کابل را با  

 خاك هاي معمولی کانال را پر نماید.  

پیمانکار باید طوري عمل نماید که کابلها در ورود و خروج به فونداسیون و پایه روشنایی و در طول مسیر تاب نیفتد و   -8-6
 زخمی نشودو زیر مدخل ورودي از ماسه نرم پر شود.

تهیه و برآورد آجرگري و ماسه بادي مورد نیاز با هماهنگی با ناظر توسط پیمانکار انجام خواهد یافت که هزینه مصالح   -8-7
 لازم بایستی قبلاً در پیشنهاد مالی پیمانکار محاسبه و منظور شده باشد. 
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بوطه و زدن شماره  وایرینگ کلیه کابلهاي روشنائی و ارت شیلدهاي مربوطه براساس نقشه هاي روشنائی و مدارهاي مر  -8-8
 کابل و وایرینگ در ترمینال باکس هاي پایه ها و غیره با پیمانکار می باشد.  

 کابل مورد استفاده از نوع زرهی باشد.  -8-9

 نصب تجهیزات و لوازم بیرونی  -9فصل 

پیمانکار با توجه به نقشه هاي طرح و دستورالعملهاي سازنده و نقشه هاي مربوطه نسبت به نصب تجهیزات بیرونی و رعایت  
 موارد زیر اقدام می نماید:

و سطح آنها باید تراز باشد و فاصله هاي مندرج در نقشه در    Y،Xکلیه پایه هاي استراکچرها در راستاي محورهاي    -9-1
 مورد هر کدام رعایت شده باشد.

ورد نظر را از نظر سلامت و عدم  پیمانکار قبل از نصب تجهیزات و پس از گشایش بسته بندیها، بایستی تجهیزات م  -2  -9
وجود اشکال باتفاق نماینده کارفرما (دستگاه نظارت) بطور کامل کنترل نماید و چنانچه اشکالی از نظر نصب وجود نداشت  
اقدام به نصب نماید. پیمانکار پس از باز کردن جعبه هاي هر سري از تجهیزات، قطعات کوچک آنها را تا زمان نصب جمع  
آوري و نگهداري می نماید و سپس کلیه تخته ها و ضایعات را به محل مخصوصی که به همین منظور در نقطه اي دور از 

 تاسیسات در داخل پست در نظر گرفته است منتقل می سازد.  

 پیمانکار پس از نصب نسبت به تمیزکاري کلیه تجهیزات اقدام می نماید.  -9-3

سازنده معین کرده توسط پیمانکار صورت می پذیرد. در جابجایی تجهیزات    حمل و نقل کلیه تجهیزات از مکانی که   -9-4
و غیره باید تمهیدات مطلوب اتخاذ شود. بعنوان مثال قسمت فوقانی این قبیل    CTو    CVTبلند و نامتعادل مانند برقگیر،  

تجهیزات را با تسمه برزنتی یا طناب قوي پلاستیکی با استفاده از شیکل و غیره از چهار طرف مهار نماید و سپس روي پایه 
 قرار داده و بطور ضربدري نسبت به بستن و محکم کردن پیچ و مهره و واشرهاي مربوطه اقدام به نصب نماید. 

 پیمانکار باید قبلاً مسیرهاي نصب را براي عبور جرثقال آماده نماید.  -9-5

باید طوري مطابق دستورالعمل نصب شوند که با میله   سکسیونرها با توجه به وضعیت فونداسیونها براي فرمان دستی  -9-6
یا لوله هاي ارتباطی تراز و هماهنگی داشته باشند. بطوریکه به هیچ نحو، لوله ها یا اهرمهاي ارتباطی انحراف نداشته و نیرو یا 

 فشار اضافی روي مفصل ارتباطی آنها وارد نگردد.  

تیغه هاي سکسیونر کلاً در یک امتداد بوده و هر سه فاز همزمان و به آسانی می باید قابل قطع و وصل باشند. رگلاژ    -9-7
 کلیه مراحل با پیمانکار است. 

 هیچ قطعه اي از روي تجهیزات بدون هماهنگی با دستگاه نظارت نباید باز شود.  -9-8

رح و دستورالعملهاي سازنده پیمانکار براي نصب کلیدهاي قدرت با توجه به رعایت موارد فوق باید مطابق نقشه هاي ط  -9-9
و تنظیم کردن فنرها و گرفتن نشتی    SF6نسبت به تمیزکاري قطعات و نصب آنها و همچنین خلا کردن و زدن گاز عایق  

 هاي مربوطه اقدام نماید.

پیمانکار درخصوص نصب ترانس کمکی و ترانس زمین با توجه به رعایت دستورالعملهاي سازنده ، نقشه هاي طرح ،    -9-10
 ترانسها و نکات ذیل، اقدام می نماید:  6موارد عمومی فصل 

 با دستگاه مربوطه. KV/2.5mm 60کنترل و آزمایش روغن از نظر عایقی تا  -9-10-1
 انجام ارتباط لازم با تجهیزات بیرونی و داخلی  -9-10-2
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 ف سیلیکاژل و غیره . نصب و برقراري ارتباطات مربوط به خود ترانس از قبیل رله بوخهلتز و ظر -9-10-3
یا لوله  -9-11 با تجهیزات، بوسیله سیم  باسبارهاي سیمی اصلی وارتباطات  با نقشهنصب  هاي پست و  هاي مربوطه مطابق 

 دستورالعمل ها و جداول مربوط به فلشها و نصب زنجیره مقره هاي بشقابی با جرقه گیره ها بطور کامل با پیمانکار می باشد.

 نصب ارتباطات شیلدینگ پست براي محافظت از صاعقه براساس نقشه ها و طرحهاي مربوطه.  -9-12

نصب ارتباطات لوله اي باس کوپلر بوسیله لوله و سیم و دمپینگ و غیره با توجه به نقشه هاي مربوطه با پیمانکار    -9-13
 است.

ی در اجراء ، کلیه نظریات فنی ناظر  در تمام موارد نصب ارتباطات و باسبارها و غیره بلحاظ ظرافت کاري هاي فن  -9-14
 مقیم براساس طرح توسط پیمانکار باید مورد توجه قرار گیرد.  

پیمانکار سیمهاي آلومینیومی باسبارها ولوله هاي مربوطه را به هیچ وجه نباید روي زمین بکشد بلکه باید در زمان    -9-15
 حمل وجابجائی آنها بوسیله نفرات طوري اقدام نماید که آسیب نبینند و زیر آنها هنگام قراردادن روي زمین تخته بگذارند.  

 
 

 نصب تجهیزات و لوازم داخلی -10فصل 

براي نصب تجهیزات داخلی پیمانکار با توجه به نقشه ها و استانداردها و دستورالعملهاي سازنده باید نسبت به رعایت موارد 
 زیر اقدام نماید: 

ت خاص آنها در مقابل گرد و خاك و رطوبت هوا، زمانی باید حمل و بسته بندي آنها تجهیزات داخلی بدلیل حساسی  -10-1
 باز شود که بلافاصله قابل انتقال به اطاق فرمان باشد و امکان قرار گرفتن در محل خود را داشته باشند.

کلیه بسته بندي تابلوها (تجهیزات داخلی) باید با دقت تمام باز شوند طوریکه به هیچ شکل به آنها صدمه اي وارد    -10-2
 نشود.

پیمانکار به هیچ شکلی نباید تابلوها را با دیلم و سیم بکسل جابجا و اهرم نماید بلکه آنها را پس از باز شدن از بسته    -10-3
ا بندي مربوطه باید تمیز نموده و با حفظ مواد رطوبت گیر مربوطه از محل حمل توسط جراثقال بلند کرده و شاسی تابلو ر

سانتیمتر که جلوي درب اطاق فرمان قرار می دهد گذاشته و سپس با کمک افراد بداخل    2/ 5روي چند لوله قوي به قطر  
 اطاق فرمان منتقل و با توجه به نقشه چیدمان تابلوها هر تابلو را در محل مربوط به خود قرار دهد.

به کف اطاق   -10-4 تراز کردن دقیق  از ردیف نمودن و  را پس  آنها  تابلوها مطابق نقشه کنار هم،  از چیدن  پیمانکار پس 
فرمان بارول بولت و یا روي فریمهاي کف کاذب با پیچ و مهره ثابت نموده و مطابق نمونه سازنده و استاندارد به یکدیگر می 

 دوزد.  

 از جوش دادن تابلوها به یکدیگر و یا به فریمهاي زیر تابلوها باید جدا خودداري گردد.  -

پس از دوختن تابلوها به یکدیگر پیمانکار باید تمام ارتباطات لازم را مانند اتصال شینه هاي ارت به شبکه زمین و    -10-5
 سایر ارتباطات کابلی و سیمی را مطابق طرح به محلهاي مربوطه کامل نماید.

کیلوولت به یکدیگر و عایق بندي آنها مطابق نقشه هاي طرح و دستورالعملهاي سازنده،    6.3شینه بندي تابلوهاي    -10-6
 استاندارد و نظریات نماینده دستگاه نظارت توسط پیمانکار انجام خواهد شد.  
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کلیه متعلقات باز مربوط به داخل تابلوها براساس طرح توسط پیمانکار در محل مربوطه نصب و تابلوها پس از تمیز   -10-7
 می شوند. کاري داخلی و بیرونی آماده براي کابلکشی و وایرینگ

بعضی از تابلوها مانند تابلوهاي حفاظت نیاز به تعویض قفل مخصوص دارند که پیمانکار موظف به تعویض آنها می    -10-8
 باشد.  

کلیه قطعات و اضافات که توسط دستگاه نظارت، نصب آنها در تابلوها به پیمانکار ابلاغ می شود، جزء متعلقات تابلوها    -10-9
 محسوب می گردد و پیمانکار موظف به انجام آن می باشد.  

در حین انجام کار احتمال دارد در بعضی از موارد شرایطی از قبیل اشکالات در طرح یا اجرا حاکم شود که براي    -10-10
پیدا کردن راه حل می بایست انجام کاري چند بار تکرار و آزمایش شود. لذا پیمانکار بدون ادعاي حقی موظف به انجام آن 

 اشد.  می ب

و    -10-11 ایجاد شده همسان  ومحل  تابلوها  ابعاد  تا  نماید  بررسی  باید  مربوطه  محلهاي  در  تابلوها  نصب  از  قبل  پیمانکار 
هماهنگ باشند و چنانچه مغایرتی مشاهده نمود مراتب را به ناظر مقیم و دستگاه نظارت جهت حل مشکل اطلاع دهد. در 

 غیر این صورت چنانچه وقفه اي در پیشرفت کار حاصل آید و یا متضرر گردد خود مسئول آن می باشد.  

 نصب سینی هاي کابل در کانالهاي کابل  -11فصل 

بسترهاي کابل به منظور حفاظت کابلها و تفکیک کابلها براي بهره برداري آسانتر بکار برده می شوند لذا پیمانکار با توجه به 
 زیر باید نسبت به نصب آنها اقدام نماید. نقشه هاي مربوطه و نظریات ناظر مقیم و موارد 

سینیهاي کابل گالوانیزه است و چنانچه رنگ پریدگی و یا زنگ زدگی داشته باشد یا برشکاري و جوشکاري شوند می  -11-1
 بایست با رنگ گالوانیزه محل مربوطه رنگ آمیزي شود. 

 سینی هاي کابل باید روي بازوها بوسیله پیچ و مهره گالوانیزه ثابت شوند. -11-2
 در تمام مسیرهاي سینی کابل نقاط تیز و برنده که کابل را زخمی کند نباید وجود داشته باشد.  -11-3

مانند   -11-4 خود  مسیر  در  و  باشد  داشته  را  کابلها  زیرسینی  از  عبور  امکان  مناسبی  بشکل  باید  کانالها  داخل  ارت  سیم 
 گردد.  شرایط مندرج در فصل سیستم زمین به سینی متصل 

 پایه ها و نگهدارنده هاي سینی کابلها بوسیله رول بولت به دیوار کانالها باید ثابت شوند. -11-5

سانتی متر باشد و چنانچه در    15تا    10فاصله کابلها از روي سینی کابل تا سیم زمین در داخل کانالها حداقل باید    -11-6
 و یا عایق دیگري پوشش یابد. P.V.Cمواردي مقدور نبود باید روي سیم ارت با روکش 

 ولت با پیمانکار می باشد.   400کیلو ولت و   6.3ساخت و نصب تکیه گاههاي کوچک براي کابلهاي  -7  -11

 اجراي کابل کشی و آماده سازي تابلوها -12فصل 

لذا پیمانکار باید علاوه    نحوه کابل کشی در پیشرفت کار و رفع معایب در راه اندازي و بهره برداري بسیار با اهمیت می باشد 
 بر رعایت اصول فنی و استانداردهاي حاکم بر این قرارداد نسبت به اجراي دقیق موارد زیر اقدام نماید: 

قرقره هاي کابل براي باز شدن باید روي پایه هاي مخصوص قرار گرفته و براي پائین و بالا کردن آنها بلحاظ ایمنی    -12-1
 افراد، حتماً از جک پله اي استفاده گردد.  

باید از نفرات متعدد یا از    -12-2 هیچ کابلی نباید در زمان کابل کشی به زمین خورده و یا کشیده شود. براي این منظور 
 پولی مخصوص کابل کشی استفاده گردد. 
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ابل چیده و  باید سعی شود کلیه کابلها به ترتیب مقطع از بزرگتر به کوچکتر کشیده شود و به ترتیب روي سینی ک  -12-3
در طول مسیر با سیم نازك همرنگ در فاصله هاي مناسب محکم بافته شوند بطوریکه در تمام مسیر، کابلها مرتب و در کنار 

 سانتی متر از هر ترمینال قطع نگردند.   30هم چیده شده باشند و بلندتر از 

برابر قطر هر   15هیچ کابلی نباید تاب خورده یا قلاب شده و تایید گردد و خم آنها در مسیر زوایا و غیره نباید از    -12-4
 کابل کمتر باشد.  

کابل بایستی در مسیر زوایا و خمها دور بزند و مقدار لازم براي فرم دادن سیمها و وایرینگ در داخل و زیر تابلو در    -12-5
 نظر گرفته شود و سپس کابل قطع گردد.  

، نام تابلو، مبدأ و مقصد و مقطع کابل مشخص و بر روي چسبهاي پارچه اي  قبل از خواباندن کابل، باید شماره کابل  -12-6
مناسب که نوشته را بعداً محو نکند با ماژیک نوشته شود و سپس در دو سر کابل چند دور پیچانده و چسبانده شود تا در  

 زمان وایرینگ، کابل قابل شناسائی باشد. 

که   -12-7 نمود  حفظ  طوري  آفتاب  و  باران  مقابل  در  را  کابل  چسبی  هاي  شماره  باید  قسمت  هر  کشی  کابل  از  پس 
 مشخصات نوشته شده در زمان وایرینگ از بین نرود . 

از    -12-8 قسمت  هر  کابلهاي  و  تابلوها شوند  وارد  مناسبی  به شکل  و  آرایش شوند  هم  موازات  به  و  ترتیب  به  باید  کابلها 
رد و پس از ثابت شدن نسبت به تهیه ونصب شماره فلزي یا پلاستیکی  ترمینالهاي تابلو زیر آن مرتب شده و بست کابل بخو

 هر کابل اقدام و به کابل مربوطه در محلی مناسب و قابل رویت متصل گردد. 

تابلو جهت آویز و جمع   -12-9 از کلاف  به دستگاههاي داخلی آویز شود. استفاده  نباید  تابلو  کابلهاي کشیده شده در هر 
 بودن کابلها مطابق نظر ناظر مقیم بلامانع میباشد. 

 کابلهاي بعضی از تابلوها از داخل گلند و بعضی از داخل برشها بداخل تابلو وارد می شوند.   -12-10

پیمانکار باید چنانچه مدخل ورودي تابلوها گلندي باشد، طوري گلند را فیکس نماید که کابل کوچکترین جابجایی نداشته 
شد لبه هاي برش را حتماً از نوار لاستیکی مخصوص لبه ها بپوشاند تا مانع از بریدگی کابلها  باشد و چنانچه از داخل برش با 

 شود.
کلیه کابلهایی که در طول پایه هاي بیرونی کشیده می شوند باید داراي بست کابل باشند و بشکلی منظم تا محل    -12-11

 وایرینگ با بست استیل و یا گالوانیزه و پیچ و مهره و واشر محکم بسته شوند. 

کلیه کابلهاي داخل یک بست کابل باید همسطح باشند و اگر کابلی مقطع کوچکتري داشت می توان از مواد پر    -12-12
 کننده براي همسطح کردن آن استفاده نمود. 

نار پس از خواباندن در مسیر خود باید سه فاز بصورت مثلثی بسته شوند و طوري در کانال ک   KV 6.3کابلهاي    -12-13
) حداقل فاصله آنها با هم،     TRS،RSTهم قرار گیرند که حوزه هاي مغناطیسی متاثر از یکدیگر را خنثی نمایند . (مانند  

 سانتیمتر باشد. (به دستورالعمل کابل کشی کابلهاي فشار قوي مراجعه شود).  30تا   20بایستی برابر 

پیمانکار باید قسمتهاي بریده شده کابل بیرونی را قبل از وایرینگ به شکلی بپوشاند که    6.3KVپس از کابلکشی    -12-14
 از ورود آب بداخل کابل جلوگیري شود.  

 آماده سازي کابلها براي وایرینگ، آرایش وایرینگ و زدن شماره سیم   -13فصل 
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گ و شماره زدن  آرایش کابلها، پوست کردن و صاف کردن سیمها، دسته کردن سیمها و فرم دادن آنها بشکلی زیبا، وایرین 
سیمها و بالاخره شیلدبندي و آرایش هاي لازم از اهمیت بالائی در تابلوها برخوردار می باشد و پیمانکار باید ضمن رعایت 

 استانداردهاي مربوطه مطابق نقشه ها و جداول وایرینگ نسبت به انجام دقیق کار با توجه به موارد زیر اقدام نماید:
روي    P.V.Cبراي پوست کردن کابلها باید از وسیله مخصوص کابل پوست کن استفاده شود. بطوریکه به لایه نازك    -13-1

 سیمهاي داخل کابل و شیلدهاي مربوطه آسیب نزند.
سانتیمتر، بسته به نوع تابلو و بستهاي کابل، از لب بالائی بست کابل بیرون   5تا    3سر تمام کابلها در هر ردیف باید    -13-2

بشکلی مناسب مخروطی مانند شوند،    P.V.Cوسته کابل بریده شده بطرف سیمها، با استفاده از چسب نواري  باشد و از لب پ
 بطریقی که به شناسایی رنگ سیمها لطمه اي وارد نیاید و چسبها باز نگردند.

پس از جدا شدن پوسته کابل، سیمها بایستی از شیلدها، مواد دور آنها و از یکدیگر باز شوند و با کششی ملایم که    -13-3
مفتول یا رشته هاي داخلی آنها قطع نشوند ، کشیده شود یا اصطلاحاً (اطو) بخورد تا دردسته بندي و آرایش مربوطه براي 

 وایرینگ شکل منظم و مناسبی پیدا نماید.

تابلوها  -13-4 از کناره هاي  یا بشکلی مناسب  و  از داخل کانالها  باید  به هر ترمینال  یافته و عبور   سیمهاي مربوط  آرایش 
 نماید بگونه اي که جلوي دستگاههاي داخلی را نگرفته و مانع از باز شدن درب کانالهاي داخلی نگردد.  

سیمها در مسیر عبور خود از کف تابلو تا محل وایرینگ نباید پراکنده و از هم باز باشند و باید در فاصله هاي مناسب   -13-5
 از سیم و در انتهاي آن با بستهاي پلاستیکی مخصوص بهم بسته شوند.  

پس از وایرینگ و شیلدبندي و کنترل اتصال ارت هاي تابلو به شبکه ارت، باید نسبت به تمیزکاري داخل و بیرون   -6  -13
 تابلو اقدام شده و درب تابلو تا زمان راه اندازي بسته شود.  

 
 چیدن باتریخانه و شارژ باتریها  -14فصل 

ولت مستقیم، مطابق نقشه هاي طرح و مشخصات سازنده باتریها، در محل   110پست و تامین ولتاژ    DCبرقراري سیستم  
 باشد:باتریخانه با توجه به رعایت استانداردهاي مربوطه و توجه به موارد زیر به عهده پیمانکار می

 چیدن باتریها براساس نقشه هاي طرح در باتریخانه و رعایت فواصل از کف و دیوارها و برقراري اتصالات با یکدیگر.  -14-1
و    -14-2 حفاظتی  کلیدهاي  با  دیوار  کنار  یا  کانال  داخل  از  منظم  بطور  مربوطه  کابلهاي  توسط  باتریخانه  ارتباط  برقراري 

 در اطاق فرمان. DCتابلوهاي شارژر و توزیع 

 و سولفاته بودن. تمیز کاري محل، لوازم و کلیه باتریها و اتصالات مربوطه از گرد و خاك -14-3

 شماره گذاري باتریها و نصب پلاکها و زدن شماره کابلهاي باتریخانه  -14-4

 شارژ باتریها طبق دستورالعمل سازندگان باتري و باتري شارژر. -14-5

 برکناري و جمع آوري کارگاه نصب   -15فصل 

اقدام   آوري کارگاه خویش  به جمع  نسبت  و سایر دستورالعملها  زیر  موارد  باید مطابق  نصب  انجام عملیات  از  پیمانکار پس 
 نماید: 
پیمانکار باید کلیه تاسیسات داخلی و خارجی نصب شده را بر اساس نقشه ها و طرح پست آماده تست و راه اندازي    -15-1

 نموده باشد.  
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ازي مشاهده شود (بنا به  چنانچه در طول راه اندازي عیوبی در کار حاصل آید و یا نواقصی در عملیات نصب و راه اند  -15-2
در  وقفه  تا  نماید  اقدام  نواقص  و  عیوب  رفع  به  نسبت  زمان،  کوتاهترین  در  بایست  می  پیمانکار  نظارت)،  دستگاه  تشخیص 

 پیشرفت کار بوجود نیاید و خسارت ناشی از تاخیر در راه اندازي و تحویل پروژه با پیمانکار می باشد. 

تمیز   -15-3 و پست  آوري  باید جمع  و غیره  و پوست کابلها  اضافی، سیمهاي خورده  لوازم، تخته هاي  نظر  از  کارگاه  کل 
 کاري گردد.  

پیمانکار باید نسبت به تسویه حساب با کلیه پرسنل خویش و تمام ارگانها و کسبه و منازل اجاره اي و غیره در محل    -15-4
محا و  دولتی  ادارات  طریق  از  چنانچه  صورت  این  درغیر  نماید،  محل  اقدام  از  گردد  مطالبه  پیمانکار  از  حقی  قضائی،  کم 

 مطالبات پیمانکار کسر و نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد شد و پیمانکار مذکور حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

پیمانکار پس از اتمام کلیه کارهاي محوله در این قرارداد باید نسبت به هماهنگی و پیگیري و صورت برداري لوازم   -15-5
نظارت جهت  به دستگاه  آخرین صورت وضعیت  با  و همزمان  اقدام  مقیم،  ناظر  با  مربوطه  پروژه  و  قرارداد  براساس  مصرفی 

 رسیدگی و اقدامات بعدي تحویل نماید. 

از آن را جهت   -15-6 تاثیر داده و یک نسخه  باید کلیه تغییرات و اصلاحات در طرح را بطور واضح در نقشه ها  پیمانکار 
 قدامات بعدي به دستگاه نظارت تحویل نماید.  ا

 و تست کلیه مدارهاي مزبور AC/DCبرقراري سیستم تعذیه  -16فصل 

 از طریق ترانسهاي کمکی  ACتامین برق تابلوهاي   -16-1
   AC/DCبازدید ظاهري و تطبیق نقشه هاي طرح با تجهیزات نصب شده در سیستم  -16-2
 AC/DCکنترل محل استقرار صحیح تابلوها و تاسیسات مرتبط با سیستم   -16-3

 به شبکه ارت پست  AC/DCکنترل اتصال صحیح تابلوهاي مربوط به سیستم    -16-4

 و شبکه ارت پست. AC/DCاندازه گیري مقاومت عایقی بین ترمینالها و بدنه تابلوهاي  -16-5

در کلیه تابلوها و تاسیسات و   AC/DCو حصول اطمینان از وجود برق    AC/DCبررسی و کنترل اجراي مدارات    -16-6
 مطابق طرح توسعه پست و استانداردهاي مربوطه. AC/DCعملکرد صحیح سیستم 

تست و کنترل و حصول اطمینان از سالم بودن و عملکرد صحیح تجهیزات و لوازم و تنظیم آنها مانند انواع کلیدهاي   -16-7
 فشار ضعیف، فیوزها، فیوز سوئیچ ها، کنتاکتورها و غیره طبق دستورالعمل. 

تست و کنترل و حصول اطمینان از سالم بودن و عملکرد صحیح دستگاههاي اندازه گیري ، آمپرمترها، ولت مترها،    -16-8
 وات مترها، وارمترها، کنتورها و غیره.

 در کل تاسیسات  AC/DCکنترل و عملکرد صحیح سیستمهاي جریان    -16-9

ا و عملکرد صحیح اینترلاك سیستم تغذیه اصلی و اضطراري و توسعه یافته براساس کنترل ترتیب و گردش فازه  -16-10
 نقشه هاي مدارهاي الکتریکی .

 بررسی و کنترل استقرار صحیح باتریها و اتصالات در باتریخانه و ارتباطات آن به تابلوهاي شارژر و تغذیه. -16-11

راه اندازي و آماده سازي باتریها براي شارژ در باتریخانه از نظر مقدار مخلوط، غلظت، درجه حرارت، پرکردن باتریها،    -16-12
دستورالعملهاي   و  مربوطه  استانداردهاي  براساس  ساعت  به  ساعت  برداري  صورت  و  سلولها  محلول  غلظت  و  ولتاژ  کنترل 

 سازنده با توجه به رعایت دقیق اصول ایمنی .
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ساعت   -16-13 آمپر  براساس  شارژ  مدت  شارژر،  مربوطه   جریان  استانداردهاي  و  سازنده  دستورالعملهاي  مطابق  مربوطه 
 خواهد بود. 

باتریها را از نظر غلظت و اندازه گیري    -16-14 باتریها یک نفر متخصص باید ساعت به ساعت، نحوه شارژ  در میزان شارژ 
 کنترل و صورت برداري نماید و چنانچه بعضی از باتریها قابل شارژ نبودند نسبت به تعویض و جایگزینی آنها اقدام گردد.  

راه اندازي شارژرها و سایر اقدامات لازم براي شارژ باتري طوریکه ابتدا بصورت دستی و سپس بطور اتوماتیک شارژ   -16-15
 گردند و با رعایت دستورالعملهاي مربوطه. 

 اقدام و دوباره شارژ شوند.  پس از شارژ باتریها باید نسبت به دشارژ آن با توجه به ایجاد بار مصنوعی   -16-16

ولت و ولتاژ دشارژ هر سلول    1/ 8تا    2/ 2براساس مشخصات سازنده معمولاً ولتاژ هر سلول باتري پس از شارژ بین    -16-17
تخلیه   زمان  سازنده    1/1در  فنی  مشخصات  در  داده شده  اعداد  براساس  باتریها  از  یک  هر  متر  ولت  با  باید  که  است  ولت 

 مطابقت داشته باشند. 

مطابق مشخصات داده شده توسط   ولت  48و    110در پایان شارژ باتریها، باید عملکرد صحیح دستگاههاي شارژر    -16-18
دستورالعمل  مطابق  باتریها  اتصال  محل  شدن  سولفاته  از  جلوگیري  براي  گرددو  کنترل  و  تست  پیمانکار،  توسط  سازنده، 

و در صورت  موارد  کلیه  در  و  زده شود  کتباً  مربوطه گریس  را  نظارت  موقع دستگاه  به  باید  پیمانکار  اساسی،  اشکالات  جود 
 مطلع سازد. 

کنترل عملکرد و آزمایشات راه اندازي تجهیزات تابلوي اینورتر مانند تستهاي پایداري، ولتاژ، فرکانس و ثبت شکل    -16-19
 موج مطابق دستورالعملهاي مربوطه انجام گردد.(در صورت وجود)

 تست شبکه زمین  -17فصل 

 Cadبازدید ظاهري از نحوه فرم دادن سیمهاي ارت، صحت پرس کلمپها، کابلشوها و جوش نقاط اتصال بصورت    -17-1

weld .و صحت اتصال به تجهیزات 
 نقاط اتصال به تجهیزات نباید مانعی براي هدایت داشته باشد مانند رنگهاي روغنی و غیره. -17-2

عم از سیم ارت تجهیزات، سیم ارت داخل کانالها یا رایزرها بایستی بهم بافته و یکنواخت کلیه رشته سیمهاي ارت، ا  -17-3
 بوده و نباید از هم باز باشد. 

کابلشوهاي ارت تجهیزات طوري باید قرار گرفته باشند که در آنها آب باران وغیره جمع نشود و در صورت نیاز باید از   -17-4
 مواد پر کننده پلی اتیلن فضاي خالی آن پر شود.

 آزمایش اندازه گیري مقدار هدایت الکتریکی در نقاط اتصال شبکه زمین. -17-5

 )  VIگیري مقاومت زمین در شبکه زمین توسعه یافته و کل شبکه زمین(به روش ولتاژ جریان آزمایش اندازه -17-6

 .  (Weak Current)آزمایش اندازه گیري مقاومت زمین با روش جریان ضعیف  -17-7
 آزمایش اندازه گیري ولتاژگام.  -17-8

 آزمایش اندازه گیري ولتاژ تماس.  -17-9

 حصول اطمینان از اینکه در اطراف سیمهاي ارت داخل زمین از خاك سرند شده باغچه استفاده شده باشد. -17-10

در کلیه محوطه از شن هاي بادامی دانه بندي شده گراویه بمنظور بالا بردن مقاومت الکتریکی سطح زمین پست   -17-11
 استفاده شده باشد. 
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 آزمایش کنترل پیوستگی شبکه زمین .  -17-12

 آزمایشات مربوط به تجهیزات بیرونی، ترانسهاي جریان، ولتاژ تا پشت رله ها در تابلوها -18فصل 

 الف ) ترانس جریان و ترانس ولتاژ و کنترل بیرونی  
بازدید وضعیت ظاهري شامل: نحوه استقرار ونصب صحیح درمحل و تطابق با نقشه هاي مربوطه، آزمایش محکم بودن  -18-1

پایه، تجهیزات،  به هر پیچ و مهره مطابق استاندارد در  براساس جدول مربوط  یا کونیکال  فنري  پیچ و مهره ها و واشرهاي 
ترمینال اولیه، کنترل وضعیت نشتی و سطح روغن، کنترل سالم بودن مقره، کنترل باکسهاي ثانویه و سالم بودن تجهیزات  
اتصالات و پرس  بودن  و محکم  از نظر موانع هدایتی  به شبکه زمین  اتصال صحیح  ، کنترل  داخل آن و عدم نشتی در آن 

و تجهیزات بین محل صحیح و مناسب کابلشوها و کلمپها و باز نبودن لاي سیمهاي رشته اي و جدا بودن سیم ارت از بدنه  
اتصال تعیین شده تا محل اتصال به شبکه ارت، کنترل وضعیت صحیح کابلهاي متصله از نظر مرتب بودن، بست کابل، آرایش  
وایرنامبر مطابق  آرایش، داشتن   ، ثانویه و وایرینگ کابلها در ترمینالها  باکس  و داشتن شماره کابل، کنترل وضعیت صحیح 

 نقشه ها و غیره.
  1000با میگر    C.V.Tو    C.Tتست مقاومت عایقی بین سیم پیچهاي اولیه و زمین و سیم پیچهاي ثانویه براي    -18-2

 کیلوولت.   5ولتی با ولتاژ 

تست مقاومت عایقی بین سیم پیچهاي ثانویه و زمین و بین هر کدام از سیم پیچهاي ثانویه با خود و با زمین با میگر   -18-3
 ولتی . 500

براي ترانس جریان، از طریق تزریق جریان در اولیه و اندازه گیري آن در ثانویه براي   (Ratio)بت تبدیل یا  تست نس   -18-4
آمپر بوسیله دو دستگاه    300کلیه سیم پیچهاي ثانویه با دستگاه منبع جریان متناوب و اتصالات مربوطه و حداقل ظرفیت  

 .  (DIGITAL)آمپرمتر با دقت بالا 
از طریق دادن ولتاژ به اولیه و اندازه گیري آن در ثانویه براي کلیه سیم پیچها با    C.V.Tتست نسبت تبدیل براي  -18-5

 .  1KV، ترانسفورماتور افزاینده حداقل  (DIGITAL)واریاك تکفاز، دو دستگاه ولتمتر با دقت بالا 
ها و در  ر تحریک، براي هر یک از هستهتحریک مغناطیسی یا منحنی اشباع ترانسفوماتور جریان و اندازه گیري مقادی  -18-6

نوع از  ولتمتر  آمپرمتر،  با  ثانویه  ولتاژ  تا یک کیلو (DIGITAL)مقادیر مختلف  برنده  بالا  ترانسفورماتور  فاز،  واریاك تک  و 
 ولت.

اندازه گیري مقاومت جریان مستقیم    -18-7 و  ثانویه  D.Cآزمایش  براي    C.V.T ، C.Tدر کلیه سیم پیچهاي  محاسبه 
آمپرمتر    75دماي   و  ولتمتر  از  استفاده  با  ترانس جریان  براي  تغذیه جریان    (DIGITAL)درجه سانتیگراد   DCو منبع 

 مورد نیاز براي کلیه سیم پیچها و یا استفاده از پل.

پلاریته    -18-8 روي    (POLARIMETER)تست  نقشه C.T بر  با  ترمینالها  گذاري  علامت  تایید  و  کنترل  لحاظ  به 
 (باتري) و یا دستگاه نشاندهنده پلاریته .   D.Cوانومتر و منبع تغذیه جریان بوسیله گال

به لحاظ کنترل و تایید علامت گذاري ترمینالها با نقشه    C.V.Tبر روي   (POLARIMETER)تست پلاریته    -18-9
هم باید انجام    Burden(باتري) و یا دستگاه نشاندهنده پلاریته و تست بردن    D.Cبوسیله گالوانومتر و منبع تغذیه جریان  

 گردد. 
 انجام کلیه آزمایشات مورد نیاز فوق در این بخش براي ترانس جریانهاي نوترال نیز لازم الاجرا است.  -18-10

64



                                                                          ه
 

 ب) مدار ترانس جریان ، ترانس ولتاژ، ترانسدیوسر ترانسهاي مچینگ تا پشت رله در داخل 

مدارهاي-18-11 اجراي  صحت  وآزمایش  اطاق   BayهرV.T ، C.T.کنترل  در  ترانسدیوسر  و  مچینگ  ترانسهاي  تاپشت 
 فرمان. 

 تست و کنترل محل استقرار و اتصالات ترانسهاي مچینگ و ترانسدیوسر در تابلوهاي مربوطه مطابق طرح. -18-12

آزمایش عملکرد صحیح ترانسهاي مچینگ و ترانسدریوسر درخصوص ایجاد نسبت به تبدیلهاي مناسب و مورد نیاز   -18-13
 در ترمینالهاي مختلف براي تغذیه رله ها و دستگاههاي اندازه گیري و غیره.

 آزمایش مدارهاي بین ترانسهاي مچینگ و ترانسدیوسر تا پشت رله ها و دستگاههاي اندازه گیري و غیره. -18-14
  Arrester) (Lightningآزمایشات مربوط به برقگیر -18-15

 شمارنده مربوطه باید انجام شود.  کلیه آزمایشات مربوط به برقگیر و
 :  (Line Trap)آزمایشات مربوط به تله خط یا لاین تراپ  -18-16-

بر حسب میلی    Lکنترل و بازدید از نظر نحوه استقرار صحیح روي پایه و مطابقت با نقشه پست و برابري مقدار    -18-16-1
کننده،   تنظیم  دستگاه  و  برقگیر  نصب  درخصوص صحت  تراپ  لاین  داخل  الکتریکی  اتصالات  کنترل  طرف،  دو  در  هانري 

 کنترل سیم پیچها و سایر قسمتهاي داخلی.

 بررسی و کنترل صحت اتصال دستگاه تنظیم کننده در صورتیکه بیش از یک دستگاه باشد.  -18-16-2
 آزمایش اندازه گیري باند فرکانس محدود شده (اختیاري)  -18-16-3

مطابق نقشه ها و    P.L.Cو ارتباط آن با خطوط همجوار و اتاق    (L.M.U)ستگاه  کنترل و صحت و نصب د  -18-16-4
 استاندارد. 

 آزمایشات مربوط به مقره هاي آویز:  -18-17

 کنترل و بررسی زنجیره مقره ها و کامل بودن آنها از نظر پین واشپیلهاي مربوطه.   -18-17-1
 کنترل و بررسی محکم بودن پیچ و مهره و واشرهاي زنجیره مقره بشقابی و اتصالات مربوطه.  -18-17-2

 آزمایشات مربوط به صحت اجراي باسبارهاي سیمی و لوله اي و متعلقات مربوطه:  -18-18

 بررسی و کنترل مقدار فلش باسبارهاي سیمی و سیم گارد باتوجه به جداول فلش مربوطه.  -18-18-1
 مطابق نقشه ها. (Clearance)بررسی و کنترل فواصل مجاز الکتریکی  -18-18-2

 کنترل دقیق کلمپهاي اتصال به باسبارها و رابطهاي سیمی و لوله اي.  -18-18-3

برابر قطر لوله طبق نقشه ها و کلمپ هاي    55کنترل استفاده از دمپینگ در لوله هاي باسبار با طول بیش از    -18-18-4
 مربوطه در دو سر لوله ها. 

 آزمایش اندازه مقاومت الکتریکی اتصالات براي هر نوع کلمپ. -18-18-5

 پیچ و مهره هاي بکار رفته در کلمپها از نوع فولاد ضد زنگ با واشر فنري باید باشد. -18-18-6

 بررسی و کنترل اتصال صحیح فازها به شبکه انتقال . -18-18-7

 کنترل و بازبینی صحت عملیات نصب پایه و تجهیزات مختلف پست :  -18-19

 د ظاهري درخصوص نحوه نصب پایه ها روي فونداسیون مطابق نقشه ها. بازدی -18-19-1
 بررسی و کنترل پایه ها در خصوص نداشتن زنگ زدگی و رنگ پریدگی .  -18-19-2
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 اتصال صحیح نبشی هاي پایه ها و صحفات فلزي مربوط به پایه ها بر اساس نقشه هاي مربوطه. -18-19-3

 محکم بودن پایه ها به فونداسیون و دو مهره اي بودن کلیه انکربولتها و یا مطابق طرح مربوطه.  -18-19-4

 مطابق نقشه و در سطح فوقانی پایه .  Y،Xتراز بودن کلیه پایه هاي استراکچر در محورهاي   -18-19-5

 بررسی و کنترل اندازه هاي پایه ها نسبت به یکدیگر برابر نقشه ها. -18-19-6

 ودن کلیه کابلهاي ارتباطی روي پایه ها. بررسی و کنترل مرتب ب -18-19-7

 کنترل و حصول اطمینان از اتصال پایه ها به شبکه ارت پست .   -18-19-8

بررسی و کنترل نصب صحیح کلیه ترمینال باکس ها، سوکت ها، مارشالینگ کیوسکها و مارشالینگ باکس ها    -18-19-9
 براساس استاندارد و مطابق نقشه هاي پست و اتصال آنها به شبکه ارت.  

 تست و راه اندازي کامل ترانسهاي قدرت ، زمین و کمکی   -19فصل 

کنترل ظاهري و اطمینان از مونتاژ کلیه متعلقات در تمام قسمتها و وضعیت نصب و تراز بودن ترانسفورماتور روي   -19-1
 فونداسیون و یا ریلها.

 آزمایش مقاومت عایقی روغن بشرح زیر: -19-2

تا  با دس  -19-2-1 اعمال ولتاژ  با  بایست  ، روغن ترانس می  بوده و    60KV/2.5mmتگاه آزمایش  الکترود پایدار  بین دو 
 شکست ولتاژ نداشته باشد.  

 اندازه گیري و تعیین مقدار رطوبت موجود در روغن ترانس -19-2-2

 تعیین اسیدیته روغن ترانس -19-2-3

 تعیین رسوبات، ویسکوزیته، نقطه اشتعال در صورت نیاز توسط دستگاه نظارت به پیمانکار اعلام خواهد شد. -19-2-4

ایمنی : پیمانکار قبل از شروع آزمایشات ترانسفورماتور باید کلیه مقررات ایمنی را دقیقاً رعایت نماید که بخشی از    -19-3
 آنها عبارتند از:

 نرهاي مرتبط با ترانسها.کیلوولت و سکسیو 132کیلوولت و قطع بریکرهاي  6.3قطع بریکرهاي  -19-3-1
 اینترلاك کردن و زمین کردن کلیدهاي دو طرف ترانس مورد آزمایش.  -19-3-2

 با ترانس. 132KV،6.3KVقطع ارتباطات دو سر بوشینگهاي  -19-3-3

اطراف ترانس کاملاً پاکسازي شود و کلیه لوازم آتش زا مانند چراغهاي حرارتی، پارچه هاي آلوده به روغن، تخته   -19-3-4
 و غیره از اطراف ترانس دور باشند.

 ولتی :   5000یا  2500ترانسفورماتور با میگر  (INSULATION TEST)آزمایشات مقاومت عایقی  -19-4
پیمانکار براي اندازه گیري    (HV-LV/TANK)اندازه گیري مقاومت سیم پیچهاي اولیه و ثانویه با بدنه ترانس    -19-4-1
 را زمین نموده و براي اندازه گیري دیگري عکس آن را انجام دهد.   LVرف باید ط  HV. TANKمقاومت  
  LVرا به هم و سه فاز    HVپیمانکار سه فاز    (HV-LV)اندازه گیري مقاومت بین سیم پیچهاي اولیه با ثانویه    -19-4-2

 را به هم وصل نموده و سپس آزمایش می نماید. 

پیمانکار سه فاز هر   (HV-LV/E)اندازه گیري مقاومت سیم پیچهاي اولیه و ثانویه بطور جداگانه با شبکه زمین    -19-4-3
 طرف را به یکدیگر وصل نموده و سپس هر کدام را نسبت به زمین آزمایش می نماید.  

 آزمایش اتصالات داخلی و نسبت تبدیل: -19-5
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طول مسیر احتمال دارد ارتباط بین    با توجه به اینکه به لحاظ عدم دقت در ساخت و جابجائی و حمل و نقل در  -19-5-1
سیم پیچها با تپ چنجر و یا سایر سیمهاي ارتباطی قطع و یا بریده شده باشد، پیمانکار باید قبل از دادن ولتاژ نامی به سیم 

و نوترال و همچنین کلیه پوزیشن هاي تپ    LV ، HVولت وجود اتصال دائمی را بین فازهاي    400پیچها، با ولتمتر و ولتاژ  
 چنجر، مطمئن گردد.  

پیمانکار در صورت قطع ارتباطات داخلی ترانس مراتب را کتباً با ذکر جزئیات اعلام و تصمیم نهایی در مورد نحوه    -19-5-2
 رفع مشکل توسط کارفرما و مشاور، مشخص و به وي ابلاغ خواهد شد. 

با ولتاژ    HVخلی ترانس طرف  پیمانکار پس از حصول اطمینان کافی از سالم بودن اتصالات دا  -19-5-3 فاز    3ترانس را 
ولت) تغذیه نموده و نسبت تبدیل را در ترمینالهاي مختلف با ولتمتر یا دستگاه اندازه گیري مخصوص، اندازه    400یا    380(

 گیري می نماید و اعداد بدست آمده باید با مشخصات داده شده در استانداردهاي قابل قبول برابري نماید.

 ولت) با ولتمتر، آمپرمتر و منبع تغذیه سه فاز. 400یا  380گیري جریان بی باري با ولتاژ (آزمایش اندازه -19-6
 آزمایش تعیین رابطه برداري در ترمینالهاي اصلی  -19-7

سیم پیچها در تمام تپ ها با پل کلوین یا ولتمتر، آمپرمتر و    (DC)آزمایش اندازه گیري مقاومت جریان مستقیم    -19-8
 نبع جریان مستقیم. م

 گیري ضریب تلفات عایقی (تانژانت دلتا) با پل شیرینگ با حرارت سنج استاندارد و متعلقات مربوطه.آزمایش اندازه -19-9

و -19-10 عایقی  مقاوت  پلاریته،  کنترل  تبدیل،  نسبت  (تست  مانند  ترانسفورماتور  بوشینگهاي  جریانهاي  ترانس  آزمایش 
میگر    ، باتري خشک  ولتمتر،  آمپرمتر،  دستگاه  دو  متناوب،  جریان  تغذیه  منبع  با  اشباع)  (در صورت    1000منحنی  ولتی 

 وجود).

 : OFFLTC  ، ONLTCکنترل عملکرد صحیح تپ چنجرهاي   -19-11
 مطابقت شماره هاي آن با مقدار واقعی  -19-11-1
 عملکرد بصورت دستی و الکتریکی براي تمام وضعیتها  -19-11-2

 و کنترل موقعیت تپ ها و آزمایش کلید (سوئیچ) نزدیک و دور  آزمایش -19-11-3

 آزمایش عملکرد پله اي تپ ها.  -19-11-4

 آزمایش سیستم کنترل تپ ها و کنترل اینترلاکهاي تپ چنجر بی باري. -19-11-5

 ولتی.  1000آزمایش اندازه گیري مقاومت عایقی تابلوي کنترل با منبع تغذیه سه فاز ، ولتمتر، میگر  -19-11-6

آزمایش تابلو کنترل ترانسفورماتور از نظر صحت سیستم روشنایی هیتر و وایرینگها و شیلدبندي کابلها و غیره با    -19-12
 منبع تغذیه سه فاز.

صحیح   -19-13 عملکرد  آزمایش  و  پیچ  سیم  و  روغن  حرارت  درجه  هاي  دهنده  نشان  کلیه  نمودن  کالیبره  آزمایش 
و  آلارم  فنها،  هاي    کنتاکتهاي  لوله  و  کابلها  بودن  منظم  همچنین  و  تغذیه  منبع  سنج،  حرارت  متر،  اهم  ولتمتر،  با  تریپ 

 حرارتی ارتباطی و وایرینگ و شیلدبندي مربوطه در جعبه هاي مچینگ و ترمینال ترمومترها. 

آزمایش رله بوخهلتز ترانسها با پمپ گاز و آزمایش و تنظیم سیستمهاي حفاظتی تپ چنجرها با پمپ گاز (تلمبه)   -19-14
 و اهم متر. 
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راه    -19-15 در  کنتاکتورها  موقع  به  عملکرد  و  از صحت جهت گردش  اطمینان  و  فنها  عملکرد صحیح  کنترل  و  آزمایش 
 اندازي و توقف با منبع تغذیه و اهم متر.

و توقف به موقع   آزمایش و کنترل عملکرد صحیح پمپ روغن ( در صورت وجود) از نظر جهت گردش در راه اندازي  -19-16
 با منبع تغذیه و اهم متر.  

 کنترل وضعیت صحیح کنسرواتور در صورت داشتن کیسه هوایی   -19-17

 آزمایش و کنترل وضعیت نشاندهنده هاي سطح روغن و عملکرد کنتاکتورهاي مربوطه با اهم متر  -19-18

 کنترل اتصال صحیح فازها به شبکه   -19-19

آزمایش و کنترل وضعیت صحیح شیرهاي مختلف ، ظرف خشک کننده هوا ( سلیکاژل) ، وضعیت بوشینگها از نظر    -19-20
 وضعیت ظاهري وکنترل سطح روغن آنها.

 کنترل دقیق اتصال کوتاه بودن ثانویه کلیه ترانسهاي جریان بوشینگی که در مدار نمی باشند.    -19-21

 ود هرگونه نشتی روغن در تمام قسمتها. کنترل وضعیت کلیه اتصالات لوله اي و غیره و عدم وج  -19-22

 کنترل اتصال صحیح و مناسب بدنه ترانس، ریل ترانس و نوترال به شبکه زمین پست.  -19-23

 کنترل سیستم آزاد کننده افزایش فشار (دیافراگم) با اهم متر.   -19-24

ها LEADآزمایش و کنترل کلیه موارد فوق در ارتباط با ترانسهاي زمین و کمکی ، محکم بودن کلمپهاي اتصال    -19-25
 به بوشینگها و تنظیم بودن جرقه گیرهاي بوشینگها در صورت وجود .

 و تپ هاي ترانسفورماتور (AVR)تست و راه اندازي تابلوي تنظیم ولتاژ اتوماتیک  -20فصل 

 بازدید ظاهري و کنترل تجهیزات نصب شده در داخل تابلو با طرح -20-1
 به شبکه زمین پست AVRحیح تابلوي کنترل اتصال ص  -20-2

 براساس دستورالعملهاي مربوطه. AVRتنظیم رله  -20-3

 هاي مدار و دستورالعملهاي مربوطه.براساس نقشه (AVR)تست و آزمایش عملکرد صحیح وتزریق ثانویه سیستم-20-4

سیستم    -20-5 و  چنجرها  ها  تپ  بین  هماهنگی  و  صحیح  عملکرد  کنترل  و  پارالل   (AVR)آزمایش  حالت  در 
 ترانسفورماتورهاي قدرت.

رله    -20-6 عملکرد  عدم  کنترل  و  مختلف  فازهاي  چنجرهاي  تپ  بین  همزمانی  و  صحیح  عملکرد  کنترل 
REF(RESTRICTED EARTH FAULT) . 

 تست و راه اندازي کلیدهاي فشار قوي  -21فصل 

حیح الکتریکی و مکانیکی براساس مشخصات فنی،  کنترل و بازدید ظاهري استقرار و نصب صحیح کلید و اتصالات ص   -21-1
 نقشه ها، مدارك و توصیه هاي کارخانه سازنده . 

اندازه  -21-2 حداقل  آزمایش  تزریق  با  اصلی  کنتاکتهاي  مقاومت  جریان    100گیري  گیري   (DC)آمپر  اندازه  دستگاه  با 
و منبع تغذیه جریان  DIGITALآمپر باشد) و یا ولتمتر، آمپرمتر   100تا  50مقاومت کم (جریان مستقیم با قابلیت تزریق 

 مستقیم به مقدار فوق.

 آزمایش اندازه گیري زمان قطع و وصل کلید بوسیله دستگاه ثبات زمانی بشرح زیر:  -21-3

 باز شدن . –اندازه گیري زمان باز کردن، زمان بستن و زمان سیکل بسته  -21-3-1
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 باز شدن کلید، اگر مجهز به رکلوزر سریع باشد.   -ته بس -اندازه گیري زمان سیکل باز   -21-3-2

اندازه گیري زمان بستن کنتاکت مقاومت کلید، اگر مجهز به پري کلوزینگ رزیستور باشد با دستگاه اندازیه گیري   -21-3-3
 زمان قطع و وصل کلید. 

 آزمایش اندازه گیري سرعت کنتاکتها ( در صورت نیاز) با دستگاه اندازه گیري سرعت.  -21-4

 آزمایش اندازه گیري همزمانی عملکرد پل ها با دستگاه زمان سنج  -21-5

 آزمایش قطع اضطراري، عمل قطع دستی در شرایط قطع ولتاژ تغذیه به مدار کنترل  -21-6

 ولتی بشرح زیر:   5000یا  2500آزمایش مقاومت عایقی کلید با میگر  -21-7

 آزمایش مقاومت عایقی  -21-7-1
 مایش مقاومت عایقی براي هر محفظه بطور جداگانه اگر کلید داراي چند محفظه قطع باشد. آز -21-7-2

 آزمایش بین کنتاکتها و زمین در حال بسته بودن کلید.  -21-7-3

 با دستگاه نشت یاب  SF6کنترل و آزمایش نشتی گاز   -21-8
 با دستگاه اندازه گیري نقطه شبنم. SF6کنترل و اندازه گیري رطوبت موجود در گاز   -21-9

 با دستگاه مربوطه SF6کنترل و اندازه گیري مقدار هوا در گاز    -21-10

 کالیبراسیون دستگاه نشاندهنده چگالی گاز.  -21-11

 اندازه گیري فشار گاز بطور روزانه تا حصول اطمینان از عدم نشت گاز  -21-12

   SF6از آزمایش عملکرد صحیح کنتاکتهاي مربوط به کنترل فشار گ -21-13
 آزمایش تعداد دفعات عملکرد کلید. -21-14

 (MECHANICAL LOCKOUT)آزمایش قفل مکانیکی  -21-15

 آزمایش زمان عملکرد مکانیزم فنري بوسیله موتور با کرنومتر -21-16

 آزمایش شارژ دستی مکانیزم فنري  -21-17

 آزمایش تعداد دفعات عملکرد با مکانیزم فنري  -21-18

 با دستگاه اندازه گیري دمپینگ. (DAMPING)اندازه گیري و تنظیم دمپینگ  -21-19

 تست و راه اندازي کلیدهاي جداکننده (سکسیونرها) و اینترلاکهاي مربوطه  -22فصل 

 سکسیونرها نوع موتوري 

الکتریک   -22-1 و  مکانیکی  اتصالات  کلیه  کنترل  و  صحیح  مونتاژ  و  استقرار  محل  درخصوص  ظاهري  بازدید  و  ی کنترل 
 براساس نقشه ها و مشخصات فنی سازنده. 

اندازه -22-2 اتصال کنتاکتها و  به منظور عملکرد همزمان و صحیح پلها و  کنترل و آزمایش عملکردسکسیونر بطور دستی 
 گیري مقدار نیروي لازم بکار رفته جهت باز کردن سکسیونر با نیروسنج.

 .  LOCAL)، (REMOTEآزمایش کنترل عملکرد صحیح سکسیونر در حالات دور و نزدیک  -22-3
 آزمایش کنترل عملکرد صحیح سکسیونر و اینترلاك مربوطه در حالات دستی و موتوري -22-4

 آزمایش اندازه گیري زمان عمل باز و بستن کامل سکسیونر توسط موتور با کرنومتر. -22-5

 کنترل عملکرد صحیح کلید محافظ موتور سکسیونر  -22-6
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 م اینترلاك بین تیغه زمین و سکسیونر (مکانیکی و الکتریکی) کنترل سیست  -22-7

 ولتی. 5000و  2500آزمایش مقاومت عایقی بین قسمتهاي فشار قوي و زمین با میگر  -22-8

توسط آمپرمتر و ولتمتر   (DC)آمپر جریان    100اندازه گیري مقاومت کنتاکتهاي اصلی و تیغه هاي زمین با تزریق    -22-9
DIGITAL  .و منبع تغذیه جریان مستقیم با دستگاه میکرو اهم متر 

 ولتی  500آزمایش مقاومت عایقی براي مدارهاي کنترلی و کمکی با میگر  -22-10

 کنترل موقعیت نشاندهنده ها و عملکرد صحیح کنتاکتهاي کمکی با اهم متر.   -22-11

 آزمایش کنترل عملکرد صحیح تیغه زمین براي باز و بسته کردن.  -22-12

 اندازه گیري جریان موتور سکسیونر در حالات مختلف با آمپرمتر. -22-13

 اندازه گیري مقدار نیروي لازم بکار رفته جهت باز کردن سکسیونر و تیغه اتصال زمین با نیروسنج.  -22-14

گیري مطابق  کشی، وایرینگ، تابلوها و مدارهاي فرمان و آلارمها و اندازهتست و آزمایشات کلی کابل-23فصل  

 طرح  

 کنترل و بازدید ظاهري از نحوه صحیح کابل کشی بشرح زیر:  -23-1
متري با سیم نازك همرنگ    1/ 5کلیه کابلها باید بطور منظم و به ترتیب مقطع کنار هم چیده و در فاصله هاي    -23-1-1

 کابل به یکدیگر بافته شده باشند.
 نباید نامنظم و پراکنده باشند. در طول مسیر کابل کشی روي هر سینی، کابلها  -23-1-2

 برابر قطر) داشته باشد. 15کلیه کابلها در طول مسیر نباید گره خورده یا تابیده یا خم کمتر از استاندارد (  -23-1-3

سانتیمتر باید با هم فاصله داشته باشند، چنانچه    10تا    15کابلها با سیم ارت نباید تداخل داشته باشند و حداقل    -23-1-4
 از یکدیگر جدا شوند.  P.V.Cاجباراً تداخلی باشد باید با پوششهاي  

کلیه کابلها در مدخل ورودي به تابلوها باید منظم و به موازات یکدیگر به تابلوها وارد شده باشند و با لبه هاي تیز   -23-1-5
 برخورد نداشته باشند. 

یا بست کابل و شماره کابل  -23-1-6 باید داراي گلند  قابل رویت و شماره    کلیه کابلها  بوده و  به طوري که ردیف  باشند 
 برداري باشند. 

کلیه محلهاي بیرون آمدن سیم از داخل کابل باید با نوار چسب برق مخروطی شده باشد و شیلد کابلها به مقدار    -23-1-7
 کافی براي ارتباط به شینه در نظر گرفته شده باشد. 

کلیه سیمها در مسیر عبور خود باید صاف و با آرایش منظم به موازات یکدیگر در ترمینالها وایرینگ شده باشند و   -23-1-8
 همه سیمها باید شماره سیم داشته باشند بطوریکه شماره کابل و شماره ترمینال هر کدام روي هر سیم مشخص باشد. 

شکل منظم تا محل وایرینگ عبور   کلیه کابلها که در طول پایه ها کشیده شده اند باید داراي بست کابل بوده و به -23-1-9
 کرده باشند.

با هم    -23-1-10 باید  کابل  و کابلهاي داخل بست  باشند  واشر محکم  و  و مهره  پیچ  با  و  فولاد ضدزنگ  باید  بست کابلها 
 همسطح باشند.

حصول اطمینان از عمق کابلهاي داخل زمین (دفن شده) طبق استاندارد و پوشش دور کابل از ماسه بادي و   -23-1-11
 روي کابل در عرض کانال باید با آجر پوشانده شده باشد.
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سانتیمتر از یکدیدگر عبور کرده    15کیلوولت باید بصورت سه تایی و مثلثی با فاصله حداقل    6.3کلیه کابلهاي  -23-1-12
 خواهد شد، عمل شود.قرار گرفته باشند و یا مطابق دستورالعملی که داده   (R.T.S) (R.S.T)باشند و در کنار هم بصورت 

 مناسب باشند. P.V.Cکلیه شیلدهاي جریانی داخل تابلوها و ترمینال باکس ها باید داراي پوشش   -23-1-13

 حصول اطمینان از اتصال صحیح کلیه کابلهاي شیلد دار به شبکه ارت. -23-1-14

 تابلوها، کنترل عمومی : -23-2

 کنترل و بازدید ظاهري کلیه تابلوها از نظر محل صحیح استقرار بر اساس نقشه هاي مربوطه.  -23-2-1
 کنترل کلیه تابلوها از نظر آسیب دیدگی خارجی و تجهیزات داخلی تابلو -23-2-2

و کنترل   -23-2-3 از وضعیت مناسب و صحت تجهیزات  اطمینان  و سلولها و حصول  تابلوها  بازدید داخل کلیه  و  کنترل 
 نقشه هاي طرح و مشخصات فنی سازنده .  اتصالات مکانیکی و الکتریکی مطابق

 بازدید و کنترل اتصالات صحیح کلیه تابلوها به سیستم شبکه زمین .   -23-2-4

 ولتی. 2500آزمایش مقاومت عایقی بین ترمینالها و قسمتهاي برقدار و بدنه تابلوها و سلولها با میگر  -23-2-5

 در تابلوها. DC/ACکنترل و آزمایش به منظور اطمینان از وجود تغذیه   -23-2-6

 کنترل و بررسی صحت پلاریته مدارات ترانسهاي جریان و ولتاژ در تابلوها. -23-2-7

 آزمایش و کنترل وجود سیستم روشنایی داخل تابلوها -23-2-8

وهاي آزمایش و کنترل صحت اجراي کلیه مدارهاي فرمان ، حفاظت و آلارم در کلیه تجهیزات موجود در داخل تابل  -23-3
اطاق فرمان، تنظیم کننده ها و فیوز سوئیچ ها طبق دستورالعملها و تجهیزات بیرونی و تاسیسات اضافه شده براساس کلیه  

 نقشه هاي مدار و سیستم کنترل و حفاظت پست. 

 رفع کلیه معایب موجود در سیستم وایرینگ اولیه و ثانویه داخل تاسیسات.  -23-4

 کنترل و آزمایش باکس هاي تاسیسات اتاق فرمان و غیره مطابق طرح   -23-5

 کنترل صحت ترتیب و گردش فازها در تابلوها و کل سیستم .   -23-6

 کیلو ولت: 6.3آزمایشات و راه اندازي سلولها و سرکابلهاي  -23-7

 بازدید ظاهري سرکابلها از نظر اتصال صحیح و محکم بودن به ترمینالها و تکیه گاهها. -23-7-1
 سی صحت ترتیب فازها و اتصال شیلد سرکابلها به سیستم زمین . برر -23-7-2

 آزمایش عایقی کابلها و ایزولاسیون آنها -23-7-3

 از نظر استقرار صحیح مطابق نقشه ها و عدم آسیب دیدگی. 6.3KVبازدید ظاهري سلولهاي  -23-7-4

بازدید داخل سلولها و اطمینان از وضعیت مناسب تجهیزات و کنترل اتصالات الکتریکی و مکانیکی به مقدار لازم   -23-7-5
 مطابق طرح.  

 کنترل اتصال صحیح تابلوها به سیستم زمین و قرار گرفتن ترتیب صحیح فازهاي ظاهري -23-7-6

و    -23-7-7 کلیدها  فصل  در  سازنده  دستورالعملهاي  و  مشترك  روش  براساس  و سکسیونرها  فشارقوي  کلیدهاي  آزمایش 
 صات فنی سکسیونرهاي این مشخ

 بررسی و کنترل سیستم اینترلاك مکانیکی و الکتریکی بین کلیه، سکسیونرها و سکسیونرهاي زمین. -23-7-8

 کنترل عملکرد صحیح دریچه هاي انفجار و اینترلاکهاي مربوطه -23-7-9
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 کنترل هیترها و مسیر عبور هواي داخل سلولها   -23-7-10

و دستورالعملهاي کارخانه -23-7-11 براساس روشهاي ذکر شده در فصل مربوطه  ولتاژها  وترانس  ترانس جریانها  آزمایش 
 کیلوولت .   6.3سازنده و کنترل و تنظیم ثانویه ها در سلولهاي 

کیلوولت براساس روش ذکر   6.3آزمایش سیستمهاي کنترل انواع رله هاي حفاظتی و مقاومت عایقی تابلوها ي   -23-7-12
 ت مطابق دستورالعملهاي کارخانه سازنده و نقشه هاي طرح.شده در فصلهاي مشترك این مشخصا

 آزمایشات و راه اندازي سیستم روشنایی: -23-8
 بازدید ظاهري درخصوص محل استقرار پایه ها  -23-8-1
 بررسی نحوه صحیح قرارگرفتن نورافکنها و چراغهاي روي پایه ها  -23-8-2

 کنترل عملکرد صحیح چراغهاي روشنایی  -23-8-3

در نقاط مختلف محوطه طرح توسعه و مطابقت با جداول مربوطه با لوکس   (LUX)گیري شدت روشنایی  اندازه-23-8-4
 متر.

 تنظیم و راه اندازي سیستم فرمان روشنایی با استفاده از کنترل مربوطه و فتوسل. -23-8-5

 بررسی و حصول اطمینان از بالانس بودن بار فازها  -23-8-6

 رد صحیح چراغهاي روشنایی بصورت دستی و اتوماتیک در مراحل مختلف و از نقاط مختلف.آزمایش عملک-23-8-7

 بررسی و حصول اطمینان از اتصال پایه ها و بدنه نورافکنها و چراغها به شبکه زمین به ترتیب لازم. -23-8-8

 نورافکنها و چراغها باید طوري قرار بگیرند که آب باران و گرد و خاك و حشرات به داخل آن نفوذ ننمایند.   -23-8-9

 و ایجاد هماهنگی با سایر تاسیسات  AVRتستهاي ثانویه و اولیه رله هاي حفاظتی، رله   -24فصل 

با  همراه  که  باشند  می  زیر  بشرح  پست  حفاظتی  سیستم  در  رفته  بکار  هاي  رله  از  تعدادي  براي  لازم  تستهاي  حداقل 
 نجام شوند:دستورالعملهاي تست سازندگان بایستی کامل ا

 رله هاي جریانی   -1-24

 تنظیم)  3مقدار و زمان عمل واحد تاخیري ( -24-1-1
 تنظیم)  3مقدار و زمان عمل واحد آنی ( -24-1-2

 زمان ري ست واحد تاخیري -24-1-3

 IS  0 10  تنظیم)  3(

 IS  0 2  تنظیم)  3(

 IS ، 0.9 IS 10     تنظیم)    3(
   3زمان ري ست براي واحدهاي آنی با شرایطی مشابه حالت   -24-1-4
 نسبت ري ست براي واحدهاي تاخیري  -24-1-5

 IS  0 10  تنظیم)  3(

 IS  0 2  تنظیم)  3(
 5نسبت ري ست براي واحد آنی مشابه حالت  -24-1-6
 مقدار و زمان عمل براي واحد تاخیري (یک تنظیم)  DCوابستگی به منبع ولتاژ   -24-1-7

72



                                                                          ه
 

   DC OFFSETاثر جریان  -24-1-8
 تنظیم)  1کامل ( OFFSETو  IS 10زمان عمل براي واحد تاخیري در  -

 زمان عمل واحد آنی در شرایط مشابه حالت فوق . -

 انجام سایر تستهاي اشاره شده در کاتالوگهاي سازندگان  -24-1-9
 رله هاي جهت دار  -2-24

 رله  MTAتنظیم) در  2مقدار و زمان عمل (  -24-2-1
 تنظیم)  MTA   )2حداقل ولتاژ براي پولاریزاسیون صحیح در  -24-2-2

24-2-3- MTA ) تنظیم)  2و محدوده زوایاي عملکرد 

 انجام سایر تستهاي اشاره شده در کاتالوگهاي سازندگان   -24-2-4
 رله دیفرانسیل   -3-24

 تنظیم)  2مقدار جریان شروع کار رله ( -24-3-1
 ) نقطه  2مقدار عملکرد در لغزش هاي مختلف ( -24-3-2
 تنظیم)  1زمان عمل ( -24-3-3

1.0 IN     3 IN 
1  DIFE  

1.0  IN     0 IN 
 تنظیم) براي بالاترین حد جریان اتصال کوتاه.1پایداري در فالت هاي خارجی ( -24-3-4
 پایداري در حالتی که یکی از ترانسفورماتورهاي جریان اشباع شده است. -24-3-5
 تست تشخیص جریان هجومی  -24-3-6
 تست پایداري در برابر تحریک زیاد  -24-3-7
 انجام سایر تستهاي اشاره شده در کاتالوگهاي سازندگان  -24-3-8

 R.E.Fرله هاي دیفرانسیال امپدانس بالا و  -4-24

 تنظیم مختلف)  4مقدار عملکرد ( -24-4-1
 برابر تنظیم رله .  8و 5،  2زمان عملکرد در  -24-4-2

 فورماتور جریان براي کنترل مدل سازي اشباع ترانس -24-4-3

 اثرات روي عملکرد صحیح  -
 اثرات روي زمان عمل  -

 انجام سایر تستهاي اشاره شده در کاتالوگهاي سازندگان  -24-4-4

 رله هاي ولتاژي   -5-24

 تنظیم)  3مقدار عملکرد ( -24-5-1
 تنظیم)  3زمان عملکرد ( -24-5-2

 نسبت ري ست   -24-5-3

 انجام سایر تستهاي اشاره شده در کاتالوگهاي سازندگان  -24-5-4
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 رله وصل مجدد خودکار -6-24

 سیکل وصل مجدد براي انواع مختلف عملکرد  -24-6-1
 فاز   3سیکل وصل مجدد براي عملکرد وصل مجدد   -24-6-2

 تنظیم)  3زمان عملکرد تمام تایمرها ( -24-6-3

 سایر اجزاء بکار رفته  -24-6-4

 اشاره شده در کاتالوگهاي سازندگان انجام سایر تستهاي  -24-6-5
 رله تنظیم خودکار ولتاژ ترانسفورماتور  -7-24

 مورد تنظیم ضریب قدرت  2تزریق جریان و ولتاژ به رله و آزمون آن براي حداقل  -24-7-1
اندازه گیري تاخیر زمان عملکرد بعد از کاهش ضریب قدرت در قدرت تزریقی به مقدار کمتر از مقدار تنظیم رله   -24-7-2

 مرحله)  2(براي 

 قفل نمودن به علت پایین بودن ولتاژ  -24-7-3

 قفل نمودن به علت بالا بودن ولتاژ  -24-7-4

 مورد تنظیم   2در حداقل   AVRبراي  (DEAD – BAND)اندازه گیري محدوده غیر حساس  -24-7-5

   AVRآزمون جبران افت خط براي  -24-7-6
 مقدار از انحرافات  2براي حداقل  اندازه گیري تاخیر زمانی -24-7-7

 انجام سایر تستهاي اشاره شده در کاتالوگ سازندگان -24-7-8

 رله چک سنکرون و رله ولتاژي وابسته   -8-24

 کالیبراسیون زاویه فاز -1-8-24
 کنترل لغزش فرکانس و تعیین زمان عملکرد براي مقادیر مختلف فرکانس  -24-8-2

 کنترل عملکرد در حالت خط بی برق/ باس برقدار و خط برقدار/ باس بی برق -24-8-3

 کنترل واحد قفل نمودن ولتاژ کم  -24-8-4

 کنترل قفل در حالت اختلاف ولتاژ  -24-8-5

 انجام سایر تستهاي اشاره شده در کاتالوگهاي سازندگان  -24-8-6

   (BREAKER FAILURE)آزمایش عملکرد صحیح رله هاي خطاي کلید  -9-24
 نظیم و آماده نمودن رله براساس مشخصات داده شده سازنده و مورد نیاز. ت -24-9-1
 آزمایش تزریق جریان اولیه و ثبت نتایج  -24-9-2

 آزمایش تزریق جریان ثانویه و ثبت نتایج   -24-9-3

 (FUNCTION TEST)آزمایش عملکرد صحیح رله براساس نقشه هاي مدار و ثبت نتایج -24-9-4
 انجام سایر تستهاي اشاره شده در کاتالوگهاي سازندگان  -24-9-5

    (TRIP COILS SUPPERVISION)آزمایش عملکرد صحیح رله هاي نظارت کننده بربو بین هاي قطع   -10-24

 تنظیم و آماده نمودن رله براساس مشخصات داده شده سازنده و پارمترهاي مورد نیاز.  -24-10-1
 ثبت نتیجه آزمایش قطع ولتاژ مدار تریپ و  -24-10-2
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 آزمایش اعمال سیگنال تریپ و ثبت مقدار زمان تاخیر مورد انتظار رله.  -24-10-3

 آزمایش عملکرد صحیح رله هاي فوق بر اساس نقشه هاي مدار و ثبت نتایج   -24-10-4

 (FAULT LOCATOR)آزمایش عملکرد صحیح دستگاه فاصله یاب عیب  -11-24

 تنظیم و آماده نمودن رله براساس مشخصات داده شده سازنده و مورد نیاز.  -24-11-1
 آزمایش تزریق جریان ثانویه و ثبت نتایج  -24-11-2

 آزمایش تزریق جریان اولیه و ثبت نتایج  -24-11-3

 آزمایش عملکرد صحیح رله هاي فوق براساس نقشه هاي مدار و ثبت نتایج.  -24-11-4

 هاي سازندگان  انجام سایر تستهاي اشاره شده در کاتالوگ -24-11-5

عیب    -12-24 ثبت  دستگاه  صحیح  عملکرد  وقایع    (FAULT RECORDER)آزمایش  ثبت   EVENT)و 

RECORDER)  
 تنظیم و آماده نمودن رله براساس مشخصات داده شده سازنده و مورد نیاز.  -24-12-1
 آزمایش عملکرد صحیح و هماهنگی با رله هاي حفاظتی براساس نقشه هاي مدار.  -24-12-2

 آزمایش عملکرد صحیح ماشین تحریر دستگاه ثبات -24-12-3

 آزمایش عملکرد صحیح گردش نوار کاغذي دستگاه ثبات   -24-12-4

 آزمایش عملکرد صحیح دریافت علائم ، آزمایش ثبت زمان و تاریخ دستگاه ثبات.  -24-12-5

 آزمایش عملکرد صحیح براساس نقشه هاي مدار و ثبت نتایج  -24-12-6

 انجام سایر تستهاي اشاره شده د رکاتالوگهاي سازندگان  -24-12-7

آزمایش عملکرد صحیح دستگاههاي ثبات براي ثبت قدرت، ولتاژ، جریان، فرکانس و غیره و عملکرد صحیح گردش    -24-13
 نوار کاغذي و دریافت علائم و تنظیم و انجام سایر تستهاي مندرج در کاتالوگهاي سازندگان. 

 آزمایشات و کنترل تجهیزات مربوط به تابلوهاي کنترل و اندازه گیري و غیره شامل : -24-14

 بازدید ظاهري شامل استقرار صحیح تجهیزات مطابق نقشه براي تابلوها و عدم آسیب دیدگی. -24-14-1
 آزمایش عملکرد صحیح دستگاههاي اندازه گیري و خبري (آلارم) شامل:  -24-14-2

ه لامپهاي  کلیه  صحیح  آزمایش عملکرد  و  زن  چراغهاي چشمک  رله  و  خبري  بوقهاي  کلیه  صحیح  عملکرد  دهنده،  شدار 
نشان  اندازه گیري در  نقشه هاي مدار و صحت عمل دستگاههاي  براساس  آلارم  تابلوهاي  عملکرد صحیح کلیه علائم روي 
دادن مقادیر مختلف ولتاژ، جریان، قدرتهاي اکتیو و راکتیو و جریانهاي حرارتی و کنتورها و انجام سایر تستهاي اشاره شده  

 در کاتالوگهاي سازندگان . 

 آزمایشات نهائی کلیه تاسیسات (فانکشن تست)  -25فصل 

 کنترل و آزمایشات کامل مربوط به عملکرد صحیح کلیه فرمانها به تجهیزات فشار قوي در کلیه تاسیسات پست   -25-1
 ان قطع کلیدها در وضعیتهاي مختلف سوئیچهاي کنترل کنترل و آزمایشات کامل مربوط به استقلال فرم  -25-2

 کنترل و آزمایشات کامل مربوط به دریافت علائم صحیح در محلهاي تعیین شده    -25-3

 آزمایشات عملکرد صحیح کلیه دستگاههاي اندازه گیري شامل:  -25-4

 آمپرمترها، ولتمترها، واتمتر، وارمترها، کنتورهاي اکتیو و راکتیو و غیره ...
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 آزمایشات عملکرد صحیح سیستم اینترلاك طرح توسعه پست براساس نقشه هاي مدار. -25-5

نزدیک    -25-6 و  دور  از  فرمان  و  مختلف  حالات  در  سکسیونرها  و  کلیدها  صحیح  عملکرد   ،  REMOTE)آزمایش 

LOCAL) از اتاق فرمان و محل 

 و غیره. RESETآزمایش عملکرد صحیح کلیه سلکتور سوئیچها و باتونهاي  -25-7

 اصلاح نقشه ها، تنظیم و تایید تست شیتها و تحویل و تحول پست به کارفرما -26فصل 

نیاز و پیاده    -26-1 براساس تغییرات و اصلاحات مورد  الکتریکی  انجام شده در مدارهاي  کنترل و بررسی آخرین وضعیت 
 همزمان با صورت وضعیت قطعی (ASBUILT)کردن آن روي نقشه هاي اولیه و تهیه پنج نسخه از نقشه هاي  

تنظیم و تکمیل تست شیتهاي کل آزمایشات و به تایید رساندن آنها و تسلیم به دستگاه نظارت همزمان با آخرین    -26-2
 صورت وضعیت.

 تهیه لیست کلیه لوازم مصرفی در پست براساس قرارداد و پروژه، مطابق جداول مربوطه -26-3

 مبنی بر برقدار کردن و تحویل موقت پست جهت دعوت از نمایندگان کارفرما.   اعلام آمادگی پیمانکار  -26-4

تنظیم صورتمجلس تحویل و تحول بانضمام لیست لوازم مصرفی به منظور تایید نمایندگان پس از برقدار شدن پست   -26-5
 و تحویل به بهره برداري شرکت برق منطقه اي و ارسال آن به دستگاه نظارت همزمان با آخرین صورت وضعیت. 

از تحویل و تحول پست  -26-6 نقائص و تهیه و تکمیل تست شیتها و   10پیمانکار پس  به رفع  تا نسبت  روز فرصت دارد 
نظارت تحویل نقشه به دستگاه  را جهت رسیدگی  مزبور  و همزمان مدارك  نماید  اقدام  با آخرین صورت وضعیت،  ها همراه 

 نماید.  

 ناییمشخصات فنی لوازم روش -27فصل 

 کلیات و استانداردها :   -1

روشنایی عمومی محوطه پست بایستی در حدي باشد که پرسنل بهره برداري به راحتی و بدون نیاز به چراغهاي دستی  -1-1
باشد   مناسب  و  داراي رنگ مطلوب  ایجاد خیرگی در چشم  نور چراغها ضمن عدم  و  باشند  در محوطه پست  تردد  به  قادر 

 بطوریکه سبب ایجاد خطا در دید و تشخیص رنگ نشوند.  

انجام شود.    IECو هندبوك روشنایی  NSI A85.1 ، IEC144طراحی روشنایی خارجی باید بر اساس استانداردهاي-1-2
 کیلوولت مصوب وزارت نیرو نیز معتبر می باشند.  6.3/132مشخصات و معیارهاي مندرج در استانداردهاي پستهاي 

 مشخصات تجهیزات  -2
 لیه نورافکنها و کلیه چراغهاي خیابانی از جنس آلومینیوم ریختگی خواهند بود.  بدنه ک -2-1
تنش زدایی  boro – silicateسوئیچ و پایه لامپها بایستی از جنس چینی باشند. حبابهاي شیشه اي چراغها از جنس  -2-2

 شده و عاري از هر گونه خلل و فرج و عیب خواهند بود.

درب چراغها  نیز از آلومینیوم ریختگی خواهند بود و با یک اتصال لولایی به بدنه کله چراغها و نورافکنها وصل بوده و   -2-3
 براحتی توسط یک ضامن فنري باز و بسته خواهند شد. 

بخاطر درجه حرارت زیاد لامپها، عایق و روکش کلیه سیم کشی هاي انجام شده در داخل کله چراغها از جنس نسوز    -2-4
 خواهند بود.

 به لحاظ مقاصد تعمیر و نگهداري مجزا بودن محفظه چوك و استارت از کله چراغ ارجحیت دارد.   -2-5
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اتصال کابل به سطح مقطع    -2-6 براي  باید مناسب  باشد. در هر کله   4ترمینال ورودي هر چراغ  بالاتر  میلی متر مربع و 
 چراغ یا نورافکن علاوه بر ترمینال ورودي و قبل از آن وجود یک بست براي نگهداري کابل ضروري است. 

 بدنه چراغها بایستی بگونه اي باشند که از ورود آب و گرد و غبار بداخل محفظه لامپها جلوگیري بعمل آید.-2-7

میلیمترمربع خواهند بود و دانسیته جریان هادیها در هیچ موردي از    4حداقل سطح مقطع هادیها در سیستم روشنایی  -2-8
 مترمربع تجاوز نخواهند کرد. آمپر بر میلی  5/2

مشخصات فنی    110پایه هاي روشنایی تلسکوپی بایستی حداقل از مشخصات مندرج در فصل دوازدهم نشریه شماره    -2-9
 عمومی و اجرایی تاسیسات برقی سازمان برنامه و بودجه برخوردار باشند. 

 ویژگیهاي عمومی سیستم روشنایی  -3
تامین   -3-1 بخار جیوه  خیابانی  بوسیله چراغهاي  بایستی  ورودي  و درب  اصلی  هاي  اطراف پست، جاده  عمومی  روشنایی 

 گردد. چراغها بطور کامل با سرپیچ، وسایل نصب، سیم کشی داخلی و لامپ خواهند بود. 

 روشنایی موضعی روي تجهیزات بوسیله نورافکنهاي پرفشار جیوه منصوب بر روي گنتریها یا پایه هاي جداگلنه توسط   -3-2
پایه یا قابی که به همین منظور باید پیش بینی و پیشنهاد شود، تامین خواهد شد. (وسایل راه اندازي در محفظه جداگانه اي 

 متري نصب خواهند شد.)  1/ 5بر روي پایه در ارتفاع 

کنترل چراغهاي روشنایی بوسیله فتوسل وکنتاکتور از داخل تابلوي مربوطه خواهدبودکه چشم الکترونیکی فتوسل در  -3-3
بام ساختمان کنترل نصب خواهد شد. لیکن قابلیت فرمان دستی از داخل تابلوي اتاق کنترل با باي پس نمودن فتوسل نیز 

 امکان پذیر می باشد.  

ولتاژ کار    D.Cتعدادي لامپ    -3-4 اطراف   D.Cولت    125تا    110با  در  نشونده  قطع  روشنایی  ایجاد حداقل  به منظور 
 در مجاورت ترانسهاي قدرت پیش بینی شده است. ساختمان کنترل و

 کلیه چراغهاي روشنایی باید توسط کابلهاي زمینی آن مورد تغذیه شوند. -3-5

 معیارها و مبانی طراحی سیستم روشنایی.  -4
محاسبات روشنایی در محوطه سوئیچگیر و در سطح تجهیزات اصلی نظیر ترانس قدرت و ... باید براساس روش نقطه   -4-1

به نقطه انجام شود و محاسبات فوق همراه با منحنیهاي ایزولوکس و دفترچه محاسبات مربوطه که نشاندهنده تامین میزان 
براي هر پست بطور جداگانه   با پیشنهاد فنی  بایستی همراه  نیز  فنی است  این مشخصات  شدت روشنایی خواسته شده در 

 توسط پیمانکار ارائه شود . 
 شنایی براي مناطق مختلف پست به شرح ذیل می باشد:میزان حداقل رو -4-2

 لوکس  20الف) محوطه کلید خانه و جاده دسترسی و فنس اطراف پست  
 لوکس   100ب) محوطه جلوي درب اصلی ورودي پست 

 لوکس  50ج) روشنایی عمودي روي ترانس قدرت اصلی، ترانس تغذیه داخلی و کلید قدرت 
 باشد.  25/0د) ضریب یکنواختی (حداقل به حداکثر) شدت روشنایی در سطح محوطه سوئیچگیر نباید کمتر از 

 پ) در سطح محوطه سوئیچگیر سایه تجهیزات تا حد ممکن کاهش یابد.  
 اطلاعات درخواستی و آزمایشات   -5
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ایاي  براي زو (L.D.C)بایستی منحنی هاي پخش نور  1-4هر پیشنهاد دهنده علاوه بر اطلاعات خواسته شده در بند  -5-1
 افقی و عمودي را نیز تهیه و ارائه نماید. 

تهیه پایه هاي فلزي، نورافکن ها و کله چراغها بطور کامل و فریم مناسب جهت نصب آنها بر روي پایه هاي ذکر شده،    -5-2
لوازم راه اندازي و خازن و لامپ و ترمینال و پیچ و مهره و واشر بعهده پیشنهاد دهنده می باشد که بایستی لیست کامل اقلام 

 فوق را نیز به لیست اجناس اصلی درخواستی ضمیمه و پیشنهاد قیمت خود منظور نماید.

 

  کارهاي ساختمانیعمومی مشخصات فنی 
معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري کشور به عنوان مشخصات   55در این مناقصه نشریه شماره  

 ارهاي ساختمانی ملاك عمل می باشد.فنی عمومی ک
 شرح عملیات اجرایی پروژه:-
اسناد حاضر شامل ارائه مشخصات فنی مورد نیاز در بخش عملیات ساختمانی، شرایط خصوصی پیمان مرتبط با  -

 موضوع الحاقیه شرایط خصوصی پیمان، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي لازم می باشد.
می    با توجه به اینکه طراحی ها و محاسبات سازه اي و تهیه نقشه هاي ساختمانی به عهده پیمانکار می باشد،  -

 و مدارك به تایید مشاور پروژه برسد.  ها کلیه نقشه  یبایست
 پیمانکار موظف به بازدید  و بررسی کامل محل اجراي کار می باشد. -
راهنمایی پیمانکار می باشد و کارفرما حق خواهد داشت در  نقشه ها و مشخصات فنی ارائه شده صرفاً به منظور    -

 صورت لزوم آنها را تغییر دهد.
فهرست مقادیر منضم به این اسناد به منظور راهنمایی و به صورت تقریبی می باشد، لازم است پیمانکار با توجه         -

 به تجربیات قبلی ، برآورد دقیقی از اجراي پروژه ارائه نماید و در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نمایید . 
مامی تعهدات پیمانکار اعم از خدمات و اجرا منضم به قرارداد بوده و پیمانکار تمامی فعالیت هاي این بخش را در  ت-

 . نخواهد بود قابل قبولردیفهاي قیمتی خود لحاظ نموده و ادعاي مازاد هزینه در این خصوص  
توسط    با نیروگاه  یکپارچه  به طراحی  مورد  توجه  استانداردهاي  با  و مطابق  کامل  بصورت  نیروگاه  اجراي  پیمانکار، 

پیمانکار   هاي  مسئولیت  رافع  مشاور  و  کارفرما  فنی  تاییدات  و  است  انتظار  مورد  قرارداد  فنی  مشخصات  و  قبول 
 .نخواهد بود

یکپارچه  - و  دقیق  عملکرد  باید  و  بوده  قرارداد  فعالیتهاي  شرح  دقیق  و  کامل  اجراي  مسئول  پیمانکار  همچنین 
 .تحویل کارفرما نماید  Turn key سیستمهاي نیروگاه را تضمین و پروژه را بصورت کلید در دست

با توجه به وجود تاسیسات انتقال گاز در محدوده و مجاورت محل احداث نیروگاه خورشیدي بر اساس ماده واحد  -
انتقال گاز م هیات    1612و مصوبه جلسه    1350/ 03/ 31صوبه  قانونی منع احداث بنا و ساختمان در طرفین لوله 

اینچ انشعاب    6اینچ سیمان و    12حریم ایمنی خطوط لوله گاز    1393/ 09/ 09مدیره شرکت ملی گاز ایران مورخ  
متر) می باشد،لذا پیگیریهاي ضروري بمنظور اخذ مجوز هاي  100سیمان با در نظر گرفتن کلاس لوله یکصد متر(

متري) بعهده برنده مناقصه (پیمانکار) بوده و  100لازم از مراجع ذیصلاح جهت احداث ابنیه خارج از حریم ایمنی (
کارفرما هیچگونه تعهدي در این خصوص نداشته و صرفا نسبت به معرفی پیمانکار به مراجع ذیصلاح مساعدت می  

استعلام شماره گ   مطابق  است  ذکر  به  گاز  از شرک  16/01/1405مورخ    0400/1370/ 110نماید.لازم  انتقال  ت 
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خارج از حریم اختصاصی خطوط لوله انتقال گاز و  ایران(منطقه چهار عملیات انتقال گاز)احداث نیروگاه خورشیدي  
 متري بلامانع است.  100،در حریم ایمنی  بدون هیچگونه احداث ابنیه اي و ساخت و ساز

 
 عملیات اجرایی در نیروگاه به شرح ذیل می باشد:

 نیروگاه عملیات اجرایی  -1
 مگاولت آمپر) 2.5و ساختمان ترانس ها (  و انبار وساختمان سوییچگیر ساختمان نگهبانی -1-1
 اینورتر و کمباینر  ،تابلوها   ،تهیه و نصب استراکچرهاي پنل خورشیدي   -2-1
جاده  -3-1 و  کش  زه  و  کابل  کانالهاي  و  تجهیزات  و  نیروگاه  داخل  سازي  و    محوطه  دسترسی  و  داخلی  هاي 
 نگپارکی

 
 
 

گهبانی-1-1  )2.5MVA( و ساختمان ترانس ها  وساختمان  سوییچگیر و انبار ساختمان ن
مفید    هايساختمان- بناي  زیر  به  شامل  150حدود  جمعا    نگهبانی  ها  نقشه  اساس  بر  مربع  و  متر  نگهبانی    اتاق 

 می باشد. آبدارخانه  و فضاهاي سرویس بهداشتی 
 انبار به مساحت یکصد و بیست متر مربع می باشد.-
اتاق - تقریبی سیصد متر مربع شامل فضا هاي  ،اتاق    6.3ساختمان سوئیچگیر به مساحت  باتري  ،اتاق   ، کیلو ولت 

RTU .و انباري آبدارخانه و سرویس بهداشتی و حمام می باشد 
 متر مربع  88)به مساحت مجموع   2.5MVAساختمان ترانس ها ( -

 موارد مهم: 
 می باشد.تیرچه بلوك و سقف بتنی   بتن  ع اسکلتکلیه ساختمانهاي فوق از نو -
  UPVCپنجره ها از پروفیل  از نوع آلومینیومی با پروفیل ترمال بریک و   سوییچگیر درب ساختمانهاي نگهبانی و    -

و   ورودي  هاي  درب  کلیه  براي  و  باشند  می  بصورت صنعتی  آرگون  گاز  با  شده  پر  دو جداره  هاي  شیشه  ،هردوبا 
فوقپنجره هاي ساختمان پنجره ها می     هاي  و  از نصب درب  قبل  نظر گرفته شود.  ، توري پشه گیر هم رنگ در 

 تعبیه گردد. درب هاي داخلی از نوع چوبی با روکش رنگ پلی استر می باشد. 60* 30بایست فریم فلزي با قوطی  
 

ر پوشش ضد حریق  اجراي   . باشد  می  فلزي  نوع  از  ها  ترانس  و  انبار  ساختمانهاي  هاي  ساختمان  درب  درب  وي 
 ترانس الزامی است . 

،  پر تهیه شده با دانه رس منبسط شده بلوك سیمانی سبک توخالی کف   ازجنس   کلیه ساختمانها    دیوارهاي بیرونی  -
 می باشد. اجراي وال پست مطابق ضوابط الزامیست.مخصوص متر با ملات  سانتی  20تا    17به ضخامت 

با ملات ماسه سیمان    سانتی متر   22تا    11از بلوك سفالی با ضخامت بیش از    کلیه ساختمانها  دیوارهاي داخلی -
 .می باشد   1:5

ساختمان ها سنگ تراورتن با بندکشی بوده و نوع سنگ می بایست به تایید مشاور (کارفرما) برسد.(  کلیه    نماي  -
 رده کیفیتی سنگ سوپر میباشد)
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ت گل پنبه اي می باشد و پله هاي ورودي از سنگ گرانیت  از سنگ گرانیساختمانهاي نگهبانی و سوئیچگیر  کف    -
موزاییک ماشینی پرسی تک لایه آج دار (حیاطی) با ملات ماسه  سانتیمتر و پیاده روها    4گل پنبه اي به ضخامت  

 کف انبار و اتاق ترانس ها به صورت بتن مسلح اجرا می شود. اجرا می گردد. 1:5سیمان
نگهبانی  - و  دیوارها در داخل ساختمانهاي سوئیچگیر  و    نازك کاري  بهداشتی  و سرویس  باتري خانه  از  به غیر   )

تا ارتفاع   سانتیمتر به بالا گچ و خاك با رویه    90سانتیمتر سنگ گرانیت گل پنبه اي و از ارتفاع    90آبدارخانه ) 
اجرا می گردد. مات  نیمه  دیوارها در داخل ساختمانهاي  سفید کاري و رنگ روغنی  به    نازك کاري  ترانس  و  انبار 

  صورت اندود تخته ماله اي سیمان سیاه با روکش سیمان سفید و پودر خاك سنگ می باشد.
دسیمتر مربع و بدنه تا    4در کلیه سرویسهاي بهداشتی و آبدارخانه کفها از سرامیک درجه یک ایرانی به مساحت  -

 دسیمتر مربع اجرا می گردد.   6سقف کاشی درجه یک ایرانی به مساحت حداقل  
 در باتریخانه از کاشی و سرامیک ضد اسید استفاده می گردد. -
 می باشد. 60*60از تایل گچی با روکش پی وي سی ي سوئیچگیر و نگهبانی سقف هاي کاذب در ساختمان ها -
 می باشد. PVCسقف کاذب سرویس بهداشتی از نوع -
و مطابق نظر مشاور باید پیش بینی شود .مارك و قدرت اسپلیت یونیت  و هیتر برقی در ساختمانها به تعداد لازم    -

 تجهیزات باید به تایید مشاور برسد.
تایید    - به  ونقشه ها  و مشخصات  بینی شود  باید در ساختمانها پیش  بسته   مدار  اعلان حریق و دوربین  سیستم 

 مشاور برسد.
 کپسول آتش نشانی به تعداد لازم باید پیش بینی شود. -
پیش بینی فونداسیون و حوضچه جمع آوري روغن (در صورت نیاز) و ریل جهت انتقال ترانس به داخل ساختمان  -

 تا محل استقرار برروي فونداسیون الزامی می باشد.
جهت گردش هوا در داخل ساختمان هاي ترانس باید پیش بینی دو عدد فن مورد تایید مشاور، محاسبه و اجرا  -

 گردد. 
 

 ورتر و کمباینر اینهاي پنل خورشیدي و تابلوها و تهیه و نصب استراکچر -2-1
 
هاي نگهدارنده باید از نوع نصب زمینی بوده و از نظر استحکام، پایداري و مقاومت در برابر خوردگی متناسب  سازه-

برداري  ها باید با در نظر گرفتن بارهاي باد، زلزله و شرایط بهره با شرایط محیطی پروژه طراحی شوند. طراحی سازه 
 .سال باشد  25ها انجام شده و حداقل عمر مفید آن 

 
فلزي  - پایه  روي  کمباینرها  و  ها  اینورتر  و  تابلوها  کلیه   . میشود  تعیین  گالوانیزه  ناودانی  نوع  از  پنلها  هاي  پایه 

(  در مسیر سیلاب ها و قسمتهاي سنگی زمین فونداسیون بتنی براي پایه استفاده میگردد    گالوانیزه نصب میگردد . 
   .  ( پایه در خاك  نتایج مطالعات ژئوتکنیک، شرایط خاك محل،  کلیه فونداسیون به جاي کوبش  بر اساس  باید  ها 

هاي پنل خورشیدي،  ها شامل فونداسیون سازه برداري طراحی شوند. این فونداسیونبارهاي باد، زلزله و بارهاي بهره 
می  جانبی  تجهیزات  سایر  و  الکتریکی  تابلوهاي  مقاومت .باشند اینورترها،  با  آماده  بتن  نوع  از  باید  مصرفی  بتن 
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نقشه مشخص در  عملشده  شوند.  اجرا  و  تأمین  مربوطه  استانداردهاي  مطابق  میلگردها  و  بوده  باید  ها  بتن  آوري 
 .صورت اصولی انجام گیرد تا مقاومت و دوام مورد نظر حاصل شودبه 
 

 وپارکینگ  کانالهاي کابل و زه کش و جاده  محوطه سازي داخل نیروگاه و تجهیزات و -3-1
 
داخل سایت نیروگاه و در محل نصب پانلهاي خورشیدي ، روي زمین طبیعی عملیات خاصی انجام نمیشود و حتی  -

 الامکان توپوگرافی طبیعی زمین، دستنخورده باقی می ماند.
در محل مسیلهاي فصلی و به منظور کنترل آبهاي سطحی عملیات اصلاح مسیر مسیل و یا حفر کانالهاي هدایت  -  

 آبهاي سطحی انجام میشود. 
 گردد .   جهت ترانسفورماتورها فونداسیون بتنی طراحی و اجرا -
تا    6.3پیش بینی احداث کانال به طول تقریبی چهل متر به ابعاد مورد تایید مشاور ازمحل آخرین تیر خط هوایی  -

فیدرخانه   کابل  انجام شود    6.3گالري  انتقال  بایستی  بازشو جهت  ایجاد  و  کانال  زیر  در  بینی سنگ چینی  .پیش 
 باید مد نظر قرار گیرد.  6.3کابلها به داخل فیدرخانه 

همراه پمپ و پخش کارواشی جهت شستشو    مناسب بر اساس محاسبات  نصب مخزن پلی اتیلن با ظرفیت  تهیه و  -
اي طراحی و اجرا شوند که امکان تردد  گونه هاي داخلی نیروگاه باید به هاي دسترسی اصلی و راه راه -پنلها الزامیست  

  .برداري و تجهیزات تعمیراتی در تمام طول سال فراهم باشد آلات اجرایی، خودروهاي بهره ماشین   ایمن 

متر مفید و عملیات اجراي    6احداث جاده هاي دسترسی به بخش هاي شمالی و جنوبی نیروگاه با عرض حداقل  -
از محل درب هاي ورودي تا محل ساختمان ها و همچنین در امتداد مسیر اصلی دسترسی به پانل  جاده اسفالته  

و   نباتی  خاك  ،برداشت  مسیر  طولی  پروفیل  تهیه  و  برداري  :نقشه  شامل  سوئیچگیر  ساختمان  و  خورشیدي  هاي 
%،اجراي لایه هاي خاکریز با مصالح منتخب در صورت 90خاکبرداري تا تراز مورد نظر ،کوبیدن بستر راه به تراکم  

سانتیمتر و یک لایه    15%،اجراي یک لایه زیر اساس به ضخامت  95سانتیمتر به تراکم    15نیاز به ضخامت هر لایه  
% به روش آشتو اصلاح شده و اجراي آسفالت مطابق  100سانتیمتر هر یک به تراکم    15اساس روي آن به ضخامت  

 ضوابط فنی خواهد بود.  

 .ها الزامی استزهکشی مناسب در حاشیه راه  بینی سیستم یشپ-

ها  ساختماناي طراحی و اجرا شود که از تجمع آب در محوطه نیروگاه، اطراف  گونه سیستم زهکشی سطحی باید به -
کانال نماید.  جلوگیري  دسترسی  مسیرهاي  وو  آبروها  داده culvert ها،  با  متناسب  باید  منطقه  ها  بارندگی  هاي 

 .طراحی شوند 

 .زهکشی اجراشده نباید اثر منفی بر اراضی مجاور یا تأسیسات اطراف پروژه داشته باشد 
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هاي قدرت و کنترل باید مطابق الزامات الکتریکی و ایمنی طراحی و اجرا شوند.  هاي کابل جهت عبور کابلترانشه 
 .برداري فراهم گرددبهره  اي باشد که امکان تعمیر، توسعه آتی و ایمنیگونه ها باید به عمق، عرض و فاصله کابل 

 .ها الزامی استها، استفاده از نوار هشدار، پوشش محافظ و پرکردن اصولی ترانشه پس از نصب کابل 

اینچ در   10غربی،جاده نظامی و لوله گاز -پیمانکار می بایست بدلیل وجود کابل حفاظت کاتدیک در راستاي شرقی-
محدوده حد فاصل بخش هاي شمالی و جنوبی نیروگاه خورشیدي نسبت به اخذ مجوز هاي لازم از مراجع ذیصلاح  
با در نظر گرفتن تمهیدات لازم جهت حفاظت   ایمنی  جهت عبور کابل در داخل کانال بتن مسلح و رعایت موارد 

 فیزیکی مناسب مطابق استاندارد هاي شرکت ملی گاز در محل تقاطع ها اقدام نماید.

  ورق  و   پروفیل   با   و   نظر   در   نیاز  مورد   تعداد   به   آتشنشانی  کیوسک  محوطه   در  ق حری  اطفاء  جهت  -  آتشنشانی   کیوسک 
   .شود می ساخته

 فونداسیون روشنایی محوطه باید در محوطه پیش بینی شود و تعداد و نوع به تایید مشاور برسد.   -

  به   کنی   کانال  ،   محوطه   روشنایی  و   زمین   شبکه   اجراي   در   -  روشنایی  کابل   و   زمین   سیستم  اجراي   خاکی  عملیات
  کابل   سپس  شود   می   ریخته   نرم  خاك   متر  سانتی  10  آن   زیر   که   شود  می  اجرا  متر   سانتی  70x40  عرض  و  عمق
  خاکریزي   کانال  باقیمانده   و  شده   ریخته  آن  روي   نرم  خاك  دیگر  متر  سانتی  10  آن  از  پس  و   شده   انجام  کشی

 .  گردد  می وکمپکت

 قیمت   پیشنهاد   در   بایست   می  پیمانکار  و   گردد   نمی   پرداخت  ختمانیسا  بخش   از   مذکور   عملیات   هزینه   اینکه   توضیح
 . نماید  لحاظ  را  آن  زمین  سیستم  اجراي و کشی  کابل  هاي  آیتم در  خود

دستگاه خودرو سواري شامل سقف شلتر گالوانیزه سرد به  2احداث پارکینگ مسقف با سایبان فلزي جهت پارك  -
سانتیمتر از کف،پوشش ورق    20رنگ مورد تایید مشاور و کارفرما (داراي آبراه)،اجراي لوله تخلیه تا ارتفاع حداقل  

سانتی    120فلزي سینوسی گالوانیزه سرد به رنگ مورد تایید مشاور و کارفرما پیرامون پارکینگ به عرض حداقل  
 ) 5005متر به بالا،سازه فلزي استراکچر،سند بلاست آهن آلات استراکچر و رنگ آمیزي اپوکسی (رال رنگ 

 جهت سهولت در تردد خودرو حتی الامکان از پیش بینی ستون میانی خودداري گردد. -
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 مشخصات فنی ساختمانی  -
 .مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی.............................................................................................-
 ...........آیین نامه ها و استانداردهاي طراحی ...........................................................................................-
 .........................الزامات فنی و اجرایی ........................................................................................................-
 .........مشخصات فنی و مصالح خاص   ....................................................................................................-
 

 آیین نامه ها و استانداردهاي طراحی:  -
جهت طراحی عملیات ساختمانی استانداردها و آیین نامه هاي زیر ملاك قرار می گیرد. (رعایت ضوابط و آیین نامه  

 هاي صنعت برق و ساختمان و مباحث مقررات ملی در کلیه مراحل الزامیست.) 
 ) 55مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی (نشریه به شماره  -
 مجموعه مقررات ملی ساختمان ایران  -
 ویرایش پنجم)  2800(آیین نامه آیین نامه زلزله ایران   -
 جهت بارگذاري استراکچرهاي تجهیزات یا استانداردهاي وزارت نیرو  SSPBآیین نامه  -
 کلیه محاسبات سازه ساختمان بر اساس نرم افزارهاي   -

SAFE20,ETABS20,SAP2000-23 .یا سایر نرم افزارهاي مورد تایید مشاور انجام شود 
 ) 228آیین نامه جوشکاري ساختمان ایران (نشریه -
 رعایت مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان در این کار الزامی است.   -
 آیین نامه آبا -
 الزامات فنی و اجرایی:  -
کلیه مصالح مصرفی از قبیل شن، ماسه، گراویه، آجر، سیمان و... می بایستی کاملاً منطبق بر مشخصات فنی فصل  -

 بوده و به تایید مشاور برسد.  55دوم نشریه  
 زدیک ترین کارخانه مورد تایید مشاور خریداري شود. کلیه آهن آلات و سیمان مصرفی از ن -
 نوع سیمان مصرفی بر اساس نتایج آزمایش مکانیک خاك تعیین خواهد شد.  -
 می باشد.  (ST37)پروفیل هاي مصرفی از نوع فولاد نرمه  -
روزه)    28برابر با مقادیر مندرج در نقشه ها(  (300*150)مقاومت فشاري بتن روي نمونه استوانه اي استاندارد    -

 می باشد.
آجدار    - نوع  از  میلگردها  شدن    (AIII)کلیه  جاري  تنش  آجدار    Fy=4000kg/cm2با  نوع  از  ها  انکربولت  و 

(AIII)  با Fy=4000kg/cm2 .در نظر گرفته شود 
 کیلوگرم در متر مکعب می باشد.  150عیار سیمان مصرفی در بتن مگر   -
 ) به طور کامل الزامیست. 228(به شماره  رعایت ضوابط آیین نامه جوشکاري ایران-
 جوشکاري کلیه قطعات فلزي و پیچ و مهره توسط آزمایشگاه ذیصلاح مورد تست قرار می گیرد.  -
 کلیه مصالح مصرفی از لحاظ کیفیت باید به تایید دستگاه نظارت برسد.  -
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 مشخصات فنی و مصالح خاص 

 ............................................................................هاي نیروگاه....................اسکلت بتنی ساختمان -
 ..........دستورالعمل جوشکاري........................................................................................................... -
 ....................................................................................................................کف کاذب.........................-
 ..................گریتینگ گالوانیزه............................................................................................................-
 ................ورقهاي چکرپلیت...............................................................................................................-
 ...............مشخصات عمومی تاسیسات الکتریکی.............................................................................-
 مشخصات عمومی تجهیزات مکانیکی.............................................................................................-
 
 

 نیروگاه اسکلت بتنی ساختمان هاي -
 :اجراي اسکلت -
می  تیرچه بلوك  و سقف بتنی  بتنی  از نوع اسکلت    و ترانس  ساختمان نگهبانیو  سوییچگیر،انبارسازه ساختمان    -

 توسط نمایندگان کارفرما و مشاور بازدید و کنترل هاي لازم صورت خواهد گرفت.   اجراباشد و در حین 
 
را بر اساس نقشه هاي تایید شده    (WORK SHOP DRAWIN)پیمانکار موظف است نقشه هاي ساخت    -

برش  به  نسبت  کنترل  از  وپس  تهیه  هاي    اجراو    میلگردها    سازه  نقشه  کنترل  نماید.مسئولیت   WORKاقدام 
SHOP   به عهده پیمانکار می باشد. اسلکت اجراي و 

 دستورالعمل جوشکاري -
 الزامیست  228رعایت مبحث دهم مقررات ملی و نشریه  

 
 رنگ آمیزي روي قطعات فلزي: -
مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران  3-7-4-10زنگ زدایی با روش ماسه پاشی (سند بلاست) مطابق با بند  -

مبحث دهم و حالت    15-4-10و رنگ آمیزي مطابق جدول   Sa3(طرح و اجراي ساختمان هاي فولادي) در حد  
Sa3   . باشد 

باید روي سطوح خشک و تمیز طبق مشخصات انجام شود. روي    (وال پست ها) رنگ آمیزي روي کارهاي فلزي  -
قبل از نصب، کلیه رنگ    .و موافقت دستگاه نظارت نباید رنگ زدجوش ها را قبل از کندن پوسته و بازبینی دقیق  

سانتیمتر از محل جوش   5کاري هاي لازم روي سطوحی که رنگ قبل از جوشکاري انجام می شود باید به فاصله  
 متوقف گردیده و پس از اتمام جوشکاري بقیه آن انجام شود.

سطوحی که در داخل بتن قرار می گیرد نباید به هیچ وجه رنگ زده شوند و از آغشته شدن آن به رنگ و روغن    -
نیز باید جلوگیري نمود. قطعاتی که پس از نصب دسترسی به آنها ممکن نباشد باید قبل از نصب رنگ آمیزي شوند.  
پس از نصب قطعات باید قسمت هایی که رنگشان آسیب دیده همراه با محل جوشکاري هاي، پیچ ها و مهره ها و  

 هایی که رنگ زده نشده است با ضد زنگ و رنگ انتخابی رنگ آمیزي شوند.تمامی قسمت 
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   نوع و شماره رنگ می بایستی با نظر مهندس مشاور انتخاب گردد. -
 :  کف کاذب -

 مشخصات فنی به شرح زیر می بایستی توسط پیمانکار نصب کف کاذب رعایت شود: 
 می باشد.  HPLجنس پایه ها و کف اصلی از نوع آلومینیوم ریخته گري با روکش  -1
پایه ها و کف کاذب بایستی بطور مناسب طراحی و ساخته شوند بنحوي که امکان رگلاژ دقیق سطح تمام شده    -2

کف وجود داشته و پانلها بدون انحناء و اعوجاج بوده و در کنار یکدیگر بدون ایجاد درز وشکاف براحتی قابل نصب  
رگلا خطاي  حداکثر  حال  هر  به  از  باشند.  بایستی  مجاور  پانلهاي  به  نسبت  و  پانل  جوانب  شده،  تمام  سطح  در  ژ 

 میلیمتر تجاوز ننماید.1
با قابلیت تحمل بار عمودي هر پایه حداقل    -3 پایه ها بایستی بنحوي طراحی شود که اولاً داراي استحکام کافی 

کیلوگرم را داشته باشد و ثانیاً با استفاده از روشهاي مناسب نظیر رول بولت به کف فیکس گردد. در    2500معادل  
قسمت بالاي پایه، جهت ثابت نمودن ارتفاع نصب پانل و استقرار استرینگر و مهار پانل بایستی طرح مناسب داشته  

 باشد. 
پانلها داراي طرح مناسب جهت تحمل بارهاي متمرکز و گسترده با احتساب وزن تابلوها و ضریب اطمینان کافی    -4

میلیمتر باشد. سطح پانلها با کف    600* 600و یا    500*500لومتر بار متمرکز) بوده و ابعاد آن  کی  500(حداقل  
بایستی   پانلها  طرح  نماید.  تولید  ساکن  الکتریسته  نبایستی  و  بوده  صدا  حرارت،  مقابل  در  مقاوم  مخصوص  پوش 

 طوري باشد که اتصال پانلها به سیستم از طریق پایه ها و یا مستقیماً صورت پذیرد. 
و    -5 تابلوها  شدن  فیکس  روش  به  توجه  با  و  تابلوها  استقرار  موقعیت  به  توجه  با  بایستی  ها  پایه  و  پانلها  طرح 

پایه   جهت  لازم  بینی  پیش  نیز  ها  گوشه  و  ها  کناره  در  استقرار  جهت  پذیرد.  صورت  مربوطه  هاي  دستورالعمل 
مناسب دیگر) مورد توجه قرار گیرد و استفاده از پانل    نگهدارنده (بطور مثال قابل نصب روي دیوار اتاق و یا هر روش 

 هاي با عرض کمتر بطوریکه سطح مورد نظر بطور کامل پوشانده شود نیز ضروري می باشد. 
در برآورد حجم کار، بایستی به این نکته توجه شود که در محل هایی که تابلوها نصب می شوند نیازي به تامین  -6

 پانل نبوده و لیکن طرح بایستی بطریقی باشد که فضاي خالی بین تابلو و پانل کف کاذب وجود نداشته باشد.
بایستی به گونه اي طراحی و اجرا گردد که    -7 پایه ها  و  پانل کف پوش  با کمک  سیستم کار گذاري کف کاذب 

ف پوش  محل هایی که تابلو مستقر می گردند با روش مشخص و مورد تایید دستگاه نظارت قالب بندي شده و ک
بندي    Frameهاي اطراف تابلوها براحتی قابل جابجایی باشند. بعنوان مثال محل استقرار تابلوها به کمک نبشی  

گردد. بدیهی است که در سایر قسمت ها پانل ها در کف پوش و پایه هاي قابل تنظیم بعنوان جزئی از سیستم کف  
 کاذب مورد قبول می باشد.

جزئیات طرح خصوصاً سازنده کف پوش و روش فیکس نمودن تابلوها به کف و ارتفاع پایه و ابعاد پانل و جنس کف  
 پوش بایستی در مرحله اجرا به تایید مهندس مشاور برسد.

 گریتینگ گالوانیزه:  -
 کیلوگرم می باشد.  45حداکثر وزن قطعات ساخته شده گریتینگ یا ورق برابر  

توسط   باید  نیاز  برشهاي ورق و تسمه مورد  و مشاور    CNCدستگاه  کلیه  کارفرما  تایید  مورد  در کارگاه  و  پانچ  یا 
 انجام گردد. 

 انجام گردد. میزان تابیدگی در قطعه بایستی به طور کامل کنترل شود. CO2جوشکاري به روش جوش 
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 میلیمتر می باشد.  30*30چشمه گریتینگ حداکثر 
 میلیمتر در هر دو جهت استفاده می گردد.  30میلیمتر و عرض   3مشخصات تسمه ها از ورق با ضخامت 

 میکرون گالوانیزه می گردد.   70صفحات گریتینگ به روش گرم و به ضخامت حداقل  
 پلیت: د  ورقهاي چکر -

 میلیمتر ساخته می شود .  6چیکر پلیت از ورق به ضخامت 
از   حداقل  شده  تمام  کف  با  آن  سازي  همسطح  و  ورق  تقویت  قوطی    3جهت  ز  30* 30عدد  در  آن  میلیمتر  یر 

 رد.جوشکاري گردد. روش تقویت و طرح آن بایستی مورد تایید کارفرما و مشاور قرار گی
 
 مشخصات فنی عمومی تاسیسات الکتریکی  - 

) و نشریه  13حث بو همچنین مقررات ملی ساختمان ایران (م   IECتاسیسات برقی می بایستی مطابق استاندارد  -1
 سازمان برنامه و بودجه کشور باشد. 110

و یا مقررات ملی ساختمان    393،  110-1در مواردي که مشخصات و روشهاي نصب برخی از کارها در نشریه    -2
ارائه نشده است، اصول و ضوابط مندرج در نشریات استاندارد شبکه هاي توزیع نیرو برق که توسط وزارت نیرو و  

 شرکت توانیر منتشر گردیده رعایت شود.
ا  -3 با نقشه هاي تاسیسات مکانیکی، سازه و  تاسیسات  ز اجرا کلیه نقشه هاي  پیمانکار موظف است قبل  را  برقی 

 معماري بررسی کرده و وجود هرگونه ابهامی را به مشاور اعلام نماید.
تمام لوازم و تجهیزات برقی می بایستی داراي استاندارد ایران و یا یکی از استانداردهاي معتبر دنیا باشند و پیش    -4

 از تهیه و نصب به تایید دستگاه نظارت برسند. 
مسیرهاي ارائه شده در نقشه حدودي بوده و پیمانکار موظف است با هماهنگی دستگاه نظارت مسیرهاي مناسب   -5

اجرا  نظارت  تایید دستگاه  از  و پس  را مشخص  باشد  داشته  و ساختمانی هماهنگی  تاسیساتی  کارهاي  با سایر  که 
 نماید. 

م نشان داده شده در نقشه بزرگتر از مقیاس واقعی می باشد و مکان فیزیکی نشان داده شده  در برخی موارد علائ  -6
 تقریبی است، محل دقیق نصب تجهیزات برقی در حین اجرا توسط دستگاه نظارت تعیین خواهد شد.

 بدنه فلزي چراغها و تابلوها و کنتاکت ارت پریزهاي برق به سیستم ارت متصل گردند.  -7
 براي دیدن سایز سیم و کابل به دیاگرام تک خطی تابلوها رجوع شود.   -8
 می باشد. TN-Sسیستم توزیع نیرو از نوع  -9

 اتصالات و انشعابات باید با استفاده از ترمینال انجام شود. -10
(درجه    -11 غبار  و  گرد  و  آب  نفوذ  بایستی ضد  آبدارخانه، حمام  آشپزخانه،  آزاد،  فضاي  در  شده  نصب  تجهیزات 
 ) باشد.IP65ظت حفا
 رنگ عایق سیم ها و کابلها به قرار زیر است: -12

قهوه اي و سیاه براي تشخیص فازها در کابلها، در سه فاز (دو قهوه اي و یک سیاه یا دو سیاه و یک قهوه   •
 اي)

 آبی کم رنگ براي تشخیص هادي خنثی (در همه موارد)  •
 سبز و زرد راه راه براي تشخیص هادي حفاظتی (در همه موارد)  •
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کلیه سیم کشی هاي (روشنایی، پریز و جریان ضعیف) و کلید پریزها در روي دیوار بصورت توکار در داخل    -13
لوله هاي پی وي سی سخت متوسط با مدارهاي جداگانه انجام گردد. (بجز مواردي که در نقشه مشخص شده باشد)  

 د.) می باش 60* 60و در سقف کاذب روشنایی ها به صورت تو کار ( 
شده    -14 نقشه مشخص  در  که  مواردي  (بجز  باشد:  می  زیر  اساس  بر  مختلف  هاي  سیستم  براي  ها  سیم  مقطع 

 باشد) 
 میلیمتر مربع  2/ 5سیستم روشنایی   •
 میلیمتر مربع  4سیستم پریزهاي برق عمومی  •
 میلیمتر مربع  6سیستم پریزهاي برق اسپلیت  •

 کلیه لوله کشی و سیم کشی ها از کلید به کلید (پریز به پریز) می باشد.  -15
 درصد مقطع آن تجاوز ننماید. 40عمودي اجرا گردد و مقاطع کل هادیهاي یک لوله از   -مدارها به صورت افقی

ارتفاع نصب کلید و پریز و... از کف تمام شده به قرار زیر می باشد و در سایر موارد با هماهنگی دستگاهنظارت   -16
 انجام میگردد: 

 سانتیمتر 120  ارتفاع نصب کلید  •
 سانتیمتر  30ارتفاع نصب پریزها به طور عمومی   •
 سانتیمتر  120ارتفاع نصب پریزهاي آشپزخانه و سرویسهاي بهداشتی  •
 سانتیمتر  70ارتفاع نصب پریز برق اجاق گاز  •
 سانتیمتر 170ارتفاع نصب پریز برق جهت هود   •
 سانتیمتر  140ارتفاع نصب کنترل کولر گازي   •
 سانتیمتر  210ارتفاع نصب چراغهاي دیواري  •
 سانتیمتر  160ارتفاع نصب تابلوهاي برق تو کار یا روکار از محور افقی آن  •
 سانتیمتر 220ارتفاع نصب جعبه تقسیم هاي توکار یا روکار   •

با    NYAFکلیه سیم ها از جنس مسی نوع افشان    -17 می باشد و می بایست حتماً از سر سیم مسی متناسب 
 گردد و در محل سربندي شماره گذاري شوند.  سطح مقطع سیم استفاده

 چراغهاي فلورسنت و فلورسنت کمپکت می بایست حتماً مجهز به خازن اصلاح ضریب قدرت باشند. -18
 در تابلو برق مقطع شینه هاي اتصال زمین معادل با مقطع شینه نول باشد.  -19
پیمانکار می بایست پیش از ساخت و اجراي تابلوي اصلی کلیه فیدرهاي ورودي و خروجی را به لحاظ تعداد    -20

مشخصات کلید و سطح مقاطع کابل ها و سیم ها را بررسی و پس از اعمال تغییرات لازم و اخذ تاییدیه دستگاه  
 نظارت اقدام به ساخت تابلوها نماید.

نظارت هماهنگی   پیمانکار می بایست پیش از اجرا و نصب جعبه تقسیم اصلی تلفن و کابل ورودي با دستگاه  -21
 لازم را بعمل آورند. 

حداقل فاصله بین لوله هاي برق و سایر لوله هاي تاسیساتی از قبیل آب و بخار و امثال آن در داخل ساختمان    -22
 سانتیمتر کمتر باشد. 15نبایستی از  

درجه،    90متر یا داراي بیش از چهار خم    15در سیم کشی مدارهاي روشنایی و پریز و در مسیرهاي بیش از    -23
 استفاده از جعبه تقسیم الزامی است.
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 فاز در تمام پریزها باید در سمت راست فردي که روبري پریز قرار می گیرد، اجرا شود. -24
 کلیدها باید طوري نصب شوند که رو به پایین روشن و رو به بالا خاموش باشند.  -25

 مشخصات فنی تابلوهاي برق
سازمان برنامه و    393و    110-1و نشریه هاي    IEC439ا آخرین اصلاحیه استاندارد  تابلو می بایستی مطابق ب-1

 بودجه کشور ساخته شود و صلاحیت تابلوساز حتماً مورد تایید دستگاه نظارت باشد.
میلیمتر ساخته سپس چربیگیري، زنگ زدایی و فسفاته کاري شده و نهایتا با   5/1بدنه تابلو با ورق به ضخامت    -2

 سه لایه رنگ کوره اي (پودري الکترواستاتیک) رنگ می شود.
 باشد. IP44درجه حفاظت تابلو، حداقل   -3
ترتیب رنگ بندي شینه هاي افقی و عمودي در سطح مختلف تابلو باید به رنگ قرمز، زرد و آبی و به صورت    -4

 برابر جریان نامی انتخاب گردد.  5/1استاندارد بوده و ظرفیت آنها  
 کشی ها با رنگ استاندارد و شماره سیم بوده و درون کانال پلاستیکی (تراکینگ) اجرا شود.  کلیه سیم   -5
 کلیه تجهیزات کد گذاري شده و داراي لیبل (برچسب) باشد.  -6
 آدرس فیدرهاي خروجی بر روي کلید مربوطه در داخل تابلو نوشته شود.   -7
 صفحه گلند و گلند کابل در محل ورود و خروج کابل در تابلو تعبیه شود.  -8
 درب تابلو باید داراي قسمت راهنما و علامت احتیاط باشد.   -9

 درب تابلو باید داراي نوار لاستیکی بوده و با استفاده از هادي بافته شده نواري مسی به شینه ارت متصل شوند.  -10
 ه تکه باشند.تمام پیچ و مهره ها، گالوانیزه عمقی داغ و لولاهاي گالوانیزه و از نوع س  -11
قبل از ساخت تابلو، نقشه جانمایی لوازم تابلویی با قید ابعاد و اندازه تابلو جهت بررسی دستگاه نظارت ارسال و    -12

 پس از تایید ساخته شود. 
 لوازم تابلویی داخل تابلو از کالاهاي با کیفیت مرغوب و مورد تایید دستگاه نظارت تهیه و نصب گردند.  -13
ساختمان تابلو باید طوري باشد که دسترسی به کلیه لوازم و تجهیزات داخلی تابلو براي تعمیر و تعویض بدون    -14

 تداخل با کار قسمتهاي دیگر امکان پذیر باشد.
کلیه تابلوهاي ایستاده مجهز به چراغ داخلی که با باز شدن درب (ها) روشن شود بوده و همچنین مجهز به فن   -15

 ند.و ترموستات مناسب باش 
 مشخصات فنی سیستم مشترك مخابرات و اطلاعات

 براي هر میز کار یک پورت کامپیوتر و یک پورت تلفن منظور شده است. -1
 

 مشخصات فنی سیستم اعلام حریق 
 باشند.  LPCBتمام تجهیزات باید داراي استاندارد -1
 و باطري متناسب باشد.  (Addressable)پانل مرکزي از نوع آدرس پذیر  -2
متر از کف    5/1شستی اعلام حریق از نوع مقاوم در برابر حریق بدون نیاز به تعویض شیشه باشد و در ارتفاع    -3

 تمام شده نصب شود. 
از کف تمام    2/2آژیر اعلام حریق مجهز به کلید تنظیم صدا و مقاوم در برابر شرایط محیطی سخت و در ارتفاع    -4

 شده نصب شود. 
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 م در برابر حریق و به مشخصه زیر باشد:هادي مدار از نوع مقاو -5
3*1.5mm2 HALOGEN FREE & LO SMOKING ACCORDING IEC331 

کلیه تجهیزات اعلام حریق داراي قابلیت نصب و عملکرد در شرایط آب و هوایی با رطوت بالا را دارا بوده و از    -6
 نوع آدرس پذیر باشند.

 *ارائه سه سري نقشه ازبیلت مورد تایید دستگاه نظارت پس از اتمام کار الزامی می باشد. 
 

 جدول مشخصات لوازم تاسیسات الکتریکی 
 مارك لوازم معرفی شده توسط مشاور شرح  ردیف

 جهان نور -شب فروز -مازي نور چراغهاي فلورسنت  1
 سیمکو  -خراسان (افشارنژاد) -همدان سیم ها  2
(افشار  خراسا  -سیمکو  -کرمان  -سیمکات کابل هاي فشار ضعیف 3 ن 

 نژاد)
 سیمکو  -سیمکات -البرز کابل هاي فشار متوسط 4
 زیمنس  -لگراند روکار کلید و پریزها  5

 لگراند (مدلی که ا طرح معماري سازگار باشد)  توکار
 پارس خاور   -پایپ خاور لوله هاي فولادي  6
 ستاره سمنان  -نسوز سمنان  -یزد پولیکا لوله هاي پی.وي.سی  7
 لگراند  –تله مکانیک  کلید فیوز و کریر فیوز وسایل فشار ضعیف تابلویی  8
 لگراند -مرلن تیپ جدید (پروکسیما) کلید اتوماتیک و مینیاتوري 9

 زیمنس جدید (روتاري) نرمیک 10
 ) Berruterبرتر ( -برماس کلید گردان   11
استاپ  12 شستی  و  سیگنال  چراغ  کنتاکتور، 

 استپ 
 د زیمنس جدی -تله مکانیک

 فیندر –مولر  -تله مکانیک لوازم کنترل فرمانی 13
 به تایید مشاور  1درجه  فیوز  14
 به تایید مشاور  1درجه  کلید نشت جریان زمین  15
 لگراند یا مشابه  ترمینال ریلی  16
 سایروس -هلیتا صاعقه گیر  17
 3M -لگراند کابل شبکه  18
 کرمان –باهنر  کابل ارت و اتصال زمین 19
 خراسان (افشار نژاد)  -کرمان کابلهاي تلفن 20
 سیماران  وسایل ارتباطی  21
 سیماران  -کوماکس -فري مکس سیستم دربازکن تصویري  22
 اریکسون  -پاناسونیک ) 22دستگاه سانترال تلفن (گروه  23
 NSC -جنت )26حریق (گروه   سیستم اعلام و اطفا 24
 لگراند یا مشابه  داکت 25

 تجهیزات با فاکتور نمایندگی رسمی فروش مورد تایید می باشد.*کلیه 
 *براي اقلام فوق الذکر استفاده از مارك یا سازنده دیگر توسط پیمانکار منوط به تایید مشاور و کارفرما خواهد بود. 
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 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی  -
 کلیات  -الف

پیش از اجراي کار لوله کشی ها، باید محل و اندازه سوراخهاي لازم براي عبور لوله ها در کف، سقف، پشت بام و  
 دیوارها را در نقشه هاي کارگاهی مشخص و به تصویب دستگاه نظارت برسند. 

نباید پیش از بازرسی،    (VENT)هیچ قسمت از لوله کشی ها علی الخصوص لوله کشی هاي فاضلاب و هواکش  
 شانده شود. آزمایش و تایید با مصالح ساختمانی پو

پیش از آزمایش و تایید خطوط لوله کشی تاسیسات بهداشتی و غیره باید از رنگ زدن، عایق کردن پوشاندن و یا  
انشعابات  بخصوص  تاسیسات ساختمان  به  مربوط  انشعابات  و  ها  لوله  از  دهانه  ها خودداري شود.  لوله  کردن  دفن 
فاضلاب و هواکش که ادامه آنها به بعد موکول می شود و یا آنکه بعدها بایدبه دستگاه متصل شوند می باید بلافاصله  
پس از نصب لوله با درپوش موقت و مناسب بسته شود این درپوش ها نیز باید از جنس لوله و یا مصالح مورد تایید 

 باشند. 
نگی اتصال  پیمانکار باید نقشه ها و مشخصات فنی، نقشه هاي جزئیات و اطلاعات مربوط به نصب دستگاهها و چگو

لوله به آنها و لوازم بهداشتی و دیگر مصرف کننده هاي آب سرد و گرم مصرفی را کنترل و چگونگی امکان اتصال  
 لوله ها را به این لوازم در نقشه ها کارگاهی مشخص و براي تایید به دستگاه نظارت ارسال نماید. 

 توضیحات خاص  -ب
 لوله کشی هاي آب سرد و گرم بهداشتی -

-PEX-ALلوله هایی که در لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی بکار می رود باید نوع لوله هاي پلیمري پنج لایه  
PEX   استاندارد و مرغوب باشد. لوله کشی ها نیز باید با توجه به الزامات مندرج در مقررات ملی ساختمان مبحث

 شانزدهم و شرح زیر اجرا گردند.
کاذب و در محل هاي مناسب اجرا و به هیچ وجه نباید در کف ها دفن    کلیه لوله کشی ها باید در سقف هاي-1

 گردند ولی در صورت ناگزیر بودن می باید ضرورت آن به تایید دستگاه نظارت رسد. 
 محل اتصال لوله و شیرها نباید در اجزاء ساختمان و یا زیر کف دفن شوند.  -2
در جایی که شیر قطع و وصل سریع وجود دارد باید وسیله حذف ضربه قوچ از نوع مورد تایید دستگاه نظارت   -3

 نصب گردد. 
 بار کمتر باشد.  10نباید از  °65Cفشار کار مجاز همه اجزا شبکه لوله کشی ها در دماي کار   -4
 در نقاط بالاي شبکه لوله کشی ها ، شیر تخلیه هوا و در نقاط پایین  ، شیر تخلیه آب نصب گردد.   -5
طه ساختمان باید در داخل کانال در زیر کف انجام شود و باید حتماً در برابر خوردگی و زنگ  لوله کشی در محو  -6

 زدگی حفاظت گردند. 
 کلیه لوله ها باید به سمت نقاط انشعاب و تخلیه و برداشت آب شیب داشته باشند.  -7
باید یک شیر    -8 توزیع آب آشامیدن ساختمان  از کنتور آب)، ورودي اصلی  (بعد  نقاط ورود آب به ساختمان  در 

 قطع و وصل و یک شیر یک طرفه و یک شیر تخلیه نصب گردد. 
 در زیر هر خط لوله قائم داخل ساختمان باید یک شیر قطع و یک شیر تخلیه نصب شود.   -9

در نقطه ورود لوله آب به هر طبقه و یا هر واحد مستقل باید یک شیر قطع و وصل و یک شیر یک طرفه نصب   -10
 گردد. 
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قابل    -11 فولادي  یا  باز کردن یک دریچه چدنی  با  باید  شافتهاي ساختمانی  داخل  قائم  هاي  لوله  روي  شیرهاي 
 دسترس باشند.

شیرهاي روي لوله ها افقی داخل سقف هاي کاذب طبقات باید با باز کردن یک دریچه چدنی یا فولادي قابل    -12
 دسترس باشند.

براي آزمایش لوله کشی آب مصرفی پیش از نصب لوازم بهداشتی باید ابتدا دهانه هاي باز، بسته و داخل لوله    -13
ها را با آب آشامیدنی پر کرده و هوا گیري نمود و به مدت حداقل دو روز پر از آب نگهداشت سپس آزمایش فشار  

متر از دو ساعت  بار را انجام داد مدت این آزمایش نباید ک  10برابر فشار کار طراحی و یا فشار حداقل    5/1معادل  
باشد در این مدت هیچگونه نشتی نباید مشاهده شود به منظور تست لوله کشی بهتر است لوله آب سرد و آب گرم  

 جداگانه آزمایش شوند. 
اجراي لوله کشی ها در سقف هاي کاذب و غیره باید به موازات هم صورت پذیرد و فاصله آنها از یکدیگر به    -14

سانتی متر    5اندازه اي باشد که عایق کاري کامل لوله ها و دسترسی به شیرها میسر باشد این فواصل نباید کمتر از  
 باشند. 

کلیه شیرهایی که جهت تنظیم جریان آب به کار می روند باید از نوع کف فلزي باشند ولی شیرهایی که براي    -15
 ویی باشند.قطع و وصل و یا به منظور دیگري کار برده می شوند می توانند از نوع کش

 لوله هایی که روي دیوارهاي خارجی نصب می گردند باید در برابر شرایط جوي محافظت گردند.  -16
مورد    (PEX-AL-PEX)کلیه لوله هاي سیستم آبرسانی (سرد و گرم) از جنس پلیمري پنج لایه و از نوع    -17

 تایید دستگاه نظارت خواهد بود. 
سانتی    30سانتیمتر، توالت غربی    40ارتفاع علمی لوله هاي آب سرد و گرم براي دستشویی و توالت شرقی    -18

دیواري   شیر  با  آشپزخانه  سینک  براي  کاسه    100متر،  تو  شیر  با  متر  معمولی    50سانتی  دوش  متر،    80سانتی 
سانتی متر، از کف تمام شده می باشد کلیه    65سانتی متر، شیر مخلوط وان    110سانتی متر، دوش با زیر دوشی  

 شیرهاي آب سرد در شیرهاي مخلوط باید در سمت راست و شیرهاي آب گرم در سمت چپ در نظر گرفته شود. 
لوله ها باید به تکیه گاههاي مناسب به اجزاي ساختمان متصل شوند به طوري که بدون تماس مستقیم لوله و    -19

لوله کشی توسط تکیه گاه ها   از سیستم  وارده  بارهاي  باشند بطوریکه  با اجزاي ساختمان  لوله کشی  دیگر اجزاي 
تحمل شود و باید آنها را به ترتیبی بست زد که انبساط و انقباض سیستم لوله کشی به آسانی امکان پذیر باشد. 
کشی   لوله  اجزاي  و  لوله  به  مجاز  حد  از  بیش  تنش  آمدن  وارد  از  که  باشد  اي  اندازه  به  باید  گاهها  تکلیه  فاصله 

 جلوگیري شود. 
 له دو تکیه گاه مجاور در لوله کشی افقی فولادي نباید از مقادیر جدول زیر بیشتر باشد.فاص -20

به   لوله  سایر 
 اینچ

الی    2/1
1 

و    4/11
2/11 

2 2/21 3 4 6 8 10 

 6 6/5 2/5 2/4 6/3 3/3 3 7/2 2/ 10 فاصله به متر 
اتصال لوله به لوله، لوله به فتینگ و فتینگ به فتینگ باید از نوع فشاري و یا دنده اي باشد نوع این اتصالات    -21

 باشد.  32نیز باید برابر یکی از استانداردهاي یاد شده در ردیف 
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 لوله کشی سیستم هاي گرمایشی و سرمایشی -
ملی ساختمان  -1 مقررات  در  مندرج  الزامات  رعایت  با  باید  و سرمایشی  گرمایشی  لوله کشی سیستم هاي  اجراي 

 زدهم صورت گیرد. مبحث هاي چهاردهم و شان
 لوله کشی باید با توجه به حفاظت در برابر خرابی و آسیب دیدگی، خوردگی اجرا شود.   -2
 لوله و دیگر اجزاي لوله کشی نباید در تماس مستقیم با هر گونه مصالح ساختمانی قرار گیرد.   -3
عبور لوله از دیوار، کف و سقف باید داخل غلاف لوله صورت گیرد و در صورت عبور لوله از دیوار، کف و یا سقف    -4

ضد آتش که براي مقاومت معینی در برابر نفوذ آتش طراحی شده باشد اطراف لوله در غلاف باید با مواد مقاوم در  
 برابر آتش و به همان اندازه که براي جدار مورد نظر مشخص شده است پر شود. 

ی باشد این کپسول ها در مجاورت تابلوهاي  نصب کپسول هاي آتش نشانی در قسمت هاي مختلف ضروري م  -5
و سایر قسمت ها از نوع شش کیلویی پودر گاز باشد ارتفاع نصب کپسول آتش    CO2کیلویی  شش  برق باید از نوع  

 متر از کف تمام شده می باشد. 20/1نشانی 
 لوله کشی هاي آب باران -
 باشد. (شش اینچ). 150لوله فولادي گالوانیزه، به قطر نامی  لوله کشی آب باران باید با لوله و اتصالات -1

توجه: چون حداکثر فشار کار سیستم لوله کشی آب باران تابع ارتفاع ساختمان می باشد بنابراین اجراي کار باید به  
طریقی باشد که حداکثر فشار کار مجاز لوله و فتینگ مورد استفاده و تحمل سیستم، از فشار استایتک ساختمان  

 ضمناً اجراي لوله کشی باید توسط کارگر آموزش دیده و ماهر مورد تایید دستگاه نظارت باشد.کمتر نباشد 
لوله کشی باید با توجه به صرفه جویی در مصالح، حفاظت در برابر خرابی و آسیب دیدگی یخ بندان، گرفتگی و    -2

 جلوگیري از مزاحمت هاي سر و صداي جریان آب صورت گیرد. 
لوله و فیتینگ ها باید تمیز و عاري از عیوب ظاهري باشند. تحت هیچ شرایطی نباید در لوله کشی آب باران از    -3

قطعات معیوب استفاده گردد و تا ممکن است می باید در لوله کشی از قطعات لوله با طول هاي بلندتر استفاده کرد  
 تا تعداد نقاط اتصال در لوله کشی به حداقل برسد.

در نقطه اي در داخل ساختمان بطور نمایان اجرا گردد در هر جا که احتمال تقطیر در سطح  اگر لوله آب باران    -4
 خارجی لوله باشد باید لوله را با عایق مناسب پوشش داد. 

 
 الزامی است.  (OFF SET)اجراي لوله کشی در نقاط زیر بصورت دو خم  -5

 (STROM STACK)زیر هر یک از دریافت کننده هاي آب باران و در محل اتصال آن به لوله قائم  -
 متصل می شود.  (BUILDING DRAIN)در محل هائیکه لوله قائم آب باران به لوله اصلی افقی  -
در حالتی که لوله تخلیه آب باران سطوح پایین تر به لوله قائم آب باران متصل می شود بطوریکه اتصال آب   -

 سانتی متر پایین تر از دو خم باشد. 60باران دست کم  
لوله قائم آب باران که آب باران سطوح بالاتر را با دهانه باز به سطوح پایین تر می ریزد. قبل از دهانه تخلیه باید    -6

از حالت قائم به حالت افقی درآید بطوریکه خروج آب از دهانه افقی باشد ضمناً   °45یا دو زانوي    °90با یک زانوي  
 در برابر اثر آب حفاظت شود.   (Splash block)در صورت لزوم نقطه آب از دهانه لوله، سطح بام باید با موزائیک یا بتن 

و طبق دستور کارخانه سازنده لوله براي    PVCباید از چسب اتصال از نوع حلال    PVCدر لوله کشی با لوله    -7
 اتصال لوله و انشعابات بهم استفاده شود. 
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نمود: ابتدا محل اتصال، لوله ایکه در داخل سر کاسه قرار    براي چسب زدن لوله و اتصالات باید به روش زیر عمل   -8
میگیرد (بخش نري) با یک لایه آستري پوشیده شود سپس بدون تاخیر روي سطح خارجی لوله و داخل سرکاسه  
دو لایه چسب به حالت نرم و مرطوب درآید باید انتهاي لوله (بخش نري) را با فشار وارد سر کاسه نمود و پیش از  

آنرا   برسد  انتهاي سر کاسه  به  در مدت    4/1آنکه  باید حداکثر  کار  (این  بردن    20دور چرخاند  بکار  از  ثانیه پس 
 آخرین لایه چسب انجام داده شود) چسب هاي اضافی باید با پارچه تمیز و از محل اتصال برداشته شود. 

 زمان لازم براي گیرش چسب با توجه به درجه حرارت محیط شرح جدول زیر است.
 مدت زمان لازم دقیقه  F°دماي محیط  

 30 درجه  100تا   60
 60 درجه   60تا   40
 120 40تا   20
 240 20تا   0

ساعت پس از انجام اتصال می    24دست کم    (Hydrostatic test)آزمایش و تست اتصال با روش آب اندازي    -9
 تواند صورت پذیرد و کمتر از آن مجاز نمی باشد.

به ترتیبی صورت گیرد که    (FLASHING MATEIAL)کفشوهاي آب باران باید به کمک مواد آب بند    -10
 آب باران بام از درز بین کفشوي و لوله با اطراف کفشوي به داخل ساختمان نفوذ نکند. 

کفشوي آب باران بام باید از جنس مقاوم در برابر خوردگی بوده و شبکه صافی آن قابل برداشتن باشد. کفشوي   -11
 ان نباید در مسیر رفت و آمد نصب گردد. آب بار

کفشوي آب باران ها، باید صاف و داراي شبکه صافی گرد و تخت باشد و روي نشیمن چهار گوش نصب گردد.    -12
 جنس کفشوهاي بالکن ها باید در برابر ضربات مکانیکی مقاوم باشند.

لوله کشی هاي آب باران باید در برابر فشار استاتیک مربوط به ارتفاع ساختمان تا زانوي پایین لوله قائم با آب    -13
دقیقه با حضور ناظر آزمایش بشوند. آزمایش لوله قائم آب باران بخصوص لوله هائیکه در داخل    15به مدت حداقل  

 ساختمان نصب می شوند الزامی است.
کاملاً آب بند باشند و در  و غیره باید  (JOINT)در مدت آزمایش شبکه لوله کشی شامل لوله فیتینگ، اتصال  -14

 صورت هرگونه نشتی بخش مربوطه باید بریده و اصلاح و سپس تست گردد. 
 لوله کشی هاي فاضلاب و ونت (هواکش) -
اجراي لوله کشی فاضلاب و ونت باید طبق استانداردهاي مربوطه و برابر ضوابط مقررات ملی ساختمان مبحث  -1

مدیریت و برنامه ریزي و با ابزار مناسب و توسط کارگر    128شانزدهم و ضوابط و مشخصات فنی مندرج در نشریه  
 آموزش دیده و یا مورد تایید دستگاه نظارت صورت پذیرد. 

فشار قوي    -2 اتصالات  و  لوله  ازتیپ  باید  بهداشتی ساختمان  فاضلاب  لوله هاي  وینیل    PVCجنس  (پلی  سخت 
درجه    65کار باشد این لوله و اتصالات باید در برابر دماي    ) و با توجه به حداکثر فشار و دمايUPVCکلراید نوع  
 مقاوم باشند.   (F°150)سانتیگراد 

مرغوب انتخاب شود و اجراي کار باید به    PVCجنس لوله و اتصالات ونت و اگزاست ساختمان می بایست از    -3
 شکلی باشد که اتصال لوله و نت به شبکه فاضلاب موجب اتمسفر نمودن فشار داخل آن گردد. 
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با طول    -4 لوله  قطعات  تا  بشود  باید حداکثر سعی  افقی  و  مستقیم عمودي  مسیرهاي  فاضلاب در  لوله کشی  در 
 بلندتر مورد استفاده قرار گیرند تا نقاط اتصال به حداقل ممکن برسد.

 اتصال لوله و فتینگ ها باید آب بند و در لوله کشی هاي ونت باید گاز بند باشند. -5
 کلیه سرویس هاي بهداشتی بجز کفشوي و زیر دوشی باید ونت داشته باشند.  فاظلاب  -6
 شیب لوله هاي فاضلاب افقی باید تا حد ممکن یکنواخت اجرا گردد.  -7
درصد و بیرون از سرویس ها یک تا دو درصد و باتایید    2شیب لوله هاي فاضلاب داخل سرویس هاي بهداشتی    -8

 ناظر خواهد بود. 
لوله کشی فاضلاب باید تا حد امکان مستقیم اجرا شود ولی در صورت لزوم تغییر در جهت لوله هاي افقی و یا    -9

با زانوهاي    °45می باشد نباید از    °90عمودي، جز در سر چاهها که   تجاوز نماید. تغییر مسیر لوله هاي هواکش 
 بلامانع می باشد. 45بزرگتر از  

 باید بوسیله تبدیل هاي پیش ساخته کارخانه اي انجام شود. در تغییرات سایز لوله ها تغییر قطر   -10
در لوله کشی هاي فاضلاب تغییر قطر نباید در جهت جریان، کاهش یابد هرگونه تقلیل سایز در این جهت غیر   -11

 مجاز بوده و قابل قبول نمی باشد. 
کلیه لوله کشی هاي فاضلاب باید حتی المقدور مستقیم و در خطوط موازي با دیوارها، سقف ها و کف هاي    -12

 ساختمان و در نزدیک آنان اجرا شود. 
 اجراي لوله کشی فاضلاب به موازات پی ها و در فاصله اي کمتر از یک متر مجاز نمی باشد. -13
 لوله هائیکه از داخل دیوار عبور می کنند باید در مقابل شکستگی محافظت شوند. (با غلاف)  -14
یزرهاي عمودي فاضلابها و قبل از زانوي پایین لوله قائم و در سایر محل هائیکه بدلیل تغییر  در انتهاي پایین را  -15

مسیر لوله کشی، احتمال گرفتگی لوله هاي فاضلاب موجود می باشد، باید دریچه بازدید پیش بینی کرد این دریچه  
سانتیمتر از کف تمام شده نصب گردند این دریچه ها باید آبند و گاز بند باشند نصب دریچه    30ها باید در ارتفاع  

 بازدید در فضاي ذخیره مواد غذایی و یا خوراکی مجاز نیست.
 الزامی است. (.C.O)در انتهاي خطوط افقی طولانی فاضلاب پیش بینی سیخ زن   -16
 بطور کلی در انجام تغییر مسیر در لوله کشی فاضلاب رعایت موارد زیر الزامی است: -17

 ه فاضلاب از دو جهت مختلف به یک شاخه افقی نباید بصورت چهارراه انجام شود. اتصال دو لول -
  °45میلی متر باشد نباید کمتر از    65اتصال شاخه افقی به لوله قائم فاضلاب در صورتیکه قطر لوله افقی بیش از    -

 باشد و لوله هاي قائم ونت فاضلاب باید به صورت موازي با هم نصب گردند.
باشد و زانوهاي دو خم هرگز نباید   °45تغییر جهت لوله افقی اصلی در لوله کشی فاضلاب باید حداکثر با زاویه    -

 انتخاب شوند. °45بیش از  
سانتیمتر بالاتر از تراز زیر    75آخرین و پایین ترین شاخه افقی که به لوله قائم متصل می شود باید دست کم    -

 زانوي پایین لوله قائم فاضلاب باشد.
حدود  ز  - طول  به  لوله  تکه  یک  نصب  با  باید  فاضلاب  قائم  لوله  پایین  زانوي    25انوي  عدد  دو  و    °45سانتیمتر 

 بصورت زانو با شعاع بزرگ اجرا شود. 
در فاصله زانوي پایین لوله قائم فاضلاب که به لوله اصلی افقی می رسد تایکمتر فاصله، هیچ شاخه افقی نباید به    -

 لوله افقی اصلی متصل شود. 
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 اگر لوله قائم فاضلاب ناچار از اجرا بصورت دو خم باشد رعایت نکات زیر الزامی است. -18
 دو خم باید طوري اجرا شود که صفحه محورهاي طولی دو لوله به موازات دیوار قرار گیرند.-
 قبل و بعد از دو خم باید لوله ونت به لوله فاضلاب متصل گردد.  -
 قائم فاضلاب، نباید درفاصله بین دو نقطه اتصال هواکش به قسمت افقی دو خم متصل شود. هیچ شاخه فاضلاب یا لوله  -
فاصله بین لوله هاي هواکش و فاضلاب با هم و با لوله هاي دیگر و نزدیکترین سطوح دیوار، سقف و یا دستگاه    -

باید   مکانیکی مجاور، دست کم  تاسیسات  به  مربوط  و تعویض    5هاي  امکان دسترسی، تعمیر  تا  باشد  متر  سانتی 
 نصب و عایقکاري وجود داشته باشد.

 لوله کشی فاضلاب محل هایی که در آن احتمال یخ زدگی باشد باید در برابر یخ زدگی حفاظت گردد.  -19
لوله هاي فاضلاب و هواکش فاضلاب نباید از داخل کانال هاي هوا، چاه آسانسور، اتاق ترانسفورماتور و تابلوهاي   -20
 عبور داده شوند.  برق
 در لوله کشی هاي ونت رعایت نکات زیر الزامی است:   -21

سانتی متر از کف تمام شده بام بالاتر برده شود و براي    60انتهاي بالاي لوله قائم هواکش روي بام باید دست کم  -
تا حد   باید  نقاط سردسیر و برف خیز  (ارتفاع در  باران و برف در آن بصورت عصائی اجرا گردد  نزول  از  جلوگیري 

 ارتفاع میانگین ارتفاع برق افزایش یابد).
 سانتی متر باشد. 60فاصله قائم انتهاي لوله قائم هواکش روي پایه از هر بازشوي زیر آن حداقل   -
 اتصال لوله هواکش خشک به شاخه افقی فاضلاب باید در قسمت بالاي آن در بالاتر از محور لوله افقی صورت گیرد.  -
 باشد. °45یه اتصال لوله هواکش به لوله فاضلاب در محل قطع نباید کوچکتر از زاو -
سانتیمتر    15لوله هواکش خشک هر یک از لوازم بهداشتی بلافاصله پس از اتصال باید به طور عمودي تادست کم    -

 بالاتر از تراز لبه ایکه زیر آن نصب شده است بالا رود. 
 شیب لوله افقی هواکش باید به سمت نقطه اتصال این لوله هواکش با شاخه افقی فاصلاب باشد. -
 % باشد.2شیب لوله هاي افقی هواکش دست کم باید   -
 بار از داخل و خارج آب بند و گاز بند باشد. 6/0لوله کشی ونت فاضلاب باید در برابر   -

 را می شود. کلیه لوله هاي فاضلاب در طبقات بالاي همکف داخل سقف کاذب طبقه پایین اج  -22
 لوله هاي هواکش فاضلاب هر طبقه روي دیوار و یا داخل سقف کاذب طبقه پایین اجرا می شود.  -23
 سانتی متر از کف می باشد.50و سینک آبدارخانه   45ارتفاع علم لوله هاي فاضلاب دستشویی  -24
 لوله کشی فاضلاب داخل ساختمان باید از لوله کشی آب باران بطور کلی مجزا باشد.  -25
باشد بطوریکه تکیه گاه یکنواختی بین دو اتصال براي    Uکف بستر لوله هاي فاضلاب و آب باران باید به فرم    -26

 تحمل وزن لوله پدید آید. کف بستر باید محکم و محل اتصال ها در آن جاسازي شود. 
 دو اتصال پیوسته باشد.لوله نباید مستقیماً روي بستر سنگی قرار گیرد و تکیه گاه زیر لوله بین  -27
سانتیمتري ماسه و شن پر کرد و هر  15اگر کف بستر لوله گذاري فاضلاب مناسب نباشد باید آنرا با لایه هاي  -28

 لایه را جداگانه کوبید.
پس از لوله گذاري اطراف و روي لوله را باید با خاك نرم و بدون نخاله و تکه هاي بتنی و غیره پر کرد این لایه    -29

 سانتیمتر باشند و هر لایه کاملاً کوبیده شود.  15ها هر یک باید 
 شیرهاي فرعی برنجی از نوع کیتز ژاپن یا مشابه و مورد تایید دستگاه نظارت می باشد.  -30
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 کلیه اجناس بایستی تحت نظارت دستگاه نظارت خرید و به محل پروژه حمل گردد.-31
تاسیسا  -32 اجراي  از  پس  است  موظف  نقشه  پیمانکار  سري  سه  مکانیکی  دستگاه    AS BUILTت  اختیار  در 

 نظارت و کارفرما قرار دهد. 
محث    -33 در  مندرج  موارد  کلیه  است  موظف  و    16و    19پیمانکار  مکانیکی  تاسیسات  اجراي  در  را  ساختمان 

 الکتریکی رعایت نماید.
 فشار قوي بوده و به صورت آب بند تست می گردد.  PVCلوله هاي فاضلاب ساختمان ها از نوع  -34
از نوع ضد   40* 40  سه فاز   دمپردار و براي باطریخانه فن  50* 50فن به ابعاد   2کیلوولت حداقل   20براي اتاق   -35

 انفجار و دمپردار و چراغ ضد انفجار در نظر گرفته شود. 
ع اتریشی، قفل و  میل با رنگ کوره اي انتخاب و شلنگ آتش نشانی از نو  3کلیه جعبه هاي آتش نشانی از ورق  -36

 اصل آلمانی انتخاب می گردد.  AWGلولا از نوع زیمنسی، شیرآلات و لانس 
 ساعت تست می گردند. 24بار فشار کار و به مدت   1/ 5کلیه شبکه آتش نشانی و آبرسانی با 

 اجراي سپتیک تانک استاندارد با ظرفیت محاسباتی و چاه جذبی جهت اب باران الزامیست .  -37
 تعداد و ظرفیت اسپلیتها مطابق محاسبات مورد تایید مشاور و کارفرما تعیین میگردد .  -38

 مدارك اقلام مورد تایید تاسیسات مکانیکی 
 مارك یا کارخانه سازنده مورد تایید به ترتیب اولویت   اقلام  ردیف 

 پاك چوب  PVCبا روکش  MDFاز نوع  کابینت 1
 قهرمان  -شیبه -KWC شیرآلات بهداشتی 2
کرد سرویس بهداشتی 3 یک  -چینی  درجه  نوع  از  سرام   -مروارید  پارس   -آریا 

 سرام
 نیو پایپ -یونی پایپ -سوپر پایپ لوله هاي پنج لایه  4
 گلپایگان -پلیران لوله هاي فاضلاب  5
 ایران هواسازان  -خزر فن -پارس فن -دمنده دستگاه هاي هواکش  6
 گري  -اجنرال سیستم سرمایشی 7
 انرژي  –برفاب  -آریستون آبگرمکن برقی  8
 البرز  -مس -کن -بیمکث هود  9

 *کلیه تجهیزات با فاکتور نمایندگی رسمی فروش مورد تایید می باشد.
 *براي اقلام فوق الذکر استفاده از مارك یا سازنده دیگر توسط پیمانکار منوط به تایید مشاور و کارفرما خواهد بود. 

 رالعملها قوانین و بخشنامه ها و دستو-
قوانین، مقررات، آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل هاي دستگاههاي اجرایی دولت  بر موارد پیوست، کلیه  (علاوه 
جمهوري اسلامی ایران که در رابطه با موضوع این پیمان و در زمان ارائه پیشنهاد انجام کار، نافذ و جاري بوده اند،  

 ملاك عمل خواهند بود) 
 فهرست مقررات و اسناد و مدارك عمومی مناقصه و پیمان  -
 دستورالعمل رعایت موارد ایمنی پیمانکاران  -
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 الزامات قراردادي  -
 
 فهرست مقررات و اسناد و مدارك عمومی مناقصه و پیمان:  -

 و اصلاحات بعدي آن.  1352آیین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب خرداد ماه  -1
هیات   1383/ 21/4مورخ  ه  30980/ت  20071و  8/1382/ 11مورخ    ه  28493/ت 42956مصوبه شماره   -2

محترم وزیران در مورد نوع و نحوه و میزان اخذ تضمین براي مناقصه ها و عقد پیمان هاي پیمانکاري و  
 حسن انجام کار و پیش پرداخت.

 آیین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه هاي ساختمانی. -3
 قانون مجازات عمومی در مورد آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی  127ماده   -4
کل کشور در مورد نحوه بهره برداري از معادن شن و   1366قانون بودجه سال    66آیین نامه اجرایی تبصره   -5

 ماسه.
شماره   -6 و    1378/ 3/3مورخ    102-1088-54/ 842بخشنامه  عمومی  شرایط  موافقتنامه،  ابلاغ  مورد  در 

 شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها
واگذا -7 نحوه  شماره  دستورالعمل  هاي  (بخشنامه  ساختمانی  کار  همراه  تاسیساتی  کار  -4366ري 

سازمان مدیریت و   1369/ 10/4مورخ   1-54/4916-1028و شماره  10/1368/ 21مورخ  15895-1/ 50
 برنامه ریزي کشور). 

ه حق بیمه  بآخرین بخشنامه هاي صادره از سوي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و ضمائم آن راجع   -8
مورد   در  اجتماعی)  تامین  شورایعالی  جلسات  مصوبات  (موضوع  غیرعمرانی  طرحهاي  در  شاغل  کارکنان 

 طرحهاي با اعتبارات غیر عمرانی. (مصداق ندارد) 
-55مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی، راهسازي و تاسیسات برقی و مکانیکی نشریه هاي شماره   -9

موض  101-110-128 کارهاي  با  مرتبط  نشریات  سایر  سازمان  و  توسط  منتشره  پیمان  و  مناقصه  وع 
 مدیریت و برنامه ریزي کشور 

شماره   -10 مورد    1363/ 2/ 25مورخ    1-54/1265/ 420بخشنامه  در  کشور  ریزي  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
 هزینه حمل مصالح سنگی مربوط به فهرست بهاي ابنیه.

شماره   -11 قرارداد    1359/ 24/4مورخ    5-1605/54بخشنامه  فرم  و  کشور  ریزي  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
 کارفرمایان و کارگران جهت کار معین در کارگاههاي ساختمانی، تاسیساتی و راهسازي 

شماره   -12 هاي  شماره    9/1362/ 2مورخ    1-5090/54/11082بخشنامه  مورخ    1-15188/ 1300/54و 
مج  1362/ 8/4 تاخیرات  میزان  محاسبه  نحوه  مورد  در  کشور  ریزي  برنامه  و  مدیریت  از  سازمان  حاصل  از 

 تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها.
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور راجع    3/1360/ 26مورخ    1-4011/ 54/ 1115بخشنامه هاي شماره   -13

شرایط عمومی    30به موارد تغییر محدودیت ده درصد براي کارهاي با قیمت جدید موضوع تبصره ذیل ماده 
 پیمان.

به    3/1359/ 27مورخ    1-3335/ 54/ 1110بخشنامه شماره   -14 برنامه ریزي کشور راجع  و  سازمان مدیریت 
 منظور نمودن کلیه ضرایب پیمان در مصالح پایکار پیمانکار.
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 ) 228آیین نامه جوشکاري ایران (نشریه   -15
 آیین نامه بتن ایران (آبا)  -16
 مجموعه مقررات ملی ساختمان -17
 3/10/1381مورخ   5544/ 02/100به شماره   19بخشنامه رعایت مفاد مبحث   -18
 در موردنحوه تحویل موقت تدریجی کار.   2/1359/ 23مورخ   1-1740/ 5-54/ 600بخشنامه شماره   -19
شرایط    21ماده    "ب"بخشنامه هاي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور در مورد بیمه کارها، موضوع بند   -20

 عمومی پیمان 
شماره   -21 مورد    5/71/ 24مورخ    1-54/6724/ 1400بخشنامه  در  کشور  ریزي  برنامه  و  مدیریت  سازمان 

 اشتغال کارگران محلی 
مورخ  37694مصوبه شماره   -22 بکارگیري    21/10/79/ن  در خصوص ممنوعیت  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت 

 اتباع بیگانه. 

 دستورالعمل رعایت موارد ایمنی پیمانکاران -
 دامنه کاربرد: -1

 محدوده کارگاه عملیات ساختمانی موضوع قرارداد 
 هدف: -2

عه مقررات، آیین نامه ها و استانداردهاي ایمنی و بهداشت کار به منظور ایجاد محیط امن سالم و دور از  رعایت و اشا
خطر براي کارکنان، گروه هاي ذینفع، پیمانکاران و کلیه افراد و دستگاه ها و ماشین آلاتی که به هر عنوان به دامنه  

 کاربرد این دستورالعمل وارد، خارج و یا در آن مستقر می شوند.
 تعاریف: -3

مقررات، آیین نامه ها و استانداردهاي ایمنی: عبارت از مجموعه مدونی است که توسط نهادهاي صلاحیت دار   -1-3
الزامی می   کارگاههاي صنعتی، خدماتی و غیره  در  آنها  رعایت  و  ابلاغ شده  و  تدوین  یا محلی  و  ملی  المللی،  بین 

 باشد. 
از کلیه افرادیکه به هر عنوان با دامنه شمول این دستورالعمل ارتباط دارند اعم    گروه هاي ذینفع: عبارت است -2-3

 از ارباب رجوع، بازدید کنندگان، میهمانان، مامورین و... 
که به منظور ارائه خدمات، تعمیرات، عملیات کارفرماپیمانکاران: عبارت است از کلیه شرکتهاي طرف پیمان با  -3-3

 و غیره به دامنه شمول شرکت وارد می شوند. 
 منعقد می نمایند.کارفرماپیمان همکاري: عبارت از موافقت نامه اي که پیمانکاران جهت ارائه خدمات با  -4-3
 » شرکت یا کارفرما اطلاق میگردد. سیمان شرقشرکت : در این دستورالعمل «شرکت  -5-3

 چگونگی اجراي دستورالعمل:  -4
منعقد می نمایند الزام رعایت این دستورالعمل به عنوان یکی از    کارفرما اري با براي پیمانکارانی که پیمان همک-1-4

 موارد تعهدات پیمانکار در متن پیمان قید خواهد گردید. 
برابر ضوابط  کارفرماعدول از رعایت این دستورالعمل بعنوان نقض مفاد پیمان توسط پیمانکار محسوب شده و  -2-4

 مندرج در پیمان رفتار خواهد نمود. 
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با هماهنگی دفتر مدیریت کیفیت و    OHSASاین دستورالعمل در صورت نیاز توسط مجري تامین الزامات    -3-4
بهره وري بازنگري شده و پیشنهادات اصلاحی پس از تایید نماینده مدیریت کیفیت و تصویب مدیریت عامل شرکت  

 به واحدهاي ذیربط ارسال خواهد گردید. 
 مفاد دستورالعمل:  -5

منظور رعایت آیین نامه ها، مقررات و استانداردهاي حفاظت فنی و بهداشت شغلی در جهت ایجاد محیط امن،  به  
تجهیزات   و  تاسیسات  به  احتمالی  وارد شدن خسارات  از  و جلوگیري  کارکنان  براي  از خطر  دور  و  و  کارفرماسالم 

جلوگیري از وقوع صدمات احتمالی جانی و مالی به افرادیکه تحت هر عنوان در محدوده کاري به صورت ارادي یا 
غیر ارادي وارد و یا خارج می شوند و همچنین تامین امنیت جانی براي کارکنان پیمانکار، این دستورالعمل قبل از  
شروع فعالیت پیمانکاران به عنوان پیوست پیمان به آنان ابلاغ تادر ضمن ارائه خدمات، مفاد آن را بشرح زیر دقیقاً  

 یند. رعایت نما
پیمانکار متعهد می گردد پس از ابلاغ این دستورالعمل که پیوست پیمان همکاري فیمابین پیمانکار و شرکت    -1-5

 می باشد آنرا بدقت مطالعه و به کارکنان و مسئولین تحت سرپرستی خود جهت رعایت دقیق مفاد آن ابلاغ نماید.
پیمانکار لازم است به هنگام انعقاد پیمان اصل و تصویر بیمه نامه مسئولیت مدنی و همچنین تاییدیه سلامت   -2-5

 جسمانی، آزمایشات بهداشت حرفه اي و تندرستی کارکنان خود را حسب مورد ارائه نماید. 
پیمانکار لازم است براي اجراي مفاد پیمان از افرادیکه داراي تخصص هاي فنی و ایمنی لازم براي مسئولیت    -3-5

ه نموده و از بکارگیري نیروي انسانی غیر متخصص براي فعالیتهاي خطر آفرین و حادثه  هاي محوله باشند استفاد 
 ساز خودداري نماید در غیر این صورت، مسئولیت هاي بعدي بر عهده پیمانکار خواهد بود. 

پیمانکار می باید مدارك دوره هاي آموزشی کارکنان تحت سرپرستی خود را متناسب با نوع فعالیت محوله   -1-3-5
 به شرکت ارائه نماید.

آموزشی    -2-3-5 هاي  دوره  بایست  می  پیمانکار  سرپرستی  تحت  کارکنان  شرکت،  تشخیص  به  بنا  صورتیکه  در 
به شرکت   را  نتیجه  و  موثر معمول  اقدام  رابطه  این  در  باید  پیمانکار  نمایند،  کار طی  به  از مبادرت  قبل  را  خاصی 

 منعکس نماید.
یل حفاظت فردي و گروهی متناسب با کار و خطرات بالقوه و احتمالی را تهیه و در  پیمانکار موظف است وسا  -4-5

 اختیار کارکنان خود قرار دهد و بر حسن استفاده توسط آنان تاکید و نظارت نماید.
در صورت نیاز به اقداماتی از قبیل حفاري، کانال کشی، خاك برداري، خاك ریزي، لازم است پیمانکار قبلاً از    -5-5

 مراجع ذیصلاح مجوز و تاییدیه لازم را اخذ نماید.
در صورتیکه خطراتی از قبیل سقوط اجسام و اشیاء از ارتفاع و یا سقوط افراد از ارتفاع و یا به داخل گودال،    -6-5

کانال، چاه، چاله و نظایر آن، خطر تماس با قسمت هاي برقدار شبکه، خطر ضربات مکانیکی، خطر تماس با مواد  
یی و اجسام داغ، خطر برخورد با موانع و سایر خطرات احتمالی در محل کار وجود دارد. لازم است پیمانکار  شیمیا

باز   و  دهنده  اخطاري، هشدار  اخباري،  کننده، علایم  وسایل محصور  از  استفاده  با  کار  نمودن محل  ضمن محصور 
 دارنده استاندارد به روش مطمئن اقدام نماید.  

پیمانکار  1تبصره   برق،  نیروي  انتقال  و  توزیع  فوق  پستهاي  در محدوده  عملیات  و  تعمیرات  هر گونه  انجام  براي   :
زمانبندي   برنامه  داراي  نیرو)  وزارت  از  (ابلاغی  نیرو  انتقال  هاي  ایمنی شبکه  مقررات  استاندارد  است طبق  موظف 

 کار معتبر اخذ نماید. مدون بوده و مسئولین امر را از برنامه خود مطلع و قبل از شروع کار، اجازه 
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ایمنی  2تبصره   مقررات  استاندارد  در  مندرج  موارد  اساس  بر  انتقال  و  توزیع  فوق  پستهاي  محدوده  در  کار  براي   :
شبکه هاي انتقال نیرو (ابلاغی از وزارت نیرو) ، اپراتور پست بطور کامل محل کار را محصور می نماید و قبل از اتمام  

 عملیات کامل محصور سازي، پیمانکار مجاز به انجام کار نمی باشد.
لازم است پیمانکار براي محصور نمودن محل کار در شب و یا مواقعی که قدرت دید کم می باشد تدابیر    -1-6-5

ایمنی لازم از جمله استفاده از شبرنگها و چراغ هاي چشمک زن مناسب را پیش بینی و اجرا نموده و در صورت نیاز  
 ده صوتی نیز استفاده نماید. از تجهیزات هشدار دهن

وسایل محصور کننده باید بگونه اي در محل نصب گردند که با سهولت و با چشم معمولی قابل رویت بوده   -2-6-5
 و توسط عوامل جوي از قبیل باد و باران و نظایر آن برچیده نشود. ضمناً خود موجب ایجاد حادثه نگردند.

بوده،    -3-6-5 برخوردار  بالایی  اطمینان  از ضریب  و  پوشش  را  موارد خطر  کلیه  است  کننده لازم  وسایل محصور 
 علاوه بر مشخص نمودن منطقه خطر محل عبور مطمئن را نیز نشان دهند. 

پابرجا    -4-6-5 همچنان  کار  پایان  تا  را  کار  محیط  کامل  نمودن  محصور  لوازم  و  وسایل  است  موظف  پیمانکار 
انتقال به محل کار جدید نسبت به محصور سازي  نگهداشته و در صورت نیاز به تغییرات   احتمالی در محل کار و 
 مطمئن محل کار جدید نیز اقدام نماید.

پیمانکار موظف است در صورت احتمال وقوع حوادثی نظیر انفجار ، آتش سوزي، ریزش آوار ضمن اطلاع به دستگاه  
نظارت ، تدابیر ایمنی لازم را پیش بینی نموده و آمادگی کامل جهت مقابله با این خطرات را داشته و افراد را قبل از  

 وقوع حادثه از محل دور نماید.
آن که  -8-5 نظایر  و  کارگاه،آلودگی صوتی  آلودگی   ، هوا  آلودگی  ایجاد  باعث  ابزاریکه  و  تجهیزات  از  باید  پیمانکار 

. در صورت اجبار با هماهنگی  باعث آزار و اذیت کارکنان شرکت و عابرین و ساکنین محل می شود اجتناب نماید  
 واحد نظارت باید تدابیر ایمنی و ملاحظات مربوطه را قبلاً پیش بینی نماید.

و    -9-5 تجهیزات  و  تحت سرپرستی خود  کارکنان  و خروج  ورود  و همچنین  کار  اجراي  بر  است  موظف  پیمانکار 
 ماشین آلات و نظایر آن نظارت مستمر داشته باشد.

10-5-) استفاده  مورد  شیمیایی  مواد  ایمنی  اطلاعات  است  موظف  در  MSDSپیمانکار  و  پیوست  فرم  طبق  را   (
و   نماید  استفاده  تست شده  و  استاندارد  بالنهاي  از   ، گاز  قبیل کپسولهاي  از  فشار  تحت  از ظروف  استفاده  صورت 

 بالنهاي مورد استفاده باید داراي رنگ و مشخصه استاندارد باشند.
استفاده از ابزار، تجهیزات و ماشین آلات غیر استاندارد،فرسوده ، معیوب و خطر آفرین در    پیمانکار مجاز به   -11-5

از   اطمینان  براي حصول  را  ایمنی)  یا مسئول  (کارشناس  واجد صلاحیت  فردي  نبوده لازم است  کار شرکت  محل 
 رعایت این امر به شرکت معرفی نماید.

قبلاً    -12-5 پیمانکار  است  لازم  آفرین،  خطر  تاسیسات  و  تجهیزات  مجاورت  از  نقلیه  وسایط  مرور  و  عبور  براي 
 هماهنگی لازم را با مسئولین ذیربط بعمل آورده و در مسیرهاي تعیین شده حرکت نماید.

در صورت نیاز به بازدید کارکنان شرکت یا گروه هاي ذینفع از محل کار، تهیه وسایل ایمنی مورد نیاز به    -13-5
نی بازدیدکنندگان بر عهده پیمانکار بوده و در صورتیکه نتواند امنیت جانی بازدیدکنندگان را منظور تامین امنیت جا

تامین نماید لازم است ضمن ممانعت از ورود آنان به محل کار مراتب را کتباً اعلام و رهنمودهاي لازم را از شرکت  
 اخذ نماید. 
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در صورتیکه پیمانکار براي مدت معینی قصد تعطیل کردن کار را دارد لازم است کارکنان خود را از محل    -14-5
کار خارج و شرایط محل کار را به وضعیت عادي خود برگردانده و خطرات احتمالی و بالقوه محل کار را بطور کامل  
مهار یا حذف کرده باشد. بدیهی است قبل از شروع مجدد کار لازم است طبق بندهاي فوق الذکر نسبت به ایمن  

 ر سازي کامل محیط کار اقدام نماید.سازي و محصو 
ایجاد هرگونه تغییرات و اصلاحات و توسعه و نظایر آن در ساختمانها تاسیسات و تجهیزاتی که پیمانکار براي  -15-5

مدت معینی از شرکت تحویل می گیرد مجاز نمی باشد و در صورت ضرورت باید با نظر شرکت بوده و همچنین 
 نباید این موضوع به کاهش ضریب ایمنی و یا افزایش خطرات احتمالی منجر شود. 

پیمانکار موظف است پس از پایان کار کارکنان خود را از محل کار خارج و محیط را عادي سازي نموده و  -16-5
ضایعات نخاله ها روغن هاي سوخته مواد شیمیایی و سایر موارد مازاد خود را به روش صحیح و ایمن بطور کامل  

محل مناسب و مطمئنی منتقل نماید و در صورت وجود هرگونه خطر احتمالی مراتب را به شرکت   جمع آوري و به
 گزارش نماید.

 وظایف و مسئولیت ها:  -6
 می باشد.کارفرما مسئولیت اجراي این دستورالعمل ها برعهده کلیه پیمانکاران طرف پیمان -1-6
 مسئولیت نظارت بر حسن اجراي این دستورالعملها بر عهده دستگاه نظارت ذیربط می باشد.-2-6

 
 الزامات قراردادي: -

 مقدمه:
در این قرارداد کارفرما هیچگونه تعهدي در مورد تامین مصالح تجهیزات و ماشین آلات نخواهد داشت و کلاً مطابق  

 قرارداد بعهده و هزینه پیمانکار می باشد.
 عهد به انجام موارد زیر به هزینه خود میباشد.علاوه بر تعهدات مندرج در سایر اسناد و مدارك قرارداد مت 

تعداد و نوع ماشین آلات تقریبی مورد نیاز در صفحه مربوطه درج گردیده است که به منظور اجراي بموقع   -1
پروژه لازم است پیمانکار ماشین آلات مذکور را بصورت مالکیت (بیش از شصت درصد) و بقیه را بطریق  
استیجاري در اختیار داشته باشد. کلیه ماشین آلات مورد نیاز براي اجراي قرارداد طبق نظر دستگاه نظارت  
بایستی سالم، آماده بکار و مطابق با آیین نامه و استاندارهاي رایج بوده و بموقع خود طبق تشخیص دستگاه  

 نظارت در کارگاه تامین شود. 
ای -2 و  حفاظت  مقررات  و  قوانین  کلیه  از  که  نماید  می  اقرار  هاي  پیمانکار  سازمان  از طرف  که  کارگاه  منی 

مقررات ملی ساختمان و ... مطلع   20مقررات ملی ساختمان و مبحث   12مسئول تدوین یافته اعم از مبحث
و آگاه بوده و مکلف به انجام کلیه اقدامت لازم در این زمینه می باشد و علائه بر آن رعایت استاندارهاي 

ایمنی مانند   المللی  به    HSEبین  و  الزام داده می شود  ، که توسط کارفرما و دستگاه نظارت رعایت آنها 
و   کارگران  براي  نیاز  مورد  ایمنی  وسایل  کلیه  تهیه  به  موظف  پیمانکار  است.  اجباري  پیمانکار  هزینه 
کارمندان خود و نظارت مقیم که در محدوده کارگاه مشغول به کار می باشند. مطابق با نظر دستگاه نظارت  

 ین بایستی وسایل ایمنی مورد نیاز براي کارگاه را تامین نماید.بوده و همچن
 (خاص):  HSEمقررات  -3
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 پیمانکار می بایست گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاري را از اداره تعاون اخذ نموده باشد. -
اجراي   - و  رعایت  به  ملزم  محیطی  زیست  و  بهداشتی  مسایل  رعایت  ضمن  وي  کارکنان  و  پیمانکار 

 دستورالعمل ایمنی بهداشت و محیط که در محیط کارفرما حاکم است، می باشد.

کارفرما به    HSEتمام وقت و مورد تایید اداره    HSE: پیمانکار موظف است یک نفر کارشناس  1تبصره  
 منظور نظارت پیاده سازي دستورالعملها و سایر موارد مرتبط با موضوع قرارداد به کارفرما معرفی نماید.

کارفرما توسط کارکنان پیمانکار بدون هیچ قید و شرطی باید رعایت گردد و عدم    HSE: مقررات  2تبصره  
 رعایت آن بلافاصله منجر به اخراج فرد خاطی خواهد شد.

وسایل  3تبصره   به  را  خود  کارکنان  کار  محیط  در  ایمنی  اصول  رعایت  منظور  به  است  موظف  پیمانکار   :
ارائه   نماید و متعهد می گردد ضمن  لباس و کفش کار مناسب و نظائر آن مجهز  از قبیل  حفاظت فردي 

 آموزش هاي لازم کارکنان خود را ملزم به استفاده از وسایل فوق نماید.
و    4تبصره   بهداشت  ایمنی  موضوعات  خصوص  در  را  خود  امر  تحت  پرسنل  کلیه  است  موظف  :پیمانکار 

 وطه آموزش دهد.) و همچنین مقررات و دستورالعملهاي مرب HSE محیط زیست (برنامه 
ایمنی بهداشت و محیط زیست که در  5تبصره   به رعایت و اجراي دستورالعملهاي  التزام  : پیمانکار ضمن 

کارفرما به    HSEبه اداره     HSEمحیط کار کارفرما حاکم و جاري است موظف به معرفی یک نفر رابط  
 منظور پیاده سازي دستورالعمل و سایر موارد مرتبط می باشد. 

پیمانکار موظف است به محض بروز حادثه گزارش کامل حادثه به انضمام راههاي مقابله با آنها و کلیه   -
 اقدامات انجام شده و پیگیریهاي به عمل امده را به مراجع قانونی و کارفرما منعکس نماید.

کار   - از  و  عضو  نقص  و  فوت  و  بدنی  به صدمات  منجر  که  و خسارت  حادثه  هرگونه  قبال  در  پیمانکار 
قتادگی و غیره به کارکنان خود یا اشخاص ثالث گردد مسئول خواهد بود و کارفرما از این بابت هیچ  ا

 گونه مسئولیتی برعهده نخواهد داشت.
و   - درمان  و  بهداشت  وزارت  و  فنی  حفاظت  عالی  شوراي  دستوالعملهاي  کلیه  است  مکلف  پیمانکار 

 آموزش پزشکی را به هزینه خود در محدوده موضوع قرارداد خود رعایت نماید. 
پیمانکار و کارکنان وي موظفند نکات ایمنی در حین انجام کار و پس از اتمام کار را رعایت نمایند و   -

همچنین پیمانکار موظف است هرگونه ضرر و یا خساراتی را که در اثر قصور و تقصیر سهل انگاري و  
آلات تاسیسات و اموال کارفرما گردد  عدم دقت کارکنان وي در انجام این خدمات متوجه اماکن ماشین  

با هزینه شخصی خود جبران نماید در صورتیکه پیمانکار پس از اخطار کتبی کارفرما ظرف مدتی که  
کارفرما در اخطار مشخص خواهد کرد نسبت به جبران خسارت بنحو مطلوب اقدام نکند و یا جبران  
با   را  براي جبران خسارات  هزینه لازم  کارفرما حق خواهد داشت  نباشد،  کارفرما  تایید  مورد  خسارت 
تشخیص خود از مطالبات و اموال پیمانکار کسر یا برداشت نماید و نظر کارفرما در این مورد قطعی و  

 لازم الاجرا می باشد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در این زمینه را ندارد. 
عملیات باعث ایجاد خطر یا زیانی براي  در مواردي که طبق تشخیص کارفرما یا دستگاه نظارت اجراي   -

رفت و آمد عمومی که در اطراف یا داخل کارگاه هستند می شود کارفرما حق دارد براي بار اول مورد  
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را به پیمانکار تذکر داده و براي مرحله بعد طبق مقررات اقدام نماید. مسدولیت هرگونه حادثه که در  
اثر سهل انگاري پیمانکار در این موارد بوجود آید با پیمانکار می باشد و در هر حال اقدام یا عدم اقدام  
کارفرما و دستگاه نظارت به هیچوجه از مسئولیت مستقیم پیمانکار نسبت به تامین هزینه جبران ضرر  
و زیان ناشی از عدم رعایت اقدامات ایمنی نخواهد کاست در صورتیکه کارفرما رعایت اقدامات ایمنی 

ارهاي جهانی را لازم بداند کلیه قوانین و استانداردهاي مورد نظر کارفرما براي پیمانکار  مطابق با استاند 
 لازم الاجرا بوده و پیمانکار موظف به رعایت آنها در قالب ریالی پروژه می باشد.

پیمانکار موظف است نسبت به نگهداري و تامین وسایل روشنایی کارگاه و محوطه تجهیز کارگاه و حفاظت   -4
و   راه  وزارت  هاي  بخشنامه  و  مقررات  تمام  است  موظف  پیمانکار  آورد.  بعمل  مستمر  و  لازم  اقدامات  آن 
ترابري راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را رعایت نماید و همچنین همه نوع پیش بینی لازم بعمل آورد تا  

 بوجود نیاورد. باعث انسداد راههاي اصلی و شهري نگردد و هیچگونه اختلالی در رفت و آمد عادي 
گونه   -5 هیچ  کارفرما  و  کند  استفاده  تواند  می  کارگاه  تجهیز  جهت  پروژه  محل  محدوده  زمین  از  پیمانکار 

 تعهدي جهت تامین زمین مازاد بر محل پروژه نخواهد داشت.
قیمتهاي واحد پایه مربوط به عملیات ساختمانی این پیمان بر اساس آخرین دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد   -6

بخشنامه   (پیوست  پیمانها  کشور)    82/ 15/9مورخ    101/ 173073بهاي  ریزي  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
تعدیل خواهد گردید و بر اساس آخرین بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (بخشنامه شماره  

ا12/81/ 24مورخ    101/ 241624 پیمان  انعقاد  براي  خود  پیشنهادي  قیمت  در  بایست  می  پیمانکار  ز  ) 
قیمتهاي روز فولاد، سیمان مواد ناریه و قیر استفاده نماید زیرا از آن زمان به بعد ما به التفاوت مصالح یاد  

 (مصداق ندارد) شده پرداخت نشده و تغییرات قیمت آن فقط در شاخصهاي تعدیل منظور می شود. 
صحت   -7 به  مربوط  آزمایشهاي  انجام  هزینه  و  جوش   ، مصالح،بتن  به  مربوط  آزمایشات  کلیه  انجام  هزینه 

عملکرد تجهیزات بکار رفته در تاسیسات مکانیکی و برقی و تایپ تست تجهیزات مربوط به پروژه به عهده  
 پیمانکار می باشد.

پیمانکار ملزم به استفاده از نفراتی است که صلاحیت انجام موارد تعهد را از لحاظ قانونی، دانش فنی مرتبط   -8
هداشتی و ... داشته و مسئولیت عواقب ناشی از عدم صلاحیت افراد به عهده  و آموزشهاي تخصصی ایمنی و ب

 پیمانکار می باشد.
 حداقل نیروي انسانی متخصص مورد نیاز پیمانکار به شرح زیر می باشد: -9

(حداقل   - مفید  سابقه  داراي  ساختمان  یا    10مهندس  کارشناس  نفر  یک  و  پروژه  اجراي  در  سال) 
 تکنسین با تجربه به عنوان کمک و جانشین سرپرست کارگاه 

 سال سابقه به عنوان مسئول دفتر فنی  7یک نفر کارشناس با حداقل   -
 HSEیک نفر کارشناس مسئول   -
 یک نفر کارشناس نقشه برداري با سابقه مفید  -
 کارشناسان مرتبط با تاسیسات مکانیکی و برقی پست  -
 ختمانیاستادکاران ساختمانی ماهر در زمینه سفت کاري و نازك کاري سا -
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 قالب بند و آرماتور بند ماهر و استادکار ماهر در زمینه طرح اختلاط بتن  -
 استاد کار ماهر در زمینه هاي نازك کاري  -
 جوشکار و برشکار ماهر داراي کد جوشکاري و برشکاري مورد تایید دستگاه نظارت کارفرما -

هزینه اجراي عملیات پیش نیاز هر آیتم کاري که بطور صریح و مشخص در شرح کار عنوان نشده و یا در   -10
 ریز مقادیر قیمتها نیامده بر عهده و هزینه پیمانکار خواهد بود. 

چنانچه هرکدام از کارکنان پیمانکار بنا به تشخیص سرپرست مستقیم یا نماینده کارفرما توان انجام وظایف   -11
بابت   این  از  کارفرما  و  برکنار  پیمانکار  اجازه  بدون  باشد  نداشته  را  خصوص  محوله  در  مسئولیتی  هیچگونه 

دستمزد و غرامت نخواهد داشت. بدیهی است پیمانکار بلافاصله موظف به جایگزین نمودن نفر جدید بوده و  
از   تاخیر در جایگزینی میزان جریمه متعلقه مطابق مقررات داخلی کارفرما  ازاء هر روز  اینصورت در  در غیر 

 سوي نماینده کارفرما محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.
پیمانکار موظف است برنامه کاري کارکنان خود را بصورتی تنظیم نماید که خدمات مورد نیاز کارفرما براي   -12

تمامی روزهاي طول قرارداد تامین گردد. برنامه کار و وظایف ارجاعی طبق ضوابط و مقررات تدوین شده و از  
در هر حال پیمانکار در بکارگیري کارکنان خود بمنظور اجراي  طریق نماینده کارفرما اعمال خواهد شد ولی  

قرارداد می بایست مقررات مذکور در قانون کار در خصوص سقف ساعات کار و اضافه کار و نیز نوبت کاري و  
 شبکاري را رعایت نماید و نرخ هاي ارائه شده نیز شامل کلیه موارد قانونی می باشد.

مقررات جاري   -13 و  قوانین  و سایر  بیگانه  اتباع  بکارگیري   ، نظام وظیفه  قانون  نظر  از  نباید  پیمانکار  کارکنان 
 کشور جهت اشتغال بکار منعی داشته باشند.

پیمانکار متعهد است که مراقبت کامل بعمل آورد تا رفتار کارکنان وي خارج از نظم و ترتیب و اصول نبوده   -14
ردد و در صورت بروز اختلاف بین کارکنان کارفرما با  و موجب اختلال در کار و وقفه در عملیات کارفرما نگ 

 کارکنان پیمانکار موضوع بوسیله کارفرما رسیدگی شده و نظر کارفرما در این مورد قطعی خواهد بود. 
چنانچه بدلیل عدم توانایی یا قصور یا تقصیر پیمانکار، کارفرما مجبور شود براي انجام موضوع این قرارداد   -15

پروژه   اجراي  عملیات  با  مرتبط  و  مناسب  آلات  ماشین  و  تجهیزات  سایر  و  ابزار  مصالح  مواد  کالا  کار  عوامل 
انجام خدمات موضوع قرارداد لازم را راساً یا ازمنابع دیگر تامین کند کارفرما هزینه هاي مربوطه را به اضافه  

بعلاوه   تشخیص خود  به  را  متعلقه  پیمانکار  %15خسارات  مطالبات  از  بالاسري  می    هزینه  برداشت  و  کسر 
 نماید. 

به کارکنان خود حقوق   -16 ارائه یک نسخه  و  پیمانکار مکلف است ضمن صدور صورت حساب حقوق ماهانه 
طبقه   اجتماعی طرح  تامین  و  کار  مقررات  و  قوانین  کامل  رعایت  با  را  آنان  قانونی  پرداختهاي  سایر  و  مزایا 
بندي مشاغل آیین نامه حداقل دستمزد سالانه و سایر قوانین و مقررات مربوطه و بر اساس مدارك تحصیلی  
توانمندیها و سوابق کاري محاسبه و پس از کسر کسور قانونی از قبیل مالیات حق بیمه و سایر پرداخت نماید  
و همچنین افزایش هزینه هاي دستمزد نیروي انسانی و اجاره ماشین آلات و سوخت و سایر هزینه ها را در  

 پیش بینی و در قیمت پیشنهادي خود منظور نماید. طول مدت اجراي پیمان
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کارگاه -17 برچیدن  و  تجهیز  تجهیزات    هزینه  و  کار  لباس  و  محترم   وکارفرماي  مشاور  غذاي  تهیه  شامل 
حفاظتی کارگران وکانکس هاي کارگاهی مشاور و کارفرماي محترم وپیمانکار و آزمایشگاه و تجهیز دفاتر به  
کلیه لوازم و اینترنت و ایمنی کارگاه و آب برق کارگاه و شبکه آبرسانی و برق رسانی و  بیمه کارگاهی و بیمه  

در برآورد لحاظ شده و هیچ   لوازم نیروگاه و ساختمانها وعلائم و وسائل ایمنی براي اطراف ترانشه ها و گودها  
از  پس  آن  آوري  جمع  به  موظف  پیمانکار  و  گیرد  نمی  تعلق  پیمانکار  به  اضافی  هزینه  عملیات    گونه  اتمام 

 پاکسازي محل حمل و تخلیه و امحاء نخاله و مواد زائد برابر دستورالعملها به محل مورد نظر کارفرما میباشد.
پیمانکار همکاري و هماهنگی لازم با سایر پیمانکاران در کارگاه را به وجود خواهد آورد و در صورت بروز   -18

 هرگونه ناهماهنگی و اشکال می بایستی موضوع را به اطلاع نماینده کارفرما برساند.
پیمانکار تایید می کند که اولاً کلیه هزینه هاي مربوط به تجهیزات اصلی، دستمزدها و حمل و نقل و جمع   -19

آوري و حمل کلیه ابزار،وسایل، تجهیزات باقیمانده در محل پروژه را که به موجب اسناد و مدارك پیمان اجرا  
ه است در برآورد خود، محاسبه و منظور نموده است و ثانیاً وضع آب و هوا و  و تدارکات آنها به او محول شد 

میزان بارندگی و نزولات جوي و موقعیت جفرافیایی وامکان تهیه آذوقه و آب به مقدار کافی و امکانات ساخت  
و حمل تجهیزات و همچنین اجراي عملیات در فصول مختلف با توجه به مدت اجراي کارها در نظر گرفته  

 شده است.
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 تعداد لیست ماشین آلات مورد نیاز پروژه 
 1 تن 25سیلوي سیمان با ظرفیت حداقل 

 1 متر مکعب   1بتونیر به ظرفیت  
 2 برش آرماتور برقی 

 1 بیل مکانیکی چرخ لاستیکی یا زنجیري 
 1 موتور برق متناسب با ظرفیت مورد نیاز 

 2 متر مکعب   6تراك میکسر به ظرفیت  
 1 اتور با مخزن سوخت ژنر

 1 تن   10و   5جرثقیل کفی  
 2 خم کن آرماتور 

 1 تن هیدرولیکی  2دامپر  
 2 دستگاه فرز 
 1 دوربین نیوو 

 1 دوربین تئودولیت 
 2 قیچی آرماتور دستی 

 1 تن  10کامیون کمپرسی به ظرفیت  
 2 کمپکتور صفحه اي 

 1 اسب بخار  150لودر چرخ لاستیکی به قدرت 
 2 موتور جوش 

 2 ویبراتور بنزینی 
 2 دستگاه پایه کوب 
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 جداول گارانتی -بخش دوم  
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PV PANELS (BIFACIAL) 

Item Description Contractor Offer 

1 Manufacturer  

2 Model / Type  

3 Cell Technology  

4 Rated Power at STC (Wp)  

5 Power Tolerance  

6 Bifaciality Factor (%)  

7 Maximum System Voltage (DC)  

8 Module Efficiency (%)  

9 Module Construction  

10 Operating Temperature Range  

11 IEC Standards Compliance  

12 Product Warranty  

13 Performance Warranty  

14 Annual Degradation Rate (%)  

15 Module Dimensions  

16 Module Weight  
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17 Maximum Series Fuse Rating  

18 Temperature Coefficient (Pmax)  

19 Temperature Coefficient (Voc)  

20 Mechanical Load (Front/Rear)  

21 Fire Safety Rating  

22 Front Glass Thickness  

23 Rear Glass Thickness  

24 Junction Box IP Rating  

25 Connector Type  

26 Maximum Reverse Current  

27 NOCT � NMOT  

28 Power Sorting  
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GRID-CONNECTED INVERTERS 

Item Description Contractor Offer 

1 Manufacturer  

2 Inverter Type  

3 Rated AC Power  

4 Output Voltage  

5 Rated Frequency  

6 Maximum DC Voltage  

7 Max. Efficiency (%)  

8 MPPT Configuration  

9 String Monitoring  

10 SPD on DC Side  

11 SPD on AC Side  

12 Protection Degree  

13 Communication Protocol  

14 Online Monitoring Period  

15 Grid Code Compliance  

16 Number of MPPT  
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17 Number of String Inputs  

18 Max Input Current per MPPT  

19 Max Short Circuit Current  

20 MPPT Voltage Range  

21 Start-up Voltage  

22 Nominal DC Voltage  

23 Maximum Output Current  

24 THD  

25 Power Factor Range  

26 Reactive Power Capability  

27 29Anti-Islanding Protection  

28 DC Switch  

29 AFCI  

30 Cooling Method  

31 Noise Level  

32 Operating Temperature  

33 Warranty  
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PV MOUNTING STRUCTURE 

Item Description Contractor Offer 

1 Structure Type  

2 Material  

3 Galvanization Thickness  

4 Design Wind Speed  

5 Seismic Design  

6 Corrosion Protection  

7 Design Lifetime  

8 Grounding Points per Table  

 
DC CABLE SYSTEM 

Item Description Contractor Offer 

1 Manufacturer & Type  

2 Cable Standard  

3 Rated Voltage  

4 Conductor Material  

5 UV Resistance  

6 Halogen Free  

7 Operating Temperature  

8 Voltage Drop (%)  
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WEATHER STATION 

Item Description Contractor Offer 

1 Manufacturer  

2 Mast Height  

3 Type of Ambient Temperature 
Sensor 

 

4 Type of  Ambient Humidity Sensor  

5 Type of  Wind Speed Sensor  

6 Type of  Wind Direction Sensor  

7 Type of  Plane of Array Irradiance 
Sensor 

 

8 Type of  Panel Surface Temperature 
Sensor 

 

9 Type of Soiling Sensor  

10 Operating Temperature  

11 Data Logger Brand  

12 Data Transfer to SCADA  

13 Reporting Capability  
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LIGHTNING PROTECTION SYSTEM 

Item Description Contractor Offer 

 Manufacturer  

1 Lightning Arrester & Earthing Type  

2 Applicable Standards  

3 Independent Earth System  

4 Separation from Main Earth  

5 Shading Analysis  

 

UPS SYSTEM 

Item Description Contractor Offer 

1 UPS Manufacturer  & Type  

2 UPS Capacity  

3 IEC Standard  

4 Battery Capacity & Type  

5 Backup Time  

6 Static & Manual Bypass  

7 THD (%)  

8 Noise Level  

9 Load Coverage  
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SCADA & MONITORING SYSTEM 

Item Description Contractor Offer 

1 SCADA Software Manufacturer  & 
Type 

 

2 Real-Time Monitoring  

3 Alarm & Event Resolution  

4 Data Storage Duration  

5 PR & Corrected PR  

6 Remote Access  

7 Control Capability  

8 RTU Manufacturer  & Type  

9 Switch Manufacturer  & Type  

10 Server Manufacturer  & Type  

11 GPS Manufacturer  & Type  

12 Converter Manufacturer  & Type  

13 F.O Cable Manufacturer  & Type  
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MV & LV CABLE SYSTEM 

Item Description 
Contractor Offer 

MV LV 

1 Manufacturer & Type   

2 Cable Standard   

3 Rated Voltage   

4 Conductor Material   

5 Armore Material   

6 Insulation Material   

7 Cable Sealing Ends Manufacturer 
& Type   

8 Gland Manufacturer & Type   

 
 

 
POWER TRANSFORMER 

 

ITEM DESCRIPION Contractor Offer 

I* 
Time required for completion of the work                                           

(months) 

  

II 
Within which the material will be ready for inspection and 

testing     (months) 

  

III 
Within which the material will be ready for shipment                         

(months) 

  

IV 
Within which the material will be delivered to Buyer                            

(months) 
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ITEM DESCRIPION Contractor Offer 

1 General data   

1.1 Manufacturer name/country   

1.2 Type designation   

1.3 Applicable standards   

1.4 Type of windings (separate winding, auto transformer, 
core type/shell type) 

  

1.5 Type of cooling   

1.6 Rated frequency HZ  

1.7 IEC rated POWER  (ONAN/ONAF/ODAF OR ONAF) MVA  

1.8 Rated voltage (HV/LV) KV (rms)  

1.9 Highest system voltage (HV/LV) KV (rms)  

1.10 3-Phase unit/bank of single phase units   

1.11 System grounding (HV/LV)   

2 Continuous POWER  rating at principal tap (site 
condition)   

2.1 ONAN rating   

 A: HV Winding MVA  

 B: LV Winding MVA  

2.2 ONAF cooling (ONAF 1 IF ONAN/ONAF1/ONAF 2 is 
offered) :   

 A: HV Winding MVA  

 B: LV Winding MVA  

2.3 OFAF cooling (ONAF 2 if ONAN/ONAF 2 is offered):   

 A: HV Winding MVA  

 B: LV Winding MVA  
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ITEM DESCRIPION Contractor Offer 

3 
Max temp. rise at rated POWER  outputs 
corrected for altitude & ambient temp of site 
guaranteed : 

 
 

3.1 Top. oil by thermometer OK  

3.2 Winding, measured by resistance method OK  

3.3 Hottest spot OK  

4 On-Load Tap Changer (OLTC):   

4.1 Type & location    

4.2 Manufacturer/Country   

4.3 Rated current A(rms)  

4.4 Rated step voltage V(rms)  

4.5 Total range %  

4.6 Total number of tap & position of  mid-tap    

4.7 Variation per tap %  

4.8 Position of tapings (winding) HV/LV  

4.9 Number of poles   

4.10 Max. rated through-current Ium A  

4.11 Rated short-time withstand current kA  

4.12 Rated short-circuit duration S  

4.13 Rated peak withstand current kA  

4.14 Max. rated step Voltage Uim V  

4.15 Step capacity( PStN) kVA  

4.16 Rated frequency Hz  

4.17 Rated step voltage V(rms)  

4.18 Operating positions   

4.18.1 without change-over selector:   

4.18.2 with change-over selector:   

4.19 Rated insulation level   
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ITEM DESCRIPION Contractor Offer 

4.19.1 Highest voltage for equipment Um kV 
 

4.19.2 Highest operating voltage Ub (phase - phase) 
on diverter switch kV  

4.19.3 Rated lightning impulse withstand voltage kV  

4.19.4 Power frequency withstand voltage kV  

4.19.5 Rated withstand voltages of internal 
insulation kV  

4.20 Oil compartment type and pressure withstand 
rate   

4.21 Oil suction pipe provided? Yes/No  

4.22 Temperature range  Min/Max ºC  

4.23 Weight without oil kg  

4.24 Displacement volume   

4.24.1 without change-over selector: Dm3  

4.24.2 with change-over selector: Dm3  

4.25 Separate Buchholz provided? Yes/No  

5 Vector group   

6 Impedances (guaranteed)   

6.1 Positive sequence impedance at 75 ºC:   

 A: Between HV & LV winding (tap pos +9) %  

 B: Between HV & LV windings (tap pos 0) %  

 C: Between HV & LV windings (tap pos -9) %  

6.2 Zero sequence impedance at 75 ºC base   

 Between HV & LV windings %  
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ITEM DESCRIPION Contractor Offer 

7* Short circuit strength of windings and duration   

7.1 
132 (KV) HV system indicate 1 and 3 phase (symmetrical 

values) 
KA 

 

7.2 6.6 (KV) LV system   

 indicate 1 and 3 phase (symmetrical values) KA  

7.3 Short circuit duration Sec  

8 Insulation levels (guaranteed)   

8.1 Lightning impulse withstand voltages :   

 A: HV Winding/bushing KV(peak)  

 B: LV Winding/bushing KV(peak)  

 C: Neutral/bushing KV(peak)  

8.2 Switching impulse withstand voltages :   

 A: HV Winding/bushing KV (peak)  

 B: LV Winding/bushing KV (peak)  

 C: Neutral/bushing KV (peak)  

8.3 One minute POWER  frequency withstand voltages :   

 A: HV Winding/bushing KV (rms)  

 B: LV Winding/bushing KV (rms)  

 C: Neutral/bushing KV (rms)  

8.4 Partial discharge measurement (referring to HV) :   

 A: Standard      

 B: Test method      

 C: Long duration induced voltage      

 phase - phase (phase - ground) KV(rms)  

 D: Enhancement voltage level :      

 phase- phase (phase - ground) KV(rms)  

 E: Maximum allowable partial discharge    PC  

 
* - Short circuit calculation should be submitted after award 
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. 

ITEM DESCRIPION Contractor Offer 

9 Bushing data :   

9.1 Manufacturer :   

 A: HV      

 B: LV      

 C: Neutral      

9.2 Type designation/insulator conductor :   

 A: HV      

 B: LV      

 C: Neutral      

9.3 Equipped with magnetic oil indicator :   

 A: HV    Yes/No  

 B: LV    Yes/No  

 C: Neutral    Yes/No  

9.4 Creepage distance for :   

 A: HV Side total/protected  mm  

 B: LV Side total/protected  mm  

 C: Neutrals total/protected  mm  

9.5 
Max mechanical forces on HV and LV 

bushings : 
 

 

 A: Static horizontal    N  

 B: Static vertical    N  

 C: Dynamic horizontal    N  

 D: Dynamic vertical    N  

9.6 Min. corona inception voltage :   

 A: HV Side at 1.1 Un/ 3     KV(rms)  

 B: LV Side at 1.1 Un/ 3    KV(rms)  

 C: Neutrals    KV(rms)  

9.7 Washable in service Yes/No  
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ITEM DESCRIPION Contractor Offer 

9.8 
Loss angle (POWER  factor) at working 

voltage at 1.05 Un/ 3  on 

  

 HV & LV bushings   

9.9 
Equipped with test tap on HV and LV 

bushings 

Yes/No  

9.10 
Type of internal insulation on HV and LV 

bushings 

  

9.11 Electrostatic capacity of complete bushing :   

 A: HV PF  

 B: LV PF  

9.12 Rated normal/short circuit current (1 sec) :   

 A: HV A/KA  

 B: LV A/KA  

 C: Neutrals A/KA  

9.13 
Quantity of oil per bushing HV/LV & 

neutrals 
Liters 

 

9.14 Test standard   

9.15 
Terminal leads fully insulated at factory 

completed at transformer 
 

 

 workshop  Yes/No  

9.16 
Bushing can be removed/installed without 

disturbing CT'S 
Yes/No 

 

9.17 Bushing can be interchanged with spares Yes/No  

10 Bushing type current transformer :   

10.1 Voltage level :   

 A: Inside HV bushings    KV  

 B: Inside LV bushings    KV  

 C: Inside HV neutral bushing    KV  

10.2 Number of cores :   
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ITEM DESCRIPION Contractor Offer 

 A: Inside HV bushings      

 B: Inside LV bushings      

 C: Inside HV neutral bushings      

10.3* Ratio (all ratios to be stated) :   

 A: Inside HV bushings   

 Core 1    A  

 Core 2    A  

 Core 3 (thermal image in only one phase)    A  

 B: Inside LV bushings   

 Core 1    A  

 Core 2    A  

 Core 3 (thermal image in only one phase)      

 C: Inside HV neutral bushing   

 Core 1    A  

 Core 2    A  

10.4 Burden :   

 A: Inside HV bushing   

 Core 3 (thermal image in only one phase)    VA  

 B: Inside LV bushings   

 Core 3 (thermal image in only one phase)    VA  

 C: Inside HV neutral bushings   

 Core 2    VA  

10.5 Knee point voltage :   

 A: Inside HV bushings V  

 Core 1    V  

 Core 2    V  

 B: Inside LV bushing   

 Core 1    V  
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ITEM DESCRIPION Contractor Offer 

 Core 2    V  

 C: Inside HV neutral bushings   

 Core 1    V  

10.6 Accuracy :   

 A: Inside HV bushings:   

 Cores for protection    Class  

 Cores for metering    Class  

 B: Inside LV bushings:   

 Cores for protection    Class  

 Cores for metering    Class  

 C: Inside HV neutral bushings:   

 Cores for protection core 1/core 2    Class  

 Cores for metering core 1/core 2    Class  

10.7 Test conductor provided:   

 A: Inside HV bushings    Yes/No  

 B: Inside LV bushings    Yes/No  

 C: Inside HV neutral bushings    Yes/No  

11 Exciting current (guaranteed):   

11.1 At rated voltage when excited from HV side A(rms)  

11.2 At 110% rated voltage A(rms)  

11.3 Ratio of no load current at 110%: 100% rated voltage   

12 
Guaranteed losses (in case of three winding transformers 

losses related 
 

 

 
to each pair of winding HV/MV , HV/LV , MV/LV shall 

be specified 
 

 

 and guaranteed):   

12.1 
Load losses of HV/LV at rated frequency 75 ºC and rated 

current on 
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ITEM DESCRIPION Contractor Offer 

 principal tapping (tap pos. 10) :    

 A: At ONAN rating base (MVA) KW  

 B: At ONAF I (first stage cooling if two stages) KW  

 
C: At ONAF II rating (second stage cooling if two 

stages) 
KW 

 

12.2 Load losses of HV/LV at 75ºC and max. raise voltage  
 

 tapping (tap pos -9) :   

 A: At ONAN rating   KW  

 B: At ONAF I (first stage cooling if two stages)   KW  

 
C: At ONAF II rating (second stage cooling if two 

stages)   
KW 

 

12.3 
Load losses of HV/LV at 75ºC and max lower voltage 

tapping 
 

 

 (tap pos . +9):    

 A: At ONAN rating   KW  

 B: At ONAF I (first stage cooling if two stages)   KW  

 
C: At ONAF II rating (second stage cooling if two 

stages)   
KW 

 

12.4 
No load losses at 75 ºC rated frequency and rated voltage 

on 
 

 

 principal tapping : KW  
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ITEM DESCRIPION Contractor Offer 

12.5 Cooling plant losses at ONAF/rating KW  

13 Transformer efficiency at rated frequency 75 ºC.   

13.1 For 1.0 POWER  factor :   

 A: At 25% full load %  

 B: At 50% Full load %  

 C: At 75% Full load %  

 D: At 100% Full load %  

13.2 For 0.9 LAG POWER  factor :   

 A: At 25% full load %  

 B: At 50% full load %  

 C: At 75% full load %  

 D: At 100% full load %  

14 Cooling system data (ONAF) for information only :   

14.1 Number of coolers or cooler banks   

14.2 Number of radiators   

14.3 * Manufacturer and type of radiators   

14.4 Number of fans   

14.5 Manufacturer and type of fans   

14.6 Capacity of each fan KW  

14.7 Rated operating voltage V(rms)  

14.8 Three phase or single phase   

14.9 Starting current of each fan A(rms)  

14.10 Efficiency of each fan %  

 
* - Radiators must be hot dipped galvanized 
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ITEM DESCRIPION Contractor Offer 

14.11 * 
Capability of transformer to remain in operation from hot 

condition without 
 

 

 injurious heating at rated full load in case of failure of :   

 
A: 50% Of air forced cooling (applicable for two stage 

systems) 
Minutes 

 

 
B: 100% Of air forced cooling (applicable for two stage 

systems) 
Minutes 

 

15 ODAF cooling (if applicable) for information only :   

15.1 Total number of pumps   

15.2 Manufacturer and type   

15.3 Capacity of each pump KW  

15.4 Rated operating voltage V(rms)  

15.5 Number of phases   

15.6 Starting current of each pump A(rms)  

15.7 Efficiency of each pump %  

15.8 * 
Capability of transformer to remain in operation from hot 

condition without 
 

 

 
injurious heating at full rated load in case of all air and 

oil forced cooling 
Minutes 

 

16 Flux and current density data :   

16.1 
Type of steel core lamination/manufacturer 

name/country 
 

 

* - Hot spot temperature below 140ºC 
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ITEM DESCRIPION Contractor Offer 

16.2 Thickness of steel core lamination mm 
 

16.3 Flux density of core at rated voltage on principal tab. Tesla 
 

16.4 As above at 110% rated voltage Tesla 
 

16.5 Net core area approximately cm2 
 

16.6 Type and dimension of wires in parts of Windings:  
 

 A: HV winding A/ mm2 
 

 B: LV winding A/ mm2 
 

 C: Tap windings (HV/LV) A/ mm2 
 

16.7 Insulation of core / producer- country:  
 

 A: Lamination  
 

 B: Core bolts  
 

 C: Strapping  
 

17 Insulation   

17.1 Type of insulation uniform/graded:   

 A: HV   

 B: LV   

* - Hot spot temperature below 140ºC 
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ITEM DESCRIPION Contractor Offer 

17.2 Insulation material /producer and country:   
 A: Turn insulation HV/LV   
 B: Between windings HV/LV   
 C: Between core and LV side   
 D: Between laminations   
 E:  Core bolts   
 F:  Core bolts washers   
 G:  Side plates (Producer and country.)   
 H:  Core lamination   
 L:  Tapping   
 J:  Tapping connections   

18 Tank design conventional/bell shaped   
18.1 Thickness of transformer plates:   

 A: Tank cover mm  
 B: Sides mm  
 C: Bottom mm  
 D: Radiator plates mm  

18.2 Vacuum withstand capacity:   
 A: Tank mmHg  
 B: Radiators mmHg  
 C: Conservator mmHg  

18.3 
Positive pressure withstand capacity for 

complete transformer: 

 
 

 design value bar  
 test over pressure bar  
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ITEM DESCRIPION Contractor Offer 

19 Oil   
19.1 Class (as per IEC 600296)/producer and country   

19.2 Type inhibited/non. inhibited   

19.3 Details of inhibitor   
19.4 Dielectric strength and test standard:   

 A: New KV  

 B: After treatment KV  

19.5 Quantity of oil (approximately):   
 A: Main tank Liters  

 B: Conservator Liters at 
20ºC  

 C: Radiators Liters  

19.6 Whether 10% extra quantity supplied Yes/NO  

19.7 Way of shipping (in drums) Yes/NO  

20 Max. sound level acc. to IEC 60551 :   

20.1 With auxiliaries (in 2 m) dB  

20.2 Without auxiliaries (in 0.3M) dB  

21 Max. partial discharge for complete transformer acc. to 
IEC 60076-3   

 sub clause 11.4 at 217.5 KV (phase-ground) on HV (see 
also item 9.4) PC  

22 overload capacity of transformer with cooling system in 
operation   

 (after running at 100% load)   

23 vibration at rated frequency and rated voltage Micron  
 

130



                                                                          ه
 

 
 
 

 

ITEM DESCRIPION Contractor Offer 

24 Physical data (approximately) :   
24.1 Overall height, including bushings m  
24.2 Overall width, including mounted accessories m  
24.3 overall length, including mounted accessories m  
24.4 Height over cover for lifting core and coils m  

24.5 Max. shipping dimensions (largest item) (L-W-H) m-m-m  

24.6 Weight of core and coils ton  
24.7 Weight of tank/cooler and fittings ton  
24.8 Weight of oil ton  
24.9 Weight of on load tap changer Kg  

24.10 Total weight of complete transformer ton  
24.11 Max. shipping weight (heaviest item) ton  

25 Provisions for mounting lightning arresters   

 HV/LV Yes/No  
26 Anti-vibration pads Yes/No  
27 Radiators mounted separate Yes/No  
28 Wheels:   

28.1 Plain/flanged   
28.2 Unidirectional/bi-directional   
28.3 Gauge   

 Longitudinal m  
 Transversal m  
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ITEM DESCRIPION Contractor Offer 

29 All accessories supplied as specified Yes/No  

30 All drawings and documents enclosed Yes/No  

31 Schedule of deviations filled Yes/No  

32 Fire protection scheme Yes/No  

33 All additional equipment specified provided Yes/No  

34 Accessories type and manufacturer (name/country):   

 A: Buchholz anti- seismic   

 B: Pressure relief device with contact   

 C: Oil level indicator:   

 1- For conservator main compartment   

 2- For conservator OLTC compartment   

 3- For main tank (temporary oil filling)   

 D: Temperature indicators:   

 1- Oil with contact   
 2- HV Winding with contact + transducer   
 3- LV Winding with contact + transducer   

 E: Conservator type   

 Normal air bag (diaphragm) synthetic rubber   

 F: Silica Gel breather   

 G: Cables   

 H: Control cabinets   

 I: Fire extinguishing system:   

 1- Drainage and mixing   

 2- Water sprinkler system   

 3- Whether full information are attached   
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ITEM DESCRIPION Contractor Offer 

35 Whether all catalogues of accessories are enclosed Yes/No  

36 Fault currents and mechanical forces and stresses (forces 
and stresses required   

 are the max. obtained from any conditions of a short 
circuit on windings supplied   

 through both other winding):   

36.1 Max. fault current in windings on which mechanical 
stresses are based :   

 A: HV winding   

 I: Symmetrical component current A(rms)  

 II: Asymmetrical crest current A(Peak)  

 B: LV Winding :   

 I: Symmetrical component current A(rms)  

 II: Asymmetrical crest current A(Peak)  

 C: Tapped winding :   

 I: Symmetrical component current A(rms)  

 II: Asymmetrical crest current A(Peak)  

36.2 Max. fault current on which mechanical stresses are based 
for OLTCs   

 (main + arcing contacts) :   

 I: Symmetrical short circuit current A  

 II: Asymmetrical crest current A(Peak)  

36.3 Max. fault current on which mechanical stresses are based   

 for leads to OLTCs are :   

 I: Symmetrical short circuit current A  

 II: Asymmetrical crest current A(Peak)  
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ITEM DESCRIPION Contractor Offer 

36.4 Max. fault current on which mechanical stresses are based 
for various   

 bushings of :   
 I: HV side rms  
 II: LV side rms  
 III: Neutrals rms  

36.5 Current density in windings on principal tapping under the 
most enormous fault   

 conditions :   
 I: HV windings A/mm2  
 II: LV windings A/mm2  
 III  : Tapped winding A/mm2  
 IV: Tapping lead connections A/mm2  
 V: Neutral A/mm2  
 VI: HV bushings A/mm2  
 VII: LV bushings A/mm2  
 VIII: Neutral bushing A/mm2  

36.6 Hoop stress in winding conductors :   
 A: HV winding N/mm2  
 B: LV winding N/mm2  
 C: Tapped windings N/mm2  

36.7 Total axial compressive force in windings :   
 A: HV winding N  
 B: LV winding N  
 C: Tapped winding N  
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ITEM DESCRIPION Contractor Offer 

36.8 Max. stress in flexion of conductor between two adjacent 
spacers :   

 A: HV winding N/mm2  

 B: LV winding N/mm2  

 C: Tapped windings N/mm2  

36.9 Total axial and thrust in windings :   

 A: HV winding KN  

 B: LV winding KN  

 C: Tapped windings KN  

36.10 Max. stresses on end insulation and supports :   

 A: HV winding N/mm2  

 B: LV winding N/mm2  

 C: Tapped windings N/mm2  

36.11 Relative axial displacement at the windings in items   

 36.9 , 36.10 above   

36.12 Cross sectional area of conductors for each turn :   

 A: HV winding mm2  

 B: LV winding mm2  

 C: Tapped windings mm2  

36.13 Cross section area of insulation for : mm2  

 A: HV winding mm2  
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ITEM DESCRIPION Contractor Offer 

 B: LV winding mm2  

 C: Tapped windings mm2  

36.14 Specific heat in watt - seconds per degree per kg conductor 
material for:   

 A: HV winding WS/ºCkg  

 B: LV winding WS/ºCkg  

 C: Tapped winding WS/ºCkg  

36.15 Position and magnitude of max. axial stress interturn 
insulation in :   

 A: HV winding N/m  

 B: LV winding N/m  

 C: Tapped windings N/m  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136



                                                                          ه
 

AUXILARY TRANSFORMER 
 

 

Item Description Contractor Offer 
HV LV 

1 General Data    

1-1 Installation Indoor/ 
Outdoor   

1-2 Type    

1-3 Rated Capacity of Secondary winding KVA   

1-4 Type of cooling     

1-5 Manufacture, catalogue and designation    

1-6 Vector group    

1-7 Impedance voltage at 75ºC %   

1-8 Pollution level    

2 Voltage Data    

2-1 Rated voltage of windings V rms   

2-2 Highest system voltage V rms   

2-3 Rated frequency Hz   

3 Insulation Levels    

3-1 Windings/ Neutral Point    

 a) Rated lightning impulse withstand KV peak   

 b) Rated one min. power frequency withstand voltage KV rms   
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Item Description Contractor Offer 
HV LV 

3.2 Bushing:    

 a)Rated lightning impulse withstand KV 
peak   

 b) Rated one min. power frequency withstand voltage KV rms   

4 Rated short circuit strength of windings (3s, 3-phase, 
symmetrical) MVA   

5 Tap changer    

5-1 Type 
On-
load/ 

off-load 
  

5-2 Total range %   

5-3 Number of steps    

5-4 Location    

5-5 Rated current Arms   

6 Rated continuous  
(Current at principal tap and max ambient temperature)  Arms   

7 Exiting current      

7-1 At rated voltage Arms   

7-2 At 110% rated voltage  Arms   

8 Losses    

8-1 Guaranteed load losses at rated frequency 75ºC and rated 
voltage on the principal tapping  KW   

8-2 Guaranteed no-load losses at rated frequency 75ºC and rated 
voltage on the principal tapping KW   
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Item Description Contractor Offer 
HV LV 

9 Impedances    

9-1 Positive Sequence impedance at 75ºC, on principal 
tappig and the rated capacity base  %   

9-2 Zero sequence impedance at 75ºC, and the rated 
capacity base Ω/phase   

10 Temperature Rise (max. at rated power)    

10-1 Top oil (by thermometer) ºC   

10-2 Winding (by resistance method) ºC   

10-3 Hottest sport ºC   

11 Max. Sound level (acc. To IEC 60076-10) dB   

12 Type of steel core lamination    

13 Max. flux density of core Weber/Cm2   

14 Max. current density (3 Sec. rating) A/mm2   

15 Thickness of transformer plates    

15-1 Tank mm   

15-2 Sides mm   

15-3 Bottom mm   

15-4 Radiator Plates mm   

16 Vacuum to which the tank and radiators withstand –mm mmHg   
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Item Description Contractor Offer 
HV LV 

17 Positive pressure that the tank and radiators can 
withstand mmHg   

18 Bashings     

18-1 Creepage distance mm   

18-2 Protected creepage distance  mm   

18-3 Min. corona inception voltage at HV terminals KV mrs   

19 Terminals    

19-1 Type    

19-2 Dimensions mm   

19-3 Material    

20 Overall dimensions    

20-1 Height mm   

20-2 Width mm   

20-3 Length mm   

21 Weights    

21-1 Core and coils Kg   

21-2 Tank and fittings Kg   

21-3 Weight of oil Kg   

21-4 Total weight of complete transformer Kg   
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DIESEL GENERATOR 
 

 

 
 

ITEM DESCRIPTION  Contractor Offer 

1 DIESEL ENGINE 
  

1.1 Manufacturer's Name 
  

1.2 Country of Origin 
  

1.3 Type of designation 
  

1.4 ISO rating kW brake kW 
brake 

 

1.5 Site rating at 35° C kW 
brake 

 

1.6 Brake mean effective pressure at site rating Bar 
 

1.7 Start up time from initiation until circuit breaker 
closes s 

 

1.8 Number of cylinders  
 

1.9 Bore mm 
 

1.10 Stroke mm 
 

1.11 Speed  rpm 
 

1.12 Compression ratio  
 

1.13 Efficiency at rated load % 
 

1.14 Type of Aspiration(natural or supercharger)  
 

1.15 Year this type was put in service  
 

1.16 Drop in frequency/speed when engine response 
to100% load injection l/hrs 
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ITEM DESCRIPTION  Contractor Offer 

2 TYPE OF FUEL 
  

2.1 Fuel injection system 
  

2.2 Fuel consumption at lit/kwh 
 

 
110% of  rated output   

 

 
100% of  rated output  

 

 
75%  of  rated output  

 

 
50%  of  rated output  

 

 
10%  of  rated output  

 

2.3 Base Fuel tank  
 

2.4 Mounted integrally with engine bed plate  
 

2.5 Capacity lit 
 

2.6 Fitted with level gauge 
  

2.7 Base Fuel tank 
  

3 COUPLING 
  

4 RADIATOR    

4.1 Applicable standard   

4.2 Manufacturer's Name 
  

4.3 Manufacturer's type No   

4.4 Fan tip speed m/s  

4.5 Fan power required kW  
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ITEM DESCRIPTION  Contractor Offer 

5 TYPE OF COOLING   

5.1 Cooling airflow m3/min 
 

5.2 Cooling surface area - water m2 
 

5.3 Cooling surface area - oil m2 
 

5.4 Cooling water system  
 

5.5 Applicable standard  
 

5.6 Water temperature °C 
 

5.7 Water pressure Bar 
 

5.8 System capacity liter 
 

5.9 Thermostat bypass valve type  
 

5.10 Low water level switch type   

6 LUBRICATING OIL SYSTEM  
 

6.1 Applicable standard  
 

6.2 Oil pressure Bar 
 

6.3 Oil temperature °C 
 

6.4 Grade of oil  
 

6.5 Sump capacity liter 
 

6.6 Oil consumption/100 hr Liter  

6.7 Recommended oil change hrs 
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ITEM DESCRIPTION  Contractor Offer 

7 ENGINE ALARMS 
  

7.1 Applicable standard 
  

7.2 Low oil pressure setting Bar 
 

7.3 Low water level setting as % of total cooling water 
capacity % 

 

7.4 Over speed setting rpm  
 

7.5 High water temperature setting °C 
 

7.6 High oil pressure setting Bar 
 

8 EXHAUST SYSTEM  
 

8.1 Applicable standard   

8.2 Silencer manufacturer's name  
 

8.3 Type of silencer (residential or standard)   

8.4 Exhaust temperature gauge range °C 
 

9 ENGINE GOVERNOR   

9.1 Type (electric & hydraulic)   

9.2 Applicable standard   

9.3 Manufacturer's name & country   

9.4 Class of governing 
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ITEM DESCRIPTION  Contractor Offer 

10 EMISSION STANDARD   

10.1 (a) HC (Hydro Carbon) gr/kWH  

10.2 (b) CO gr/kWH  

10.3 (c) NOx gr/kWH  

11 
TYPE OF CONTROL CUBICLE (LOCAL 
CONSOLE OR CONTROL PANEL) 

  

12 NUMBER & TYPE OF ALARMS   

12.1 Type of remote alarms   

13 NUMBER & TYPE OF INDICATORS   

13.1 Oil pressure indicator   

13.2 Water temperature indicator   

14 
METERING EQUIPMENTS 
(MANUFACTURE , TYPE  AND RANGE ) 

  

14.1 AC ammeter   

14.2 AC voltmeter   

14.3 Frequency meter   

14.4 Running hour meter   

15 
CONTROL SWITCHES AND KNOBS  
(MANUFACTURE AND TYPE ) 

  

15.1 Protective relaying (manufacture and type  )   

15.2 Circuit breaker (contactor)      

15.2.1 manufacture and  type     

15.2.2 current rating   
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ITEM DESCRIPTION  Contractor Offer 

16 WEIGHT & DIMENSION: 
  

16.1 main fuel tank 
  

16.2 overall dimension L*W*H 
  

16.3 overall weight 
  

16.4 main tank weight(empty) 
  

16.5 main tank weight(full of fuel) 
  

16.6 Aux.fuel tank capacity 
  

16.7 Aux.fuel tank weight(empty) 
  

16.8 Aux.fuel tank weight(full of fuel) 
  

16.9 Generator weight with accessories 
  

16.10 Engine weight with accessories   

17 STARTING SYSTEM: 
  

17.1 Type of  battery 
  

17.2 Capacity of the battery 
  

17.3 Rated voltage of the battery 
  

17.4 Type of starter 
  

17.5 Type of charger   

17.6  What is the charger supply voltage? Main 
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ITEM DESCRIPTION  Contractor Offer 

1 A.C. Generator   

1.1 Manufacturer's name   

1.2 Type   

1.3 Country of Origin   

1.4 Rated output KVA  

1.5 Rated voltage V  

1.6 Rated current A  

1.7 Number of poles   

1.8 Terminal voltage V  

1.9 Power factor Cos φ  

1.10 Frequency Hz  

1.11 Over load rating & time duration in sc withstand in 1 
sec   

1.12 Efficiency at rated voltage and frequency at   

1.12.1  75% rated load   

1.12.2 100% rated load   

1.13 Winding Connection     

1.14 Is generator brushless?   

1.15 Number of phases   

1.16 Reactances:   

1.16.1 Synchronous Xd %  

1.16.2 Synchronous X'd %  

1.16.3 Synchronous X"d %  
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ITEM DESCRIPTION  Contractor Offer 

1.17 Weight of complete alternator kg 
 

1.18 Weight of name of heaviest single item for erection kg 
 

1.19 Applicable standard  
 

1.20 Generator mechanical protection class  
 

1.21 Short circuit ratio  
 

2 Stator insulation class  
 

2.1 Stator d.c. resistance per phase at 75°C  ohm 
 

3 rotor insulation class  
 

3.1 Type of rotor bearings  
 

3.2 Number of rotor bearings  
 

3.3 Method of protection against shaft currents  
 

3.4 Rotor critical speed(s) rpm 
 

3.5 Rotor inertia kg m2 
 

3.6 Weight of rotor kg 
 

3.7 Rotor winding resistance at 75°C ohm 
 

4 Generator response for 100% load change at a low 
Power factor :-  
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ITEM DESCRIPTION  Contractor Offer 

5.1 A. Instantaneous values when at :-   

5.1.1 (I) Minimum excitation %V  

5.1.2  %A  

5.1.3 (ii) Maximum excitation %V  

5.1.4  %A  

5.2 B. After 10 Hz when initially at :-   

5.2.1 (I) Minimum excitation %V  

5.2.2  %A  

5.2.3 (ii) Maximum excitation %V  

6 State whether stator windings are protected with 
embedded thermistor overloads 

  

7 
State whether thermostatically controlled anti 
condensation 
heaters are fitted in the generator 

  

8 Type of cooling   

9 Wattage of the heaters in item 2.27   

6 Generator Exciter   

6.1 Applicable standard   

6.2 Manufacturer's name   
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ITEM DESCRIPTION  Contractor Offer 

7.1 Field winding insulation 
  

7.2 Field winding resistance at 75°C ohm 
 

8.1 Exciter winding insulation class  
 

8.2 Exciter winding resistance per phase at 75°C ohm 
 

9 Number of diodes  
 

9.1 Type of diodes  
 

9.2 Diode rated current A 
 

9.3 Diode rated voltage V 
 

10 Exciter full load current in d.c. amp A 
 

11 State what provision has been made to suppress the field when 
the main circuit opens under fault conditions 

 

12 Max instantaneous change in frequency for 
instantaneous load from zero to full load 

  

13 Generator Automatic Voltage Regulator   

13.1 Applicable standard   

13.2 Manufacturer's name   

13.3 Type   

13.4 Range of manual voltage control   
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ITEM DESCRIPTION  Contractor Offer 

14 Generator Circuit Breaker   

14.1 Applicable standard   

14.2 Manufacturer's Name   

14.3 Type   

14.4 Country of origin   

14.5 Rated current A  

14.6 Rated voltage V  

14.7 Breaking capacity   

14.8 Inherent protections provided   

14.9 Short circuit   

14.10 Over current   

14.11 Range of adjustment of over current   

14.12 Range of adjustment for under voltage   

16 Battery   

16.1 Manufacturer's name   

16.2 Type   

16.3 Electrolyte   

16.4 Voltage V  

16.5 Capacity at 10 hour rate Ah  

16.6 Number of cells   
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ITEM DESCRIPTION  Contractor Offer 

16.7 Voltage per cell V  

16.8 Normal charging rate A  

16.9 Maximum charging rate A  

16.10 Ampere-hour efficiency at 10 hour rate %  

16.11 Ampere-hour efficiency at 1 hour rate %  

16.12 Dimensions of cells mm  

16.13 Dimensions of battery complete mm  

16.14 Weight of cell complete with electrolyte kg  

16.15 Total weight of battery complete kg  

16.16 Internal resistance per cell when fully charged ohm  

16.17 Battery voltage at end of the duty cycle V  

17 Charger   

17.1 Manufacturer's name   

17.2 Type   

17.3 AC input to charger kVA  

17.4 DC output of charger kW  

17.5 Type of d.c. voltage control   
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ITEM DESCRIPTION  Contractor Offer 

17.6 Range of d.c. voltage control V 
 

17.7 Regulation % 
 

17.8 Overall dimensions mm 
 

17.9 Total weight  
 

18 Control Panels  
 

18.1 Manufacturer's Name  
 

18.2 Type  
 

19 Maximum allowable Noise Level of the Generator Set  
 

19.1 At 1m distance  dBA 
 

19.2 At 10m distance dBA 
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PROTECTON & CONTROL SYSTEM 
 

Item Description Contractor Offer 

1 LV Panel Manufacturer & Type  

2 Incoming Protection Relay 
Manufacturer & Type 

 

3 Outgoing Protection Relay 
Manufacturer & Type 

 

4 Coupler Protection Relay 
Manufacturer & Type  

5 Manufacturer & Type For:   

5-1 Trip & Close relay  

5-2 TCS relay  

5-3 Lockout relay  

5-4 Mechanical Trip Relay For trans  

5-5 Test Block ( For Protection)  

5-6 Measuring Center  

5-7 MWH(Eanergy meter)   

5-8 Modem for Electrical Market  

5-9 Discrepancy Switch  

5-10 Fuse Failure  

5-11 Selector Switch  

5-12 Push Button & indication Lamp  

5-13 Alarm Unit  
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5-14 Aux. Relay  

5-15 Timer   

5-16 Ammeter / Voltmeter  

5-17 MCCB   

5-18 MCB  

5-19 Battery  

5-20 Battery Charger  

5-21 AC Under/Over/Control Phase 
Relay  

5-22 DC Under/Over Relay  

5-23 DC Earth Fault Relay  

 
 

MV SWITCHGEAR 
 

Item Description Contractor Offer 

1 Switchgear Cubicles Manufacturer & 
Type  

2 Circuit Breaker for Medium Voltage 
Manufacturer & Type 

 

3 Earth Switch Manufacturer & Type  

4 CT Manufacturer & Type  

5 PT Manufacturer & Type  
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AC / DC COMBINER 
 

Item Description Contractor Offer 

1 Manufacturer & Type  

 
 

CCTV & ACCESSORY 
 

Item Description Contractor Offer 

1 Movable Camera ( Speed Dome & 
Dome) Manufacturer & Type  

2 Fixed Camera Bullet 
Manufacturer & Type 

 

3 
Lens  Manufacturer & Type 

 

4 
Power Cable Manufacturer & Type 

 

5 
Data Cable Manufacturer & Type 

 

6 
CAMERA'S FIXTURE Manufacturer 

& Type 
 

7 
HOUSING Manufacturer & Type 

 

8 
CONTROLLER Manufacturer & 

Type  

9 
VIDEO SWITCHES Manufacturer & 

Type  

10 
NVR-TELE EYE Manufacturer & 

Type  

11 
UPS Manufacturer & Type 
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CONDUCTOR HARDWARE & ACCESSORIES 
 

Item Description Contractor Offer 

1 Conductor Hardware Manufacturer & 
Type  

2 String Insolator Manufacturer & 
Type  

2.1 MIN. Breaking Strengh (KN)  

3 Clamp Set Manufacturer & Type  

4 SHEILD WIRE Manufacturer & 
Type  
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